Psychiatrická nemocnice v Opavě
 „PN Opava - výstavba pavilonu centrálního příjmu pacientů - zpracování projektové dokumentace“
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

DODATEK č.1
Smlouvy o dílo č. TO/2017/26
PN Opava – výstavba pavilonu centrálního příjmu pacientů –
zpracování projektové dokumentace

I.
Smluvní strany
Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Olomoucká 305/88, 746 01, Opava 
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem – ředitelem
IČ: 00844004, 
DIČ: CZ00844004, 
Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú: 10006-339821/0710 
(dále jen „objednatel“ a „PNO“)

						a

Firma: 
	Firma - obchodní název: 
	DaF- PROJEKT s.r.o. 

	Sídlo:
	Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

	Zápis v OR (živ. Rejstříku):
	Krajský obchodní soud v Ostravě oddíl C, vložka 24975

	Statutární orgán:
	Ing. Vítězslav Dvorský a Dagmar Lančová ve všech věcech smluvních, kteří jsou jako jednatelé firmy oprávněni za ni každý samostatně jednat

	Technický zástupce:
	Ing. Vítězslav Dvorský, Ing. Jiří Hurník

	Kontaktní osoba:
	Ing. Vítězslav Dvorský

	IČ:
	25905813

	DIČ:
	CZ25905813

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	e-mail:
	[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXXX


 („dále jen zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. TO/2017/26 ze dne 21.5.2018 – PN Opava – výstavba pavilonu centrálního příjmu pacientů – zpracování projektové dokumentace, sjednané dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


II.
Důvod změny smlouvy
Zhotovitel zjistil v průběhu projekčních prací, že zadávací podklady, konkrétně předložená studie „Pavilon centrálního příjmu s lůžky akutní péče“ zpracovanou společností Ateliér Simona, Výstavní 2224/8, Ostrava – Mariánské Hory, se nezabývala návrhem místností pro technické a technologické vybavení, které bude pro provoz objektu vyžadováno. V předložené studii tak nejsou zakresleny ani dispozičně vyřešeny místnosti typu: strojovna vzduchotechniky, rozvodna NN, serverovna, místnost požárního rozvaděče, výměníková stanice tepla a strojovna topení a místnost zdroje O2.
Mimo tyto technické místnosti studie rovněž neřešila dispoziční uspořádání dle požadavků Požárně bezpečnostního řešení stavby a tak, je nutno upravit předložené dispozice a doplnit je o druhé schodiště, které zajistí bezpečný únik osob v případě požáru či jiného nebezpeční.
Dodatek rovněž řeší i změny dispozice, které byly objednatelem předloženy na jednání 23.8.2018 a jsou součásti zápisu z tohoto jednání. Jedná se o změny dispozic jak v novostavbě objektu centrálního příjmu, tak i v rekonstruovaném objektu č.5 z důvodu, že dispozice navržené ve studii již plně nevyhovují stávajícím trendům a standardům centrálního příjmu a lůžkové psychiatrické péče.
Zjištěné skutečnosti a požadované změny dispozic mají významný vliv na již rozpracovanou část díla všech profesí (ASŘ, Statika, ZTI, ÚT, VZT, SLP, Elektro, MaR, PBŘ, atd.), které je třeba přepracovat v rámci nových požadavků a skutečností.
Smluvní strany se dohodly z důvodů výše uvedených uzavřít tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo.


III.
Změny textů ustanovení Smlouvy

čl. III. Lhůta plnění díla
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, její plnění počíná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a bude ukončeno předáním částí díla bez vad a nedodělků takto:

1. Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení do 150 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
1. Provádění inženýrské činnosti až po získání územního souhlasu a pravomocného stavebního povolení, včetně územního rozhodnutí či souhlasu dle lhůt stanovených správními úřady.
1. Zpracování prováděcí projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do 210 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
1. Provádění autorského dozoru projektanta v průběhu stavby po celý průběh stavebních prací ukončených kolaudačním rozhodnutím. Předpoklad ukončení stavebních prací je 12/2019.

 VI.
Cena díla
1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná, celková a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů, uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli tj. cenu za dílo jako celek. 
1. Celková nabídková cena je uvedena v členění:

	cena bez DPH za zpracování DSP
	890.000,- Kč

	cena bez DPH za zpracování DPS
	833.300,- Kč

	cena bez DPH za inž. činnost
	65.000,- Kč

	cena bez DPH za autorský dozor 
(10% z celkové ceny)
	198.700,- Kč

	celková cena bez DPH 
	1.987.000,- Kč

	samostatně DPH
	417.270,- Kč

	celková cena včetně DPH
	2.404.270,- Kč



1. Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré zhotovitelem požadované náklady a veškeré činnosti a součásti díla, které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla (např. dopravné, HZS, všechny náklady na provedení díla, apod.).
1. Správní poplatky (např. za ÚS, stavební povolení apod.), hradí objednatel, poplatky za vyjádření TIČR a ostatní poplatky hradí zhotovitel.
 
XI.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo prohlašují, že tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je podepsán určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si Dodatek č.1 Smlouvy o dílo přečetly, že byl sjednán svobodně a vážně a nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Znění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015Sb., o registru smluv provede PNO zveřejněním tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo v registru smluv.
6. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu.



	V Ostravě, dne: 12.09.2018


Za zhotovitele:
	V Opavě, dne: 17.09.2018


Za objednatele:


 



Ing. Vítězslav Dvorský 			       Ing. Zdeněk Jiříček
jednatel společnosti 				       ředitel
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