
Příloha č. 0804-18-P01 
 Číslo smlouvy Objednatele 2 D/0456/2017/INV/4  
 Číslo smlouvy Zhotovitele  AV.17.007.1.110 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ZE DNE 13. 4. 2017 

 
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také Smlouva) 
 

1. SMLUVNÍ STRANY  
 
Objednatel č. 1 : Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Sídlo : J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 
IČ : 276 60 915 
DIČ : CZ27660915 
Zapsaná v Obchodním rejstříku : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu :  115 – 3385540297/0100 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních : MUDr. Petr Sládek – ředitel a místopředseda představenstva 
  tel.: +420 572 529 120, e-mail: sladek@nemuh.cz 

ve věcech technických :  XXXXXXXXXXXXX – projektový manažer pro výstavbu  

  tel.: XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 (dále jen „objednatel 1“) 
 
Objednatel č. 2 : Zlínský kraj 
Sídlo :  tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
IČ : 708 91 320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : PPF banka, a.s. 
Číslo účtu : 730090001/6000 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních : Jiří Čunek – hejtman 
ve věcech technických : Ing. Libor Pecháček – zástupce vedoucího odboru investic 
 Ing. František Mikeštík – vedoucí oddělení přípravy a realizace 

investic 
 Ing. Jana Stašková  
Tel. : +420 577 043 871 
E-mail : libor.pechacek@kr-zlinsky.cz 
 frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz 
 jana.staskova@kr-zlinsky.cz 
 (dále jen „objednatel 2“) 
(objednatel 1 a objednatel 2, pokud pro ně platí společné, stejné ustanovení, také jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel : „Společnost UHN 2. etapa“ 
Bankovní ústav 
„Společnosti UHN 2. etapa“ : Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu 
„Společnosti UHN 2 etapa“ : XXXXXXXXXXXXX 
 
Vedoucí společník  : GEOSAN GROUP a.s.  
Sídlo : U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČ : 28169522 
DIČ : CZ28169522 
Zapsaná v Obchodním rejstříku : vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 
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Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s., Raiffeisenbank, a.s. 
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ID Datové schránky : XXXXXXXXXX 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních : na základě plné moci - XXXXXXXXXX, výkonný ředitel a 

XXXXXXXXX 
  tel.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: obchod@ggcz.eu 
ve věcech technických a 
odpovědnosti za vady díla : XXXXXXXXXXXXXX – ředitel Závodu pozemních staveb, 
  tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: zps@ggcz.eu 
  XXXXXXXXXXXXXX 
  tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Společník  : Zlínstav a.s.  
Sídlo : Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
IČ : 28315669 
DIČ : CZ28315669 
Zapsaná v Obchodním rejstříku : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743 
Bankovní ústav : Komerční banka a.s. 
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXXXX 
ID Datové schránky : XXXXXXXXX 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních : XXXXXXXXXXXXXX, předseda představenstva 
  tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
ve věcech technických a 
odpovědnosti za vady díla : XXXXXXXXXXXXXX, místopředseda představenstva (věci 

technické) 
  XXXXXXXXXXX, předseda představenstva (odpovědnost za vady) 
  tel.: XXXXXXXX, e-mail: sekretariat@zlinstav.com 
 
 
 

2. UJEDNÁNÍ O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1, 
DODATKU Č. 2 A DODATKU Č. 3 

 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo ve znění 
dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3. 

2.1. V čl. 1. SMLUVNÍ STRANY odst. Objednatel č. 2 Smlouvy se osoba oprávněná jednat za 
Objednatele č. 2 a to v části: 

 
ve věcech technických : Ing. Milan Štábl, MBA- vedoucí odboru investic 
E-mail : milan.stabl@kr-zlinsky.cz 
 
nahrazuje takto: 
ve věcech technických : Ing. Libor Pecháček-  zástupce vedoucího odboru investic 
E-mail : libor.pechacek@kr-zlinsky.cz 
 
 
2.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) odst. 2. 2. 

smlouvy o dílo dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a 
neprovedení méně prací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými 
změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č.  4 – Změnové listy ZL 17 – ZL 45 - část A (objednatel 

mailto:zjurasek@ggcz.eu
mailto:sekretariat@zlinstav.com
mailto:libor.pechacek@kr-zlinsky.cz
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č. 1), a které se stanou uzavřením tohoto dodatku č. 4 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o 
tyto změnové listy: 

 

Změnové listy ZL 17 – ZL 45 - část A (objednatel č. 1 – Uherskohradišťská nemocnice a.s.) 

Změnový list ZL 17  Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL MaR (SO 12.9) 

Změnový list ZL 18 Změna dispozic 1. PP objektu "B" - stavební část (SO 12.1), MaR (SO 

12.9), UT, CHLAD (SO 12.5) 

Změnový list ZL 19  Odpočet "doplňků"-  oddíl M99 ostatní práce "M" (SO 12.1) 

Změnový list ZL 20  Protipožární úprava tras VDO, DO a MDO - 1. PP (SO 12.1) 

Změnový list ZL 21 Zvýšení standardu požárních klapek (ze SYSTEMAIR na MANDÍK); 

náhrada požárních stěnových uzávěrů klapkami FDML a odpočty klapek 

(SO 12.6) 

Změnový list ZL 22 Reverzní osmoza - odpočet (SO12.15) 

Změnový list ZL 23 Změna v provedení výplní otvorů z AL rámů na plastové (SO 12.1, SO 

12.11, SO 12.12) 

Změnový list ZL 24 Doplnění zahradního ventilu kempr (12.4) 

Změnový list ZL 25 Optimalizace tloušťky opláštění spojovacího krčku, chybějící množství 

plochy opláštění, dopočet hmotnosti ocelové konstrukce, doplnění 

ocelového přechodu, odvodnění střech spojovacích krčků (SO 12.11, SO 

12.12) 

Změnový list ZL 26 Doplnění požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - dle požadavku 

aktualizového POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍHO ŘEŠENÍ - CHLAD (SO 12.5), 

ZTI (SO 12.4) 

Změnový list ZL 27 Doplnění ochozu s vodoměrem (SO 12.4) 

Změnový list ZL 28 Záměna nerezové kanalizace vs plast (SO 12.4); Úprava dešťové 

kanalizace (SO 12.4) 

Změnový list ZL 29 Doplnění měření vodoměru (SO 12.4); Doplnění MaR propojení datových 

bodů z velínem a doplnění sledování měření energií (SO 12.9) 

Změnový list ZL 30 Úprava ovládání a řízení vytápění (SO 12.5, SO 12.6, SO 12.9) 

Změnový list ZL 31 Podlahy (SO 12.1) 

Změnový list ZL 32 VZT ekodesing 2018 (SO 12.6) 

Změnový list ZL 33 Zámečnické prvků odpočet plošiny a dodávka žebříku (SO12.1) 

Změnový list ZL 34 Odpočet neprováděných prací - ochranné sítě na lešení (SO12.1) 

Změnový list ZL 35 Požadavky ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE - kanálky v prostorech RTG 

(SO 12.1) 

Změnový list ZL 36 Doplnění metráže kabelů ELEKTRO SIL (SO 12.7) 

Změnový list ZL 37 Doplnění napojení technologických celků ELEKTRO SIL (SO 12.7) 

Změnový list ZL 38 Doplnění silnoproudé elektroinstalace o požadavky ZDRAVOTNICKÉ 

TECHNOLOGIE - ELEKTRO SIL (SO 12.7) 

Změnový list ZL 39 Doplnění slaboproudé elektroinstalace o požadavky ZDRAVOTNICKÉ 

TECHNOLOGIE - ELEKTRO SLP (SO 12.8) 

Změnový list ZL 40 Výtahy - požadavky na vícenáklady vyplývající z aktualizace ČSN (SO 

12.1) 

Změnový list ZL 41 Odpočet neprováděných prací - žaluzie (SO 12.1) 

Změnový list ZL 42 Odpočet neprováděných prací - ochranné prvky (SO 12.1) 

Změnový list ZL 43 Změny v provedení vnitřních dveří (SO 12.1) 

Změnový list ZL 44 Změna v provedení výplní otvorů z AL rámů (SO 12.1) 
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Změnový list ZL 45 Změny povrchových úprav v koupelnách (SO 12.1, SO 12.4) 

 
2.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ odst. 4. 4 Obchodních 

podmínek stavby, které jsou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1, dohodly na prodloužení lhůty pro 
dokončení díla (stavebních prací). Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) sjednaná v ustanovení 
čl. 3 LHŮTY A TERMÍNY odst. 3.3. Smlouvy v délce maximálně 516 dnů (17 měsíců) od termínu 
předání staveniště se uzavřením tohoto Dodatku č. 4 prodlužuje o 72 dnů. Nová lhůta pro dokončení 
díla (stavebních prací) se tak sjednává v délce maximálně 588 kalendářních dnů od termínu předání 
staveniště, což odpovídá datu 29. 11. 2018. V uvedené lhůtě je Zhotovitel povinen dokončit dílo tak, 
aby bylo možné zahájit řádné předání díla. 
Důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení díla (stavebních prací) je skutečnost předvídaná 
ustanovením čl. 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ odst. 4. 4  bod 4.4.4. Obchodních podmínek stavby, 
které jsou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1.  Uzavřením tohoto Dodatku č. 4 totiž přesáhne finanční 
objem Víceprací a Méněprací 10% z celkové ceny díla sjednané dle Smlouvy. Vícepráce a Méněpráce 
včetně uvedení jejich vlivu na prodloužení Lhůty pro dokončení díla (stavebních prací)  jsou popsány 
ve změnových listech ZL č.21, 23, 26-27, 35 – 39 a 43 – 45, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto 
Dodatku č.4. 

S ohledem na prodloužení Lhůty pro dokončení díla (stavebních prací) nahrazují smluvní strany 
Harmonogram provádění díla pro část A i část B, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy aktualizovaným 
Harmonogramem provádění díla pro část A i část B, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 4. 

 
2.4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 4. CENA DÍLA odst. 4. 2. smlouvy o dílo dohodly na 

změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení méně 
prací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy. 

 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH        295.990.053,46 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH         19.813.007,00 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH       - 27.773.387,71 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH              366.059,61 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH         - 3.700.185,22 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 4 bez DPH          21.695.124,26 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 4 bez DPH        - 22.407.066,39 Kč 

Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dod. č.1, č.2, č.3, č.4 bez DPH 283.983.605,01 Kč 

Výše DPH             59.636.557,07 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH         343.620.162,06 Kč 

Finanční rezerva ceny díla se nesjednává. 

 

Rozpis ceny 

4.2.1 Část A (Objednatel č. 1 – Uherskohradišťská nemocnice a.s.) 

Cena dle Smlouvy – část A – bez DPH     282.214.180,00 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 2 – část A – bez DPH     19.813.007,00 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 2 – část A – bez DPH  - 27.773.387,71 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 3 – část A – bez DPH            0,00 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 3 – část A – bez DPH           0,00 Kč 
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Cena víceprací dle Dodatku č. 4 – část A – bez DPH     21.695.124,26 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 4 – část A – bez DPH  - 22.407.066,39 Kč 

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4 bez DPH 273.541.857,16 Kč 

Výše DPH            57.443.790,00 Kč 

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4 vč. DPH 330.985.647,17 Kč 

 

4.2.2 Část B (Objednatel č. 2 – Zlínský kraj) 

Cena dle Smlouvy – část B – bez DPH       13.775.873,46 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 2 – část B – bez DPH            0,00 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 2 – část B – bez DPH           0,00 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 3 – část B – bez DPH          366.059,61 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 3 – část B – bez DPH    - 3.700.185,22 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 4 – část B – bez DPH            0,00 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 4 – část B – bez DPH           0,00 Kč 

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4 bez DPH   10.441.747,85 Kč 

Výše DPH              2.192.767,05 Kč 

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4 vč. DPH   12.634.514,90 Kč 

 

2.5. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 zůstávají tímto Dodatkem 
č. 4 nedotčeny. 

 

2.6. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 4 k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

 

2.7. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, 
Objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení a Objednatel č. 2 obdrží rovněž dvě vyhotovení. 

 

 

 

Přílohy Dodatku č. 4: 

Příloha č. 1 – Změnové listy ZL 17 – ZL 45 - část A (objednatel č. 1 – Uherskohradišťská nemocnice a.s.) 

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla pro část A i část B 

 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo usnesení:  17.9.2018, č.. usnesení 0717/R23/18 
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V Uherském Hradišti dne    V Praze dne  
 
Za Objednatele 1:  Za Zhotovitele: 
 
 
 ……………………………………… ………………………………………… 
 MUDr. Petr Sládek XXXXXXXX 
 ředitel a místopředseda představenstva výkonný ředitel 
 
Ve Zlíně dne  
 
Za Objednatele 2:   ………………………………………… 
     XXXXXXXXXXX 
        výrobní ředitel 
 
 ……………………………………… 
 Jiří Čunek 
 Hejtman 
 



Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s. Společnost UNH 2. etapa

J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště Vedoucí společníkem: 

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. GEOSAN GROUP a. s. 

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,

IČO: 276 60 915 IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522,

DIČ: CZ27660915 zapsaná v OR u Ms v Praze dne 15. října 2007,

Objednatel č. 2: oddíl B, vložka č. 12459

Zlínský kraj Společníkem: 

tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Zlínstav a.s.

Bankovní ústav : PPF banka, a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

Číslo účtu : 730090001/6000 IČO: 283 15 669, DIČ: CZ 283 15 669, 

IČO: 708 91 320 v OR uvedené u Krajského soudu v Brně v oddílu B,

DIČ: CZ70891320 vložka č. 5743

Rozpis ceny - Část A + Část B Rozpis ceny - Část A Rozpis ceny - Část B

SOD: Cena 295 990 053,46 Kč SOD: Cena 282 214 180,00 Kč SOD: Cena 13 775 873,46 Kč

Dod. č. 1: Vícepráce 0,00 Kč Dod. č. 1: Vícepráce 0,00 Kč Dod. č. 1: Vícepráce 0,00 Kč

Dod. č. 1: Méněpráce 0,00 Kč Dod. č. 1: Méněpráce 0,00 Kč Dod. č. 1: Méněpráce 0,00 Kč

Dod. č. 2: Vícepráce 19 813 007,00 Kč Dod. č. 2: Vícepráce 19 813 007,00 Kč Dod. č. 2: Vícepráce 0,00 Kč

Dod. č. 2: Méněpráce -27 773 387,71 Kč Dod. č. 2: Méněpráce -27 773 387,71 Kč Dod. č. 2: Méněpráce 0,00 Kč

Dod. č. 3: Vícepráce 366 059,61 Kč Dod. č. 3: Vícepráce 0,00 Kč Dod. č. 3: Vícepráce 366 059,61 Kč

Dod. č. 3: Méněpráce -3 700 185,22 Kč Dod. č. 3: Méněpráce 0,00 Kč Dod. č. 3: Méněpráce -3 700 185,22 Kč

Dod. č. 4: Vícepráce 21 695 124,26 Kč Dod. č. 4: Vícepráce 21 695 124,26 Kč Dod. č. 4: Vícepráce 0,00 Kč

Dod. č. 4: Méněpráce -22 407 066,39 Kč Dod. č. 4: Méněpráce -22 407 066,39 Kč Dod. č. 4: Méněpráce 0,00 Kč

Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 283 983 605,01 Kč Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 273 541 857,16 Kč Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 10 441 747,85 Kč

Výše DPH 59 636 557,05 Kč Výše DPH 57 443 790,00 Kč Výše DPH 2 192 767,05 Kč

Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 343 620 162,06 Kč Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 330 985 647,17 Kč Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 12 634 514,90 Kč

Celkem dle SOD 295 990 053,46 Kč Celkem dle SOD 282 214 180,00 Kč Celkem dle SOD 13 775 873,46 Kč

Celkem VÍCEPRÁCE dle SOD ve znění všech Dodatků 41 874 190,87 Kč Celkem VÍCEPRÁCE 41 508 131,26 Kč Celkem VÍCEPRÁCE 366 059,61 Kč

Celkem MÉNĚPRÁCE dle SOD ve znění všech Dodatků -53 880 639,32 Kč Celkem MÉNĚPRÁCE -50 180 454,10 Kč Celkem MÉNĚPRÁCE -3 700 185,22 Kč

Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků bez DPH 283 983 605,01 Kč Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 273 541 857,16 Kč Celkem dle SOD ve znění všech Dodatků 10 441 747,85 Kč

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE: Přehled odsouhlasených ZL

bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH

ZL 01 4 469 160,45 Kč 5 407 684,14 Kč -4 620 020,31 Kč -5 590 224,57 Kč -150 859,86 Kč -182 540,43 Kč

ZL 02 0,00 Kč 0,00 Kč -25 781,85 Kč -31 196,04 Kč -25 781,85 Kč -31 196,04 Kč

ZL 03 351 050,15 Kč 424 770,68 Kč -65 584,60 Kč -79 357,37 Kč 285 465,55 Kč 345 413,31 Kč

ZL 04 0,00 Kč 0,00 Kč -1 793 316,40 Kč -2 169 912,84 Kč -1 793 316,40 Kč -2 169 912,84 Kč

ZL 05 950 987,21 Kč 1 150 694,52 Kč -1 000 987,20 Kč -1 211 194,52 Kč -50 000,00 Kč -60 500,00 Kč

ZL 06 158 299,68 Kč 191 542,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 158 299,68 Kč 191 542,61 Kč

ZL 07 10 702,60 Kč 12 950,15 Kč -17 172,70 Kč -20 778,97 Kč -6 470,10 Kč -7 828,82 Kč

 ZL 08 0,00 Kč 0,00 Kč -7 276,50 Kč -8 804,57 Kč -7 276,50 Kč -8 804,57 Kč

ZL 09 43 015,00 Kč 52 048,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 43 015,00 Kč 52 048,15 Kč

ZL 10 426 475,30 Kč 516 035,11 Kč -471 175,80 Kč -570 122,72 Kč -44 700,50 Kč -54 087,61 Kč

ZL 11 609 656,06 Kč 737 683,83 Kč -662 277,90 Kč -801 356,25 Kč -52 621,84 Kč -63 672,42 Kč

ZL 12 1 437 477,90 Kč 1 739 348,26 Kč -1 588 146,30 Kč -1 921 657,02 Kč -150 668,40 Kč -182 308,76 Kč

ZL 13 0,00 Kč 0,00 Kč -20 000,00 Kč -24 200,00 Kč -20 000,00 Kč -24 200,00 Kč

ZL 14 11 210 183,80 Kč 13 564 322,40 Kč -10 710 383,29 Kč -12 959 563,78 Kč 499 800,51 Kč 604 758,62 Kč

ZL 15 145 998,86 Kč 176 658,62 Kč -4 290 264,86 Kč -5 191 220,48 Kč -4 144 266,00 Kč -5 014 561,86 Kč

ZL 16 0,00 Kč 0,00 Kč -2 501 000,00 Kč -3 026 210,00 Kč -2 501 000,00 Kč -3 026 210,00 Kč

Celkem ZL: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE - Dodatek č. 2 19 813 007,00 Kč 23 973 738,47 Kč -27 773 387,71 Kč -33 605 799,13 Kč -7 960 380,72 Kč -9 632 060,67 Kč

ZLÍNSKÝ KRAJ: Přehled odsouhlasených ZL (uvedené ceny jsou bez DPH)

bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH

ZL 01 80 038,53 Kč 96 846,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 80 038,53 Kč 96 846,62 Kč

ZL 02 95 536,35 Kč 115 598,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 95 536,35 Kč 115 598,98 Kč

ZL 03 0,00 Kč 0,00 Kč -15 590,00 Kč -18 863,90 Kč -15 590,00 Kč -18 863,90 Kč

ZL 04 122 377,31 Kč 148 076,55 Kč -33 869,75 Kč -40 982,40 Kč 88 507,56 Kč 107 094,15 Kč

ZL 05 0,00 Kč 0,00 Kč -3 650 725,47 Kč -4 417 377,82 Kč -3 650 725,47 Kč -4 417 377,82 Kč

ZL 06 68 107,42 Kč 82 409,97 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 68 107,42 Kč 82 409,97 Kč

Celkem ZL: ZLÍNSKÝ KRAJ - Dodatek č. 3 366 059,61 Kč 442 932,13 Kč -3 700 185,22 Kč -4 477 224,11 Kč -3 334 125,61 Kč -4 034 291,99 Kč

Objednatel č. 1 Část A + Objednatel č. 2 - Část B

SUMARIZACE

TABULKA ZMĚNOVÝCH LISTŮ

DODATEK č. 3

Demontáže ve stavajícího krčku - podhledy vs potrubí (SO 12.11)

Odpočet betonových bloků ležaté kanalizace pod deskou (SO 12.4)

Přeložka stávajícího potrubí plynovodu (SO 12.14)

Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL SLP (SO 12.8)

Demolice stávajícího teplovodního kanálu (SO 12.1)

Odpočet těsnění pracovních spar železobetonu (SO 12.1)

Změna hydroizolace spodní stavby objektů (SO 12.1, SO 12.12)

Statické podchycení stávajícího spojovacího krčku (SO 12.11)

Přípočty
Popis ZLČíslo ZL

Odpočty Celkem

Pilotové založení - změna technologie pilot (SO 12.1, SO 12.11)

Změna zemních prací při založení (SO 12.1), (SO 12.11)

Popis ZL
Přípočty

DODATEK č. 2

Číslo ZL
Odpočty Celkem

Doplnění chybějících přípojkových skříní, zpevněných ploch a 

kabelových vedení objektu (SO 05a)

Úprava skladby souvrství a prvků střech (SO 12.1, SO 12.11)

Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL SIL (SO 12.7)

Úprava rámu plastových oken (SO 12.1)

Záměna materiálu příček a změny v omítkách (SO 12.1)

Optimalizace ŽB konstrukcí - výztuž (SO 12.1, SO 12.11, SO 12.12., 

SO 12.13)

Změna typu závěsných zářivkových svítidel (SO 12.1)

Změna trasy plynovodu (SO 04)

Napojení na náhradní zdroj kyslíku (SO 09)

Odpočty neprováděných prací (SO 07, SO 11)

Změna v teplovodní přípojce - (SO 08)

Odpočet úpravy hlavního zdroje tepla (SO 14)
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UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE: Přehled odsouhlasených ZL

bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH

ZL 17 393 172,64 Kč 475 738,89 Kč -463 310,50 Kč -560 605,71 Kč -70 137,86 Kč -84 866,81 Kč

ZL 18 39 117,36 Kč 47 332,01 Kč -144 124,03 Kč -174 390,08 Kč -105 006,67 Kč -127 058,07 Kč

ZL 19 0,00 Kč 0,00 Kč -978 213,00 Kč -1 183 637,73 Kč -978 213,00 Kč -1 183 637,73 Kč

ZL 20 511 674,95 Kč 619 126,69 Kč -25 102,90 Kč -30 374,51 Kč 486 572,05 Kč 588 752,18 Kč

ZL 21 693 407,00 Kč 839 022,47 Kč -659 033,25 Kč -797 430,23 Kč 34 373,75 Kč 41 592,24 Kč

ZL 22 0,00 Kč 0,00 Kč -360 708,10 Kč -436 456,80 Kč -360 708,10 Kč -436 456,80 Kč

ZL 23 357 811,21 Kč 432 951,57 Kč -407 894,59 Kč -493 552,45 Kč -50 083,37 Kč -60 600,88 Kč

ZL 24 9 268,27 Kč 11 214,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 268,27 Kč 11 214,60 Kč

ZL 25 5 660 597,66 Kč 6 849 323,17 Kč -5 409 134,55 Kč -6 545 052,80 Kč 251 463,11 Kč 304 270,37 Kč

ZL 26 888 591,40 Kč 1 075 195,59 Kč -297 928,52 Kč -360 493,51 Kč 590 662,88 Kč 714 702,08 Kč

ZL 27 102 387,60 Kč 123 889,00 Kč -25 290,00 Kč -30 600,90 Kč 77 097,60 Kč 93 288,10 Kč

ZL 28 36 294,00 Kč 43 915,74 Kč -145 146,00 Kč -175 626,66 Kč -108 852,00 Kč -131 710,92 Kč

ZL 29 42 060,00 Kč 50 892,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 42 060,00 Kč 50 892,60 Kč

ZL 30 1 233 013,00 Kč 1 491 945,73 Kč -1 181 611,25 Kč -1 429 749,61 Kč 51 401,75 Kč 62 196,12 Kč

ZL 31 3 931 629,55 Kč 4 757 271,76 Kč -4 042 039,83 Kč -4 890 868,20 Kč -110 410,28 Kč -133 596,44 Kč

ZL 32 422 681,63 Kč 511 444,77 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 422 681,63 Kč 511 444,77 Kč

ZL 33 48 500,00 Kč 58 685,00 Kč -78 850,00 Kč -95 408,50 Kč -30 350,00 Kč -36 723,50 Kč

ZL 34 0,00 Kč 0,00 Kč -99 776,32 Kč -120 729,34 Kč -99 776,32 Kč -120 729,34 Kč

ZL 35 27 415,00 Kč 33 172,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27 415,00 Kč 33 172,15 Kč

ZL 36 235 240,31 Kč 284 640,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 235 240,31 Kč 284 640,78 Kč

ZL 37 125 912,24 Kč 152 353,81 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 125 912,24 Kč 152 353,81 Kč

ZL 38 442 950,81 Kč 535 970,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 442 950,81 Kč 535 970,48 Kč

ZL 39 1 666 661,77 Kč 2 016 660,74 Kč -2 139 261,85 Kč -2 588 506,84 Kč -472 600,08 Kč -571 846,10 Kč

ZL 40 208 199,00 Kč 251 920,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 208 199,00 Kč 251 920,79 Kč

ZL 41 0,00 Kč 0,00 Kč -74 244,80 Kč -89 836,21 Kč -74 244,80 Kč -89 836,21 Kč

ZL 42 317 975,60 Kč 384 750,48 Kč -1 085 311,56 Kč -1 313 226,99 Kč -767 335,96 Kč -928 476,51 Kč

ZL 43 526 642,40 Kč 637 237,30 Kč -626 506,20 Kč -758 072,50 Kč -99 863,80 Kč -120 835,20 Kč

ZL 44 1 565 601,33 Kč 1 894 377,61 Kč -1 729 319,34 Kč -2 092 476,40 Kč -163 718,01 Kč -198 098,79 Kč

ZL 45 2 208 319,54 Kč 2 672 066,64 Kč -2 434 259,81 Kč -2 945 454,37 Kč -225 940,27 Kč -273 387,73 Kč

Celkem ZL: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE - Dodatek č. 4 21 695 124,26 Kč 26 251 100,36 Kč -22 407 066,39 Kč -27 112 550,33 Kč -711 942,13 Kč -861 449,97 Kč

Změny povrchových úprav v koupelnách (SO 12.1, SO 12.4)

Výtahy - požadavky na vícenáklady vyplývající z aktualizace ČSN 

(SO 12.1)

Odpočet neprováděných prací - žaluzie (SO 12.1)

Odpočet neprováděných prací - ochranné prvky (SO 12.1)

Změny v provedení vnitřních dveří (SO 12.1)

Změna v provedení výplní otvorů z AL rámů (SO 12.1)

Doplnění slaboproudé elektroinstalace o požadavky 

ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE - ELEKTRO SLP (SO 12.8)

Požadavky ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE - kanálky v 

prostorech RTG (SO 12.1)

Doplnění metráže kabelů ELEKTRO SIL (SO 12.7)

Doplnění napojení technologických celků ELEKTRO SIL (SO 12.7)

Záměna nerezové kanalizace vs plast (SO 12.4); Úprava dešťové 

kanalizace (SO 12.4)

Doplnění měření vodoměru (SO 12.4); Doplnění MaR propojení 

datových bodů z velínem a doplnění sledování měření energií (SO 

12.9)

Odpočet neprováděných prací - ochranné sítě na lešení (SO12.1) 

Úprava ovládání a řízení vytápění (SO 12.5, SO 12.6, SO 12.9)

Podlahy (SO 12.1)

VZT ekodesing 2018 (SO 12.6)

Zámečnické prvků opočet plošiny a dodávka žebříku (SO12.1) 

Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL MaR (SO 12.9)

Doplnění ochozu s vodoměrem (SO 12.4)

Doplnění silnoproudé elektroinstalace o požadavky 

ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE - ELEKTRO SIL (SO 12.7)

Reverzní osmoza - odpočet (SO12.15)

Změna v provedení výplní otvorů z AL rámů na plastové (SO 12.1, 

SO 12.11, SO 12.12)

Doplnění zahradního ventilu kempr (12.4)

Optimalizace tloušťky opláštění spojovacího krčku, chybějící 

množství plochy opláštění, dopočet hmotnosti ocelové konstrukce, 

doplnění ocelového přechodu, odvodnění střech spojovacích krčků 

(SO 12.11, SO 12.12)

Doplnění požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - dle 

požadavku aktualizového POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍHO ŘEŠENÍ - 

CHLAD (SO 12.5), ZTI (SO 12.4)

Protipožární úprava tras VDO, DO a MDO - 1. PP (SO 12.1)

Zvýšení standardu požárních klapek (ze SYSTEMAIR na MANDÍK); 

náhrada požárních stěnových uzávěrů klapkami FDML a odpočty 

klapek (SO 12.6)

Změna dispozic  1.PP objektu "B" - stavební část (SO 12.1),  MaR 

(SO 12.9), UT, CHLAD (SO 12.5)

Odpočet "doplňků"-  oddíl M99 ostatní práce "M" (SO 12.1)

Číslo ZL Popis ZL
Přípočty Odpočty Celkem

DODATEK č. 4
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX

17 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČTY: Původních žlabů u kabelových tras části EL MaR (SO 12.9)

PŘÍPOČTY: Nových typů žlabů u kabelových tras části EL MaR (SO 12.9)

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno: XXXXXXXXXX

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

2 393 172,64 Kč

Poznámka:

Celkem -70 137,86 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

1 -463 310,50 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Při předkládání standardu jednotlivých prvků řízení a regulace nabídl zhotovitel oproti původní projektové 

dokumentaci záměnu elektrikářských žlabů. Z pohledu technického řešení je uvedená záměna možná a byla 

odsouhlasena. Na základě tohoto odsouhlasení byla předložena změna soupisu prací.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO12.9 - ELEKTRO MaR

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Vzorkovací protokol - odsouhlasený

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

V rámci optimalizace a snížení finančních nákladů byla provedena změna v části SO 12.9 ELEKTRO MaR. Původní 

v PD navržené žlaby plechové (celoplošné) byly nahrazeny žlaby drátěnými. Standard a platné předpisy pro tyto 

rozvody byly i v této změně zachovány. Navíc je větší přehled o počtu a trase vedených kabelů.

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.9

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 17

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL MaR (SO 12.9)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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funkce: datum: podpis:

17 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL MaR (SO 12.9)

Ing. Pavel Lečbych 
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 17
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cena/jedn. cena/celkem

NOSNÝ MATERIÁL

Kabelový žlab kovový 40/20 m -73 121,00 -8 833,00

Víko žlabu 40/20 m -73 48,00 -3 504,00

Kabelový žlab kovový 62/50 m -234 140,00 -32 760,00

Víko žlabu 62/50 m -234 60,00 -14 040,00

Nosník "62" ks -307 76,00 -23 332,00

Kabelový žlab kovový 125/50 m -867 166,00 -143 922,00

Víko žlabu 125/50 m -867 55,00 -47 685,00

Nosnik "125" ks -867 88,00 -76 296,00

přepážka žlabu 50 m -700 65,00 -45 500,00

Koleno "125" ks -10 293,00 -2 930,00

Koleno "125" - víko ks -10 95,00 -950,00

Kabelový žlab kovový 250/50 m -6 246,00 -1 476,00

Kabelový žlab kovový 250/100 m -11 309,00 -3 399,00

Víko žlabu 250/50 m -17 158,00 -2 686,00

Nosnik "250" ks -17 125,00 -2 125,00

T-kus "250" ks -3 342,00 -1 026,00

T-kus "250/100" ks -1 374,00 -374,00

T-kus "250" - víko ks -4 166,00 -664,00

Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) ks -60 500,00 -29 775,00

Spojka ks -596 37,00 -22 033,50

NOSNÝ MATERIÁL CELKEM odpočet 463 310,50 Kč-              

NOSNÝ MATERIÁL žlab Merkur M2

Kabelový žlab drátěný 40/20 m 73 123,79 9 036,67

Kabelový žlab drátěný 62/50 m 234 144,43 33 796,62

Nosník "62" ks 307 76,00 23 332,00

Kabelový žlab drátěný 125/50 m 867 169,19 146 687,73

Nosnik "125" ks 867 88,00 76 296,00

přepážka žlabu 50 m 700 65,00 45 500,00

Kabelový žlab drátěný 250/50 m 6 231,08 1 386,48

Kabelový žlab drátěný 250/100 m 11 291,24 3 203,64

Nosnik "250" ks 17 125,00 2 125,00

Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) ks 60 500,00 29 775,00

Spojka ks 596 37,00 22 033,50

NOSNÝ MATERIÁL CELKEM přípočet 393 172,64 Kč              

MaR CELKEM -70 137,86 Kč

pozn: uchazeči v jednotkových cenách  zohlední náklady dopravu, přesun i 

podružný materiál

Přípočty 393 172,64 Kč

Odpočty -463 310,50 Kč

-70 137,86 Kč

SO12.9 - ELEKTRO MaR

Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL MaR (SO 12.9)

Typ Název mn.j. mn.

dodávka + montáž (vč. dopravy a 

přeusnu)
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX
MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXX
představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXX

18 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČTY: Původních úprav dispozic  1.PP objektu "B" (SO 12.1)

PŘÍPOČTY: Nových dispozic  1.PP objektu "B" (SO 12.1)

PŘÍPOČTY: Nových dispozic  1.PP objektu "B" - MaR (SO 12.9)

PŘÍPOČTY: Nových  dispozic  1.PP objektu "B" - UT, CHLAD (SO 12.5)

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

XXXXXXXXXX
výrobní ředitel

6 280,00 Kč5

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Celkem

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

Ostatní

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

-105 006,67 Kč

Přílohy protokolu:

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Na základě požadavku objednatele došlo k úpravě dispozice v části 1.PP. Došlo ke sloučení lékařských pokojů a 

šaten. Tyto úpravy si vyžádali úpravy jednotlivých rozvodů v souvislosti se změnou dispozice.

Změna spadá pod 

stavební objekt:

SO12.1; SO12.9 - ELEKTRO MaR; 

SO12.5 - UT, CHLAD

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Provedena změna dispozice dle požadavku objednatele.

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Změna dispozic  1.PP objektu "B" - stavební část (SO 12.1),  MaR (SO 

12.9), UT, CHLAD (SO 12.5)

Článek II.

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 18

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

13 584,00 Kč4

Místo změny (patro atd.): SO 12.1 - 1.PP

19 253,36 Kč

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

1 -144 124,03 Kč

2
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18 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
TDS

XXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX

projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 18

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Změna dispozic  1.PP objektu "B" - stavební část (SO 12.1),  MaR (SO 

12.9), UT, CHLAD (SO 12.5)
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S: 17007.2.210

O: 12

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -50 346,83
1 317168122R00 Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus -9,00000 290,05 -2 610,45

1.PP sekce "B" : 

13-14 : -1 -1

17-18 : -1 -1

21-22 : -1 -1

25-26 : -1 -1

29-30 : -1 -1

38-39 : -1 -1

42-43 : -1 -1

46-47 : -1 -1

50-51 : -1 -1

2 342248109R00 Příčky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 0,00000 407,15 0,00

3 342248112R00 Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 -95,66600 498,99 -47 736,38

1.PP sekce "B" : 

13-14 : -4,5*2,9 -13,05

0,8*2,22 1,776

17-18 : -4,5*2,9 -13,05

0,8*2,22 1,776

21-22 : -4,5*2,9 -13,05

0,8*2,22 1,776

25-26 : -4,5*2,9 -13,05

0,8*2,22 1,776

29-30 : -4,5*2,9 -13,05

0,8*2,22 1,776

38-39 : -4,5*2,9 -13,05

0,8*2,22 1,776

42-43 : -4,5*2,9 -13,05

0,8*2,22 1,776

(0,9+0,9+0,2)*2,9 5,8

46-47 : -4,5*2,9 -13,05

0,8*2,22 1,776

50-51 : -4,5*2,9 -13,05

0,8*2,22 1,776

Díl: 34 Stěny a příčky 11 118,60

4 347051722R00
Stěna šachty tl.125 mm,2xCW tl.100,2xopl. 

jednostranně,deska RB 12,5 mm
m2 10,44000 1 065,00 11 118,60

M.č. 0B.26,43,47 : 0,30*4*2,90*(3) 10,44

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní -37 081,04
5 611473112R00 Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně m2 0,00000 220,00 0,00

6 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 -176,57640 210,00 -37 081,04

1.PP sekce "B" : 

13-14 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

17-18 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

21-22 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

25-26 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

(0,4+0,4+0,4+0,4)*2,9 4,64

29-30 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

38-39 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

42-43 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,222 1,7776

(0,4+0,4+0,4+0,4)*2,9 4,64

(0,9+0,9+0,4)*2,9 6,38

46-47 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

(0,4+0,4+0,4+0,4)*2,9 4,64

50-51 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

Všechny místnosti: : 0,15*2,90*2*(9) 7,83

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 066,66
7 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,39488 2 970,00 1 172,79

0,15*4,50*9*0,065 0,39488

8 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,39488 192,56 76,04

Položka pořadí 7 : 0,39488 0,39488

Změna dispozic  1.PP objektu "B" - stavební část (SO 12.1)

UHN - Centrální objekty 2. etapa

Centrální objekt

Úprava dispozice 1.PP "B"
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9 631361921RT5
Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 

150/150 mm
t 0,02380 21 500,00 511,70

(0,15*4,50*9)*1,30*3,014*0,001 0,0238

10 632411104RT1
Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm, samonivelační 

anhydritová směs 30 MPa
m2 6,07500 185,00 1 123,88

0,15*4,50*9 6,075

11 632411906R00 Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 m2 6,07500 30,00 182,25

Položka pořadí 10 : 6,07500 6,075

Díl: 64 Výplně otvorů -6 805,53
12 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus -9,00000 190,92 -1 718,28

1.PP "B" viz překlady : -9 -9

13 55330319 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 L kus -5,00000 565,25 -2 826,25

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (L nebo P) UPŘESNÍ GP : 

M.č. 0B.13,21,29,38,46 : -5 -5

14 55330320 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 P kus -4,00000 565,25 -2 261,00

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (L nebo P) UPŘESNÍ GP : 

M.č. 0B.17,25,42,50 : -4 -4

Díl: 713 Izolace tepelné 864,20

15 713121111RT1
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 

specifikaci
m2 6,07500 33,85 205,64

0,15*4,50*9 6,075

16 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m2 6,86475 10,00 68,65

(0,15*4,50*9)*1,13 6,86475

17 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm m3 0,49572 1 190,00 589,91

(0,15*4,50*9)*0,08*1,02 0,49572

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -40 477,50
18 766660001R00 Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň kus -9,00000 780,00 -7 020,00

19 PC - 766 - T/02
Vnitř.dřev.dveře 800/1970 mm,děrované DTD,HPL povr, 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif
kus -9,00000 3 717,50 -33 457,50

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (L nebo P) UPŘESNÍ GP : -9 -9

Díl: 776 Podlahy povlakové 4 203,90

20 PC-VINYL HOMOGE
Vinyl.podlaha homogenní(odol.chemikálíím)vč.fabion, všech 

ukončujících,systémových profilů a lišt -D+M
m2 6,07500 692,00 4 203,90

0,15*4,50*9 6,075

Díl: 783 Nátěry -2 593,08
21 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 -10,58400 180,00 -1 905,12

Zárubeń š.800 : (2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*(-9) -10,584

22 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 -10,58400 65,00 -687,96

Položka pořadí 21 : -10,58400 -10,584

Díl: 784 Malby -6 820,05
23 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální-1*základní m2 -170,50140 8,00 -1 364,01

1.PP sekce "B" : 

13-14 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

17-18 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

21-22 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

25-26 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

(0,4+0,4+0,4+0,4)*2,9 4,64

29-30 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

38-39 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

42-43 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,222 1,7776

(0,4+0,4+0,4+0,4)*2,9 4,64

(0,9+0,9+0,4)*2,9 6,38

46-47 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

(0,4+0,4+0,4+0,4)*2,9 4,64

50-51 : -4,5*2,9*2 -26,1

0,8*2,22*2 3,552

Všechny místnosti stěny: : 0,15*2,90*2*(9) 7,83

Všechny místnosti strop: : 0,15*4,50*(9) 6,075

24 784195222R00 Malba tekutá, barva, 2 x otěruvydorný, umyvatelný m2 -170,50140 32,00 -5 456,04

Položka pořadí 23 : -170,50140 -170,5014

Celkem -124 870,67 Kč

Přípočty 19 253,36 Kč

Odpočty -144 124,03 Kč

-124 870,67 Kč

Stránka 10 z 142



cena/jedn. cena/celkem

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Magnetický kontakt ks 8 374,00 2 992,00

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CELKEM 2 992,00 Kč           

SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU, VELÍN-NADSTAVBOVÝ SYSTÉM

Vizualizace dat.body 16 200,00 3 200,00

SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU, VELÍN-NADSTAVBOVÝ SYSTÉM CELKEM 3 200,00 Kč           

NOSNÝ MATERIÁL
Kabel 1x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň 

B2(ca)s1d0 - pevně uložen
m 80 28,00 2 240,00

Kabel 2x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň 

B2(ca)s1d0 - pevně uložen
m 80 36,00 2 880,00

Krabice univers. KU68/2 vč. víčka a 

svorkovnice
ks 8 130,00 1 040,00

Krabice rozvodná vč. svorkovnice ks 8 154,00 1 232,00

NOSNÝ MATERIÁL CELKEM 7 392,00 Kč           

∑ PŘÍPOČTY 13 584,00 Kč         

MaR CELKEM 13 584,00 Kč

Přípočty 13 584,00 Kč

Odpočty 0,00 Kč

13 584,00 Kč

B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5a-DPS

SO 12 Centrální objekt - II. etapa

Hlavice TRV otopných těles dle úpravy dispozice 1PP změna MaR

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 734 Armatury

101 734291973R00 Hlavice ovládání termostat.ventilů protivandal. ochrana kus 0,00 420,00 0,00

množství dle zadání 0

101a EMO-T, 24V AC/DC, kabel 1m, termický pohon kus 8,00 785,00 6 280,00

101b Ochranný kryt pro EMO T a EMO TM, bílá RAL 9016 kus 0,00 313,00 0,00

Celkem za 734 Armatury 6 280,00

CELKEM 6 280,00

Poznámka:

Změna dispozic  1.PP objektu "B" - MaR (SO 12.9)

Ochranný kryt pro EMO-T a EMO-TM je volitelným příslušenstvím pro aplikaci s vysokým rizikem 

dodávka + montáž (vč. 

dopravy a přeusnu)
Typ

Změna dispozic  1.PP objektu "B" - UT, CHLAD (SO 12.5)

Stavba :

Objekt : Zařízení pro vytápění staveb - DPS

Název mn.j. mn.
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXX

19 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČTY: Doplňků-  oddíl M99 odtatní práce "M" (SO 12.1)

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 19

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Odpočet "doplňků"-  oddíl M99 ostatní práce "M" (SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO12.1

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Neprováděné práce.

1 -978 213,00 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Na základě požadavku objednatele byly z dodávky stavby odečteny koupelnové doplňky a drobný mobiliář. Tyto 

prvky budou součástí přímé dodávky objednatele v souvislosti s interiérem stavby.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Ostatní

Celkem

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

-978 213,00 Kč

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

XXXXXXXXXX
výrobní ředitel

Přílohy protokolu:
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19 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 19

XXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

XXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

Odpočet "doplňků"-  oddíl M99 ostatní práce "M" (SO 12.1)

XXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu
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Stavba: Uherskohradišťská nemocnice centrál.obj.II.etapa 

Objekt:   SO 12.1 Centrální objekt

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Díl: M99 Ostatní práce "M"
521 PC-DRŽÁK T.P.Držák toaletního papíru viz. kniha standardů - D+M ks -109,00 337,50 -36 787,50

-109,00

522 PC-DVOJHÁČEKDvojháček na ručníky viz.kniha standardů - D+M ks -168,00 210,00 -35 280,00

-168,00

523 PC-DÁVKOVAČ DEZDávkovač dezinfekce viz. kniha standardů - D+M ks -78,00 920,00 -71 760,00

-78,00

524 PC-DÁVKOVAČ P.MDávkovač na pěnové mýdlo na hromadných WC viz. kniha 

standardů - D+M ks -21,00 792,00 -16 632,00

-21,00

525 PC-DÁVKOVAČ T.MDávkovač tekutého mýdla malý viz. kniha standardů - D+M ks -104,00 392,00 -40 768,00

-104,00

526 PC-DÁVKOVAČ T.MDávkovač tekutého mýdla velký viz. kniha standardů - D+M ks -55,00 472,00 -25 960,00

-55,00

527 PC-INFOSYS. M.TInfosystém-malé tabule - provedení dle I.etapy - D+M ks -12,00 450,00 -5 400,00

-12,00

528 PC-INFOSYS. V.TInfosystém-velké tabule - provedení dle I.etapy - D+M ks -13,00 990,00 -12 870,00

-13,00

529 PC-KARTÁČ WC KKartáč na WC s instalací do zdi konfort viz. kniha standardů - 

D+M ks -18,00 780,00 -14 040,00

-18,00

530 PC-KARTÁČ WC SKartáč na WC s instalací do zdi standard viz. kniha standardů - 

D+M ks -113,00 360,00 -40 680,00

-113,00

531 PC-KOŠ NA P.R.Koš na papírové ručníky konfort viz. kniha standardů - D+M

ks -14,00 2 670,00 -37 380,00

-14,00

532 PC-KOŠ NA P.R.Koš na papírové ručníky standard viz. kniha standardů - D+M

ks -20,00 280,00 -5 600,00

-20,00

533 PC-ODPAD.KOŠ KOOdpadkový koš do koupelen viz. kniha standardů - D+M ks -84,00 316,00 -26 544,00

-84,00

534 PC-ODPAD.KOŠ NMOdpadkový koš nášlapný malý viz. kniha standardů - D+M ks -96,00 256,00 -24 576,00

-96,00

535 PC-ODPAD.KOŠ NVOdpadkový koš nášlapný velký viz. kniha standardů - D+M ks -101,00 296,00 -29 896,00

-101,00

536 PC-ODPAD.KOŠ TOOdpadkový koš na tříděný odpad viz. kniha standardů - D+M

ks -24,00 4 500,00 -108 000,00

-24,00

537 PC-ODPAD.KOŠ WCOdpadkový koš na dámské WC viz. kniha standardů - D+M ks -27,00 397,50 -10 732,50

-27,00

538 PC-OZNAČ. DVERIOznačení dveří-samolepky - provedení dle I.etapy - D+M ks -250,00 15,00 -3 750,00

-250,00

539 PC-POLICE RUČNÍPolice na ručníky viz.kniha standardů - D+M ks -85,00 915,00 -77 775,00

-85,00

540 PC-POLIČKA KOUTPolička do sprchového viz.kniha standardů - D+M ks -87,00 450,00 -39 150,00

-87,00

541 PC-POLIČKA ZRCAPolička pod zrcadlo viz.kniha standardů - D+M ks -97,00 307,50 -29 827,50

-97,00

542 PC-T.DVOJHÁČEKTrojitý dvojháček viz.kniha standardů - D+M ks -87,00 250,00 -21 750,00

-87,00

543 PC-ZRCADLO-FAZEZrcadlo nad umyvadlo s fazetou 400/800/4 mm viz. kniha 

standardů - D+M ks -76,00 1 415,00 -107 540,00

SO 12:14

SO 12:55

Celý objekt:12

Celý objekt:13

SO 12:18

SO 12:113

SO 12:109

SO 12:168

SO 12:78

SO 12:21

SO 12:104

SO 12:101

SO 12:24

SO 12:27

Celý objekt:250

SO 12:20

Odpočet "doplňků"-  oddíl M99 odtatní práce "M" (SO 12.1)

SO 12:85

SO 12:87

SO 12:97

SO 12:87

SO 12:84

SO 12:96
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-76,00

544 PC-ZRCADLO-VLEPZrcadlo nad umyvadlo vlepené 400/800/4 mm viz. kniha 

standardů - D+M ks -29,00 745,00 -21 605,00

-29,00

545 PC-ZRCADLO-ZTPNastavitelné zrcadlo pro vozíčkáře design dle I.etapy viz. kniha 

standardů - D+M ks -17,00 3 075,00 -52 275,00

-17,00

546 PC-ZÁSOBNÍK H.SZásobník na hygienická sáčky na dámské WC viz. kniha 

standardů - D+M ks -32,00 140,00 -4 480,00

-32,00

547 PC-ZÁSOBNÍK P.RZásobník skládaných papírovýchručníků standard viz. kniha 

standardů - D+M ks -81,00 440,00 -35 640,00

-81,00

548 PC-ZÁSOBNÍK P.RZásobník skládaných papírovýchručníků konfort viz. kniha 

standardů - D+M ks -14,00 1 349,25 -18 889,50

-14,00

549 PC-ZÁSOBNÍK T.PZásobník na toaletní papír standard viz. kniha standardů - D+M

ks -5,00 440,00 -2 200,00

-5,00

550 PC-ZÁSOBNÍK T.PZásobník na toaletní papír konfort viz. kniha standardů - D+M

ks -18,00 1 012,50 -18 225,00

-18,00

551 PC-ŠTÍTEK DVEŘIŠtítek u dveří-jmenovky - provedení dle I.etapy - D+M ks -20,00 110,00 -2 200,00

-20,00

Celkem za M99 Ostatní práce "M" -978 213,00

Přípočty 0,00 Kč
Odpočty -978 213,00 Kč

-978 213,00 Kč

Celý objekt:20

SO 12:17

SO 12:32

SO 12:81

SO 12:14

SO 12:5

SO 12:18

SO 12:76

SO 12:29
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXX

20 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČTY: Původní úpravy tras VDO, DO a MDO - 1. PP (SO 12.1)

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 20

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Protipožární úprava tras VDO, DO a MDO - 1. PP (SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu, 

kontrolní dny, zápisy do 

stavebního deníku:

PBŘ - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ změna 

06/2018 předané 5. 6. 2018; na problematika upozorněno na 

KD viz. KD č. 26 bod 26.4 ze dne 21. 11. 2017 a vyřešeno 

viz. KD č. 42 bod 26.4 ze dne 10. 4. 2018

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Doplnění protipožárního opláštění a konstrukce u stávajících a nových vedení elektrických rozvodů VDO (velmi 

důležité obvody), DO (důležité obvody) a MDO (méně důležité obvody) v 1.PP. Provedené dle aktualizovaného PBŘ - 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ změna 06/2018.

2 511 674,95 Kč

1 -25 102,90 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

V projektové dokumentaci byly kabely vedeny v samostatné místnosti, která byla řešena jako jeden požární úsek. Při 

revizi projektu bylo nutné oddělit jednotlivé trasy od sebe a požárně je zabezpečit bez ohledu na okolní konstrukce. Z 

tohoto důvodu bylo navrženo nové odpovídající technické řešení.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Celkem 486 572,05 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :

Ano jsou.

Tato změna vyvolá úpravu harmonogramu stavby.

Dochází k prodloužení termínu realizace stavby

- dodací lhůta protipožárního desek a materiálu činní minimálně 42 dnů (6 týdnů) od potvrzení změny (změnového listu) 

Objednatelem č.1

- montáž nových protipožárních a konstrukčních úprav tras VDO, DO a MDO je 14 dnů

Celkem 56 dnů

Potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1:  27.8.2018

Konečný termín dokončení díla se vlivem této změny posouvá na 22.10. 2018.

Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) je tedy v délce 550 kalendářních dnů.

PŘÍPOČTY: Nové protipožární úpravy tras VDO, DO a MDO - 1. PP dle 

aktualizovaného PBŘ - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ změna 06/2018 (SO 

12.1)
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Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Příloha č. 2 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) k dodacím lhůtám a lhůtám realizace

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

20 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Článek V.

Ostatní

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Přílohy protokolu:

XXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

XXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 20

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Protipožární úprava tras VDO, DO a MDO - 1. PP (SO 12.1)

XXXXXXXXXX

projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXX

zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
TDS

XXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

Stránka 17 z 142



S: 17007.2.210

O: 12

R: 12004f Protipožární úprava tras VDO, DO a MDO - 1. PP (SO 12.1)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 84 286,96
1 311238111R00 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P8 na MVC 5, tl. 175 mm m2 88,13250 826,85 72 872,36

0A.11 : (4,025+8,35+1,925+2,485)*3*1,5 75,5325

(2,10*4)*1,50 12,6

2 341321410R00 Beton nosných stěn železový C 25/30  XC1 m3 4,47591 265,00 1 186,12

0A.11 : (2,485*0,725/2)*1,50 1,35122

(2,025*1,45/2)*1,50 2,20219

(2,05*0,6/2)*1,50 0,9225

3 341351105R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení m2 9,84000 350,00 3 444,00

0A.11 : 2,485*1,50 3,7275

2,025*1,50 3,0375

2,05*1,50 3,075

4 341351106R00 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění m2 9,84000 130,00 1 279,20

Položka pořadí 3 : 9,84000 9,84

5 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) t 0,26855 20 500,00 5 505,28

Předpoklad min. vyztužení tj. 60 kg/m3 : 4,47591*0,060 0,26855

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 102 174,44
6 413351211R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení m2 40,04000 377,50 15 115,10

Podchycení kabelů: : 18,2*2,20 40,04

7 413351212R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění m2 40,04000 93,50 3 743,74

Položka pořadí 6 : 40,04000 40,04

8 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 118,00000 215,00 25 370,00

0A.11 : (26+54+24+7+7) 118

9 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30 XC1 m3 2,89061 2 680,00 7 746,83

0A.11 : (4,025+8,35+1,925+2,485)*0,25*0,19*(3) 2,39186

(2,10)*0,25*0,19*(4) 0,399

2,10*(0,40+0,10)/2*0,19 0,09975

10 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 29,90250 350,00 10 465,88

0A.11 : (4,025+8,35+1,925+2,485)*0,25*2*(3) 25,1775

(2,10)*0,25*2*(4) 4,2

2,10*0,25 0,525

11 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 29,90250 200,00 5 980,50

Položka pořadí 10 : 29,90250 29,9025

12 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 0,25118 20 500,00 5 149,19

Předpoklad vyztužení do 90 kg/m3 : 2,79086*0,090 0,25118

13 59341211 Deska stropní plná PZD 12/410 104x29x6,5 cm kus 119,18000 240,00 28 603,20

118*1,01 119,18

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 15 846,53
14 602031111R00 Potažení stěn skelnou tkaninou m2 7,15000 73,90 528,39

0A.11 Styk desek PZD a věnce: : 

(4,025+8,35+1,925)*0,25*2

7,15

15 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 72,94350 210,00 15 318,14

0A.11 : (4,025+8,35+1,925+2,485)*1,75*2 58,7475

(2,10*4)*1,69 14,196

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -24 526,84
16 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,19396 2 970,00 576,06

0A.11 : (2,485*0,725)/2*0,065 0,05855

(2,025*1,45)/2*0,065 0,09543

(2,05*0,3)*0,065 0,03998

17 631313621RT8 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25, s rozptýlenou 

výztuží 20 kg/m3,

m3 -2,29320 3 280,00 -7 521,70

Část A : 

Skladba A4 : 

Protipožární úprava tras VDO, DO a MDO - 1. PP (SO 12.1)

UHN - Centrální objekty 2. etapa

Centrální objekt
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1.PP : 

m.č. 0,11 : -(18,2*2,10)*0,06 -2,2932

Mezisoučet -2,2932

Mezisoučet

18 631316211RT3 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 

posypová směs s korundem a karbidem

m2 -38,22000 460,00 -17 581,20

Část A : 

Skladba A4 : 

1.PP : 

m.č. 0,11 : -(18,2*2,10) -38,22

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 496,02
19 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 14,17200 35,00 496,02

"B" : 1,2*(4,105+4,005+1,95+1,75) 14,172

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 564,78
20 998012024R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m t 39,69378 115,00 4 564,78

Díl: 713 Izolace tepelné 269 336,93
21 713591313R00 Protipožární příčka Promatect - tl. 35 mm, EI 60 Konstrukce 

na podezdívce

m2 64,79200 3 300,00 213 813,60

Sekce "A" - Na podezdívce : 

VDO : 

Rozměr 390x500 : (0,39*2+0,50*2)*(18,20) 32,396

DO : 

Rozměr 390x500 : (0,39*2+0,50*2)*(18,20) 32,396

MDO : 

Není požadavek : 

22 713591323R00 Připojení příčky Promatect - ke stěně m 8,94000 185,50 1 658,37

Sekce "A" : 

VDO : 

Rozměr 390x500 (350) : (0,39*2+0,50*2)*2 3,56

DO : 

Rozměr 390x500 (350) : (0,39*2+0,50*2)*2 3,56

MDO : 

Není požadavek : 

Mezisoučet 7,12

Sekce "B" : 

VDO : (0,25*2+0,18*2) 0,86

DO : (0,30*2+0,18*2) 0,96

MDO : 

Není požadavek : 

23 713591316R00 Protipožární příčka Promatect - tl. 35 mm, EI 60 Zavěšená 

konstrukce

m2 13,01430 3 934,00 51 198,26

Sekce "B" - Zavěšené : 

VDO : (0,25*2+0,18*2)*(4,105+0,60+2,0) 5,7663

DO : (0,30*2+0,18*2)*(4,05+1,50+2,0) 7,248

MDO : 

Není požadavek : 

24 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2 666,70230 1,00 2 666,70

Díl: M21 Elektromontáže 34 393,23
25 M21-1 Kabelový žlab MERKUR 2 pro zařízení nn MDO 500/100 m 18,20000 931,12 16 946,38

Sekce "A" : 18,2 18,2

26 M21-2 Kabelový žlab požární odolnost E90, MERKUR 2 pro 

zařízení nn 300/50

m 18,00500 969,00 17 446,85

Sekce "B" - Zavěšené : 

MDO : (2+1,50+0,25) 3,75

VDO : (4,105+0,60+2,0) 6,705

DO : (4,05+1,50+2,0) 7,55

486 572,05

Přípočty 511 674,95 Kč

Odpočty -25 102,90 Kč

486 572,05 Kč

Montáž a dodávka požárních desek ve dvou vrstvách spojených rychlošrouby s přetmělení spár tmelem rozmíchaným s vodou.

Montáž a dodávka požárních desek ve dvou vrstvách spojených rychlošrouby s přetmělení spár tmelem rozmíchaným s vodou.

Montáž a dodávka úhelníku ke stěně  pomocí hmoždinek a šroubů, vložení minerální izolace mezi úhelník a stěnu. Cena 

obsahuje dodávklu a montáž, úhelníku, tepelné izolace a spojovacích prostředků.
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXX

21 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČTY - Původně navržené požární klapky, redukce klapek (SO 12.6)

PŘÍPOČTY - Nově navržené požární klapky, redukce klapek (SO 12.6)

ODPOČTY - Původně navržených požárních stěnových uzávěrů (SO 12.6)

PŘÍPOČTY - Nově navržené stěnové klapky FDML (SO 12.6)

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 21

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Zvýšení standardu požárních klapek (ze SYSTEMAIR na MANDÍK); 

náhrada požárních stěnových uzávěrů klapkami FDML a odpočty klapek 

(SO 12.6)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.6

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu, 

kontrolní dny, zápisy do 

stavebního deníku:

PBŘ - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ změna 

06/2018 předané 5. 6. 2018

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

1) Změna zvýšení  uživatelského standardu požárních klapek.  

2) Náhrada požárních stěnových uzávěrů za lamelové požární klapky FDML.  

3) Redukce požárních klapek v souvislosti se změnou PBŘ u potrubní pošty.

1 -568 658,25 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

1) Dle požadavku objednatele na základě dobrých zkušeností údržby byla provedena změna standardu požárních 

klapek.  Bylo provedeno porovnání technických a kvalitativních požadavků a přihlédnuto k dobrým zkušenostem při 

provozu tohoto zařízení na I. etapě výstavby. Vzhledem k menší poruchovosti, dobré servisní dostupnosti a vyšším 

standardu při užívání a kontrole je tato záměna z dlouhodobého hlediska výhodná.

2) Náhrada požárních stěnových uzávěrů VZT za lamelové požární klapky FDML byla provedena z důvodu ukončení 

výroby původního zařízení. V současné době nemá žádný z výrobců platnou certifikaci požárních stěnových uzávěrů 

pro Českou republiku. Jedná se o jedinou v současné době odpovídající dostupnou náhradu.  

3) Na základě zpracované aktualizace PBŘ - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ změna 06/2018 byla navržena 

redukce požárních klapek u některých rušených požárních úseků u potrubní pošty.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

2 551 142,00 Kč

3 -90 375,00 Kč

4 142 265,00 Kč

Celkem 34 373,75 Kč
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Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Příloha č. 2 Výjádření firmy Systemair a.s. k požárně větracím mřížkám

Příloha č. 3 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) k dodacím lhůtám a lhůtám realizace

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

21 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :

Ano jsou.

Tato změna vyvolá úpravu harmonogramu stavby.

Dochází k prodloužení termínu realizace stavby

- dodací lhůta vzduchotechnických prvků 30 dnů od potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1

- montáž VZT prvků 14 dnů (2 týdny)

- dokončení provedení podhledů pod těmito rozvody a dokončení všech konstrukcí navazujících na tyto rozvody 30 dnů (1 měsíc)

Celkem 74 dnů

Potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1:  27.8.2018

Konečný termín dokončení díla se vlivem této změny posouvá na 9.11. 2018.

Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) je tedy v délce 568 kalendářních dnů.

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

XXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

XXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 21

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Zvýšení standardu požárních klapek (ze SYSTEMAIR na MANDÍK); 

náhrada požárních stěnových uzávěrů klapkami FDML a odpočty klapek 

(SO 12.6)

projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXX

zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
TDS

XXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
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Název zakázky: Uherskohradišťská nemocnice  Centrální Objekty 2. etapa
Stavba: Uherskohradišťská nemocnice

Profese: D.1.12.6 Vzduchotechnika a chlazení

Rekapitulace cenových dopadů

Číslo ZL Popis změny Cena ZL 

ZL 21a ODPOČTY - Původně navržené požární klapky, redukce klapek (SO 12.6) -568 658,25

ZL 21b PŘÍPOČTY - Nově navržené požární klapky, redukce klapek (SO 12.6) 551 142,00

ZL 21c ODPOČTY - Původně navržených požárních stěnových uzávěrů (SO 12.6) -90 375,00

ZL 21d PŘÍPOČTY - Nově navržené stěnové klapky FDML (SO 12.6) 142 265,00

Změnové listy celkem Kč bez DPH: 34 373,75 Kč

Pol. Zkrácený popis - odpočet požárních klapek SYSTEMAIR M.j. Množství Jednotková cena 

vč. Montáže

Celková cena

1.100 Požární klapka 90min 1000x355 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 7 455,00 -7 455,00

1.101 Požární klapka 90min 630x800 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 7 839,00 -7 839,00

1.102 Požární klapka 90min 1250x355 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 7 989,75 -7 989,75

1.103 Požární klapka 90min 630x800 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 7 839,00 -7 839,00

1.104 Požární klapka 90min 500x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 575,50 -5 575,50

2.100 Požární klapka 90min 355x280 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 668,50 -5 668,50

2.101 Požární klapka 90min 900x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 7 872,75 -7 872,75

2.102 Požární klapka 90min 900x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 7 483,50 -7 483,50

2.103 Požární klapka 90min 1600x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 9 409,50 -9 409,50

2.104 Požární klapka 90min 1600x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 9 409,50 -9 409,50

2.105 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 088,75 -8 088,75

2.106 Požární klapka 90min 1600x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 9 409,50 -9 409,50

2.107 Požární klapka 90min 1600x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 9 409,50 -9 409,50

3.100 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 088,75 -8 088,75

3.101 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 088,75 -8 088,75

3.102 Požární klapka 90min 400x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 841,00 -5 841,00

3.103 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 088,75 -8 088,75

3.104 Požární klapka 90min 710x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 6 447,00 -6 447,00

3.105 Požární klapka 90min 630x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 928,00 -5 928,00

3.106 Požární klapka 90min 900x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 7 743,00 -7 743,00

3.107 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 565,00 -8 565,00

4.100 Požární klapka 90min 800x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 6 187,50 -6 187,50

4.101 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 565,00 -8 565,00

4.102 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 219,25 -8 219,25

4.103 Požární klapka 90min 1400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 421,75 -8 421,75

4.104 Požární klapka 90min 1250x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 046,00 -8 046,00

4.105 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 849,50 -4 849,50

Zvýšení standardu požárních klapek (ze SYSTEMAIR na MANDÍK); náhrada požárních stěnových uzávěrů klapkami FDML a odpočty 

klapek (SO 12.6)

ODPOČTY - Původně navržené požární klapky, redukce klapek (SO 12.6)
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4.106 Požární klapka 90min 400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 582,25 -5 582,25

4.107 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 625,00 -5 625,00

4.108 Požární klapka 90min 800x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 6 187,50 -6 187,50

4.109 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 565,00 -8 565,00

4.110 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 219,25 -8 219,25

4.111 Požární klapka90min 1400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 421,75 -8 421,75

4.112 Požární klapka 90min 1250x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 175,00 -8 175,00

4.113 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 849,50 -4 849,50

4.114 Požární klapka 90min 400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 582,25 -5 582,25

4.115 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 625,00 -5 625,00

5.100 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 219,25 -8 219,25

5.101 Požární klapka 90min 1000x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 7 613,25 -7 613,25

5.102 Požární klapka 90min 630x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 928,00 -5 928,00

5.103 Požární klapka 90min 500x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 710,50 -5 710,50

5.104 Požární klapka 90min 500x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 710,50 -5 710,50

5.105 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 803,75 -4 803,75

5.106 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 219,25 -8 219,25

5.107 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 565,00 -8 565,00

5.108 Požární klapka 90min 800x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 6 187,50 -6 187,50

5.109 Požární klapka 90min 1400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 421,75 -8 421,75

5.110 Požární klapka 90min 1250x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 046,00 -8 046,00

5.111 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 849,50 -4 849,50

5.112 Požární klapka 90min 400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 582,25 -5 582,25

5.113 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 625,00 -5 625,00

5.114 Požární klapka 90min 630x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 928,00 -5 928,00

5.115 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 803,75 -4 803,75

5.116 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 849,50 -4 849,50

5.117 Požární klapka 90min 630x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 6 273,00 -6 273,00

5.118 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 849,50 -4 849,50

5.119 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 625,00 -5 625,00

5.120 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 625,00 -5 625,00

5.121 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 803,75 -4 803,75

5.122 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 803,75 -4 803,75

6.100 Požární klapka 90min 1600x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 9 409,50 -9 409,50

6.101 Požární klapka 90min 800x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 6 532,50 -6 532,50

6.102 Požární klapka 90min 800x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 6 532,50 -6 532,50

6.103 Požární klapka 90min 900x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 7 743,00 -7 743,00

6.104 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 088,75 -8 088,75

6.105 Požární klapka 90min Ø250 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 172,75 -5 172,75

6.106 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 088,75 -8 088,75

6.107 Požární klapka 90min 1250x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 347,50 -8 347,50
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6.108 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 803,75 -4 803,75

6.109 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 803,75 -4 803,75

6.110 Požární klapka 90min 250x250 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 409,00 -5 409,00

6.111 Požární klapka 90min 630x200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 754,75 -5 754,75

6.112 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 849,50 -4 849,50

6.113 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 849,50 -4 849,50

7.100 Požární klapka 90min 710x710 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 435,25 -8 435,25

7.101 Požární klapka 90min 1000x500 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 305,50 -8 305,50

7.102 Požární klapka 90min 1100x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 8 219,25 -8 219,25

7.103 Požární klapka 90min 710x450 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 7 743,00 -7 743,00

7.104 Požární klapka 90min 250x200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 366,25 -5 366,25

7.105 Požární klapka 90min 250x200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 366,25 -5 366,25

7.106 Požární klapka 90min 200x280 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 409,00 -5 409,00

7.107 Požární klapka 90min 180x250 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 087,25 -5 087,25

7.108 Požární klapka 90min 180x250 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 5 087,25 -5 087,25

7.109 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks -1 4 849,50 -4 849,50

Celkem odpočet Kč bez DPH: -568 658,25 Kč

Pol. Zkrácený popis - přípočet požárních klapek MANDÍK M.j. Množství Jednotková cena 

vč. Montáže

Celková cena

1.100 Požární klapka 90min 1000x355 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 9431,00 9 431,00

1.101 Požární klapka 90min 630x800 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 9917,00 9 917,00

1.102 Požární klapka 90min 1250x355 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 10109,00 10 109,00

1.103 Požární klapka 90min 630x800 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 9917,00 9 917,00

1.104 Požární klapka 90min 500x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6456,00 6 456,00

2.100 Požární klapka 90min 355x280 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5972,00 5 972,00

2.101 Požární klapka 90min 900x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 9452,00 9 452,00

2.102 Požární klapka 90min 900x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6851,00 6 851,00

2.103 Požární klapka 90min 1600x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 11004,00 11 004,00

2.104 Požární klapka 90min 1600x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 11004,00 11 004,00

2.105 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 9656,00 9 656,00

2.106 Požární klapka 90min 1600x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 11289,00 11 289,00

2.107 Požární klapka 90min 1600x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 11289,00 11 289,00

3.100 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 9656,00 9 656,00

3.101 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 9656,00 9 656,00

3.102 Požární klapka 90min 400x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6413,00 6 413,00

3.103 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 9656,00 9 656,00

3.104 Požární klapka 90min 710x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6978,00 6 978,00

3.105 Požární klapka 90min 630x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6281,00 6 281,00

3.106 Požární klapka 90min 900x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 7973,00 7 973,00

3.107 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 10296,00 10 296,00
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4.100 Požární klapka 90min 800x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6511,00 6 511,00

4.101 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 10296,00 10 296,00

4.102 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 8696,00 8 696,00

4.103 Požární klapka 90min 1400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 0 10102,00 0,00

4.104 Požární klapka 90min 1250x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 0 9408,00 0,00

4.105 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 0 5652,00 0,00

4.106 Požární klapka 90min 400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5951,00 5 951,00

4.107 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6019,00 6 019,00

4.108 Požární klapka 90min 800x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6511,00 6 511,00

4.109 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 10296,00 10 296,00

4.110 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 8696,00 8 696,00

4.111 Požární klapka90min 1400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 0 10102,00 0,00

4.112 Požární klapka 90min 1250x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 0 9408,00 0,00

4.113 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 0 5652,00 0,00

4.114 Požární klapka 90min 400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5951,00 5 951,00

4.115 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6019,00 6 019,00

5.100 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 8696,00 8 696,00

5.101 Požární klapka 90min 1000x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6999,00 6 999,00

5.102 Požární klapka 90min 630x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6281,00 6 281,00

5.103 Požární klapka 90min 500x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 0 6117,00 0,00

5.104 Požární klapka 90min 500x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 0 6117,00 0,00

5.105 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 0 5604,00 0,00

5.106 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 8696,00 8 696,00

5.107 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 10296,00 10 296,00

5.108 Požární klapka 90min 800x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6511,00 6 511,00

5.109 Požární klapka 90min 1400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 0 8769,00 0,00

5.110 Požární klapka 90min 1250x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 0 9408,00 0,00

5.111 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 0 5652,00 0,00

5.112 Požární klapka 90min 400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5951,00 5 951,00

5.113 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6019,00 6 019,00

5.114 Požární klapka 90min 630x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6281,00 6 281,00

5.115 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5604,00 5 604,00

5.116 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5652,00 5 652,00

5.117 Požární klapka 90min 630x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6852,00 6 852,00

5.118 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5652,00 5 652,00

5.119 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6019,00 6 019,00

5.120 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6019,00 6 019,00

5.121 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5604,00 5 604,00

5.122 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5604,00 5 604,00

6.100 Požární klapka 90min 1600x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 11004,00 11 004,00

6.101 Požární klapka 90min 800x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 7124,00 7 124,00

Stránka 25 z 142



6.102 Požární klapka 90min 800x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 7124,00 7 124,00

6.103 Požární klapka 90min 900x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 7973,00 7 973,00

6.104 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 9656,00 9 656,00

6.105 Požární klapka 90min Ø250 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5779,00 5 779,00

6.106 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 9656,00 9 656,00

6.107 Požární klapka 90min 1250x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 9408,00 9 408,00

6.108 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5604,00 5 604,00

6.109 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5604,00 5 604,00

6.110 Požární klapka 90min 250x250 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5961,00 5 961,00

6.111 Požární klapka 90min 630x200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 6439,00 6 439,00

6.112 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5652,00 5 652,00

6.113 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5652,00 5 652,00

7.100 Požární klapka 90min 710x710 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 9894,00 9 894,00

7.101 Požární klapka 90min 1000x500 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 10017,00 10 017,00

7.102 Požární klapka 90min 1100x400 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 9962,00 9 962,00

7.103 Požární klapka 90min 710x450 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 7093,00 7 093,00

7.104 Požární klapka 90min 250x200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5923,00 5 923,00

7.105 Požární klapka 90min 250x200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5923,00 5 923,00

7.106 Požární klapka 90min 200x280 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5740,00 5 740,00

7.107 Požární klapka 90min 180x250 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5682,00 5 682,00

7.108 Požární klapka 90min 180x250 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5682,00 5 682,00

7.109 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou a 

signalizací polohy

ks 1 5652,00 5 652,00

Celkem přípočet Kč bez DPH: 551 142,00 Kč

-17 516,25 Kč

Pol. Zkrácený popis - odpočet požárních stěnových uzávěrů PVM, PSUM M.j. Množství Jednotková cena 

vč. Montáže

Celková cena

9.100 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou 

a signalizací polohy

ks -1 9 037,50 -9 037,50

9.101 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou 

a signalizací polohy

ks -1 9 037,50 -9 037,50

17.100 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou 

a signalizací polohy

ks -1 9 037,50 -9 037,50

17.101 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou 

a signalizací polohy

ks -1 9 037,50 -9 037,50

17.102 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou 

a signalizací polohy

ks -1 9 037,50 -9 037,50

17.103 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou 

a signalizací polohy

ks -1 9 037,50 -9 037,50

17.104 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou 

a signalizací polohy

ks -1 9 037,50 -9 037,50

17.105 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou 

a signalizací polohy

ks -1 9 037,50 -9 037,50

17.106 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou 

a signalizací polohy

ks -1 9 037,50 -9 037,50

17.107 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou pružinou 

a signalizací polohy

ks -1 9 037,50 -9 037,50

Celkem odpočet Kč bez DPH: -90 375,00 Kč

ODPOČTY - Původně navržených požárních stěnových uzávěrů (SO 12.6)

PŘÍPOČTY - Nově navržené stěnové klapky FDML (SO 12.6)
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Pol. Zkrácený popis - přípočet lamelových požárních klapek FDML MANDÍK M.j. Množství Jednotková cena 

vč. Montáže

Celková cena

9.100 Požární lamelová klapka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy

ks 1 14 226,50 14 226,50

9.101 Požární lamelová klapka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy

ks 1 14 226,50 14 226,50

17.100 Požární lamelová klapka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy

ks 1 14 226,50 14 226,50

17.101 Požární lamelová klapka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy

ks 1 14 226,50 14 226,50

17.102 Požární lamelová klapka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy

ks 1 14 226,50 14 226,50

17.103 Požární lamelová klapka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy

ks 1 14 226,50 14 226,50

17.104 Požární lamelová klapka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy

ks 1 14 226,50 14 226,50

17.105 Požární lamelová klapka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy

ks 1 14 226,50 14 226,50

17.106 Požární lamelová klapka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy

ks 1 14 226,50 14 226,50

17.107 Požární lamelová klapka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy

ks 1 14 226,50 14 226,50

Celkem přípočet Kč bez DPH: 142 265,00 Kč

51 890,00 Kč
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXX

22 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČTY - Reverzní osmoza (SO12.15)

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.15

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 22

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Reverzní osmoza - odpočet (SO12.15)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO12.15

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Neprováděné práce.

1 -360 708,10 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Na základě zkušeností s provozem technologie parního vyvíječe v I. etapě objednatel nepožadoval instalaci reverzní 

osmózy u dodávaného zařízení. Z tohoto důvodu byla dodávka této technologie odečtena.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Celkem -360 708,10 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

XXXXXXXXXX
výrobní ředitel
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22 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

Podpisový list

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 22

TDS

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Reverzní osmoza - odpočet (SO12.15)

XXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí
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Číslo Název položky
Rozměr   

[mm]

Délka 

[mm]
Norma

Počet 

kusů
Materiál

Jednotková 

hmotnost 

[kg/m]

Celková 

hmotnost [kg]
Jednotková cena Celková cena

Rozšíření linky CHUV o stanici RO -360708,10 -360 708,10 

Pískový filtr, plně automatický filtr pro změkčení napájecí vody 

s časovou regenerací  

Dechlorační filtrace, náplň aktivní uhlí, náplň 52 l

Reverzní osmoza, nerezový rám s čelním panelem 

membránové moduly v trubkových pouzdrech vysokotlaké 

čerpadlo s tichým chodem vstupní, jemná filtrace vstupní 

magnetický ventil, tlakový spínač, průtokoměry permeat 

koncentrát, manometry, uzavírací ventily mikroprocesorové 

řízení plně automatického provozu s textovým displejem, 

hlášení poruchových stavů, LED-ukazatele a hlídání vstupů vč. 

snímačů pro výstup

Uzavírací armatura

Zásobní nádrž 700l s přisávacím uhlíkovým filtrem, 

hladinovými spínači, víko

Nerez tlakové čerpadlo

Podružný elektro rozvaděč pro spínání RO dle hladiny

Potrubní instalace předúpravy vody - lepené PVC, vč. Armatur

Celkem -360 708,10 Kč

Přípočty 0,00 Kč

Odpočty -360 708,10 Kč

-360 708,10 Kč

Reverzní osmoza - odpočet (SO12.15)

UHN SO 12.15 (1) PÁRA - Zdroj a rozvody sterilní páry
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXX

23 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1, SO 12.11, SO 12.12

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 23

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Změna v provedení výplní otvorů z AL rámů na plastové (SO 12.1, SO 

12.11, SO 12.12)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1, SO 12.11, SO1 2.12

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

Projektová dokumnetace viz. zápis KD č.49 bod 47.4 ze dne 

29. 5. 2018

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Změny provedení výplní otvorů navazujících na spojovací krčky SO 12.11 a SO 12.12.

1 -407 894,59 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Na základě materiálového řešení výplní otvorů v I. etapě u spojovacího koridoru došlo u částí realizovaných výplní v 

rámci objektu SO 12.11 a SO 12.12 k záměně hliníkových profilů za plastové. Rovněž v souvislosti se změnou PBŘ - 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ změna 06/2018 bylo nutné část výplní navazujících na objekt SO 12.1 provést 

nově s požární odolností.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

ODPOČTY - Původně navrženého provedení výplní (SO 12.1, SO 12.11, SO 12.12)

Celkem -50 083,37 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

2 357 811,21 KčPŘÍPOČTY - Změna provedení výplní (SO 12.1, SO 12.11, SO 12.12)

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :

Ano jsou.

Tato změna vyvolá úpravu harmonogramu stavby.

Dochází k prodloužení termínu realizace stavby

- dodací lhůta profilů a skel 60 dnů od potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1

- výroba jednotlivých prvků 5 dnů

- montáž prvků 5 dnů

- dokončení souvisejících řemesel omítky, podhledy obklady,  PVC apod. 20 dnů

Celkem 90 dnů

Potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1:  27.8.2018

Konečný termín dokončení díla se vlivem této změny posouvá na 25.11.2018

Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) je tedy v délce 584 kalendářních dnů
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Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Příloha č. 2 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) k dodacím lhůtám a lhůtám realizace

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

23 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 23

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

XXXXXXXXXX
výrobní ředitel

AD

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Změna v provedení výplní otvorů z AL rámů na plastové (SO 12.1, SO 

12.11, SO 12.12)

XXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXX
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12 + PS 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

UHN SO12.1 SO 12.1 Centrální objekt - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 -1 760,87 -1 760,87

Celkem za SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Díl: SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

UHN SO 12.11
SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru  - 

viz.samostatný soupis prací
soubor 1,00 -70 252,50 -70 252,50

Celkem za SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

Díl:  SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR

UHN SO 12.12 SO 12.12 Nový spojovací koridor - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 21 930,00 21 930,00

Celkem za  SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR

-50 083,37

Odpočet -407 894,59 Kč

Přípočty 357 811,21 Kč

-50 083,37 Kč

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet: ODPOČTY

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
458 PC - 769 -PL/15 Plastové okno 1600/1750 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks -3,00 5 759,00 -17 277,00

-3,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
401 PC - 767-HL/08 AL celoprosklen.stěna 3000/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 

kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks -1,00 48 801,08 -48 801,08

-1,00

443 998767204R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m % -488,01 0,50 -244,01

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

-66 322,09

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet: PŘÍPOČTY

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
x PC - 769 -PL/10 Plastové okno 1000/1600 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 2,00 3 757,00 7 514,00

2,00

461 PC - 769 -PL/19 Plastové okno 3000/2700mm,U=0,9 W/m2K vč. 

kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks 1,00 38 185,00 38 185,00

1,00

462 PC -769-PL/1-18 Manipulace, montáž, doprava, přesun hmot plastových výplní 

PL/1 až PL/18 (219 ks) soubor 1,00 4 015,71 4 015,71

1,00

462a R001 Příplatek za uzamikatelnou kliku ks 33,00 263,00 8 679,00

33,00

SO 12.1

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT - PŘÍPOČTY

PL/18: 1

PL/1 až PL/18:1

5.NP 27ks, 4.NP 2ks, 3.NP 2ks, 2.NP 2ks

Stavba :

Objekt :

Změna v provedení výplní otvorů z AL rámů na plastové (SO 12.1, 

SO 12.11, SO 12.12)

UHN - REKAPITULACE

Stavba :

Objekt : UHN SO 12 + PS 05 + VON

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT - ODPOČTY

Stavba :

Objekt : SO 12.1

PL/10: 2

PL/15: -3

HL/8: -1

Stránka 33 z 142



UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet: ODPOČTY

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT - ODPOČTY

Stavba :

Objekt : SO 12.1

463 998766204R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m % 411,17 15,00 6 167,51

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu

64 561,21

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORURozpočet: ODPOČTY

UHN SO 12.11 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: F0620 Vnější výplně otvorů
79 R_3186913 HL/1 - vnější hliníkové okno 1000/2700mm, viz výpis výrobků 

hliníkových kus -15,00 17 977,50 -269 662,50

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu

-269 662,50

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORURozpočet: PŘÍPOČTY

UHN SO 12.11 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: F0620 Vnější výplně otvorů
79 R_3186913 HL/1 - vnější okno plastové 1000/2700mm, viz výpis výrobků - 

revize kus 17,00 11 730,00 199 410,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu

199 410,00

UHN  SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR Rozpočet: PŘÍPOČTY

UHN SO 12.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: F0620 Vnější výplně otvorů
67 R_3186913 HL/1 - vnější hliníkové okno 1000/2700mm, viz výpis výrobků 

hliníkových kus -4,00 17 977,50 -71 910,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu

-71 910,00

UHN  SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR Rozpočet: PŘÍPOČTY

UHN SO 12.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: F0620 Vnější výplně otvorů
67 R_3186913 HL/1 - vnější hliníkové okno plastové 1000/2700mm, viz výpis 

výrobků - revize kus 8,00 11 730,00 93 840,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu

93 840,00

Stavba :

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU - PŘÍPOČTY

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU - ODPOČTY

Stavba :

Objekt : SO 12.11

UHN  SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR - PŘÍPOČTY

Stavba :

Objekt : SO 12.12

Objekt : SO 12.11

UHN  SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR - ODPOČET

Stavba :

Objekt : SO 12.12
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXX

24 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

PŘÍPOČTY - zahradního vetilu KEMPR (12.4)

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO12.4

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 24

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Doplnění zahradního ventilu kempr (12.4)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO12.4

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Doplňení vývodu vody na fasádu objektu v atriu.

1 9 268,27 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

V rámci změny sadových úprav bude vypuštěna z dodávky stavby uvažovaná závlaha. Pro případnou potřeby při 

zalévání nebo při čistění fasády, objednatel požadoval provedení nezámrzného vývodu vody na fasádě objektu.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Celkem 9 268,27 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Poznámka:

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

XXXXXXXXXX
výrobní ředitel
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24 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

Podpisový list

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 24

TDS

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Doplnění zahradního ventilu kempr (12.4)

XXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí
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Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA

Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SO 12.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 722 Vnitřní vodovod

655 722 22-0111.R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 1.NP kus 1,00 230,00 230,00

667 722 23-9101.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 1.PP kus 1,00 80,00 80,00

674 722 23-5112.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 1.NP kus 1,00 256,00 256,00

716 722 15-1113.R00 Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm 1:PP m 10,00 366,00 3 660,00

722 722 29-0226.R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 1.PP m 10,00 20,00 200,00

729 722 18-1223.RT6 Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

18 mm 1.PP m 10,00 78,00 780,00

R001 Nezámrzný vetil Kemper DN 20 ks 1,00 3 435,00 3 435,00

997 998 72-4204.R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 36 m % 86,41 1,00 86,41

Celkem za Vnitřní vodovod 8 727,41

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

1279 767 99-5101.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 1:PP kg 5,00 72,25 361,25

1286 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 1.PP 

/15x1/+/16x2/+/42x3/=173 kg kg 5,00 34,85 174,25

1293 998 76-7204.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m % 5,36 1,00 5,36

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 540,86

ZTI CELKEM 9 268,27

UHN SO 12.4 ZTI - Zdravotechnická instalace (720)

Stránka 37 z 142



Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXX

25 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

4 PŘÍPOČET - Odvodnění střech spojovacích krčků (SO 12.11)

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.11, SO 12.12

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.11, SO 12.12

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

1) Optimalizace tloušťky opláštění spojovacího krčku

2) Ve VV bylo chybné množství opláštění

3) Ve VV chyběla konstrukce pro opláštění. Byl  proveden dopočet hmotnosti ocelové konstrukce.

4) Ocelový přechod v místě komunikačního propojení mezi krčky ve 2NP a 3NP, rozměr 1700x200mm, provedení 

dle nákresu, základní nátě

5) D+M odvodnění střech spojovacích krčků (SO 12.11)

1

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 25

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

1) Požadavkem objednatele na provedení optimalizace tloušťky opláštění spojovacího krčku, tloušťka byla upravena 

v návaznosti na již vybudované konstrukce v I. etapě výstavby Centrálního objektu.

2) Původní projektová dokumentace předpokládala menší demontáž stávajících panelů. V souvislosti s realizací, 

postupem prací na stavbě, omezením provozu a vybudování nové konstrukce bylo nutné demontovat větší rozsah 

původní konstrukce, což se následně projevilo větší výměrou nových panelů a tonáže podkladních konstrukcí.

3) S větším rozsahem úpravy ocelové konstrukce stávajícího prvku bylo nutné dopočítat i podkladní konstrukce pro 

uchycení panelů tvořících zábradlí. Z tohoto důvodu došlo k navýšení tonáže oproti původnímu předpokladu v 

projektové dokumentaci.

PŘÍPOČTY - nového opláštění spojovacího krčku, chybějící množství plochy 

opláštění, dopočet hmotnosti ocelové konstrukce (SO 12.11, SO 12.12)

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

5 601 441,67 Kč

2 ODPOČTY - původního opláštění spojovacího krčku, (SO 12.11, SO 12.12)

Celkem

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

3

-5 409 134,55 Kč

12 355,99 Kč
PŘÍPOČET - Doplnění ocelového přechodu v místě komunikačního propojení mezi 

krčky (SO 12.1)

46 800,00 Kč

Optimalizace tloušťky opláštění spojovacího krčku, chybějící množství 

plochy opláštění, dopočet hmotnosti ocelové konstrukce, doplnění 

ocelového přechodu, odvodnění střech spojovacích krčků (SO 12.11, SO 

12.12)

251 463,11 Kč
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Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

25 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Poznámka:

Podpisový list

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

XXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 25

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Optimalizace tloušťky opláštění spojovacího krčku, chybějící množství 

plochy opláštění, dopočet hmotnosti ocelové konstrukce, doplnění 

ocelového přechodu, odvodnění střech spojovacích krčků (SO 12.11, SO 

12.12)

XXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12 + PS 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

UHN SO 12.11
SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru  - 

viz.samostatný soupis prací
soubor 1,00 196 498,21 196 498,21

Celkem za SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

Díl:  SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR

UHN SO 12.12 SO 12.12 Nový spojovací koridor - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 -4 191,08 -4 191,08

Celkem za  SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR

192 307,12

Odpočty -5 409 134,55 Kč

Přípočty 5 601 441,67 Kč

192 307,12 Kč

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORURozpočet: OPTIMALIZACE ZADÁVACÍ PD

UHN SO 12.11 

OPTIMALIZACE ZADÁVACÍ PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
35 61210170.ARX Panel střešní s minerální izolací -  jádro 100mm m2 -23,59 950,00 -22 413,83

36 61210170.ARX Panel střešní s minerální izolací -  jádro 150mm m2 23,59 1 200,00 28 312,20

Celkem za Vodorovné konstrukce

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
40 R_3187517 D+M fasádní panel s minerální izolací tl. 200mm, vč.všech 

doplňků (lemovací, soklové lišty, parapety, oplechování,...)

m2 -606,48 1 520,00 -921 851,12

40 R_3187517 D+M fasádní panel s minerální izolací tl. 150mm, vč.všech 

doplňků (lemovací, soklové lišty, parapety, oplechování,...)

m2 519,88 1 460,00 759 029,18

40 R_3187517 D+M fasádní panel s minerální izolací tl. 80mm, vč.všech 

doplňků (lemovací, soklové lišty, parapety, oplechování,...)

m2 86,60 1 420,00 122 969,16

Celkem za Úpravy povrchů vnější

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
161 430863001R00 430 86-3 Třetí cenová křivka Křivka cenová třetí, hmotnost do 

750 kg kg -55 910,00 12,50 -698 875,00

162 R_3187861 Nátěr OK kg -55 910,00 9,40 -525 554,00

163 55300002.AR profil ocelový konstrukční kg -55 910,00 32,84 -1 836 084,40

161 430863001R00 430 86-3 Třetí cenová křivka Křivka cenová třetí, hmotnost do 

750 kg kg 55 910,00 12,50 698 875,00

162 R_3187861 Nátěr OK kg 55 910,00 9,40 525 554,00

163 55300002.AR profil ocelový konstrukční kg 55 910,00 32,84 1 836 084,40

Celkem za Montáže ocelových konstrukcí

Celkem odpočty za objekt -33 954,40

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORURozpočet: NESOULADY V ZADÁVACÍ PD

UHN SO 12.11 

Stavba :

Objekt : SO 12.11

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

Stavba :

Objekt : SO 12.11

OPTIMALIZACE TLOUŠŤKY OPLÁŠTĚNÍ SPOJOVACÍHO KRČKU, 

CHYBĚJÍCÍ MNOŽSTVÍ PLOCHY OPLÁŠTĚNÍ, DOPOČET 

HMOTNOSTI OCELOVÉ KONSTRUKCE (SO 12.11, SO 12.12)

UHN - REKAPITULACE

Stavba :

Objekt : UHN SO 12 + PS 05 + VON
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NESOULADY V ZADÁVACÍ PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
34 444171020R00 444 17 Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z 

minerální vlny s použitím zvedacího mechanizmu, střecha 

jednoduchá, tloušťky nad 80 mm m2 -22,47 180,00 -4 044,60

36 61210170.ARX Panel střešní s minerální izolací -  jádro 150mm m2 -23,59 1 420,00 -33 502,77

34 444171020R00 444 17 Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z 

minerální vlny s použitím zvedacího mechanizmu, střecha 

jednoduchá, tloušťky nad 80 mm m2 29,73 180,00 5 350,50

36 61210170.ARX Panel střešní s minerální izolací -  jádro 150mm m2 31,90 1 420,00 45 298,00

Celkem za Vodorovné konstrukce

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
40 R_3187517 D+M fasádní panel s minerální izolací tl. 150mm, vč.všech 

doplňků (lemovací, soklové lišty, parapety, oplechování,...)

m2 -519,88 1 460,00 -759 029,18

40 R_3187517 D+M fasádní panel s minerální izolací tl. 150mm, vč.všech 

doplňků (lemovací, soklové lišty, parapety, oplechování,...)

m2 597,23 1 460,00 871 952,88

40 R_3187517 D+M fasádní panel s minerální izolací tl. 80mm, vč.všech 

doplňků (lemovací, soklové lišty, parapety, oplechování,...)

m2 -86,60 1 420,00 -122 969,16

venkovní pohled 41,82

vnitřní pohled 36,52

čelní pohled 8,26

40 R_3187517 D+M fasádní panel s minerální izolací tl. 80 mm, vč.všech 

doplňků (lemovací, soklové lišty, parapety, oplechování,...)

m2 85,70 1 420,00 121 694,00

venkovní pohled 40,00

vnitřní pohled 35,70

čelní pohled 10,00

85,70

Celkem za Úpravy povrchů vnější

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
161 430863001R00 430 86-3 Třetí cenová křivka Křivka cenová třetí, hmotnost do 

750 kg kg 1 931,00 12,50 24 137,50

162 R_3187861 Nátěr OK kg 1 931,00 9,40 18 151,40

163 55300002.AR profil ocelový konstrukční kg 1 931,00 32,84 63 414,04

Celkem za Montáže ocelových konstrukcí

Celkem přípočty za objekt 230 452,61

UHN SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR Rozpočet: OPTIMALIZACE ZADÁVACÍ PD

UHN SO 12.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
38 444171020R00 444 17 Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z 

minerální vlny s použitím zvedacího mechanizmu, střecha 

jednoduchá, tloušťky nad 80 mm m2 -59,61 190,00 -11 325,95

39 R_3187439 Střešní panel s minerální izolací tl. 220mm, vč.všech doplňků 

(lemovací, oplechování,...) m2 -62,59 1 926,50 -120 581,08

38 444171020R00 444 17 Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z 

minerální vlny s použitím zvedacího mechanizmu, střecha 

jednoduchá, tloušťky nad 80 mm m2 55,14 190,00 10 476,60

39 R_3187439 Střešní panel s minerální izolací tl. 150mm, vč.všech doplňků 

(lemovací, oplechování,...) m2 58,25 1 866,50 108 714,29

Celkem za Vodorovné konstrukce

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
43 R_3187517 D+M fasádní panel s minerální izolací tl. 200mm, vč.všech 

doplňků (lemovací, soklové lišty, parapety, oplechování,...)

m2 -200,45 1 760,60 -352 903,47

43 R_3187517 D+M fasádní panel s minerální izolací tl. 150mm, vč.všech 

doplňků (lemovací, soklové lišty, parapety, oplechování,...)

m2 212,53 1 700,60 361 428,52

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí

OPTIMALIZACE ZADÁVACÍ PD a NESOULADY ZADÁVACÍ PD

Stavba :

UHN  SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR

Objekt : SO 12.11

2,0*5

mezisoučet

(16,28- 14,24)*20,5

(16,28- 14,24)*(16,9+0,5*2)

4,05*2,04

2,0 *20

2,1*17
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Celkem za objekt -4 191,08

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORURozpočet:

UHN SO 12.11 

Doplnění ocelového přechodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
PC - 767 - Z/xx Ocelový přechod v místě komunikačního propojení mezi krčky 

ve 2NP a 3NP, rozměr 1700x200mm, provedení dle nákresu, 

základní nátěr, D+M ks 2,00 5 837,50 11 675,00

2,00

443 998767204R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m % 1 167,50 0,50 583,75

Díl: 783 Nátěry
497 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní - Z/xx 

200/60+100/40 m2 1,50 65,00 97,24

1,50

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 12 355,99

12 355,99

Přípočet 12 355,99 Kč

Odpočet

12 355,99 Kč

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORURozpočet:

UHN SO 12.11 

Odvodnění střech

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
pc montáž montáž střešních vtoku DN 100 s PVC přírubou svislý profil 

dešťová ks 8,00 250,00 2 000,00

pc dodávka střešní vtok svislý DN 100 s PVC přírubou vyhřívan svislé 

profily dešťová m 8,00 5 600,00 44 800,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 46 800,00

46 800,00

Přípočet 46 800,00 Kč

Odpočet

46 800,00 Kč

- skladba 5NP : 4 kusy

- skladba 4NP : 4 kusy

- skladba 4+5 NP : 8 kusů

(1,7*0,2*2*2)+1,36/100*10

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

Stavba :

Objekt : SO 12.11

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

Stavba :

Objekt : SO 12.11

Z/xx: 2ks 
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

26 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

3
PŘÍPOČTY - Nově navržené požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - dle 

aktualizového PBŘ - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  - KANALIZACE (SO 12.4)
229 108,70 Kč

-189 600,00 Kč

5
PŘÍPOČTY - Původně navržené požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - 

dle aktualizového PBŘ - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - VODOVOD (SO 12.4)
31 976,70 Kč

6
ODPOČTY - Původně navržené požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - 

dle aktualizového PBŘ - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - VODOVOD (SO 12.4)
-20 633,00 Kč

590 662,88 Kč

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

1
PŘÍPOČTY - Nově navržené požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - dle 

aktualizového PBŘ - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - CHLAD (SO 12.5b)
627 506,00 Kč

2
ODPOČTY - Původně navržené požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - 

dle aktualizového PBŘ - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - CHLAD (SO 12.5b)
-87 695,52 Kč

Celkem

4

ODPOČTY - Původně navržené požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - 

dle aktualizového PBŘ - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -  KANALIZACE (SO 

12.4)

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Část izolací volně vedených rozvodů v objektu, který spadal do kategorie LZ2 nesplňovali požadavky na třídu 

hořlavosti B-s1. Z tohoto důvodu u těchto rozvodů je uvažována záměna původně uvažované izolace za materiál 

odpovídající požadavkům na třídu hořlavosti. Jedná se o část rozvodů chladu, kanalizace a vody.

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.5b - chlad, SO 12.4 - ZTI

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

na problematiku upozorněno na KD č. 39 bod 35.4 ze dne 

20. 3. 2018 a na KD č. 49 bod 46.1 ze dne 5. 6. 2018 byl 

dohodnut způsob řešení

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Dle aktualizovaného PBŘ - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ jsou požární úseky - lůžková oddělení zařazeny 

do kategorie z požárního hlediska - zdravotnického zařízení skupiny LZ2. Toto zařízení se řídí příslušnou nornou 

ČSN 73 0835 "Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravonických zařízení a sociálních péče". Dle této normy ČSN 

73 0835 odstavec 8.3.1 Tabulka 1 - Specifikace klasifikační požadavky pro nové objekty i změny staveb je 

požadavek na:  Volně vedené potrubí rozvody, včetně jejich izolace B-s1. Tento požadavek projektová dokumentace 

nesplňuje. Proto byla navrhnuta změna na těchto rozvodech a to s izolací třídy Bs-1.

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 26

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Doplnění požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - dle 

požadavku aktualizového POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍHO ŘEŠENÍ - CHLAD 

(SO 12.5), ZTI (SO 12.4)
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Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Příloha č. 2 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) KANALIZACE A VODY k dod. lhůtám a lhůtám real.

Příloha č. 3 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) CHLADU k dodacím lhůtám a lhůtám realizace.

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

26 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Doplnění požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - dle 

požadavku aktualizového POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍHO ŘEŠENÍ - CHLAD 

(SO 12.5), ZTI (SO 12.4)

XXXXXXXXXXX 
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 26

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :

Ano jsou.

Tato změna vyvolá úpravu harmonogramu stavby.

Dochází k prodloužení termínu realizace stavby

- dodací lhůta protipožární izolace činní minimálně na rozvodech chladu 42 dnů (6 týdnů), rozvodech kanalizace a vody 28 dnů (4 

týdny) od potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1

- montáž této protipožární izolace na rozvodech chladu je 21 dnů (3 týdny), rozvodech kanalizace a vody 14 dnů

- dokončení provedení podhledů pod těmito rozvody a dokončení všech konstrukcí navazujících na tyto rozvody 30 dnů

Celkem 93 dnů

Potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1:  27.8.2018

Konečný termín dokončení díla se vlivem této změny posouvá na 28.11. 2018.

Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) je tedy v délce 587 kalendářních dnů.

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Vliv změny na termín

Článek IV.
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UHN - centrální objekty II. etapa Rozpočet:

UHN SO 12.5b CHLAD - Chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 713 Izolace tepelné
3 713 50-1001 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 15, tl. 17 mm, vč. 

tvarovek a armatur m -28,00 214,94 -6 018,32

4 713 50-1002 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 18, tl. 17.5 mm, vč. 

tvarovek a armatur m -380,00 214,94 -81 677,20

19 713 50-1021 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 15, tl. 32 mm, 

vč. tvarovek a armatur m 28,00 392,00 10 976,00

20 713 50-1022 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 18, tl. 25 mm, 

vč. tvarovek a armatur m 380,00 394,00 149 720,00

21 713 46-2151.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D43, tl. 20 mm, vč. 

tvarovek a armatur, pro potr. D18

Izolační Pouzdra AL D 70/20 reakce na oheň A2-s1, vč. 

tvarovek a armatur, pro potr. D18 m 380,00 315,00 119 700,00

22 713 46-2152.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D47, tl. 20 mm, vč. 

tvarovek a armatur, pro potr. D15 a D22

Izolační Pouzdra AL D 70/20 a 76/20 reakce na oheň A2-

s1, vč. tvarovek a armatur, pro potr. D15 a D22

m 243,00 315,00 76 545,00

23 713 46-2153.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D63, tl. 20 mm, vč. 

tvarovek a armatur, pro potr. D28

Izolační Pouzdra AL D 102/20 reakce na oheň A2-s1, vč. 

tvarovek a armatur, pro potr. D18 m 375,00 383,00 143 625,00

24 713 46-2154.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D70, tl. 20 mm, vč. 

tvarovek a armatur, pro potr. D35

Izolační Pouzdra AL D 102/20 reakce na oheň A2-s1, vč. 

tvarovek a armatur, pro potr. D18 m 70,00 383,00 26 810,00

25 713 46-2155.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D79, tl. 20 mm, vč. 

tvarovek a armatur, pro potr. D42

Izolační Pouzdra AL D 108/20 reakce na oheň A2-s1, vč. 

tvarovek a armatur, pro potr. D18 m 50,00 389,00 19 450,00

26 713 46-2156.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D92, tl. 20 mm, vč. 

tvarovek a armatur, pro potr. D54

Izolační Pouzdra AL D 133/20 reakce na oheň A2-s1, vč. 

tvarovek a armatur, pro potr. D18 m 160,00 440,00 70 400,00

27 713 46-2157.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D177, tl. 20 mm, 

vč. tvarovek a armatur, pro potr. DN125

Izolační Pouzdra AL D 245/20 reakce na oheň A2-s1, vč. 

tvarovek a armatur, pro potr. D18 m 20,00 514,00 10 280,00

Celkem za 713 Izolace tepelné

539 810,48

Přípočty 627 506,00 Kč

Odpočty -87 695,52 Kč

539 810,48 Kč

UHN - centrální objekty II. etapa Rozpočet:

UHN SO 12.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
1 721178101R00 Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 32 x 2,0, svislé 

profily 1 m -305,00 240,00 -73 200,00 Kč

2 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm, svislé profily 1 m 305,00 213,00 64 965,00 Kč

3 722182014RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 40,páska, lepicí 

páska, svislé profily 1 m 147,00 30,00 4 410,00 Kč

Stavba :

Objekt : SO 12.4

Požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - dle aktualizového PBŘ - POŽÁRNĚ 

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - CHLAD (SO 12.5b)

Stavba :

Objekt : SO 12.5b

Požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - dle aktualizového PBŘ - POŽÁRNĚ 

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -  KANALIZACE (SO 12.4)
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4 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d35/20 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profily 1 m 147,00 85,20 12 524,40 Kč

5 pc dodávka Al páska 75mm/50m ks 3,00 168,00 504,00 Kč

6 721178101R00 Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 32 x 2,0, svislé 

profily 2 m -225,00 240,00 -54 000,00 Kč

7 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm, svislé profily 2 m 225,00 213,00 47 925,00 Kč

8 722182014RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 40,páska, lepicí 

páska, svislé profily 2 m 107,00 30,00 3 210,00 Kč

9 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d35/20 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profily 2 m 107,00 85,20 9 116,40 Kč

10 pc dodávka Al páska 75mm/50m ks 2,00 168,00 336,00 Kč

11 721178101R00 Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 32 x 2,0, svislé 

profily 3 m -149,00 240,00 -35 760,00 Kč

12 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm, svislé profily 3 m 149,00 213,00 31 737,00 Kč

13 722182014RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 40,páska, lepicí 

páska, svislé profily 3 m 24,00 30,00 720,00 Kč

14 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d35/20 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profily 3 m 24,00 85,20 2 044,80 Kč

15 pc dodávka Al páska 75mm/50m ks 1,00 168,00 168,00 Kč

16 721178101R00 Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 32 x 2,0, svislé 

profily 4 m -98,00 240,00 -23 520,00 Kč

17 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm, svislé profily 4 m 98,00 213,00 20 874,00 Kč

18 722182014RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 40,páska, lepicí 

páska, svislé profily 4 m 12,00 30,00 360,00 Kč

19 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d35/20 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profily 4 m 12,00 85,20 1 022,40 Kč

20 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d114/25 mm 

reakce na oheň A2 - svislý profil dešťo m 28,00 174,00 4 872,00 Kč

21 pc dodávka Izol.potrubí izolací 110/5 mm modrá , svislý profil dešťová

m -28,00 65,00 -1 820,00 Kč

22 722182016RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 80,páska, lepicí 

páska, svislé profily 1 m 5,50 25,00 137,50 Kč

23 722182018RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 110,páska, lepicí 

páska svislé profily 1 m 23,00 30,00 690,00 Kč

24 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d54/20 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profily 1 m 2,50 111,60 279,00 Kč

25 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d76/20 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profily 1 m 15,00 123,60 1 854,00 Kč

26 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d114/25 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profily 1 m 22,00 174,00 3 828,00 Kč

27 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d133/25 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profiyl 1 m 1,00 195,60 195,60 Kč

28 pc dodávka Al páska 75mm/50m ks 1,00 168,00 168,00 Kč

29 pc dodávka Izol.potrubí izolací 75/5 mm modrá , svislé profily 1 m -12,00 25,00 -300,00 Kč

30 722182016RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 80,páska, lepicí 

páska, svislé profily 2 m 6,00 25,00 150,00 Kč

31 722182018RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 110,páska, lepicí 

páska svislé profily 2 m 23,00 30,00 690,00 Kč

32 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d76/20 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profily 2 m 26,00 123,60 3 213,60 Kč

33 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d114/25 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profily 2 m 23,00 174,00 4 002,00 Kč

34 pc dodávka Al páska 75mm/50m ks 1,00 168,00 168,00 Kč

35 pc dodávka Izol.potrubí izolací 75/5 mm modrá , svislé profily 2 m -20,00 50,00 -1 000,00 Kč

36 722182016RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 80,páska, lepicí 

páska, svislé profily 3 m 2,50 55,00 137,50 Kč

37 722182018RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 110,páska, lepicí 

páska svislé profily 3 m 26,00 55,00 1 430,00 Kč

38 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d76/20 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profily 3 m 2,50 123,60 309,00 Kč

39 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d114/25 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profily 3 m 26,00 174,00 4 524,00 Kč

40 pc dodávka Al páska 75mm/50m ks 1,00 168,00 168,00 Kč

41 722182016RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 80,páska, lepicí 

páska, svislé profily 4 m 2,50 25,00 62,50 Kč

42 722182018RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 110,páska, lepicí 

páska svislé profily 4 m 9,00 30,00 270,00 Kč

43 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d76/20 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profily 4 m 2,50 123,60 309,00 Kč

44 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folii typ PAROC, d114/25 mm 

reakce na oheň A2 - svislé profily 4 m 9,00 174,00 1 566,00 Kč

45 pc dodávka Al páska 75mm/50m ks 1,00 168,00 168,00 Kč
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Celkem za Vnitřní kanalizace

39 508,70 Kč

Přípočty 229 108,70 Kč

Odpočty -189 600,00 Kč

39 508,70 Kč

UHN - centrální objekty II. etapa Rozpočet:

UHN SO 12.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 722 Vnitřní vodovod
1 722181222RY5 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm, vnitřní 

průměr 76 mm 1.NP požární voda m -14,00 89,00 -1 246,00 Kč

2 722182016RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80, lepící 

páska, sponky ve specifikaci m 14,00 50,00 700,00 Kč

3 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC , 1.NP d 

76/20mm reakce na oheň A2-s1 m 14,00 103,00 1 442,00 Kč

4 722181223RT9 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 28 mm 1.NP SV m -8,00 93,00 -744,00 Kč

5 722181223RU2 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 35 mm 1.NP SV m -5,00 110,00 -550,00 Kč

6 722181223RY5 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 76 mm 1.NP SV m -14,00 188,00 -2 632,00 Kč

7 722182011RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, lepicí 

páska, sponky ve specifikaci m 8,00 30,00 240,00 Kč

8 722182014RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, lepící 

páska, sponky ve specifikaci m 5,00 30,00 150,00 Kč

9 722182016RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80, lepící 

páska, sponky ve specifikaci m 14,00 50,00 700,00 Kč

10 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 1.NP d 

28/20mm reakce na oheň A2-s1 m 8,00 82,80 662,40 Kč

11 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 1.NP d 

35/20mm reakce na oheň A2-s1 m 5,00 85,20 426,00 Kč

12 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 1.NP d 

76/20mm reakce na oheň A2-s1 m 14,00 123,60 1 730,40 Kč

13 722181223RT6 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 18 mm 2.NP SV m -12,00 78,00 -936,00 Kč

14 722181223RT9 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 28 mm 2.NP SV m -3,00 93,00 -279,00 Kč

15 722182011RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, lepicí 

páska, sponky ve specifikaci m 15,00 30,00 450,00 Kč

16 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 2.NP d 

18/20mm reakce na oheň A2-s1 m 12,00 56,00 672,00 Kč

17 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 2.NP d 

28/20mm reakce na oheň A2-s1 m 3,00 82,80 248,40 Kč

18 722181223RT6 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 18 mm 3.NP SV m -12,00 78,00 -936,00 Kč

19 722182011RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, lepicí 

páska, sponky ve specifikaci m 12,00 30,00 360,00 Kč

20 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 3.NP d 

18/20mm reakce na oheň A2-s1 m 12,00 56,00 672,00 Kč

21 722181222RW2 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm, vnitřní 

průměr 45 mm 4.NP požární voda m -14,00 73,00 -1 022,00 Kč

22 722181222RW8 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm, vnitřní 

průměr 54 mm 4.NP požární voda m -5,00 81,00 -405,00 Kč

23 722182014RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, lepící 

páska, sponky ve specifikaci m 14,00 30,00 420,00 Kč

24 722182016RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80, lepící 

páska, sponky ve specifikaci m 5,00 50,00 250,00 Kč

25 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 4.NP d 

42/20mm reakce na oheň A2-s1 m 14,00 94,80 1 327,20 Kč

26 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 4.NP d 

54/20mm reakce na oheň A2-s1 m 5,00 106,80 534,00 Kč

27 722181223RT6 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 18 mm 4.NP SV m -20,00 78,00 -1 560,00 Kč

Objekt : SO 12.4

Požární izolace trubního vedení v prostorech LZ2 - dle aktualizového PBŘ - POŽÁRNĚ 

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - VODOVOD (SO 12.4)

Stavba :
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28 722181223RT7 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 22 mm 4.NP SV m -9,00 85,00 -765,00 Kč

29 722181223RT9 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 28 mm 4.NP SV m -9,00 93,00 -837,00 Kč

30 722181223RU2 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 35 mm 4.NP SV m -20,00 110,00 -2 200,00 Kč

31 722181223RW2 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 45 mm 4.NP SV m -13,00 126,00 -1 638,00 Kč

32 722181223RW8 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 54 mm 4.NP SV m -3,00 154,00 -462,00 Kč

33 722182011RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, lepicí 

páska, sponky ve specifikaci m 38,00 30,00 1 140,00 Kč

34 722182014RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, lepící 

páska, sponky ve specifikaci m 33,00 30,00 990,00 Kč

35 722182016RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80, lepící 

páska, sponky ve specifikaci m 3,00 50,00 150,00 Kč

36 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 4.NP d 

18/20mm reakce na oheň A2-s1 m 20,00 56,00 1 120,00 Kč

37 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 4.NP d 

22/20mm reakce na oheň A2-s1 m 9,00 59,00 531,00 Kč

38 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 4.NP d 

28/20mm reakce na oheň A2-s1 m 9,00 82,80 745,20 Kč

39 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 4.NP d 

35/20mm reakce na oheň A2-s1 m 20,00 85,20 1 704,00 Kč

40 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 4.NP d 

42/20mm reakce na oheň A2-s1 m 13,00 94,80 1 232,40 Kč

41 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 4.NP d 

54/20mm reakce na oheň A2-s1 m 3,00 106,80 320,40 Kč

42 722181222RU2 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm, vnitřní 

průměr 35 mm 5.NP požární voda m -8,00 67,00 -536,00 Kč

43 722182014RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, lepící 

páska, sponky ve specifikaci m 8,00 30,00 240,00 Kč

44 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 5.NP d 

35/20mm reakce na oheň A2-s1 m 8,00 85,20 681,60 Kč

45 722181223RT6 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 18 mm 5.NP SV m -3,00 78,00 -234,00 Kč

46 722181223RT7 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 22 mm 5.NP SV m -12,00 85,00 -1 020,00 Kč

47 722181223RT9 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 28 mm 5.NP SV m -7,00 93,00 -651,00 Kč

48 722181223RU2 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 35 mm 5.NP SV m -18,00 110,00 -1 980,00 Kč

49 722182011RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, lepicí 

páska, sponky ve specifikaci m 22,00 30,00 660,00 Kč

50 722182014RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, lepící 

páska, sponky ve specifikaci m 18,00 30,00 540,00 Kč

51 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 5.NP d 

18/20mm reakce na oheň A2-s1 m 3,00 56,00 168,00 Kč

52 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 5.NP d 

22/20mm reakce na oheň A2-s1 m 12,00 59,00 708,00 Kč

53 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 5.NP d 

28/20mm reakce na oheň A2-s1 m 7,00 82,80 579,60 Kč

54 pc dodávka Izol.potrubí čedičová vlna s Al folií typ PAROC, 5.NP d 

35/20mm reakce na oheň A2-s1 m 18,00 85,20 1 533,60 Kč

55 722181244RT6 Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 18 mm 2.NP rozvody v podlaze m 18,00 111,00 1 998,00 Kč

56 722181244RT6 Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 18 mm 3.NP rozvody v podlaze m 18,00 111,00 1 998,00 Kč

57 722181244RT6 Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 18 mm 4.NP rozvody v podlaze m 18,00 111,00 1 998,00 Kč

58 722181244RT6 Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 18 mm 5.NP rozvody v podlaze m 14,00 111,00 1 554,00 Kč

59 722181244RT8 Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 25 mm 5.NP rozvody v podlaze m 3,00 133,50 400,50 Kč

Celkem za Vnitřní vodovod

11 343,70 Kč

Přípočty 31 976,70 Kč

Odpočty -20 633,00 Kč

11 343,70 Kč
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

27 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Příloha č. 2 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) k dodacím lhůtám a lhůtám realizace
Přílohy protokolu:

2 ODPOČTY - Původní řešení pro vodoměr (bez ochuzu) (SO 12.4) -25 290,00 Kč

Celkem 77 097,60 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :

Ano jsou.

Tato změna vyvolá úpravu harmonogramu stavby.

Dochází k prodloužení termínu realizace stavby

- dodací lhůta 30 dnů na armatury a samostaný vodoměr od potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1

- montáž a zprovoznění nového ochozu 14 dnů

Celkem 44 dnů

Potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1:  27.8.2018

Konečný termín dokončení díla se vlivem této změny posouvá na 10.10. 2018.

Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) je tedy v délce 538 kalendářních dnů.

Článek V.

Ostatní

1 PŘÍPOČTY - Nový návrh ochuzu pro vodoměr (SO 12.4) 102 387,60 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Všechny objekty nemocnice jsou na přípojkách vody osazeny vodoměry. Objednatel u tohoto objektu požadoval 

doplnit u vodoměrné sestavy ochoz s vodoměrem, umožňující dálkový odečet. V případě poruchy nebo výměny 

vodoměru umožní nepřerušení dodávky pro objekt. Vzhledem k tomu, že toto měření u objektu je pouze podružné, 

nemá provedená úprava vliv na celkové měření areálu a zvýší uživatelský komfort pro provoz nemocnice.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.4

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace ze den 17. 4. 2018

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Dle požadavku objednatele se doplňuje sestava "ochoz pro vodoměr".

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 27

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Doplnění ochozu s vodoměrem (SO 12.4)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

27 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Doplnění ochozu s vodoměrem (SO 12.4)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 27

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva
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UHN - centrální objekty II. etapa Rozpočet:

UHN SO 12.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 722 Vnitřní vodovod
1 722110114R00 Potrubí z litinových trub přírubových DN 80, 1.NP m -2,20 3 100,00 -6 820,00 Kč

2 722269101R00 Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 50, 1.NP

kus 2,00 650,00 1 300,00 Kč

3 722269114R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G5/4", 1.NP

kus 1,00 650,00 650,00 Kč

4 722269102R00 Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 80, 1.NP

kus -1,00 650,00 -650,00 Kč

5 722219103R00 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65, 1.NP

kus -3,00 650,00 -1 950,00 Kč

6 722219104R00 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80, 1.NP

kus -6,00 650,00 -3 900,00 Kč

7 722219102R00 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50, 1.NP

kus 3,00 650,00 1 950,00 Kč

8 722219103R00 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65, 1.NP

kus 6,00 650,00 3 900,00 Kč

9 722219104R00 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80, 1.NP

kus 18,00 650,00 11 700,00 Kč

10 pc dodávka Impulsní vodoměr DN40/SV DALF/40/16, 1.NP ks 1,00 3 558,00 3 558,00 Kč

11 pc dodávka Impulsní vysílač REED č.27250031, 1.NP ks 1,00 597,60 597,60 Kč

12 pc dodávka Přírubový vodoměr WESAN WP-MFD DN50, 1.NP ks 1,00 12 240,00 12 240,00 Kč

13 pc dodávka Senzor 570-2,0m kabel pro řadu MFD, 1.NP ks 1,00 1 476,00 1 476,00 Kč

14 pc dodávka Přírubová redukce DN80/50, 1.NP ks 2,00 2 832,00 5 664,00 Kč

15 pc dodávka Přírubová redukce DN80/65, 1.NP ks 1,00 3 432,00 3 432,00 Kč

16 pc dodávka Montážní vložka přírubová DN50, 1.NP ks 1,00 5 424,00 5 424,00 Kč

17 pc dodávka Montážní vložka přírubová DN80, 1.NP ks -1,00 4 650,00 -4 650,00 Kč

18 pc dodávka Příruba se závitem DN80/3, 1.NP ks 1,00 1 119,60 1 119,60 Kč

19 pc dodávka Příruba se závitem DN80/1, 1.NP ks 1,00 1 119,60 1 119,60 Kč

20 pc dodávka Příruba se závitem DN65/2-1/2, 1.NP ks 1,00 1 075,20 1 075,20 Kč

21 pc dodávka Litinový přírubový kus DN80 dl.0,15m, 1.NP ks 2,00 2 022,00 4 044,00 Kč

22 pc dodávka Litinový přírubový kus DN80 dl.0,3m, 1.NP ks 1,00 1 824,00 1 824,00 Kč

23 pc dodávka Litinový přírubový kus DN80 dl.1,0m, 1.NP ks 1,00 4 783,20 4 783,20 Kč

24 pc dodávka Litinové přírubové koleno DN80-90st, 1.NP ks 2,00 1 958,40 3 916,80 Kč

25 pc dodávka Litinové přírubové koleno DN65-90st, 1.NP ks 2,00 1 836,00 3 672,00 Kč

26 pc dodávka Litinový přírubový T-kus DN80/80/80, 1.NP ks 2,00 2 520,00 5 040,00 Kč

27 pc dodávka Litinový přírubový TT-kus DN80/80/80/80, 1.NP ks 1,00 5 838,00 5 838,00 Kč

28 pc dodávka Přírubové šoupátko krátké DN80 ruční kolo, 1.NP ks 2,00 7 155,60 14 311,20 Kč

29 722231165R00 Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 6/4, 1.NP

kus -1,00 7 320,00 -7 320,00 Kč

30 722229103R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1, 1.NP kus 1,00 96,00 96,00 Kč

31 722235114R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z DN 32, 1.NP kus 2,00 722,40 1 444,80 Kč

32 724231125R00 Přísluš.vodáren, manometr D 100, 1.NP soubor 1,00 492,00 492,00 Kč

33 pc dodávka Pojistný ventil DN25/32 - 8 bar, 1.NP ks 1,00 1 719,60 1 719,60 Kč

Celkem za Vnitřní vodovod

77 097,60 Kč

Přípočty 102 387,60 Kč

Odpočty -25 290,00 Kč

77 097,60 Kč

Doplnění ochozu s vodoměrem (SO 12.4)

Stavba :

Objekt : SO 12.4





Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

28 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

ODPOČTY - Původnídešťové kanalizace (SO 12.4) -8 846,00 Kč

Přílohy protokolu:

2 ODPOČTY - Původní nerezové kanalizace (SO 12.4) -136 300,00 Kč

Celkem -108 852,00 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

Ostatní

3 PŘÍPOČTY - Nové dešťové kanalizace (SO 12.4) 3 000,00 Kč

4

1 PŘÍPOČTY - Nového plastového potrubí kanalizace (SO 12.4) 33 294,00 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

1) Záměna nerezové kanalizace vs plast -  v souvislosti s úpravou požárních izolací na rozvodech kanalizace 

projektant navrhl změnu trasy rozvodu kanalizace a úpravu části materiálového řešení.

2) Úprava dešťové kanalizace - změna vyvolaná skutečným stavem na stavbě.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.4

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

1) Záměna nerezové kanalizace vs plast - změna trasy a materiálu rozvodů kanalizace. 

2) Úprava dešťové kanalizace - změna vyvolaná skutečným stavem na stavbě.

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 28

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Záměna nerezové kanalizace vs plast (SO 12.4); Úprava dešťové 

kanalizace (SO 12.4)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

28 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Záměna nerezové kanalizace vs plast (SO 12.4); Úprava dešťové 

kanalizace (SO 12.4)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 28

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva
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UHN - centrální objekty II. etapa Rozpočet:

UHN SO 12.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 pc dodávka +mtz
Potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN125 , podélný 

profil 16
m -2,00 3 500,00 -7 000,00 Kč

2 pc dodávka +mtz
Potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN150 , podélný 

profil 16
m -15,00 4 200,00 -63 000,00 Kč

3 pc dodávka +mtz
Potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN200 , podélný 

profil 16
m -10,00 5 100,00 -51 000,00 Kč

4 pc dodávka +mtz
Potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN200 , podélný 

profil 15
m -3,00 5 100,00 -15 300,00 Kč

5 pc dodávka +mtz Potrubí KG2000-PP DN200, podélný profil 15 m 3,00 1 443,60 4 330,80 Kč

6 pc dodávka +mtz Potrubí KG2000-PP DN200, podélný profil 16 m 10,00 1 443,60 14 436,00 Kč

7 pc dodávka +mtz Potrubí KG2000-PP DN150, podélný profil 16 m 12,00 866,40 10 396,80 Kč

8 pc dodávka +mtz Potrubí KG2000-PP DN125, podélný profil 16 m 4,00 597,60 2 390,40 Kč

9 pc dodávka Čisticí kus KG2000-PP DN150 ks 1,00 1 740,00 1 740,00 Kč

Celkem za Vnitřní kanalizace

-103 006,00 Kč

Přípočty 33 294,00 Kč

Odpočty -136 300,00 Kč

-103 006,00 Kč

UHN - centrální objekty II. etapa Rozpočet:

UHN SO 12.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 713 Izolace tepelné

1 713571115R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm kus -3,00 752,00 -2 256,00 Kč

Celkem za Izolace tepelné

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
2 721151308R00 Potrubí Geberit Silent-db20-dešťové,D 110 x 6,0 mm m -11,00 530,00 -5 830,00 Kč

3 721151310R00 Potrubí Geberit Silent-db20-dešťové,D 135 x 6,0 mm m 3,00 755,00 2 265,00 Kč

4 722182008RT1
Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN110,sam.spoj, 

samolepicí spoj nebo rychlouzávěr
m -8,00 30,00 -240,00 Kč

5 722182018RT1
Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 110,páska, lepicí 

páska a sponky ve specifikaci
m 2,50 30,00 75,00 Kč

6 pc dodávka
Izol.potrubí PAROC čedičová vlna s AL folií, d114/25mm 

reakce na oheň A2
m 2,50 174,00 435,00 Kč

7 pc dodávka Izol.potrubí izolaci 100/5 mm modrá m -8,00 65,00 -520,00 Kč

8 pc dodávka Izol.potrubí izolaci 125/5 mm modrá m 3,00 75,00 225,00 Kč

Celkem za Izolace tepelné

-5 846,00 Kč

Přípočty 3 000,00 Kč

Odpočty -8 846,00 Kč

-5 846,00 Kč

Stavba :

Objekt : SO 12.4

Záměna nerezové kanalizace vs plast (SO 12.4)

Stavba :

Objekt : SO 12.4

Úprava dešťové kanalizace (SO 12.4)



Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

29 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

Přílohy protokolu:

Celkem

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

Ostatní

42 060,00 Kč

2
PŘÍPOČTY - Doplnění MaR propojení datových bodů z velínem a doplnění sledování 

měření energií (SO 12.9)

1 PŘÍPOČTY - Doplnění měření vodoměru (SO 12.4)

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

2 000,00 Kč

40 060,00 Kč

Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu 

Víceprací a Méněprací: 

Na základě provozu stávajících objektů v areálu Uherskohradišťské nemocnice, objednatel požadoval nad rámec 

projektové dokumentace provedení záměny jednotlivých podružných měření energií tak, aby umožňovali dálkovou 

kontrolu a dálkový odečet. Toto si vyžádalo rovněž úpravu a doplnění připojení těchto měření.

Článek III.

Oceněný soupis

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.4; SO12.9 - ELEKTRO MaR

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Požadavek objednatele. Doplnění měření spotřeby energiíí.

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 29

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Doplnění měření vodoměru (SO 12.4); Doplnění MaR propojení 

datových bodů z velínem a doplnění sledování měření energií (SO 12.9)
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29 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Doplnění měření vodoměru (SO 12.4); Doplnění MaR propojení 

datových bodů z velínem a doplnění sledování měření energií (SO 12.9)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 29
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UHN - centrální objekty II. etapa Rozpočet:

UHN SO 12.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 722 Vnitřní vodovod
1 R00 D + M impulsní snímač otáček INZ 61 pro dálkový přenos

KS 1,00 2 000,00 2 000,00 Kč

Díl: 722 Vnitřní vodovod

2 000,00 Kč

Přípočty 2 000,00 Kč

Odpočty 0,00 Kč

2 000,00 Kč

cena/jedn. cena/celkem

data o spotřebě energií dat body 12 150,00 1 800,00

vyvíječ páry-kompletní schéma dat body 15 200,00 3 000,00

OPS-kompletní schéma dat body 37 200,00 7 400,00

celkem přenos mezisoučet 12 200,00

Vodoměry-teplá voda,studená voda,vyvíječ páry ks 3 5 295,00 15 885,00

Plynoměr vyvíječe páry ks 1 11 175 11 175,00

vizualizace dat.body 4 200 800,00

celkem měření mezisoučet 27 860,00

MaR CELKEM 40 060,00 Kč

Přípočty 40 060,00 Kč

Odpočty 0,00 Kč

40 060,00 Kč

dodávka + montáž (vč. 

dopravy a přeusnu)

Přenos dispečinku velínu II Etapa na kotelnu

Doplněk měření spotřeby energií

Typ Název mn.j. mn.

Doplnění měření vodoměru (SO 12.4)

Stavba :

Objekt : SO 12.4

Doplnění MaR propojení datových bodů z velínem a doplnění sledování měření 

energií (SO 12.9)
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

30 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

Přílohy protokolu:

-1 170 577,50 Kč

51 401,75 Kč

56 940,00 Kč

-11 033,75 Kč

1 176 073,00 Kč

4 ODPOČET - SO 12.9 MaR

2 ODPOČET - SO 12.7 silnoproud

3 PŘÍPOČET - SO 12.9 MaR

Celkem

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou

Článek V.

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.5, SO 12.6, SO 12.9

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Úprava ovládání a řízení vytápění v návaznosti na chlazení a vzduchotechniku (SO 12.5, SO 12.6, SO 12.9)

Ostatní

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Na základě požadavku objednatele byla podrobně projednána koncepce řešení způsobu ovládaní vytápění, chlazení 

a vzduchotechniky v jednotlivých prostorech (systém MaR). Na základě zkušeností s provozem objektu I. etapy 

požadoval úpravy tohoto systému, které jsou předmětem tohoto ZL.

Článek IV.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

1 PŘÍPOČET - SO 12.5a vytápění

Vliv změny na termín

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 30

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Úprava ovládání a řízení vytápění (SO 12.5, SO 12.6, SO 12.9)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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30 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Úprava ovládání a řízení vytápění (SO 12.5, SO 12.6, SO 12.9)

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

projektový manažer pro výstavbu

Zdeněk Novotný

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 30
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Úprava ovládání a řízení vytápění MaR - REKAPITULACE

SO 12.5a vytápění - celkem 56 940,00

SO 12.7 silnoproud - celkem -11 033,75

SO 12.9 MaR - celkem 5 495,50

CELKEM CENOVÝ DOPAD 51 401,75

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet: 12.5a-DPS

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 734 Armatury
101 734291973R00 Hlavice ovládání termostat.ventilů protivandal. ochrana kus -156,00 420,00 -65 520,00

množství dle zadání 347,00

množství dle změny 191,00

101a EMO-T, 24V AC/DC, kabel 1m, termický pohon kus 156,00 785,00 122 460,00

101b Ochranný kryt pro EMO T a EMO TM, bílá RAL 9016 kus 0,00 313,00 0,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

56 940,00

Hlavice TRV otopných těles dle změny MaR

Přípočet 56 940,00 Kč

Odpočet 0,00 Kč

56 940,00 Kč

Položka č. Pořadí Název Mj Počet

Jednotková 

cen vč. 

montáže Cena celkem

Kabely, úložné konstrukce

KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI

ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ 

B2ca s1 d0
RPB 01, FA 260 rezerva kpl 0

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m -125   33,95 - 4 243,75

RPB 1.1, FA 260 rezerva kpl 0

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m -125   33,95 - 4 243,75

RPA 2, FA 260 rezerva kpl 0

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m -75   33,95 - 2 546,25

Kabely, úložné konstrukce - celkem

-11 033,75

Přípočet 0,00 Kč

Odpočet -11 033,75 Kč

-11 033,75 Kč

Typ Název mn.j. mn.

dodávka + 

montáž (vč. 

dopravy a 

přeusnu) 

cena/jedn. cena/celkem

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Místnosti IRC

Plastová rozvodnice vč. jištění ks -79 1 300,00 -102 700,00

DMM-UI8RDO8 8x univ. IN, 8x spínací relé 230V st/24V ss/2A ks -79 4 387,50 -346 612,50

NOA11A Čidlo teploty, přímé drátové připojení ks -152 374,00 -56 848,00

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CELKEM

ROZVADĚČE

SO 12.7 silnoproud - celkem

SO 12.9 MaR - celkem

SO 12.5a vytápění - celkem 

Stavba :

Objekt : Zařízení pro vytápění staveb - DPS

POZNÁMKA: Ochranný kryt pro EMO-T a EMO-TM je volitelným příslušenstvím pro aplikaci s vysokým 

rizikem poškození.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

DCB0.1, 

DCB2.1, 

DCB3.1, 

DCB4.1, 

DCB5.1 - 

odborný 

odhad

Oceloplechová rozvodnice, o rozměrech 

1600x600x300mm (výzbroj a skutečná velikost 

rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací 

zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně 

vybavený vč. jističů, napájecích zdrojů, transformátorů, 

svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků, apod. 

Řídící systém je specifikován samostaně. Rozvaděč 

bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných 

dílenskou dokumentací rozvaděče.

ks -5 26 556,00 -132 780,00

ROZVADĚČE CELKEM

SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU, VELÍN-NADSTAVBOVÝ SYSTÉM

Programování DDC regulátorů dat.body -1 553 200,00 -310 600,00

SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU, VELÍN-NADSTAVBOVÝ SYSTÉM CELKEM

NOSNÝ MATERIÁL
2316 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m -417 27,00 -11 259,00

Kabel 2x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň 

B2(ca)s1d0 - pevně uložen

m -1 462 36,00 -52 632,00

Kabel 7x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - 

pevně uložen

m -1 873 58,00 -108 634,00

Krabice rozvodná vč. svorkovnice ks -128 154,00 -19 712,00

Páska stahovací ks -4 800 2,00 -9 600,00

Příchytka stahovacích pásek ks -4 800 2,00 -9 600,00

Hmoždinka Φ6mm vč. vrutu ks -4 800 2,00 -9 600,00

NOSNÝ MATERIÁL CELKEM

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Místnosti IRC

Plastová rozvodnice vč. jištění ks 81 1 300,00 105 300,00

PRE-BI-7K-64 16x univ. IN, 4x spínací relé/24V ss/2A  (Výrobce 

DOT CONTROLS a.s.)

ks 81 3 525,00 285 525,00

TRU-9K-41 komunikační modul ks 5 2 950,00 14 750,00

TS-7K-301A Čidlo teploty, sběrnicové připojení  (Výrobce DOT 

CONTROLS a.s.)

ks 155 1 023,50 158 642,50

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CELKEM

ROZVADĚČE

DCB0.1, 

DCB2.1, 

DCB3.1, 

DCB4.1, 

DCB5.1 - 

odborný 

odhad

Oceloplechová rozvodnice, o rozměrech 

1000x800x300mm (výzbroj a skutečná velikost 

rozvaděče budou upřesněny dílenskou 

dokumentací zapojení rozvaděče). Rozvaděč 

bude kompletně vybavený vč. jističů, napájecích 

zdrojů, transformátorů, svorkovnic, relé, pojistek, 

signalizačních prvků,jištění Fancoilů apod. Řídící 

systém je specifikován samostaně. Rozvaděč 

bude zapojen dle funkčních schémat 

zpracovaných dílenskou dokumentací rozvaděče.

ks 5 31 245,00 156 225,00

ROZVADĚČE CELKEM

SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU, VELÍN-NADSTAVBOVÝ SYSTÉM

Programování DDC regulátorů dat.body 1 050 200,00 210 000,00

SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU, VELÍN-NADSTAVBOVÝ SYSTÉM CELKEM

NOSNÝ MATERIÁL
2316 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 1 197 27,00 32 319,00

Kabel 2x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň 

B2(ca)s1d0 - pevně uložen

m 2 418 36,00 87 048,00

Krabice rozvodná vč. svorkovnice ks 284 154,00 43 736,00

Páska stahovací ks 5 550 2,00 11 100,00

Příchytka stahovacích pásek ks 5 550 2,00 11 100,00

Hmoždinka Φ6mm vč. vrutu ks 5 550 2,00 11 100,00

Kabel 3x2,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - 

pevně uložen

m 1 450 33,95 49 227,50

NOSNÝ MATERIÁL CELKEM
5 495,50

Přípočet 1 176 073,00 Kč

Odpočet -1 170 577,50 Kč

5 495,50 Kč
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

31 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

4 PŘÍPOČTY - Nově navržených skladeb - SO 12.1 3 760 858,64 Kč

5 PŘÍPOČTY - Nově navržených skladeb - SO 12.11 126 776,32 Kč

6 PŘÍPOČTY - Nově navržených skladeb - SO 12.12k 43 994,59 Kč

1 ODPOČTY - Původních skladeb podlah - SO 12.1 -3 573 550,21 Kč

2 ODPOČTY - Původních skladeb podlah - SO 12.11 -98 221,68 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

7 Sleva -330 000,00 Kč

Celkem -110 410,28 Kč

Článek IV.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

3 ODPOČTY - Původních skladeb podlah - SO 12.12 -40 267,94 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

V souvislosti s upřesněním jednotlivých materiálů v konstrukcích podlah došlo k dílčím úpravám jednotlivých skladeb 

konstrukcí. Snahou bylo snížit především množství vody zabudované do konstrukce. Úpravou byly dodrženy 

požadavky na akustiku a únosnost jednotlivých vrstev.

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Změny v konstrukcích podlah po upřesnění technologie provádění.

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Podlahy (SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1, SO 12.11, SO 12.12

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 31

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1, SO 12.11, SO 12.12

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace
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Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

31 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Podlahy (SO 12.1)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 31

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva
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UHN - Centrální objekty II.etapa ZL - ODPOČTY

SO 12.1 Centrální objekt II. etapa 12.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
165 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 -488,92 2 970,00 -1 452 089,13

-5,43

-26,15

-63,27

-11,14

-42,37

-5,05

-14,58

-168,00

-10,77

-38,04

-3,84

-9,42

-97,87

-24,69

-55,82

-4,65

-75,82

-320,92

170 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 -488,92 192,56 -94 146,22

-5,43

-26,15

-63,27

-11,14

-42,37

-5,05

-14,58

-168,00

-10,77

-38,04

-3,84

-9,42

-97,87

-24,69

-55,82

-4,65

-75,82

-320,92

176 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 150/150 

mm t -29,92 21 500,00 -643 264,95

-0,37

-1,77

-3,81

-0,67

-2,55

-0,34

-0,88

-10,39

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :(651,88*1,30)*3,014*0,001

Odd.771,pol.č. - skladba A12:(87,06*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba A13:(224,35*1,30)*3,014*0,001

Mezisoučet

Mezisoučet

Část A :

Odd.771,pol.č. - skladba A2:(93,641*1,30)*3,014*0,001

Odd.771,pol.č. - skladba A8:(450,89*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba A9:(973,32*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba A10:(171,44*1,30)*3,014*0,001

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35*0,065

Mezisoučet

Část B:

Odd.771,pol.č. - skladba B2:185,72*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B3:585,24*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba B4:59,08*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba A2:93,641*0,058

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46*0,065

Mezisoučet

Část A :

Část B:

Odd.771,pol.č. - skladba B2:185,72*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B3:585,24*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba B4:59,08*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35*0,065

Mezisoučet

PODLAHY

Stavba :

Objekt :

Část A :

Odd.771,pol.č. - skladba A2:93,641*0,058

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89*0,058
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-0,73

-2,29

-0,23

-0,64

-5,90

-1,49

-3,36

-0,31

-4,57

-19,53

167 631313621RT8 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 s rozptýlenou výztuží 

20 kg/m3, m3 -11,35 3 280,00 -37 228,00

-0,16

-0,08

-9,12

169 631316211RT3 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený posypová 

směs s korundem a karbidem m2 -183,79 460,00 -84 543,40

-2,24

-1,12

-152,00

Mezisoučet

Skladba A7:

6.NP:

Šachta EL:(1,4*0,8)

Mezisoučet

Skladba A4:

1.PP:

m.č. 0,11:152,00

m.č. 0,12:233,10

Mezisoučet

Část A:

Skladba A1:

1.PP:

m.č. 0,10:55,25

Šachta VZT:(2,8*0,8)

6.NP:

m.č. 6,01:428,00*0,07

Mezisoučet

Skladba B5:

m.č. 0,34:6,36*0,1

m.č. 0,35:6,36*0,1

m.č. 0,60:22,57*0,07

m.č. 0,33:(1,55*0,925)*0,07

m.č. 0,33a:(1,55*0,925)*0,07

m.č. 0,33b:2,8*0,07

Mezisoučet

Skladba B7:

m.č. 0,03:6,56*0,1

m.č. 0,05:3,80*0,1

Mezisoučet

Část B:

Skladba B1:

1.PP:

m.č. 6,08:28,43*0,07

m.č. 6,09:219,25*0,07

m.č. 6,10:19,30*0,07

Mezisoučet

Skladba A5:

m.č. 0.02:6,56*0,1

m.č. 0,11:152,00*0,06

m.č. 0,12:233,10*0,06

Mezisoučet

Skladba A7:

6.NP:

m.č. 6,06:9,86*0,07

m.č. 0,10:55,25*0,07

Šachta VZT:(2,8*0,8)*0,07

Šachta EL:(1,4*0,8)*0,07

Mezisoučet

Skladba A4:

1.PP:

Odd.771,pol.č. - skladba B12:(80,15*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B13:(1166,46*1,30)*3,014*0,001

Mezisoučet

Část A:

Skladba A1:

1.PP:

Odd.776,pol.č. - skladba B3:(585,24*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B4:(59,08*1,30)*3,014*0,001

Odd.771,pol.č. - skladba B8:(162,475*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B9:(1505,72*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B10:(379,83*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B11:(858,72*1,30)*3,014*0,001

Část B:

Odd.771,pol.č. - skladba B2:(185,72*1,30)*3,014*0,001
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172 631342822R00 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 8 cm, 0,3 MPa m3 -370,66 3 145,00 -1 165 735,76

-13,84

-22,54

-4,35

-48,67

-8,57

-32,59

-11,22

-21,40

-8,12

-4,01

-75,29

-18,80

-42,94

-58,32

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 713 Izolace tepelné
248 28375603 Deska polystyrenové EPS T 3500 N/m2 tl. 30 mm m2 -3 329,06 29,00 -96 542,74

-282,38

-459,91

-992,79

-174,87

-664,92

-88,80

-228,84

-2 892,50

-436,56

-436,56

Celkem za 713 Izolace tepelné

-3 573 550,21

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46*1,02

Mezisoučet

Mezisoučet

Část B:

Odd.63,pol.č. - skladba B7:428,00*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35*1,02

Skladba B13:1166,46*0,05

Mezisoučet

Ztratné:

Polystyrén EPS T 3500 tl. 30 mm:

Část A :

Odd.63,pol.č. - skladba A7:276,84*1,02

Skladba B8:162,475*0,05

Skladba B12:80,15*0,05

Odd.776,pol.č. :

Skladba B9:1505,72*0,05

Skladba B10:375,96*0,05

Skladba B11:858,72*0,05

Skladba A13:224,35*0,05

Mezisoučet

Část B:

Odd.63,pol.č. :

Skladba B7:428,00*0,05

Odd.771,pol.č. :

Skladba A8:450,89*0,05

Skladba A12:87,06*0,05

Odd.776,pol.č.:

Skladba A9:973,32*0,05

Skladba A10:171,44*0,05

Skladba A11:651,88*0,05

m.č. 6,01:428,00

Mezisoučet

Část A:

Odd.63,pol.č. :

Skladba A7:276,84*0,05

Odd.771,pol.č. :

m.č. 0,33:(1,55*0,925)

m.č. 0,33a:(1,55*0,925)

m.č. 0,33b:2,8

Mezisoučet

Skladba B7:

6.NP:

m.č. 6,10:19,30

Mezisoučet

Část B:

Skladba B1:

1.PP:

m.č. 0,60:22,57

m.č. 6,06:9,86

m.č. 6,08:28,43

m.č. 6,09:219,25
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UHN - Centrální objekty II.etapa ZL - ODPOČTY

SO 12.11 Úpravy stávajícího spojovacího koridoru 12.11

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
42 631312621R00 631 31 Mazanina z betonu prostého(z kameniva) hlazená 

dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 

20/25 m3 -17,70 2 970,00 -52 572,21

-0,90

-7,29

-9,51

43 631319151R00 631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu betonové mazaniny 

min. B 10 ocelovým hladítkem tloušťka mazaniny do 80 mm 

m3 -17,70 400,00 -7 080,43

45 631361921RT5 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 

ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 

mm t -1,03 21 500,00 -22 169,51

-0,04

-0,35

-0,46

-0,86

-0,17

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové
115 28375603R Deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový 

polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 27,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,670 m2K/W; 

obj. hmotnost 10,00 kg/m3 m2 -273,33 60,00 -16 399,53

-13,25

-107,22

-139,84

-260,31

13,02

Celkem za 714 Izolace akustické a protiotřesové

-98 221,68

UHN - Centrální objekty II.etapa ZL - ODPOČTY

SO 12.12 Nový spojovací krček 12.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
44 631312621R00 631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená 

dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 

20/25 m3 -7,63 2 970,00 -22 657,89

-3,80

-3,83

45 631319151R00 631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu betonové mazaniny 

min. B 10 ocelovým hladítkem tloušťka mazaniny do 80 mm 

m3 -7,63 400,00 -3 051,57

46 631319171R00 631 31-917 Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy 

mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku 

obou vrstev mazaniny tloušťka mazaniny do 80 mm 

m3 -7,63 195,00 -1 487,64

47 631361921RT5 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 

ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 

mm t -0,44 21 500,00 -9 554,82

2A.01 : 55,81*0,068

- skladba C : 

1A.01 : 56,38*0,068

- skladba B : 

Mezisoučet

prořez, ztratné : 260,31*0,05

Stavba :

Objekt :

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

- skladba B : 

přesahy, ztratné : 0,85928*0,20

- skladba C : 

3A.14 : 13,25

3A.14a : 107,22

- skladba D : 

2A.01 : 139,84

- skladba C : 

3A.14 : 13,25*3,301/1000

3A.14a : 107,22*3,301/1000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84*3,301/1000

Mezisoučet

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

- skladba C : 

3A.14 : 13,25*0,068

3A.14a : 107,22*0,068

- skladba D : 

2A.01 : 139,84*0,068

Stavba :

Objekt :
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-0,18

-0,19

-0,37

-0,07

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové
94 28375603R deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový 

polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 27,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,670 m2K/W; 

obj. hmotnost 10,00 kg/m3 m2 -58,60 60,00 -3 516,03

-55,81

-2,79

Celkem za 714 Izolace akustické a protiotřesové

-40 267,94

-3 712 039,83

UHN - Centrální objekty II.etapa ZL - PŘÍPOČTY

SO 12.1 Centrální objekt II. etapa 12.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Nahrada položek 165, 

170, 176

Litý cementový potěr tl. 50 mm, pevnost 30 Mpa (např. 

CemLevel 30) m2 361,00 310,00 111 910,00

185,72

162,48

12,80

361,00

Nahrada položek 165, 

170, 176

Litý cementový potěr tl. 55 mm, pevnost 30 Mpa (např. 

CemLevel 30) m2 4 455,05 338,80 1 509 370,94

585,24

59,08

1 505,72

379,83

858,72

1 166,46

4 555,05

Nahrada položek 165, 

170, 176

Litý cementový potěr tl. 60 mm, pevnost 30 Mpa (např. 

CemLevel 30) m2 642,79 367,60 236 289,60

93,64

11,20

450,89

87,06

642,79

Nahrada položek 165, 

170, 176

Litý cementový potěr tl. 65 mm, pevnost 30 Mpa (např. 

CemLevel 30) m2 2 049,42 396,40 812 390,09

973,32

171,44

651,88

224,35

2 020,99

167 631313621RT8 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 s rozptýlenou výztuží 

20 kg/m3, m3 54,00 3 280,00 177 120,00

2,76m.č. 0,10:55,25*0,07

Šachta VZT:(2,8*0,8)*0,07

Šachta EL:(1,4*0,8)*0,07

Mezisoučet

Skladba A4:

1.PP:

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35

Mezisoučet

Část A:

Skladba A1:

1.PP:

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06

Mezisoučet

Část B:

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46

Mezisoučet

Část A :

Odd.771,pol.č. - skladba A2:93,641*

Odd.771,pol.č. - skladba A3: 11,2

Mezisoučet

Část A :

Odd.776,pol.č. - skladba B3:585,24

Odd.776,pol.č. - skladba B4:59,08

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72,

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83

Stavba :

Objekt :

Část B:

Odd.771,pol.č. - skladba B2:185,72

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15

1A.01 : 56,38*3,301/1000

Mezisoučet

přesahy, ztratné : 0,37034*0,20

- skladba B : 

2A.01 : 55,81

prořez, ztratné : 55,81*0,05

2A.01 : 55,81*3,301/1000

- skladba C : 
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13,99

0,49

1,42

10,96

0,97

0,13

0,13

0,08

1,13

0,07

0,07

0,14

21,40

0,13

0,13

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 713 Izolace tepelné
243 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci m2 923,69 33,85 31 266,91

93,64

185,72

585,24

59,08

923,68

713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci - (ZÁMĚNA ZA POLYSTYRÉNBETON) m2 6 708,43 33,85 227 080,36

450,89

87,06

Odd.771,pol.č. :

Skladba A8:450,89*0,05

Skladba A12:87,06*0,05

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46

Mezisoučet

Část A:

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35

Část B:

Odd.63,pol.č. - skladba B7:428,00

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72

Část A :

Odd.63,pol.č. - skladba A7:276,84

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88

Odd.63,pol.č. - skladba B1:28,2375

Odd.771,pol.č. - skladba B2:185,72*2

Odd.776,pol.č. - skladba B3:585,24*2

Odd.776,pol.č. - skladba B4:59,08*2

Mezisoučet

Polystyrén EPS T 3500 tl. 30 mm:

Mezisoučet

Polystyrén EPS 100S tl. 80 mm:

Část A:

Odd.63,pol.č. - skladba A1:58,61

Odd.771,pol.č. - skladba A2:93,641*2

Část B:

6.NP:

m.č. 6,01:428,00*0,07

Mezisoučet

Skladba B5:

m.č. 0,34:6,36*0,1

m.č. 0,35:6,36*0,1

m.č. 0,60:22,57*0,07

m.č. 0,33:(1,55*0,925)*0,07

m.č. 0,33a:(1,55*0,925)*0,07

m.č. 0,33b:2,8*0,07

Mezisoučet

Skladba B7:

m.č. 0,03:6,56*0,1

m.č. 0,05:3,80*0,1

Mezisoučet

Část B:

Skladba B1:

1.PP:

m.č. 6,08:28,43*0,07

m.č. 6,09:219,25*0,07

m.č. 6,10:19,30*0,07

Mezisoučet

Skladba A5:

m.č. 0.02:6,56*0,1

m.č. 0,11:152,00*0,06

m.č. 0,12:233,10*0,06

Mezisoučet

Skladba A7:

6.NP:

m.č. 6,06:9,86*0,07
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973,32

171,44

651,88

224,35

162,48

80,15

1 505,72

375,96

858,72

1 166,46

6 708,43

249 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S nebo šedý  1000 x 500 

mm m3 3,96 1 190,00 4 712,40

-4,78

-2,30

1,90

5,97

0,60

1,79

0,86

28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm - 

(ZÁMĚNA ZA POLYSTYRÉNBETON) m3 390,72 1 190,00 464 956,80

23,42

4,52

50,55

8,90

33,85

11,65

10,13

4,24

93,83

23,43

53,51

72,69

390,72

Deska polystyrenové EPS T 5000 N/m2 tl. 30 mm m2 3 329,06 55,80 185 761,55

Část A :

Skladba B10:375,96*0,06*1,02

Skladba B11:858,72*0,06*1,02

Skladba B13:1166,46*,06*1,02

Mezisoučet

Ztratné:

Polystyrén EPS T 6500 tl. 30 mm:

Část B:

Odd.771,pol.č. :

Skladba B8:162,475*0,07*1,02

Skladba B12:80,15*0,06*1,02

Odd.776,pol.č. :

Skladba B9:1505,72*0,06*1,02

Skladba A12:87,06*0,05*1,02

Odd.776,pol.č.:

Skladba A9:973,32*0,05*1,02

Skladba A10:171,44*0,05*1,02

Skladba A11:651,88*0,05*1,02

Skladba A13:224,35*0,05*1,02

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*0,2*1,02

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)*0,2*1,02

Mezisoučet

Část A:

Odd.771,pol.č. :

Skladba A8:450,89*0,05*1,02

Skladba SCH1:

EPS 100S Stabil tl.200 mm:

Část A:

Úroveň +18,850:(191,0*0,2)*1,02

Úroveň +22,600:(211,50+(9,25*19,9))*0,2*1,02

Část B:

Polystyrén ŠEDÝ PODLAHOVÝ tl. 30 mm:

Část A - podlahy:

Odd.63,pol.č. - skladba A1:(58,61*0,03)*1,02

Část B - podlahy:

Odd.63,pol.č. - skladba B1:(28,2375*0,03)*1,02

Mezisoučet

Polystyrén ŠEDÝ PODLAHOVÝ tl. 90 mm:

Odd.63,pol.č. - skladba B1:(28,2375*0,08)*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B2:(185,72*0,09)*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B3:(585,24*0,09)*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B4:(59,08*0,09)*1,02

Ztratné:

Ztratné:

Polystyrén ŠEDÝ PODLAHOVÝ tl. 80 mm:

Část A - podlahy:

Odd.63,pol.č. - skladba A1:(58,61*0,08)*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba A2:(93,641*0,08)*1,02

Část B - podlahy:

Odd.776,pol.č. :

Skladba B9:1505,72*0,06

Skladba B10:375,96*0,06

Skladba B11:858,72*0,06

Skladba B13:1166,46*,06

Mezisoučet

Skladba A11:651,88*0,05

Skladba A13:224,35*0,05

Část B:

Odd.771,pol.č. :

Skladba B8:162,475*0,07

Skladba B12:80,15*0,06

Odd.776,pol.č.:

Skladba A9:973,32*0,05

Skladba A10:171,44*0,05

Stránka 70 z 142



459,91

992,79

174,87

664,92

88,80

228,84

282,38

436,56

3 329,06

Celkem za 713 Izolace tepelné

3 760 858,64

UHN - Centrální objekty II.etapa ZL - PŘÍPOČTY

SO 12.11 Úpravy stávajícího spojovacího koridoru 12.11

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Litý cementový potěr tl. 55 mm, pevnost 30 Mpa (např. 

CemLevel 30) m2 260,31 338,80 88 193,03

13,25

107,22

139,84

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 713 Izolace tepelné
109 713191100RT9 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení 

izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 139,84 100,00 13 984,00

139,84

Celkem za 713 Izolace tepelné

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové
Deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový 

polystyren; rovná hrana; tl. 45,0 mm; tl. po zatížení 27,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,670 m2K/W; 

obj. hmotnost 10,00 kg/m3 m2 273,33 90,00 24 599,30

13,25

107,22

139,84

260,31

13,02

Celkem za 714 Izolace akustické a protiotřesové

126 776,32

UHN - Centrální objekty II.etapa ZL - PŘÍPOČTY

SO 12.12 Nový spojovací krček 12.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Litý cementový potěr tl. 55 mm, pevnost 30 Mpa (např. 

CemLevel 30) m2 112,19 338,80 38 009,97

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 713 Izolace tepelné
89 28375766.AR deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; 

součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 

kg/m3 m3 0,59 1 200,00 710,57

prořez, ztratné : 7,8932*0,05

Mezisoučet

prořez, ztratné : 260,31*0,05

Stavba :

Objekt :

- skladba C : 

1A.01 : 56,38*0,14

2A.01 : 139,84

- skladba C : 

3A.14 : 13,25

3A.14a : 107,22

- skladba D : 

2A.01 : 139,84

2A.01 : 139,84

- skladba C : 

3A.14 : 13,25

3A.14a : 107,22

- skladba D : 

Objekt :

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

- skladba C : 

3A.14 : 13,25

3A.14a : 107,22

- skladba D : 

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35*1,02

Odd.63,pol.č. - skladba A7:276,84*1,02

Část B:

Odd.63,pol.č. - skladba B7:428,00*1,02

Mezisoučet

Stavba :

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06*1,02
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Celkem za 713 Izolace tepelné

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové
Deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový 

polystyren; rovná hrana; tl. 45,0 mm; tl. po zatížení 27,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,670 m2K/W; 

obj. hmotnost 10,00 kg/m3 m2 58,60 90,00 5 274,05

55,81

2,79

Celkem za 714 Izolace akustické a protiotřesové

43 994,59

3 931 629,55

ODPOČTY SO 12.1 Centrální objekt II. etapa -3 573 550,21

SO 12.11 Úpravy stávajícího spojovacího koridoru -98 221,68

SO 12.12 Nový spojovací krček -40 267,94

PŘÍPOČTY SO 12.1 Centrální objekt II. etapa 3 760 858,64

SO 12.11 Úpravy stávajícího spojovacího koridoru 126 776,32

SO 12.12 Nový spojovací krček 43 994,59

219 589,72

Sleva poskytnutá -330 000,00

-110 410,28

- skladba B : 

2A.01 : 55,81

prořez, ztratné : 55,81*0,05

REKAPITULACE
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

32 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

Přílohy protokolu:

Celkem 422 681,63 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

Ostatní

1 PŘÍPOČTY - VZT ekodesing 2018 (SO 12.6) 422 681,63 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Vzhledem k termínu realizace stavby a předpokládaného dokončení bylo nutné na základě platných legislativních 

požadavků udělat úpravu projektové dokumentace vzduchotechniky tak, aby splňovala přísnější parametry kladené 

na tuto technologii v době, kdy bude tento technologický celek uvedený do provozu.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.6

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Změna jednotek VZT na VZT ekodesing 2018 z důvodu legislativních požadavků.

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 32

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: VZT ekodesing 2018 (SO 12.6)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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32 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: VZT ekodesing 2018 (SO 12.6)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 32
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Název zakázky: Uherskohradišťská nemocnice  Centrální Objekty 2. etapa

Stavba: D.1.12.6 Vzduchotechnika  a chlazení

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.

Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.

Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková

cena vč montáže cena

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání 1PP - šatny a zázemí personálu

1.01 Příplatek za změnu z Ecodesignu 2016 na 2018 -  VZT jednotka pro 

přívod a odvod vzduchu: vnitřní provedení, netěsnost pláště L1 (M), 

mechanická stabilita D2(M), bezrámová konstrukce, sendvičové panely s 

izolací tl. 50mm, termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, 

netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry pláště 

jsou minimální požadované, motory tř. IE2, radiální ventilátory s dozadu 

zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, vodní chladič,  komora zvlhčovače, 

filtrace M5 na přívodu, M5 na odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou 

klapkou, tlumící vložky, uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory 

motorů ventilátorů, hadičky pro snímání tlaku, tákladový rám 400mm vč.s 

tavitelných nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové 

ochrany ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, 

frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka 

MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí profese MaR) 

technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka 

parametrů", transport jednotky po jednotlivých komorách jeřábem na 

místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií

kpl 0,09 478 000,00 43 020,00

Zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 1NP část A, B- 

ambulance a vyšetřovny

2.01 Příplatek za změnu z Ecodesignu 2016 na 2018  - VZT jednotka pro 

přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, netěsnost pláště 

L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová konstrukce, sendvičové 

panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, faktor tepelných mostů 

TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry 

pláště jsou minimální požadované, motory tř. IE2, radiální ventilátory s 

dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, vodní chladič,  komora 

zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na odvodu, deskový výměník 

ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, uzavírací klapky,  sifony, 

ochranné termistory motorů ventilátorů, hadičky pro snímání tlaku, 

základový rám výšky 400mm vč. stavitelných nožiček, vybavení jednotky 

prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany ohřívače, snímače zanesení 

filtrů, servopohony klapek 24VAC, frekvenční měniče, servisní vypínače 

ventilátorů, ostatní prvky dodávka MaR, (měniče i vypínače dodány volně 

montáž zajistí profese MaR) technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka 

výkonů"  a P3 "Tabulka parametrů", transport jednotky po jednotlivých 

komorách jeřábem na místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit 

strany a připojení médií - potenciální dodavatel je povinen poskytnout 

spolu s technickou specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze 

zkoušky čistitelnosti včetně fotodokumentace od nezávislé autority v 

oboru, která mimo jiné hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, 

proveditelnost vizuální kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství 

spotřebované vody a čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky 

tlakové vody a vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních 

prostředků náročnost vysoušení.

kpl 0,09 695 600,00 62 604,00

Zařízení č. 3 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 2NP a 5NP část A - 

ambulance a vyšetřovny

SO 12.6 VZT - Montáže vzduchotechnických zařízení - změnový list Ecodesign 2018
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3.01 Příplatek za změnu z Ecodesignu 2016 na 2018  - VZT jednotka pro 

přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, netěsnost pláště 

L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová konstrukce, sendvičové 

panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, faktor tepelných mostů 

TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry 

pláště jsou minimální požadované, motory tř. IE2, radiální ventilátory s 

dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, vodní chladič,  komora 

zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na odvodu, deskový výměník 

ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, uzavírací klapky,  sifony, 

ochranné termistory motorů ventilátorů, hadičky pro snímání tlaku, 

základový rám výšky 400mm vč. stavitelných nožiček, vybavení jednotky 

prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany ohřívače, snímače zanesení 

filtrů, servopohony klapek 24VAC, frekvenční měniče, servisní vypínače 

ventilátorů, ostatní prvky dodávka MaR, (měniče i vypínače dodány volně 

montáž zajistí profese MaR) technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka 

výkonů"  a P3 "Tabulka parametrů", transport jednotky po jednotlivých 

komorách jeřábem na místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit 

strany a připojení médií - potenciální dodavatel je povinen poskytnout 

spolu s technickou specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze 

zkoušky čistitelnosti včetně fotodokumentace od nezávislé autority v 

oboru, která mimo jiné hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, 

proveditelnost vizuální kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství 

spotřebované vody a čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky 

tlakové vody a vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních 

prostředků náročnost vysoušení.

kpl 0,09 596 800,00 53 712,00

Zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 2NP a 3NP část B - 

lůžková část

4.01 Příplatek za změnu z Ecodesignu 2016 na 2018  - VZT jednotka pro 

přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, netěsnost pláště 

L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová konstrukce, sendvičové 

panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, faktor tepelných mostů 

TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry 

pláště jsou minimální požadované, motory tř. IE2, radiální ventilátory s 

dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, vodní chladič,  komora 

zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na odvodu, deskový výměník 

ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, uzavírací klapky,  sifony, 

ochranné termistory motorů ventilátorů, hadičky pro snímání tlaku, 

základový rám výšky 400mm vč. stavitelných nožiček, vybavení jednotky 

prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany ohřívače, snímače zanesení 

filtrů, servopohony klapek 24VAC, frekvenční měniče, servisní vypínače 

ventilátorů, ostatní prvky dodávka MaR, (měniče i vypínače dodány volně 

montáž zajistí profese MaR) technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka 

výkonů"  a P3 "Tabulka parametrů", transport jednotky po jednotlivých 

komorách jeřábem na místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit 

strany a připojení médií - potenciální dodavatel je povinen poskytnout 

spolu s technickou specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze 

zkoušky čistitelnosti včetně fotodokumentace od nezávislé autority v 

oboru, která mimo jiné hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, 

proveditelnost vizuální kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství 

spotřebované vody a čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky 

tlakové vody a vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních 

prostředků náročnost vysoušení.

kpl 0,09 694 300,00 62 487,00

Zařízení č. 5 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 4NP a 5NP část B - 

lůžková část
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5.01 Příplatek za změnu z Ecodesignu 2016 na 2018 - VZT jednotka pro 

přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, netěsnost pláště 

L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová konstrukce, sendvičové 

panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, faktor tepelných mostů 

TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry 

pláště jsou minimální požadované, motory tř. IE2, radiální ventilátory s 

dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, vodní chladič,  komora 

zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na odvodu, deskový výměník 

ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, uzavírací klapky,  sifony, 

ochranné termistory motorů ventilátorů, hadičky pro snímání tlaku, 

základový rám výšky 400mm vč. stavitelných nožiček, vybavení jednotky 

prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany ohřívače, snímače zanesení 

filtrů, servopohony klapek 24VAC, frekvenční měniče, servisní vypínače 

ventilátorů, ostatní prvky dodávka MaR, (měniče i vypínače dodány volně 

montáž zajistí profese MaR) technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka 

výkonů"  a P3 "Tabulka parametrů", transport jednotky po jednotlivých 

komorách jeřábem na místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit 

strany a připojení médií - potenciální dodavatel je povinen poskytnout 

spolu s technickou specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze 

zkoušky čistitelnosti včetně fotodokumentace od nezávislé autority v 

oboru, která mimo jiné hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, 

proveditelnost vizuální kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství 

spotřebované vody a čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky 

tlakové vody a vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních 

prostředků náročnost vysoušení.

kpl 0,09 698 000,00 62 820,00

Zařízení č. 6 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 3NP část A - 

prostory NIP

6.01 Příplatek za změnu z Ecodesignu 2016 na 2018 - VZT jednotka pro 

přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, netěsnost pláště 

L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová konstrukce, sendvičové 

panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, faktor tepelných mostů 

TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry 

pláště jsou minimální požadované, motory tř. IE2, radiální ventilátory s 

dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, vodní chladič,  vodní 

dohřívač, komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na odvodu, 

deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, uzavírací 

klapky,  sifony, ochranné termistory motorů ventilátorů, hadičky pro 

snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. stavitelných nožiček, 

vybavení jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany ohřívače, 

snímače zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, frekvenční měniče, 

servisní vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka MaR, (měniče i 

vypínače dodány volně montáž zajistí profese MaR) technické parametry 

viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka parametrů", transport 

jednotky po jednotlivých komorách jeřábem na místo v 6.NP. Před 

objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií - potenciální 

dodavatel je povinen poskytnout spolu s technickou specifikací k 

nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky čistitelnosti včetně 

fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která mimo jiné hodnotí: 

podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost vizuální kontroly, 

rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované vody a čisticích 

prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody a vzduchu, 

odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost vysoušení.

kpl 0,09 637 000,00 57 330,00

Zařízení č. 7 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 5NP část B - 

prostory JIP
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7.01 Příplatek za změnu z Ecodesignu 2016 na 2018  - VZT jednotka pro 

přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, netěsnost pláště 

L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová konstrukce, sendvičové 

panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, faktor tepelných mostů 

TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry 

pláště jsou minimální požadované, motory tř. IE2, radiální ventilátory s 

dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, vodní chladič,  vodní 

dohřívač, komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na odvodu, 

deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, uzavírací 

klapky,  sifony, ochranné termistory motorů ventilátorů, hadičky pro 

snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. stavitelných nožiček, 

vybavení jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany ohřívače, 

snímače zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, frekvenční měniče, 

servisní vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka MaR, (měniče i 

vypínače dodány volně montáž zajistí profese MaR) technické parametry 

viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka parametrů", transport 

jednotky po jednotlivých komorách jeřábem na místo v 6.NP. Před 

objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií - potenciální 

dodavatel je povinen poskytnout spolu s technickou specifikací k 

nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky čistitelnosti včetně 

fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která mimo jiné hodnotí: 

podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost vizuální kontroly, 

rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované vody a čisticích 

prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody a vzduchu, 

odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost vysoušení.

kpl 0,09 550 300,00 49 527,00

Zařízení č. 8 - Teplovzdušné větrání strojoven VZT

8.01 Příplatek za změnu z Ecodesignu 2016 na 2018 - VZT jednotka pro 

přívod a odvod vzduchu: vnitřní provedení, netěsnost pláště L1 (M), 

mechanická stabilita D2(M), bezrámová konstrukce, sendvičové panely s 

izolací tl. 50mm, termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, 

netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), uvedené parametry pláště 

jsou minimální požadované, motory tř. IE2, radiální ventilátory s dozadu 

zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, filtrace G4 na přívodu, G4 na 

odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, 

uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory motorů ventilátorů, hadičky 

pro snímání tlaku, tákladový rám 300mm vč. stavitelných nožiček, 

vybavení jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany ohřívače, 

snímače zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, frekvenční měniče, 

servisní vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka MaR, (měniče i 

vypínače dodány volně montáž zajistí profese MaR) technické parametry 

viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka parametrů", transport 

jednotky jeřábem na střechu. Před objednáním  jednotky ověřit strany a 

připojení médií

kpl 0,09 208 278,75 18 745,09

Vzduchotechnika celkem 422 682

Nedílnou součástí výkazu výměr je příloha V1 - Technické listy vybraných projektovaných výrobků
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

33 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

Přílohy protokolu:

2 ODPOČTY - Zámečnické prvků opočet plošiny (SO12.1) -78 850,00 Kč

Celkem -30 350,00 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

Ostatní

1 PŘÍPOČTY - Zámečnické prvků dodávka žebříku (SO12.1) 48 500,00 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Při provádění stavby došlo k úpravě a doplnění zámečnických výrobků. Tyto úpravy byly prováděny po konzultaci s 

objednatelem a jejich snahou bylo především lépe umožnit kontrolu a revize instalovaného zařízení v instalačních 

šachtách.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Zámečnické prvků opočet plošiny a dodávka žebříku (SO12.1) 

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 33

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Zámečnické prvků opočet plošiny a dodávka žebříku (SO12.1) 

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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33 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Zámečnické prvků opočet plošiny a dodávka žebříku (SO12.1) 

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 33
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
376 PC - 767 - Z/60 Pochozí plocha+zábradlí 2600/1200+4300/800 mm v 

instal.šachtě vč.žár.zinkování,kotvení dle výp-D+M ks -1,00 78 850,00 -78 850,00

1,00

PC - 767 - Z/64 Ocelový žebřík v instalační šachtě dl. 13,0 m (cca 102 kg) 

vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M bez lanka 

systému proti pádu osob z výšky ks 1,00 48 500,00 48 500,00

1,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

-30 350,00

Odpočet -78 850,00 Kč

Přípočty 48 500,00 Kč

-30 350,00 Kč

zajištění proti pádu osob při montáži: 1.092,50 Kč

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT - PŘÍPOČTY

Stavba :

Objekt : SO 12.1

Z/60:1 nahrazeno ŽB stropní deskou

Z/64:1

ve skladbě:

žebřík: 13 bm*3000 Kč/bm = 39.000,- Kč

žz: 102 kg*25 Kč/kg = 2.550,- Kč

kotvení Hilti M14: 20 ks*180 Kč/ks = 3.600 Kč

dopravné: (39000+2550+3600)/100*5 = 2.257,50 Kč
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

34 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

Přílohy protokolu:

Celkem -99 776,32 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou

Článek V.

Ostatní

1 ODPOČET - Odpočet neprováděných prací - ochranné sítě na lešení  (SO12.1) -99 776,32 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Na základě upřesněného technologického postupu provádění fasád objektu nebylo nutné v části budovy provádět 

instalaci ochranných sítí na fasádě. Tento ZL řeší proto odpočet neprováděných prací na fasádě objektu.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Odpočet neprováděných prací - ocranné sítě na lešení  (SO12.1) 

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 34

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Odpočet neprováděných prací - ochranné sítě na lešení (SO12.1) 

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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34 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Odpočet neprováděných prací - ochranné sítě na lešení (SO12.1) 

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 34
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
200 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -1 882,57 5,00 -9 412,86

-1 882,57

201 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 -28 238,58 3,00 -84 715,74

-28 238,58

202 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -1 882,57 3,00 -5 647,72

-1 882,57

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy

-99 776,32

Odpočet -99 776,32 Kč

Přípočty

-99 776,32 Kč

Plocha lešení: -1882,572*15

Plocha lešení:Pohled SV + JV: 1412,696+469,876

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt : SO 12.1

Plocha lešení Pohled SV + JV: 1412,696+469,876

Nájem lešení:

Stránka 84 z 142



Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

35 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Příloha č. 2 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) k dodacím lhůtám a lhůtám realizace
Přílohy protokolu:

Celkem 27 415,00 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :

Ano jsou.

Tato změna vyvolá úpravu harmonogramu stavby.

Dochází k prodloužení termínu realizace stavby

- dodací lhůta na výrobu a montáž žlabů 25 dnů od potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1

- zalití podlah, provedení PVC krytin (vysychání podlah) a dokončení všech s tím souvisejích činností souvisejích řemesel 45 dnů

Celkem 70 dnů

Potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1:  27. 8. 2018

Konečný termín dokončení díla se vlivem této změny posouvá na 5. 11. 2018.

Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) je tedy v délce 564 kalendářních dnů.

Článek V.

Ostatní

1
PŘÍPOČET - Požadavky ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE - kanálky v prostorech 

RTG
27 415,00 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Na základě výběrového řízení byl upřesněn přesný typ RTG. Pro toto upřesnění byl dopracován projekt pro instalaci 

tohoto konkrétního typu zařízení, které si vyžádalo změny v prostoru instalace rentgenu. Tento ZL řeší tuto nezbytně 

nutnou součinnost ze strany dodavatele stavby.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

Projektová dokumentace viz. KD č. 50 bod 44.1 

ze dne 12.6.2018

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Provedení ocelových kanálků v podlahách v prostorech RTG (SO 12.1)

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1 místnosti č. 2A.10, 2A.11, 2A.12 

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 35

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Požadavky ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE - kanálky v prostorech RTG 

(SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

35 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Požadavky ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE - kanálky v prostorech RTG 

(SO 12.1)

XXXXXXXXXXX 
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 35

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet: ZDRAV. TECHNOLOGIE

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
PC - 767 - Z/xx Podlahový kanálek 200x60 mm v místnosti RTG dl. 9,2 m 

vč.kotevních prvků, nátěr RAL, dle specifikace AURA - D+M 

m 9,20 2 490,00 22 908,00

9,20

PC - 767 - Z/xx Podlahový kanálek 100x40 mm v místnosti RTG dl. 0,8 m 

vč.kotevních prvků, nátěr RAL, dle specifikace AURA - D+M 

m 0,80 2 290,00 1 832,00

0,80

443 998767204R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m % 2 390,00 0,50 1 195,00

Díl: 783 Nátěry
496 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí - Z/xx 200/60+100/40

m2 4,00 180,00 720,00

497 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní - Z/xx 

200/60+100/40 m2 4,00 65,00 260,00

HZS
Rektifikace podlahových kanálků do přesné výšky hod 2,00 250,00 500,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

27 415,00

Přípočet 27 415,00 Kč

Odpočet

27 415,00 Kč

Z/xx: 0,8

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt : SO 12.1

Z/xx: 6+3+0,2
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

36 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Příloha č. 2 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) k dodacím lhůtám a lhůtám realizace

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 36

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Doplnění metráže kabelů ELEKTRO SIL (SO 12.7)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.7

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

na problematiku upozorněno na KD č. 41 bod 33.3 ze dne 3. 

4. 2018 a ukončeno odsouhlasení viz. KD č.59 bod 33.3 ze 

dne 14.8.2018

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Doplnění metráže kabelů vyplývající ze skutečného nutného provedení tras na stavbě - ELEKTRO SIL (SO 12.7)

1 PŘÍPOČET - Doplnění metráže kabelů ELEKTRO SIL (SO 12.7) 235 240,31 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

V rámci koordinace a provádění rozvodů na stavbě bylo nutné upravit a přeložit některé trasy rozvodů elektro, aby se 

vyhnuly potrubním rozvodům, které přeložit nelze. Tato úprava trasování vzhledem k množství kabeláže, které je v 

těchto trasách vedeno si vyžádala oproti původním předpokladům v projektové dokumentací navýšení metráže.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Přílohy protokolu:

235 240,31 KčCelkem

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :

Ano jsou.

Tato změna vyvolá úpravu harmonogramu stavby.

Dochází k prodloužení termínu realizace stavby

- dodací lhůta doplˇmující metráže kabelů 14 dnů od potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1

- montáž propojení a zapojení kabeláže, proměření, revize a posouzení TIČR 45 dnů

- zaklopení podhledů a dokončení souvisejících řemesel 30 dnů

Celkem 89 dnů

Potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1:  27.8.2018

Konečný termín dokončení díla se vlivem této změny posouvá na 24.11. 2018.

Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) je tedy v délce 583 kalendářních dnů.

Článek V.

Ostatní
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Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

36 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 36

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Doplnění metráže kabelů ELEKTRO SIL (SO 12.7)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí
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Položka 

č.
Pořadí Název Mj Počet dle SoD 

Konečný 

požadavek

Počet rozdíl 

SoD-

dodavatel

JC Cena celkem ROZDÍL

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

PC095 95 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 1 085 1 405 320 19,28 6 169,60 

PC096 96 CYKY 3Dx1.5 mm2, m 50 50 0 19,28 0,00 

PC097 97 CYKY 3Cx2.5 mm2, m 600 650 50 25,02 1 251,00 

PC098 98 CYKY 3Cx4 mm2, m 75 75 0 36,87 0,00 

PC099 99 CYKY 5x1.5 mm2 m 15 140 125 25,21 3 151,25 

PC100 100 CYKY 5Cx2.5 mm2, m 275 205 -70 35,36 -2 475,20 

PC101 101 CYKY 5Cx4 mm2 m 150 150 0 51,73 0,00 

PC102 102 CYKY 5Cx6 mm2, m 100 100 0 72,70 0,00 

PC103 103 CYKY 5Cx10 mm2, m 150 150 0 109,10 0,00 

PC104 104 CYKY 7Cx1.5 mm2, m 15 15 0 32,64 0,00 

PC105 105 CYKY 19Cx1.5 mm2, m 15 15 0 81,82 0,00 

KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI

ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1 d0

PC106 106 1-CHKE-R 1x16 mm2, m 1 250 1 250 0 55,11 0,00 

PC107 107 1-CXKE-R 3Cx1.5, m 19 100 17 606 -1 494 26,99 -40 323,06 

NOVÁ 1-CXKE-R 2Ox1.5, m 0 930 930 23,00 21 390,00 

NOVÁ 1-CXKE-R 3Ox1.5, m 0 1 000 1 000 26,99 26 990,00 

PC108 108 1-CXKE-R 3Dx1.5, m 1 425 1 300 -125 26,99 -3 373,75 

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5 m 19 750 19 266 -484 33,95 -16 431,80 

PC110 110 1-CXKE-R 3Cx4 m 10 175 10 289 114 45,43 5 179,02 

PC111 111 1-CXKE-R 3Cx6 m 200 200 0 62,26 0,00 

PC112 112 1-CXKE-R 5D/Cx1.5, m 50 300 250 36,30 9 075,00 

PC113 113 1-CXKE-R 5Cx2.5, m 125 184 59 46,18 2 724,62 

PC114 114 1-CXKE-R 5Cx4 m 445 350 -95 66,49 -6 316,55 

PC115 115 1-CXKE-R 5Cx6 m 85 255 170 90,48 15 381,60 

PC116 116 1-CXKE-R 5Cx10 m 110 110 0 137,22 0,00 

PC117 117 1-CXKE-R 5Cx16 m 765 1 270 505 191,30 96 606,50 

PC118 118 1-CXKE-R 5Cx25 m 960 1 156 196 297,29 58 268,84 

PC119 119 1-CXKE-R 5Cx35 m 385 390 5 421,44 2 107,20 

PC120 120 1-CXKE-R 5Cx50 m 175 94 -81 583,11 -47 231,91 

PC121 121 1-CXKE-R 7Dx1.5, m 50 50 0 46,65 0,00 

PC122 122 1-AXKH-R 3x240+120 m 130 147 17 1 754,78 29 831,26 

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,

S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2ca s1 d0

PC123 123 CHKE-V 3Cx1.5 m 13 625 12 707 -918 41,57 -38 161,26 

NOVÁ CHKE-V 2Ox1.5 m 0 400 400 38,00 15 200,00 

NOVÁ CHKE-V 3Ox1.5 m 0 500 500 41,57 20 785,00 

PC124 124 CHKE-V 3Dx1.5 m 275 275 0 41,57 0,00 

PC125 125 CHKE-V 3Cx2.5 m 2 925 2 996 71 47,31 3 359,01 

PC126 126 CHKE-V 3Cx4 m 1 050 1 050 0 60,76 0,00 

PC127 127 CHKE-V 5Cx1.5 m 562 775 213 55,58 11 838,54 

PC128 128 CHKE-V 5Dx1.5 m 425 425 0 55,58 0,00 

PC129 129 CHKE-V 5Cx2.5 m 380 300 -80 67,53 -5 402,40 

PC130 130 CHKE-V 5Cx4 m 220 220 0 87,94 0,00 

PC131 131 CHKE-V 5Cx6 m 180 0 -180 126,87 -22 836,60 

PC132 132 CHKE-V 5Cx16 m 1 040 1 287 247 372,16 91 923,52 

PC133 133 CHKE-V 5Cx25 m 155 184 29 504,01 14 616,29 

PC134 134 CHKE-V 5Cx35 m 70 61 -9 622,99 -5 606,91 

PC135 135 CHKE-V 4Bx95 m 20 20 0 1 003,70 0,00 

PC136 136 CHKE-V 7Cx1.5 m 1 350 1 350 0 69,79 0,00 

PC137 137 CHKE-V 1x150 m 205 175 -30 414,95 -12 448,50 

KABEL STÍNĚNÝ

PC138 138 JYTY 14x1 mm, m 625 625 0 36,87 0,00 

SILNOPROUD CELKEM 80 817 82 452 1 635  235 240,31

Doplnění metráže kabelů ELEKTRO SIL (SO 12.7)

UHN SO 12.7 ELEKTRO SIL - Elektromontáže
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

37 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Příloha č. 2 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) k dodacím lhůtám a lhůtám realizace

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 37

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Doplnění napojení technologických celků ELEKTRO SIL (SO 12.7)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.7

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

na problematiku upozorněno na KD č. 41 bod 33.3 ze dne 3. 

4. 2018 a ukončeno odsouhlasení viz. KD č.59 bod 33.3 ze 

dne 14. 8. 2018

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Doplnění elektro připojení ELEKTRO SIL (SO 12.7) po upřesnění nápojných technologických celků a to v částech 

potrubní pošty, výtahů, zvedacího zařízení pro imobilní pacienty apod. na objektu SO 12.1

1 PŘÍPOČET - Doplnění napojení technologických celků ELEKTRO SIL (SO 12.7) 125 912,24 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Při provádění stavby po upřesnění koncových zářízení jednotlivých profesí a v souvislosti se změnami v rozvodech, 

které nastaly v průběhu realizace bylo nutné doplnit dopojení některých technologických celků, které zadávací 

projektová dokumentace neobsahovala. 

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Celkem 125 912,24 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :

Ano jsou.

Tato změna vyvolá úpravu harmonogramu stavby.

Dochází k prodloužení termínu realizace stavby

- dodací lhůta kabelů 14 dnů od potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1

- montáž propojení a zapojení kabeláže, proměření, revize a posouzení TIČR 45 dnů

- zaklopení podhledů a dokončení souvisejících řemesel 30 dnů

Celkem 89 dnů

Potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1:  27.8.2018

Konečný termín dokončení díla se vlivem této změny posouvá na 24.11. 2018.

Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) je tedy v délce 583 kalendářních dnů.

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:
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Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

37 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Poznámka:

Podpisový list

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 37

TDS

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Doplnění napojení technologických celků ELEKTRO SIL (SO 12.7)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí
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Položka 

č.
Pořadí Název Mj

Počet 

dle SoD 

Počet 

skutečn

ost

Počet 

rozdíl

Jednotková cen vč. 

Montáže dle SoD 
Cena celkem ROZDÍL

Stavomontáže EDS Brno,   Požadavky k 21.02.18. (změna MaR)

Kabely, úložné konstrukce

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC již odečteno v rámci IRC 

RPB 01, FA 260 rezerva kpl 0 1 1   0,00

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 125 -125   0,00   0,00

RPB 1.1, FA 260 rezerva kpl 0 1 1   0,00

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 125 -125   0,00   0,00

RPA 2, FA 260 rezerva kpl 0 1 1   0,00

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 75 -75   0,00   0,00

CELKEM   0,00

SEKURITY TECHNOLOGIES a.s. Požadavky k 22.02.18. (přívod posilovací 

zdroj EKV 2A.09)

Kabely, úložné konstrukce

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

RPA 2 připojení na rezervu FA 272 kpl 0 1 1   0,00

PC107 107 1-CXKE-R 3Cx1.5, m 0 60 60   26,99  1 619,40

CELKEM  1 619,40

PROFITERM PROCZECH s.r.o . Potrubní pošta  Požadavky k 02.03.18. 

(přívod stanice ve stávajících objektech)

Kabely, úložné konstrukce

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

RP připojení na rezervu VDO kpl 0 1 1   0,00

PC125 125 CHKE-V 3Cx2.5 m 0 250 250   47,31  11 827,50

CELKEM  11 827,50

VÝTAHY VYMYSLICKÝ Požadavky k 14.03.18. (přívod pro V5 s dotažení 

do příslušných podlaží)

Kabely, úložné konstrukce

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

RH FU 607 doplnění pojistek 32A kpl 0 1 1   445,00   445,00

PC132 132 CHKE-V 5Cx16 m 250 397 147   372,16  54 707,52

CELKEM  55 152,52

MEDEOS s.r.o.  Požadavky k 12.02.18. (přívody a zásuvky pro dobíjení)

Kabely, úložné konstrukce

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

RPB 2 připojení na rezervu DO FI 276,277,278 kpl 0 1 1   0,00

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 0 235 235   33,95  7 978,25

PC071 71 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 0 3 3   47,26   141,78

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem, zelená DO ks 0 3 3   257,70   773,10

RPB 3 připojení na rezervu DO FI 276,277,278 kpl 0 1 1   0,00

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 0 235 235   33,95  7 978,25

PC071 71 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 0 3 3   47,26   141,78

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem, zelená DO ks 0 3 3   257,70   773,10

RPB 4 připojení na rezervu DO FI 276,277,278 kpl 0 1 1   0,00

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 0 235 235   33,95  7 978,25

PC071 71 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 0 3 3   47,26   141,78

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem, zelená DO ks 0 3 3   257,70   773,10

CELKEM  26 679,39

NWT s.r.o.  Požadavky k 07.03.18. (přívody k čerpadlům a úpravně 

vody)

Kabely, úložné konstrukce

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

RPB 1 připojení na rezervu DO FI 274,275,276 kpl 0 1 1   0,00

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 0 405 405   33,95  13 749,75

PC071 71 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 0 3 3   47,26   141,78

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem, zelená DO ks 0 3 3   257,70   773,10

CELKEM  14 664,63

IZOLACE TH  Požadavky k 09.01.18. (přívody k vyhřívaným vpustím)

Kabely, úložné konstrukce

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

RPA 5  připojení na rezervu MDO FI 119 kpl 0 1 1   0,00

PC107 107 1-CXKE-R 3Cx1.5, m 0 170 170   26,99  4 588,30

RPA 4  připojení na rezervu MDO FI 141 kpl 0 1 1   0,00

PC107 107 1-CXKE-R 3Cx1.5, m 0 170 170   26,99  4 588,30

CELKEM  9 176,60

Podlahy povlakové Požadavky k 06.04.18., m.č. 2A.11 a 5B.50 

(uzemnění antistatických podlah)

UHN SO 12.7 ELEKTRO SIL - Elektromontáže

Doplnění napojení technologických celků ELEKTRO SIL (SO 12.7)
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Kabely, úložné konstrukce

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

PC106 106 1-CHKE-R 1x16 mm2, m 0 30 30   55,11  1 653,30

PC094 94 CY 4 mm2, m 0 280 280   17,49  4 897,20

KRABICE KT125- svorkovnice PA

PC075 75 v.č. svorky pro pospojování, 10x6mm2 ks 0 2 2   120,85   241,70

CELKEM  6 792,20

SILNOPROUD CELKEM  125 912,24

speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná 

dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, 

dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla 

vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze 

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností 

dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná 

a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího 

doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je 

nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, 

montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, 

zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu 

koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

38 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 38

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Doplnění silnoproudé elektroinstalace o požadavky ZDRAVOTNICKÉ 

TECHNOLOGIE - ELEKTRO SIL (SO 12.7)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.7

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

Projektová dokumentace viz. KD č. 50 bod 33.3 ze dne 12. 

6. 2018

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Upřesnění a doplnění vyplývající z požadavků ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE. Došlo ke změnám vybavením v 

jednotlivých místnostech stavebního objektu SO 12.1 s dopadem na rozvody - část ELEKTRO SIL (SO 12.7).

1
PŘÍPOČET - Doplnění silnoproudé elektroinstalace o požadavky ZDRAVOTNICKÉ 

TECHNOLOGIE - ELEKTRO SIL (SO 12.7)
442 950,81 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Při provádění a realizaci stavby objednatel upřesnil oproti zadávací dokumentaci projekt technologického vybavení. 

Tento ZL řeší v profesi elektro požadavky na změny a doplnění zdravotnické technologie na základě předaných 

aktuálních podkladů.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Celkem 442 950,81 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :

Ano jsou.

Tato změna vyvolá úpravu harmonogramu stavby.

Dochází k prodloužení termínu realizace stavby

- dodací lhůta kabelů 15 dnů od potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1

- montáž propojení a zapojení kabeláže, proměření, revize a posouzení TIČR 45 dnů

- zaklopení podhledů a dokončení souvisejících řemesel 34 dnů

Celkem 94 dnů

Potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1:  27.8.2018

Konečný termín dokončení díla se vlivem této změny posouvá na 29.11. 2018.

Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) je tedy v délce 588 kalendářních dnů.
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Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Příloha č. 2 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) k dodacím lhůtám a lhůtám realizace

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

38 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

Přílohy protokolu:

Článek V.

Ostatní

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 38

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Doplnění silnoproudé elektroinstalace o požadavky ZDRAVOTNICKÉ 

TECHNOLOGIE - ELEKTRO SIL (SO 12.7)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí
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Položka 

č.
Pořadí Název Mj Počet

Jednotková cen vč. 

montáže
Cena celkem

1PP

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20

16A, 230V

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO ks 38   197,41  7 501,58

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO /S VÍČKEM ks   336,75   0,00

PC059 59 jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, bílá MDO ks -1   840,52 -  840,52

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem, zelená DO ks   257,70   0,00

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí zelená DO ks   840,52   0,00

PC061 61 jednonásobná, s ochranným kolíkem, červená VDO ks 5   277,45  1 387,25

PC062 62 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí, červená VDO ks -11   878,43 - 9 662,73

PC063 63 jednonásobná, s ochranným kolíkem, žlutá DO-ZIS ks   438,27   0,00

PC064 64 ochranné pospojování PA ks   630,14   0,00

PC071 71 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 31   47,26  1 465,06

PC107 107 1-CXKE-R 3Cx1.5, m   26,99   0,00

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 225   33,95  7 638,75

PC113 113 1-CXKE-R 5Cx2.5, m   46,18   0,00

PC110 110 1-CXKE-R 3Cx4 m 245   45,43  11 130,35

PC125 125 CHKE-V 3Cx2.5 m 189   47,31  8 941,59

CELKEM  27 561,33

1NP

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20

16A, 230V

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO ks 74   197,41  14 608,34

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO /S VÍČKEM ks   336,75   0,00

PC059 59 jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, bílá MDO ks 1   840,52   840,52

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem, zelená DO ks 20   257,70  5 154,00

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí zelená DO ks 15   840,52  12 607,80

PC061 61 jednonásobná, s ochranným kolíkem, červená VDO ks 20   277,45  5 549,00

PC062 62 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí, červená VDO ks -2   878,43 - 1 756,86

PC063 63 jednonásobná, s ochranným kolíkem, žlutá DO-ZIS ks   438,27   0,00

PC064 64 ochranné pospojování PA ks   630,14   0,00

PC071 71 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 128   47,26  6 049,28

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43

16A, 400V

PC068 68 3P+N+PE ks 3   178,70   536,10

PC107 107 1-CXKE-R 3Cx1.5, m -75   26,99 - 2 024,25

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 289   33,95  9 811,55

PC113 113 1-CXKE-R 5Cx2.5, m 25   46,18  1 154,50

PC110 110 1-CXKE-R 3Cx4 m 215   45,43  9 767,45

PC125 125 CHKE-V 3Cx2.5 m 245   47,31  11 590,95

CELKEM  73 888,38

2NP

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20

16A, 230V

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO ks 18   197,41  3 553,38

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO /S VÍČKEM ks 14   336,75  4 714,50

PC059 59 jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, bílá MDO ks 6   840,52  5 043,12

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem, zelená DO ks 16   257,70  4 123,20

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí zelená DO ks 16   840,52  13 448,32

PC061 61 jednonásobná, s ochranným kolíkem, červená VDO ks 11   277,45  3 051,95

PC062 62 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí, červená VDO ks 6   878,43  5 270,58

PC063 63 jednonásobná, s ochranným kolíkem, žlutá DO-ZIS ks -2   438,27 -  876,54

PC064 64 ochranné pospojování PA ks   630,14   0,00

PC071 71 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 185   47,26  8 743,10

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 310   33,95  10 524,50

PC113 113 1-CXKE-R 5Cx2.5, m 125   46,18  5 772,50

PC110 110 1-CXKE-R 3Cx4 m -25   45,43 - 1 135,75

CELKEM  62 232,86

3NP

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20

16A, 230V

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO ks 67   197,41  13 226,47

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO /S VÍČKEM ks 11   336,75  3 704,25

PC059 59 jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, bílá MDO ks   840,52   0,00

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem, zelená DO ks   257,70   0,00

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí zelená DO ks 16   840,52  13 448,32

PC061 61 jednonásobná, s ochranným kolíkem, červená VDO ks 26   277,45  7 213,70

UHN SO 12.7 ELEKTRO SIL - Elektromontáže

Doplnění silnoproudé elektroinstalace o požadavky ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE - ELEKTRO SIL (SO 12.7)
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PC062 62 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí, červená VDO ks -3   878,43 - 2 635,29

PC063 63 jednonásobná, s ochranným kolíkem, žlutá DO-ZIS ks   438,27   0,00

PC064 64 ochranné pospojování PA ks   630,14   0,00

PC071 71 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 117   47,26  5 529,42

PC107 107 1-CXKE-R 3Cx1.5, m   26,99   0,00

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 368   33,95  12 493,60

PC113 113 1-CXKE-R 5Cx2.5, m   46,18   0,00

PC110 110 1-CXKE-R 3Cx4 m 150   45,43  6 814,50

PC125 125 CHKE-V 3Cx2.5 m 75   47,31  3 548,25

CELKEM  63 343,22

4NP

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20

16A, 230V

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO ks 29   197,41  5 724,89

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO /S VÍČKEM ks   336,75   0,00

PC059 59 jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, bílá MDO ks 2   840,52  1 681,04

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem, zelená DO ks 17   257,70  4 380,90

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí zelená DO ks 14   840,52  11 767,28

PC061 61 jednonásobná, s ochranným kolíkem, červená VDO ks 11   277,45  3 051,95

PC062 62 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí, červená VDO ks 2   878,43  1 756,86

PC063 63 jednonásobná, s ochranným kolíkem, žlutá DO-ZIS ks   438,27   0,00

PC064 64 ochranné pospojování PA ks   630,14   0,00

PC071 71 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 75   47,26  3 544,50

PC107 107 1-CXKE-R 3Cx1.5, m   26,99   0,00

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 410   33,95  13 919,50

PC113 113 1-CXKE-R 5Cx2.5, m   46,18   0,00

PC110 110 1-CXKE-R 3Cx4 m 150   45,43  6 814,50

PC125 125 CHKE-V 3Cx2.5 m 190   47,31  8 988,90

CELKEM  61 630,32

5NP

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20

16A, 230V

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO ks 54   197,41  10 660,14

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO /S VÍČKEM ks   336,75   0,00

PC059 59 jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, bílá MDO ks 1   840,52   840,52

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem, zelená DO ks 22   257,70  5 669,40

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí zelená DO ks 14   840,52  11 767,28

PC061 61 jednonásobná, s ochranným kolíkem, červená VDO ks 9   277,45  2 497,05

PC062 62 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí, červená VDO ks 0   878,43   0,00

PC063 63 jednonásobná, s ochranným kolíkem, žlutá DO-ZIS ks   438,27   0,00

PC064 64 ochranné pospojování PA ks   630,14   0,00

PC071 71 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 100   47,26  4 726,00

PC107 107 1-CXKE-R 3Cx1.5, m   26,99   0,00

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 390   33,95  13 240,50

PC113 113 1-CXKE-R 5Cx2.5, m   46,18   0,00

PC110 110 1-CXKE-R 3Cx4 m   45,43   0,00

PC125 125 CHKE-V 3Cx2.5 m 25   47,31  1 182,75

CELKEM  50 583,64

PC168 168

pomocné práce do stavebních hmot např. SDK, beton, cihelné zdivo apod. ( 

vrtání, sekání, protahování atd. ) vč. přesunu hmot a režií, úklid pracoviště 

atd.

kpl 1   0,00   0,00

Vývrty - celkem   0,00

Ostatní

Zajištění stanoviska Technické inspecke ČR

k uvedení do provozu

PC173 173 dle vyhl. 73 r.2010 hod 7   288,00  2 016,00

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

PC174 174 s ostatními profesemi hod 15   250,00  3 750,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

PC175 175 Revizni technik hod 8   400,00  3 200,00

Ostatní - celkem  8 966,00

Přívody pro myčky. Požadavek k 09.05.18., m.č. 1A.20, 2B.25, 3A.23, 

3B.25, 4A.30, 4B.25, 5B.15, 5B.39. 

Kabely, úložné konstrukce

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

RPA/B 1,2,3,4, 5  dozbrojení kpl 8  1 120,13  8 961,04

PC113 113 1-CXKE-R 5Cx2.5, m 403   46,18  18 610,54

CGSG 5Cx2.5 m 40   70,10  2 804,00
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vypínač 400V/25A/IP44 ks 8  1 581,25  12 650,00

PC093 93 CY6 mm2,ŽZ, m 103   20,88  2 150,64

PC075 75 v.č. svorky pro pospojování, 10x6mm2 ks 8   120,85   966,80

CELKEM  46 143,02

Přívody pro myčky. Požadavek k 30.05.18., m.č. 2NP 2A.24

Kabely, úložné konstrukce

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

RPA/2,  dozbrojení  FI 400V/20A kpl 2  2 370,00  4 740,00

PC114 114 1-CXKE-R 5Cx4 m 82   66,49  5 452,18

PC093 93 CY6 mm2,ŽZ, m 82   20,88  1 712,16

PC075 75 v.č. svorky pro pospojování, 10x6mm2 ks 2   120,85   241,70

CELKEM  12 146,04

Dodávka a montáž rozvaděče RTG . Požadavek k 29.05.18., m.č. 2NP 

2A.11

Kabely, úložné konstrukce

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

rozvaděč RTG ks 1  36 456,00  36 456,00

CELKEM  36 456,00

SILNOPROUD CELKEM  442 950,81

speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, 

dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné 

k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy 

platnými v České republice.

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace 

materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro 

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). 

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, 

aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, 

veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně 

vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale 

které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu 

požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na 

skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, 

materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

39 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Příloha č. 2 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) k dodacím lhůtám a lhůtám realizace

Poznámka:

Přílohy protokolu:

2 ODPOČET - Původních požadavků část - ELEKTRO SLP (SO 12.8) -2 139 261,85 Kč

Celkem -472 600,08 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :

Ano jsou.

Tato změna vyvolá úpravu harmonogramu stavby.

Dochází k prodloužení termínu realizace stavby

- dodací lhůta kabelů 15 dnů od potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1

- montáž propojení a zapojení, proměření, revize

- zaklopení podhledů a dokončení souvisejících řemesel 34 dnů

Celkem 94 dnů

Potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1:  27.8.2018

Konečný termín dokončení díla se vlivem této změny posouvá na 29.11. 2018.

Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) je tedy v délce 588 kalendářních dnů.

Článek V.

Ostatní

1
PŘÍPOČET - Doplnění slaboproudé elektroinstalace o požadavky ZDRAVOTNICKÉ 

TECHNOLOGIE - ELEKTRO SLP (SO 12.8)
1 666 661,77 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Při provádění a realizaci stavby objednatel upřesnil oproti zadávací dokumentaci projekt technologického vybavení. 

Tento ZL řeší v profesi slaboproud požadavky na změny a doplnění zdravotnické technologie na základě předaných 

aktuálních podkladů. Rovněž došlo ze strany objednatele k upřesnění koncových aktivních prvků a některých 

systému slaboproudu.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.8

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace ze dne 12. 7. 2018

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Upřesnění a doplnění vyplývající z požadavků ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE. Došlo ke změnám vybavením v 

jednotlivých místnostech stavebního objektu SO 12.1 s dopadem na rozvody - část ELEKTRO SLP (SO 12.8).

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 39

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Doplnění slaboproudé elektroinstalace o požadavky ZDRAVOTNICKÉ 

TECHNOLOGIE - ELEKTRO SLP (SO 12.8)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

39 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Doplnění slaboproudé elektroinstalace o požadavky ZDRAVOTNICKÉ 

TECHNOLOGIE - ELEKTRO SLP (SO 12.8)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 39

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva
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AKCE :UHN-CO - II. Etapa

SOUBOR

Strukturovaná kabeláž - přípočty 808 743 Kč

Společná televizní anténa - přípočty 16 135 Kč

Systém kontroly vstupu - přípočty 9 239 Kč

Aktivní prvky PC sítě - přípočty 832 544 Kč

Strukturovaná kabeláž - odpočty -104 591 Kč

Aktivní prvky PC sítě - odpočty -1 314 700 Kč

Vyvolávací systém - odpočty -719 971 Kč

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ -472 600 Kč

Přípočty 1 666 662 Kč

Odpočty -2 139 262 Kč

-472 600 Kč

Poznámka:

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - PŘÍPOČTY

Dod. vč. montáže Dod. vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1

Optická vana 24xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - pro opticý propoj do 

centrální serverovny v 3.NP centrálního objektu I. Etapa (1x v hlavním RACK v 1.NP, 1x v 

centrální serverovně) 

5 ks 2 817,00 14 085,00

5x1 - 1x v centálním RACK dle původního počtu (redukce z 2ks na 1ks) + 4x doplnění (náhrada 6ks 

optických van pro 12x SC za 4ks optických van pro 24x SC v hlavním RACK rozvaděči pro zakončení 

propojovcí kabeláže podružných RACKů

2 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 8 ks 2 552,00 20 416,00

8x1

3 Vyvazovací panel 1U 8 ks 272,00 2 176,00

8x1

4 Optický PATCH cord LC-SC 1m 20 ks 311,00 6 220,00

20x1

5 Optický PATCH cord LC-SC 2m 10 ks 329,00 3 290,00

10x1

6 Optický PATCH cord SC-SC 1m 15 ks 187,00 2 805,00

15x1

7 PATCH kabel Cat.6, 0,5m, RJ45, žlutý 400 ks 45,00 18 000,00

400x1

8 PATCH kabel Cat.6, 1m, RJ45, červený 300 ks 56,00 16 800,00

300x1

9 PATCH kabel Cat.6, 2m, RJ45, oranžová 300 ks 68,00 20 400,00

300x1

10 PATCH kabel Cat.6, 3m, RJ45, modrá 100 ks 83,00 8 300,00

100x1

11 PATCH kabel Cat.6, 5m, RJ45, zelená 50 ks 111,00 5 550,00

50x1

12 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 68 ks 318,00 21624,00

68x1

13
Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 pro vyvolávací systém - do stěny (komplet - krabička, keystone, 

rámeček, maska)
14 ks 560,00 7840,00

14x1

14 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 50 hod 230,00 11500,00

50x1

159 006,00

15 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 4980 m 13,95 69471,00

4980x1

16 Kabel 4p. CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 10590 m 47,00 497730,00

(542+196)x2x105

17 Trubka PVC 16mm p.o. 400 m 27,35 10940,00

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

Doplnění slaboproudé elektroinstalace o požadavky ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE - 

ELEKTRO SLP (SO 12.8)

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých 

položek

CENA

Uvedené ceny jsou bez DPH

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu 

potřebného pro monáže
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40x10

18 Trubka PVC 23mm p.o. 350 m 28,27 9894,50

35x10

19 Trubka PVC 29mm p.o. 200 m 33,74 6748,00

20x10

20 Trubka PVC 36mm p.o. 300 m 36,47 10941,00

30x10

21 Trubka PVC VRM20 -pro instalaci na povrch 50 m 48,33 2416,50

5x10

22 Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody 93 ks 32,82 3052,26

93x1

23 Krabice KO 97 p.o. 35 ks 48,33 1691,55

35x1

24 Krabice KO 125 p.o. 18 ks 100,30 1805,40

18x1

25 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 28 ks 182,00 5096,00

28x1

26 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 70 ks 63,00 4410,00

70x1

27 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 24 hod 230,00 5520,00

24x1

629 716,21

28 Měření a kontrola met.vedení 136 ks 63,83 8 680,88

29 Uvedení zařízení do provozu a připojení 1 ks 6 670,00 6 670,00

30 Výchozí revize 1 ks 4 670,00 4 670,00

20 020,88

808 743

808 743

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - PŘÍPOČTY

Dod. vč. montáže Dod. vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) 2 ks 309,00 618,00

2x1

2 Rozbočovač 2x 1 ks 51,00 51,00

8x1 - rozbočení signálu do větví

3 Rozbočovač 4x 1 ks 60,00 60,00

8x1 - rozbočení signálu do větví

4 F-konektory 4 ks 17,00 68,00

4x1

5 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 4 hod 230,00 920,00

4x1

1 717,00

6 Koax kabel 75Ω 220 m 13,77 3029,40

2x110

7 Trubka PVC 16mm p.o. 150 m 27,35 4102,50

2x70+10

8 Trubka PVC 23mm p.o. 80 m 28,27 2261,60

8x10

9 Trubka PVC 29mm p.o. 40 m 33,74 1349,60

1x40

10 Trubka PVC 36mm p.o. 20 m 36,47 729,40

20x1

11 Krabice KU68 p.o. 10 ks 32,92 329,20

10x1

12 Krabice KO 97 p.o. 6 ks 48,33 289,98

6x1

13 Krabice KO 125 p.o. 2 ks 100,30 200,60

2x1

14 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 2 ks 182,00 364,00

2x1

15 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 8 ks 63,00 504,00

8x1

16 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 5 hod 230,00 1150,00

5x1

14 310,28

17 Měření na zásuvkách 2 ks 54,00 108,00

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Technologie

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH
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108,00

16 135

16 135

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU

Dod. vč. montáže Dod. vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Čtečka ID karet 2 ks 2 236,00 4472,00

2x1

2 Ovládací tlačítko odblokování el. Zámku, s krycím sklíčkem 2 ks 1 040,00 2080,00

2x1

6 552,00

3 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 60 m 13,44 806,40

4x15

4 Kabel CYSY 2x1,5: přívod napájení k el. Zámkům, pro spínací kontakt ovládání 20 m 14,04 280,80

2x10

5 Trubka PVC 16 p.o. 10 m 27,08 270,80

2x5

6 Trubka PVC 23 p.o. 10 m 27,94 279,40

2x5

7 Krabice KU 68 p.o. 4 ks 32,50 130,00

4x1

8 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 4 hod 230,00 920,00

4x1

2 687,40

9 239

9 239

AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ - PŘÍPOČTY

Dod. vč. montáže Dod. vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Aktivní prvek optický SWITCH: J9775A - HP 5500-24G-SFP EI 1 ks 120 920,00 120 920,00

1x1

2 Napájecí zdroj: HP 5500 150WAC Power Supply 1 ks 7 587,00 7 587,00

1x1

3 Connect modul: HP 5500 2-port 10GbE Loc Connect Module 1 ks 8 987,00 8 987,00

1x1

4 Propojovací kabel pro HP 5500: HP X230 Local Connect 50cm CX4 Cable 1 ks 4 774,00 4 774,00

1x1

5 Aktivní prvek Managed SWITCH: J9775A - HP Aruba 2530 48G 10 ks 36 920,00 369 200,00

10x1

6 Aktivní prvek Managed SWITCH: J9773A - HP Aruba 2530 24G PoE+ 7 ks 31 040,00 217 280,00

7x1

7 SFP modul: SFP-BIDI-1.25G-Tx1310nm/Rx1550nm-3km - LC noc 14 ks 3 707,00 51 898,00

14x1

8 SFP modul: SFP-BIDI-1.25G-Tx1550nm/Rx1310nm-3km - LC con. 14 ks 3 707,00 51 898,00

14x1

832 544,00

832 544,00

832 544

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - ODPOČTY

Dod. vč. montáže Dod. vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

4
Optická vana - 12xSC  komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - přívody patrových 

podružných rozvaděčů
-6 ks 1 987,00 -11 922,00

6x1

5 Optické spojky SC-SC -24 ks 126,00 -3 024,00

24x1

6 Optický PatchCord SC-SC 3m -33 ks 145,00 -4 785,00

Technologie - hlavní datové rozvaděče, RACK 1.1:  výkres 12.8.-3

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Rozvody

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet
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120x1

12 Patch kabel cat.6, 3m -276 ks 45,00 -12 420,00

276x1 - pro propojování portů datových zásuvek

13 Patch kabel cat.3 (telefonní), 3m -400 ks 20,00 -8 000,00

400x1

-40 151,00

19 Optický PatchCord SC-SC -12 ks 145,00 -1 740,00

12x1

23 Patch kabel cat.6, 3m -148 ks 45,00 -6 660,00

148x1

-8 400,00

29 Optický PatchCord SC-SC -12 ks 145,00 -1 740,00

12x1

33 Patch kabel cat.6 3m -220 ks 45,00 -9 900,00

220x1

-11 640,00

39 Optický PatchCord SC-SC -12 ks 145,00 -1 740,00

12x1

43 Patch kabel cat.6 3m -266 ks 45,00 -11 970,00

266x1

-13 710,00

49 Optický PatchCord SC-SC -12 ks 145,00 -1 740,00

12x1

53 Patch kabel cat.6 3m -218 ks 45,00 -9 810,00

218x1

-11 550,00

59 Optický PatchCord SC-SC -12 ks 145,00 -1 740,00

12x1

63 Patch kabel cat.6 3m -302 ks 45,00 -13 590,00

302x1

-15 330,00

70 Optický PatchCord SC-SC -12 ks 145,00 -1 740,00

12x1  

74 Patch kabel cat.6 3m -46 ks 45,00 -2 070,00

46x1

-3 810,00

-104 591

-104 591

AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ - ODPOČTY

Dod. vč. montáže Dod. vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1

Rozšíření stávající pobočkové telefonní ústředny v objektu. Jedná se přídavný vzdálený 

modul ústředny pro instalaci rozšiřujících karet - modul je připojený ke stávající ústředně 

prostřednictvím optického kabelu. Předmětem ceny je: Vzdálený modul ústředny, karty pro 

rozšíření o cca 300 poboček (jedná se o odhad, přesný počet bude upřesněn dle potřeb 

uživatele při provádění díla), optické převodníky SM kabelu 9/125 a upgrade Hardware 

stávající telefonní ústředny telefonní ústředny Consono MD110. 

-1 ks 314 000,00 -314 000,00

1x1 instalce do hlavního RACK v 1.PP - obsahuje vzdálený modul, karty rozšíření pro 300 poboček, 

optické převodníky

4

Digitální telefonní přístroj systémový, komfortní provedení: nastavitelný plně grafický displej s 

rozlišením 320x80 pixelů, konektor pro připojení až čtyřech kusů 17 tlačítkových panelů s 

LED, konektor pro zapojení náhlavní soupravy, přepínání mezi náhlavní soupravou a 

sluchátkem předprogramovaným tlačítkem, 12 funkčních tlačítek s LED, 3 navigační a 4 

tlačítka Soft Keys tlačítka lze naprogramovat na požadavené funkce, jako je čekající zpráva, 

přesměrování, zpětné volání nebo přístup do hlasové pošty tlačítka pro přepojení hovoru a 

programovaní programovatelná hlasitost a tón vyzvánění, nastavitelný sklon telefonu, 

možnost snadného upevnění na stěnu

-10 ks 10 250,00 -102 500,00

10x1 Digitální systémový telefon pro stávající systém telefonní ústředny

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Technologie

Technologie - RACK 6.1: výkres 12.8.-8

Mezisoučet

Technologie - RACK 0.1: výkres 12.8.-2

Mezisoučet

Technologie - RACK 2.1 výkres 12.8.-4

Mezisoučet

Technologie - RACK 3.1: výkres 12.8.-5

Mezisoučet

Technologie - RACK 4.1: výkres 12.8.-6

Mezisoučet

Technologie - RACK 5.1: výkres 12.8.-7

Mezisoučet
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5

Digitální telefonní přístroj systémový, střední třída: nastavitelný plně grafický displej s 

rozlišením 240x32 pixelů, konektor pro připojení až čtyřech kusů 17 tlačítkových panelů s 

LED, konektor pro zapojení náhlavní soupravy, přepínání mezi náhlavní soupravou a 

sluchátkem předprogramovaným tlačítkem, 10 funkčních tlačítek s LED, 4 tlačítka Soft Keys - 

tlačítka lze naprogramovat na požadavené funkce, jako je čekající zpráva, přesměrování, 

zpětné volání nebo přístup do hlasové pošty, tlačítka pro přepojení hovoru a programovaní, 

hands free, reproduktor a sluchátko mohou být používány současně, automatické vyzvednutí 

při volbě, LED signalizující odchozí, zaparkované nebo, nevyzvednuté hovory, všechna 

naprogramovaná tlačítka mohou být označena podle uživatele, linka 1 a linka 2, 

programovatelná hlasitost a tón vyzvánění, nastavitelný sklon telefonu, možnost snadného 

upevnění na stěnu

-20 ks 6 150,00 -123 000,00

22x1 Digitální systémový telefon pro stávající systém telefonní ústředny

7 Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality 

ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink
-34 ks 20 400,00 -693 600,00

6x1 - instalace do jednotlivých datových rozvaděčů

8 Media konvertor FO / TP (převodník Optika/metalika), 1GBic slot (2x v každém RACK) -34 ks 2 400,00 -81 600,00

6x2 - převodní duplexní optického spoje od jednotlivých patrových rozvaděčů

-1 314 700,00

-1 314 700

-1 314 700

VYVOLÁVACÍ SYSTÉM - ODPOČTY

Montáž Montáž

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Obslužný kiosek, samostatně stojící s dotykovým displejem a tiskárnou termoštítků -3 ks 36107,28 -108321,84

1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 5.NP

2 Recepční modul systému - instalovaný na počítači recepce, evidence -3 ks 5 443,45 -16330,35

3x1

3 Virtuální LCD Displej por zobrazení volaného klienta, velikost 24" -14 ks 9 975,09 -139651,26

10x 1.NP,  2x v 2.NP, 2x  v5.NP (ve výkresech značeno jako 3x oboustranný panel)

4 Řídící počítač pro zobrazení na LCD displeji: 4GB Ram, HDD 500GB, grafická karta -14 ks 12 364,01 -173096,14

14x1 - instalovaný na nosné konzole spolu s LCD panely

5 Stropní držák pro 2 virtuální LCD displeje -7 ks 5 078,73 -35551,11

5x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 5.NP

6 Řídící software systému -3 ks 11 014,54 -33043,62

3x1 SW pro správu systému, instalovaný na řídícím PC systému (1x pro každý blok)

7 Přepážkový virtuální terminál - instalovaný na jednotliých PC v ambulancích -32 ks 2 416,27 -77320,64

32x1 - instalovaný na PC jednotlivých pracovišť (PC jsou součástí dodávky technologie)

8 Licence pro virtuální displej -14 ks 1 987,72 -27828,08

14x1 SW licence pro grafický modul LCD panelu

9 Modul monitoringu a činnosti přepážek (ambulancí) a služeb -3 ks 2 936,00 -8808,00

3x1 -SW modul pro kontrolu a vyhodnocení funkce systému

10 Modul statistiky - vyhodnocení návštěvnocsti jednotlivých pracovišť, rychlost odbavení apod. -3 ks 2 936,00 -8808,00

3x1 - modul pro výstupy ststistických údajů systému

11 Hlasový modul vyvolávání - pro hlasové výzvy klientů -3 ks 5507,27 -16521,81

3x1 SW modul pro hlasovou výzvu klientů

-645 280,85

12 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení, PROGRAMOVÁNÍ) -1 ks 67 900,00 -67900,00

13 Seznámení s obsluhou -1 ls 1 940,00 -1940,00

14 Výchozí revize -1 ks 4 850,00 -4850,00

-74 690,00

-719 971

-719 971

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž

Celkem bez DPH

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

40 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

Přílohy protokolu:

Celkem 208 199,00 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

Ostatní

1 PŘÍPOČET - Výtahy - nové požadavky vyplývající z ČSN (SO 12.1) 208 199,00 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Vícepráce vyplývající z požavaku aktualizace platné od roku 2018 dle normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. Toto 

navýšení obdáší vícenáklady spojené se zesílení a zvýšení zábradlí na kabinách; zvýšení intenzity osvětlení 

prohlubně a šachty na min. 50 lux; zvýšení pevnosti stěn, dveří a zrcadla z bezpečnostního skla; zhuštění vzdálenost 

mezi paprsky světelné clony kabinových dveří zabraňující zachycení objektů dveřními křídly.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

Požadavek vyplývající z aktualizace ČSN EN 81-

20 a ČSN EN 81-50. Požadavek datovaný od 

roku 2018.

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Vícepráce vyplývající z požavaku aktualizace platné od roku 2018 dle normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. 

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 40

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Výtahy - požadavky na vícenáklady vyplývající z aktualizace ČSN (SO 

12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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40 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:

Výtahy - požadavky na vícenáklady vyplývající z aktualizace ČSN (SO 

12.1)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 40
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
1 R123-000008 Technická úprava výtahu V1, V2, V3, V4 dle normy ČSN EN 81-20 a ČSN 

EN 81-50

Zesílení a zvýšení zábradlí na kabině ks 4,00 4 115,00 16 460,00

Zvýšení intenzity osvětlení prohlubně a šachty na min. 50 lux ks 4,00 3 155,00 12 620,00

Zvýšení pevnosti stěn, dveří a zrcadla z bezpečnostního skla ks 4,00 27 938,00 111 752,00

Zhuštění vzdálenost mezi paprsky světelné clony kabinových dveří 

zabraňující zachycení objektů dveřními křídly 
ks 4,00 4 667,00 18 668,00

Zvýšení intenzity osvětlení kabiny na min. 100 lux ks 4,00 2 725,00 10 900,00

2 R124-000008 Technická úprava výtahu V5 dle nové normy ČSN EN 81-20 a      ČSN EN 

81-50

Zesílení a zvýšení zábradlí na kabině ks 1,00 3 554,00 3 554,00

Zvýšení intenzity osvětlení prohlubně a šachty na min. 50 lux ks 1,00 3 726,00 3 726,00

Zvýšení pevnosti stěn, dveří a zrcadla z bezpečnostního skla ks 1,00 24 134,00 24 134,00

Zhuštění vzdálenost mezi paprsky světelné clony kabinových dveří 

zabraňující zachycení objektů dveřními křídly 
ks 1,00 4 031,00 4 031,00

Zvýšení intenzity osvětlení kabiny na min. 100 lux ks 1,00 2 354,00 2 354,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

208 199,00 Kč

Přípočet 208 199,00 Kč

Odpočet

208 199,00 Kč

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt : Osobní výtah - platnost nové normy
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

41 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

Přílohy protokolu:

1 ODPOČTY - Odpočet neprováděných prací - žaluzie (SO 12.1) -74 244,80 Kč

Celkem -74 244,80 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou.

Článek V.

Ostatní

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

V souvislosti se změnami dispoziční úpravy 1.PP a na základě zkušeností z provozu objednatel nepožadoval osazení 

venkovních žaluzií na úrovní 1.PP. Tento ZL řeší neprováděné práce v této části projektu.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Odpočet neprováděných prací.

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 41

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Odpočet neprováděných prací - žaluzie (SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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41 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Odpočet neprováděných prací - žaluzie (SO 12.1)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 41
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
428 PC - 767-HL/35 Venkov.Al žaluzie okno 1600/1400mm,horizont,š.lame ly Z-90 

mm,mechan.ovládané klikou dle výpis-specif ks -14,00 3 731,00 -52 234,00

-14,00

437 PC-767-HL/35-40 Držák krycího plech posuvný 100-150 mm žaluzie HL/35 až 

HL/40 ks -28,00 224,00 -6 272,00

-28,00

438 PC-767-HL/35-40 Spodní profil RAL žaluzií HL/35 až HL/40 bm -22,40 77,00 -1 724,80

-22,40

440 PC-767-HL/35-40 Podomítkové pouzdro vodící lišty žaluzie HL/35 až HL/40

bm -39,20 70,00 -2 744,00

-39,40

441 PC-767-HL/35-40 Krycí plech KP1c - tvar L, jednostarnná RAL žaluzie HL/35 až 

HL/40 bm -22,40 399,00 -8 937,60

-22,40

442 PC-767-HL/35-40 Vodící lišty RAL žaluzií HL/35 až HL/40, bm -19,60 119,00 -2 332,40

-19,60

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

-74 244,80

Přípočet

Odpočet -74 244,80 Kč

-74 244,80 Kč

HL/35 až HL/40:203,10

HL/35 až HL/40:445,0

HL/35 až HL/40:203,1

HL/35 až HL/40:222,50

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

ŽALUZIE

Stavba :

Objekt :

HL/35:14

HL/35 až HL/40:369
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

42 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

Přílohy protokolu:

2 ODPOČTY - Neprováděných prací - ochranné prvky (SO 12.1) -1 085 311,56 Kč

Celkem -767 335,96 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Ne nejsou.

Článek V.

Ostatní

1 PŘÍPOČET - Ochranné prvky (SO 12.1) 317 975,60 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Na základě zkušeností s provozem sousedního objektu došlo na základě pokynu objednatele k důkladné revizi a 

upřesnění rozsahu ochranných prvků v celém objektu v návaznosti na nový projekt lékařské technologie, vnitřního 

vybavení a interiéru. Na základě tohoto posouzení byl upřesněn rozsah jednotlivých ochranných prvků v objektu.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumnetace

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Upřesnění ochranný prvků na celém objektu SO 12.1

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 42

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Odpočet neprováděných prací - ochranné prvky (SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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42 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Odpočet neprováděných prací - ochranné prvky (SO 12.1)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 42
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
324 PC - 767 - Z/07 Nerezové svodidlo CRS 150 vč.uzavřených koncovek 

kotevního materiálu dle výpisu - D+M+D m -0,20 970,00 -194,00

-0,20

PC - 767 - Z/08 Montované kryty rohů SSM 20 v provedení imitace nerezi 

vč.kotevního materiálu dle výpisu - D+M+D ks 5,00 2 246,00 11 230,00

5,00

327 PC - 767 - Z/10 Ochranný plát š. 800 mm, tl. 2 mm za zády lůžek vč.kotevního 

materiálu dle výpisu - D+M+D m -12,40 1 429,00 -17 719,60

-12,40

328 PC - 767 - Z/11 Nerezové svodidlo LLR DN 51 mm, v. 178 mm vč. kotevního 

materiálu dle výpisu - D+M+D m -2,40 1 150,00 -2 760,00

-2,40

329 PC - 767 - Z/12 Nárazové madlo HRB 35 vč.konzol, koncovek kotevního 

materiálu dle výpisu - D+M+D m -312,00 1 739,00 -542 568,00

-312,00

330 PC - 767 - Z/13 Ochranný plát š. 200 mm, tl. 2 mm vč.kotevního materiálu dle 

výpisu - D+M+D m 95,00 595,00 56 525,00

95,00

331 PC - 767 - Z/14 Lepené kryty rohů SO 50, v. 2,0 m vč.kotevního materiálu dle 

výpisu - D+M+D ks 367,00 681,80 250 220,60

367,00

390 PC - 767 -Z/13a Ochranný plát š. 200 mm, tl. 2 mm vč.kotevního materiálu dle 

výpisu - D+M+D m -557,80 627,28 -349 896,78

-557,80

391 PC - 767 -Z/13b Ochranný plát š. 200 mm, tl. 2 mm vč.kotevního materiálu dle 

výpisu - D+M+D m -274,10 628,14 -172 173,17

-274,10

Celkem za Konstrukce zámečnické

-767 335,96

Přípočet 317 975,60 Kč

Odpočet -1 085 311,56 Kč

-767 335,96 Kč

Z/13b:1100,0

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Z/8:44

Z/10:370,0

Z/11:121,0

Z/12:740,0

Z/13:560,0

Z/14:377,0

Z/13a:1650,0

Stavba :

Objekt : OCHRANNÉ PRVKY

Z/7:84
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

43 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

2 ODPOČTY - Změny dle původní specifikaci dveří (SO 12.1) -626 506,20 Kč

Celkem -99 863,80 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :

Ano jsou.

Tato změna vyvolá úpravu harmonogramu stavby.

Dochází k prodloužení termínu realizace stavby

- dodací lhůta RTG dveří a zárubní 60 dnů od potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1

- montáž dveří a zazdění RTG zárubní 15 dnů

- dokončení souvisejících řemesel pro dveře RTG - omítky, PVC apod. 30 dnů

Celkem 90 dnů

Potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1:  27.8.2018

Konečný termín dokončení díla se vlivem této změny posouvá na 25.11.2018

Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) je tedy v délce 584 kalendářních dnů

1
PŘÍPOČET - Upravená specifikace výplní otvorů, provedení dle aktuálního výpisu 

dveří (SO 12.1)
526 642,40 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Na základě upřesněného dispozičního řešení, aktualizovaným požadavkům lékařské technologie a zkušenostem 

objednatele z provozu I. etapy došlo k revizi vnitřních dřevěných výplní otvorů.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

Projektová dokumentace a požadavky na RTG dveře a 

zárubně viz KD č. 51 bod 44.1 ze dne 19. 6. 2018; 

projektová dokumentace záměna CPL na HPL

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Změny povrchové úpravy dveří HPL na CPL, vypuštění generálního klíče, doplněné požadavky ZDRAVOTNICKÉ 

TECHNOLOGIERTG na RTG dveře a zárubně (SO 12.1)

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 43

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Změny v provedení vnitřních dveří (SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Příloha č. 2 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) k dodacím lhůtám a lhůtám realizace

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

43 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Změny v provedení vnitřních dveří (SO 12.1)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 43

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

Přílohy protokolu:

Článek V.

Ostatní
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ množství celkem (Kč)

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
276 766660001R00 Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň kus 780,00 -8,00 -6 240,00

3,00

-9,00

-2,00

277 766660002R00 Mtž dveře 80cm- 1kř oc zárubeň kus 780,00 -4,00 -3 120,00

1,00

-6,00

1,00

279 766660021R00 Mtž dveře -80 1kř požár oc zárubeň kus 900,00 -6,00 -5 400,00

-4,00

3,00

-5,00

280 766660022R00 Mtž dveře 80- 1kř požár oc zárubeň kus 900,00 -3,00 -2 700,00

-3,00

282 PC - 766 - T/01 Vnitř.dřev.dveře 700/1970 mm,děrované DTD,CPL povr 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 4 711,50 2,00 9 423,00

2,00

283 PC - 766 - T/02 Vnitř.dřev.dveře 800/1970 mm,děrované DTD,CPL povr 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 3 717,50 -8,00 -29 740,00

-1,00

-7,00

285 PC - 766 - T/04 Vnitř.dřev.dveře 1100/1970 mm,děrov. DTD,CPL povrc 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 4 112,30 -19,00 -78 133,70

-15,00

-4,00

285 PC - 766 - T/04 Vnitř.dřev.dveře 1100/1970 mm, S PRUHLEDOVÝM OKÝNKEM 

děrov. DTD,CPL povrc kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle 

výpisu - specif kus 7 062,30 13,00 91 809,90

7,00

6,00

286 PC - 766 - T/05 Vnitř.dřev.dveře do RTG 1400/1970mm,vč.RTG zárubně 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 15 855,00 -1,00 -15 855,00

-1,00

286 PC - 766 - T/05 Vnitř.dřev.dveře do RTG 1200/1970mm,vč.RTG zárubně 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif - 

EKVIVALENT Pb 2 mm kus 55 872,00 1,00 55 872,00

1,00

299 PC - 766 -PO/02 Vnitřní dřev.dveře 900/1970 mm typu EI-Sm-C-30/DP3 

vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 6 405,50 -1,00 -6 405,50

-1,00

301 PC - 766 -PO/04 Vnitřní dřev.dveře 800/1970 mm typu EI-Sm-C-30/DP3 

vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 6 405,50 -4,00 -25 622,00

-4,00

301 PC - 766 -PO/04A Vnitřní ocelové dveře 800/1970 mm typu EI-15-DP1 porch lak 

vč.kování,zámku,zárážky dle výpisu - specif kus 13 170,00 3,00 39 510,00

3,00

306 PC - 766 -PO/13 Vnitřní dřev.dveře 800/1970 mm typu EW-C 30/DP3 

vč.lis.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 6 083,50 -5,00 -30 417,50

-5,00

307 PC - 766 -PO/14 Vnitřní dřev.dveře 1100/1970 mm typu EW-C 30/DP3 

vč.lis.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 5 866,50 -3,00 -17 599,50

-3,00

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

DVEŘE

PO/13 - L:7

PO/13 - P:9

PO/14 - L:4

PO/2 - P:2

PO/4 - L:8

PO/4 - L:8

T/5-P:1

T/1-L:23

T/1-P:19

T/2-L:100

T/2-P:104

T/4-L:80

T/4-P:52

T/4-L:80

T/4-P:52

T/5-P:1

PO/3:5

PO/8:6

PO/14:10

PO/18:3

PO/4a:3

PO/5:14

PO/13:16

PO/25:3

PO/1:4

PO/2:2

T/3:19

T/4:132

T/18:1

PO/4:8

Stavba :

Objekt :

T/1:44

T/2:206

T/2a,b:5
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310 PC - 766 -PO/25 Vnitřní dřev.dveře 700/1970 mm typu EI-Sm-C-30/DP3 

vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 6 914,00 -3,00 -20 742,00

-3,00

310 PC - 766 -PO/25 Vnitřní OCELOVÉ dveře 700/1970 mm typu EI15-Sm-DP1 

vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 16 914,00 3,00 50 742,00

3,00

311 PC - 766 -T/01* Vnitř.dřev.dveře 700/1970 mm,děrované DTD,CPL povr 

kování,zámku+vložky+GK+EZ,zárážky dle výpis-specif kus 3 717,50 1,00 3 717,50

1,00

312 PC - 766 -T/02* Vnitř.dřev.dveře 800/1970 mm,děrované DTD,CPL povr 

kování,zámku+vložky+GK+EZ,zárážky dle výpis-specif kus 4 050,00 -1,00 -4 050,00

-1,00

313 PC - 766 -T/02a Vnitř.dřev.dveře do RTG 800/1970 mm,vč.RTG zárubně 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 15 855,00 -1,00 -15 855,00

-1,00

313 PC - 766 -T/02A Vnitř.dřev.dveře do RTG 800/1970 mm,vč.RTG zárubně 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif  

EKVIVALENT Pb 2 mm kus 29 844,00 2,00 59 688,00

2,00

313 PC - 766 -T/02B Vnitř.dřev.dveře do RTG 900/1970 mm,vč.RTG zárubně 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif  

EKVIVALENT Pb 2 mm kus 35 568,00 1,00 35 568,00

1,00

314 PC - 766-PO/02* Vnitř.dřev.dveře 800/1970 mm,děrované DTD,CPL povr 

kování,ELmech.zámku+,zárážky dle výpis-specif kus 23 200,00 1,00 23 200,00

1,00

315 PC - 766-T/02a* Vnitř.dřev.dveře do RTG 800/1970 mm,vč.RTG zárubně 

kování,zámku+vložky+GK+EZ,zárážky dle výpis-specif kus 16 156,50 -4,00 -64 626,00

-2,00

-2,00

312 PC - 766 -T/03* Vnitř.dřev.dveře 900/1970 mm,děrované DTD,CPL povr 

kování,zámku+vložky+GK+EZ,zárážky dle výpis-specif kus 4 850,00 1,00 4 850,00

1,00

PC - 766-T/18 Vnitř.dřev.dveře 1200/1970 mm,děrované DTD,CPL povr 

,kování,zámku, zárážky dle výpisu - specif kus 4 980,00 1,00 4 980,00

1,00

PC - 766-T/19 Vnitř.posuvné dvoukřídlé dřev.dveře 1200/2700 mm,děrované 

DTD,CPL povr kování,zámku. dle výpisu - specif

kus 24 547,00 6,00 147 282,00

6,00

ZMĚNA POVRCHU Z HPL NA CPL KPL -100 000,00 1,00 -100 000,00

ZRUŠENÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE KPL -200 000,00 1,00 -200 000,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské

-99 863,80

Přípočet 526 642,40 Kč

Odpočet -626 506,20 Kč

-99 863,80 Kč

T/2a*-P:2

T/2-P:2

T/18 - :1

T/19 - 6

T/2a-L:3

T/2a-L:3

T/2a-L:3

PO/18 - L:1

T/2a*-L:2

PO/25 - L:3

PO/25 - L:3

T/1-P:2

T/2-P:2

PO/14 - P:6
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

44 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

2 ODPOČTY - dle původníh výpisu hliníkových konstrukcí (SO12.1) -1 729 319,34 Kč

Celkem -163 718,01 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :

Ano jsou.

Tato změna vyvolá úpravu harmonogramu stavby.

Dochází k prodloužení termínu realizace stavby

- dodací lhůta profilů a skel 60 dnů od potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1

- výroba jednotlivých prvků 5 dnů

- montáž prvků 5 dnů

- dokončení souvisejících řemesel omítky, podhledy, obklady, PVC apod. 20 dnů

Celkem 90 dnů

Potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1:  27.8.2018

Konečný termín dokončení díla se vlivem této změny posouvá na 25.11.2018

Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) je tedy v délce 584 kalendářních dnů

1 PŘÍPOČET - dle aktuálního výpius (SO12.1) 1 565 601,33 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Na základě upřesněného dispozičního řešení, aktualizovaným požadavkům lékařské technologie a zkušenostem 

objednatele z provozu I. etapy došlo k revizi provedení.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

Projektová dokumnetace viz. zápis KD č.49 bod 47.4 ze dne 

29.52018

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Na základě požadavku objednatele, byl upraven výpis výrobků s hliníkových profilů dle aktuálních provozních 

požadavků nemocnice.

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 44

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Změna v provedení výplní otvorů z AL rámů (SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Příloha č. 2 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) k dodacím lhůtám a lhůtám realizace

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

44 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Změna v provedení výplní otvorů z AL rámů (SO 12.1)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 44

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

Přílohy protokolu:

Článek V.

Ostatní
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12 + PS 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

UHN SO12.1 SO 12.1 Centrální objekt - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 -113 399,31 -113 399,31

Celkem za SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Díl: SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

UHN SO 12.11
SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru  - 

viz.samostatný soupis prací
soubor 1,00 156 228,80 156 228,80

Celkem za SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

Díl:  SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR

UHN SO 12.12 SO 12.12 Nový spojovací koridor - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 93 452,50 93 452,50

Celkem za  SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR

Díl: PS 05 - POTRUBNÍ POŠTA
UHN PS 05.1

Stavební připrav.
PS 05.1 Stavební připravenost - viz. samostatný soupis prací soubor 1,00 -300 000,00 -300 000,00

Celkem za PS 05 - POTRUBNÍ POŠTA

-163 718,01

Odpočet -1 729 319,34 Kč

Přípočty 1 565 601,33 Kč

-163 718,01 Kč

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 763 Dřevostavby
259 PC - SDK VÝPLŇ Plná SDK výplň požárních a hlníkových výplní vč.zvukové 

izolace tl. dle tl.výplně - D+M m2 2,60 630,00 1 638,00

2,60

Celkem za Dřevostavby

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
381 PC - 767 -PO/10 Vnitř.AL dveře posuv. 2500/2200mm typ EI-Sm-30/DP3 

vč.posuvu,pohonu,kování,bezpečnost.zasklení - D+M kus -1,00 220 014,41 -220 014,41

PO/10-L :1 -1,00

385 PC - 767 -PO/17 Vnitř.AL stěna+dveře 4200/3400mm typ EI-Sm-30/DP3 

vč.kování,zámek+vložka,bezpečnost.zasklení - D+M kus -1,00 160 081,55 -160 081,55

PO/17 - L:1 1,00

385 PC - 767 -PO/17 Vnitř.AL stěna - dveře 1200/2700mm typ EI-Sm-30/DP3, 

průhledové okno 2100/1700mm typ EI 60, vč.kování, 

zámek+vložka,bezpečnost.zasklení - D+M kus 1,00 175 489,00 175 489,00

387 PC - 767 -PO/21 Vnitř.AL dveře 1800/2100mm typ EW-C 30/DP3 vč.rám 

zárubně,panik.klika,zámek+vložka,bezpeč.sklo - D+M
kus -2,00 201 243,04 -402 486,08

PO/21 - L:2 -2,00

387a PC - 767 -PO/21 Vnitř.AL dveře 1800/2100mm OTVÍRAVÉ, typ EW-C 30/DP3 

vč.rám zárubně, panik. hrazda, zámek, bezpeč.sklo - D+M

kus 2,00 145 684,00 291 368,00

388 PO/29 AL okno-fixní 1200/1100 mm typu EI 60/DP1-fix U=1,1 W/m2.K 

kus 1,00 36 899,00 36 899,00

388 PO/30 AL okno-fixní 1600/1750 mm typu EI 30/DP1-fix U=1,1 W/m2.K 

kus 3,00 43 716,00 131 148,00

388 PO/31 AL stěna s dveřmi, interierová 3250/2600 mm typu EI 

45/EW30C dveře 
kus 1,00 178 051,00 178 051,00

411 PC - 767-HL/18 AL vnitřní průhledové okno 3600/2000 mm pevné (PVN 47 dB) 

vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks -3,00 13 377,98 -40 133,94

Změna v provedení výplní otvorů z AL rámů (SO 12.1)

UHN - REKAPITULACE

Stavba :

Objekt : HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt : HLINÍKY

PO/31:(3,25*0,8)

HL/18:3
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412 PC - 767-HL/19 AL vnitř.stěna 2000/1100-2100 mm s dveřmi(PVN 42dB, dveře 

27dB) bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 4,00 -1 400,00 -5 600,00

413 PC - 767-HL/20 AL vnitř.posuvná stěna 1400/2100mm (PVN 27dB) vč. 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 5,00 -2 600,00 -13 000,00

414 PC - 767-HL/21 AL vnitřní průhledové okno 4900/1900 mm pevné (PVN 42 dB) 

vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 4,00 -1 300,00 -5 200,00

415 PC - 767-HL/22 AL stěna 4350/1600-2600mm s posuv.dveřmi(PVN 42dB, dveře 

27dB) bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 3,00 -4 900,00 -14 700,00

416 PC - 767-HL/23 AL vnitřní průhledové okno 5460/1900 mm pevné (PVN 42 dB) 

vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 1,00 -1 697,00 -1 697,00

417 PC - 767-HL/26 AL vnitř.stěna 1000/2100+2900/1100 mm s dveřmi(PVN 42dB, 

dveře 27dB) bezpeč.skla, kování, zámek+vložka, s.pás dle výp-

spec ks 1,00 -45 182,33 -45 182,33

418 PC - 767-HL/27 AL stěna 4700/2100mm s posuv.dveřmi 1,4mm, 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 1,00 -4 550,00 -4 550,00

419 PC - 767-HL/28 AL vnitřní průhledové okno 1200/1100 mm pevné (PVN 42 dB) 

vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 5,00 -500,00 -2 500,00

420 PC - 767-HL/28* AL vnitřní průhledové okno-RTG 1200/1100 mm pevné (PVN 

42 dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks -1,00 151 466,53 -151 466,53

420 PC - 767-HL/28* AL vnitřní průhledové okno-RTG 1200/1700 mm pevné (PVN 

42 dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace, EKVIVALENT 

STÍNĚNÍ Pb 2 mm ks 1,00 186 356,53 186 356,53

421 PC - 767-HL/29 AL vnitřní průhledové okno 1400/1000 mm pevné (PVN 42 dB) 

vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 1,00 -5 300,00 -5 300,00

422 PC - 767-HL/30 AL vnitř.stěna 1800/1600-2600mm s dveřmi(PVN 42dB, dveře 

27dB) bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 1,00 -3 200,00 -3 200,00

423 PC - 767-HL/31 AL stěna 3000/1100-2100mm s posuv.dveřmi 1,4m (PVN 42dB, 

dveře 27 dB) bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-

spec ks 3,00 -3 700,00 -11 100,00

424 PC - 767-HL/31* AL stěna 3000/1100-2100mm s posuv.dveřmi 1,4m (42dB, 

dveře 27dB) bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-

spec ks 1,00 -5 200,00 -5 200,00

425 PC - 767-HL/32 AL vnitř.posuvná stěna 1400/2100mm (PVN 27dB) vč. 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 1,00 -1 950,00 -1 950,00

426 PC - 767-HL/33 AL vnitřní dveře 1200/2100mm (PVN 41dB) vč. 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 1,00 -2 169,00 -2 169,00

427 PC - 767-HL/34 AL stěna 3650/2100mm s posuv.dveřmi 1,4m  

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 1,00 -4 300,00 -4 300,00

434 PC - 767-HL/41 AL vnitř.stěna 6840/1600-2600mm s dveřmi  

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 3,00 -2 200,00 -6 600,00

436 PC-767-HL/24,25 AL vnitř.stěna 5000/1600-2600mm s dveřmi (PVN 42dB, dveře 

27dB) bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 1,00 -7 918,00 -7 918,00

HL/24,25:1 1,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

-113 399,31

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

HL/31:3

HL/32:1

HL/33 - L:1

HL/34:1

HL/41:3

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

Stavba :

Objekt : HLINÍKY

HL/30:1

HL/20:5

HL/21:4

HL/22:3

HL/23:1

HL/26 - L:1

HL/26 - P:1

HL/27:1

HL/28:5

HL/28*:1

HL/28*:1

HL/29:1

HL/19:4
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
26 310239211RT2 310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

pro jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 1,60 3 923,00 6 276,80

1,60

Celkem za Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
39 612473182R00 612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítka 

vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve 

schodišti na jakýkoliv druh podkladu, štukové, strojně

m2 6,80 220,00 1 496,00

6,80

Celkem za Upravy povrchů vnitřní

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
41 R_3187850 Doplnění zateplovacího systému na stáv. objektu m2 6,80 700,00 4 760,00

6,80

Celkem za Úpravy povrchů vnější

Díl: F0620 Vnější výplně otvorů
80 R_3186914 HL/2 - vnější hliníkové dveře - doplnění kování-panikové kliky, 

viz výpis výrobků hliníkových kus -1,00 14 117,00 -14 117,00

80a R_3186914 HL/2 - vnitřní hliníková prosklená stěna s nadsvětlíkem 

1600/2400mm, viz výpis výrobků hliníkových kus 1,00 82 797,50 82 797,50

80b R_3186914 HL/2 - Doplnění automatických pohonů dveří kus 1,00 82 102,00 82 102,00

81A R_3186915 HL/3 - Doplnění automatických pohonů dveří kus 1,00 82 102,00 82 102,00

85 R_3186919 HL/7 - venkovní hliníkové okno 2000/1700mm, viz výpis 

výrobků hliníkových kus -2,00 44 931,00 -89 862,00

Celkem za Vnější výplně otvorů

Díl: 784 Malby
156 784191101R00 784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) 

podkladu disperzní, jednonásobná m2 13,47 8,00 107,76

13,47

158 784442021RT2 784 45 Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 

3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace

m2 13,47 42,00 565,74

13,47

Celkem za Malby

156 228,80

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: F0620 Vnější výplně otvorů
68 R_3186914 HL/2 - vnější hliníková prosklená stěna s nadsvětlíkem 

1700/2700mm, viz výpis výrobků hliníkových kus -1,00 62 378,50 -62 378,50

68 R_3186914 HL/2 - Al vstupní dvoukřídle dveře 2450/2700mm, viz výpis 

výrobků hliníkových kus 2,00 95 600,00 191 200,00

69a R_3186915 HL/3b - vnitřní hliníkové dveře posuvné 2kř. s nadsvětlíkem 

2900/2600mm, viz výpis výrobků hliníkových

kus 1,00 113 244,00 113 244,00

70 R_3186916 HL/4 - vnitřní hliníková prosklená stěna s nadsvětlíkem 

2900/2700mm, viz výpis výrobků hliníkových kus -1,00 148 613,00 -148 613,00

Celkem za Vnější výplně otvorů

93 452,50

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN PS 05.1 Stavební připravenost

R: 01 Stavební připravenost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

UHN PS 05.1 Stavební připravenost

Stavba :

Objekt : HLINÍKY

3.+4.np - po vybourání a zazdění otvoru : 2*1,7*2

2*2,6+5,25*3-6,8

2*2,6+5,25*3-6,8

UHN  SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR

Stavba :

Objekt : HLINÍKY

3.+4.np : 2*1,7*2

3.+4.np : 0,25*2*1,7*2

včetně postřiku a jádrové omítky.
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Díl: 64 Výplně otvorů
23 R_3187392 T/1 - vnitřní hliníkové dveře prosklené 500/2200mm, viz výpis 

dveří pro PP kus -12,00 25 000,00 -300 000,00

Celkem za Výplně otvorů

Celkem za objekt -300 000,00
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.

Uherské Hradiště Číslo účtu : 7387842/0800

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda XXXXXXXXXXX

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

XXXXXXXXXXX Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXX

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 XXXXXXXXXXX

45 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 45

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Změny povrchových úprav v koupelnách (SO 12.1, SO 12.4)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1, SO 12.4

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

Projektová dokumnetace viz. zápis z KD č.47 bod 46.1 ze 

dne 22.5.2018

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:
Záměny povrchových úprav stěn v koupelnách, úprava odvodnění koupelen a hygienických provozů.

1 PŘÍPOČET - Keramických obkladů, plastové vpustí v koupelnách (SO 12.1, SO 12.4)

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Původně byl v koupelnách u pacientů navržen na stěnách vinylový obklad. Jednalo se o čisté bezesparé provedení, 

nicméně z pohledu aktualizovaného řešení požární ochrany a na základě předložené barevnosti vzorků bylo 

rozhodnuto projektantem a objednatelem o tom, že tyto vinylové obklady budou nahrazeny keramickým obkladem. 

Povrchové úpravy stěn budou barevně a skladebně navazovat na technické řešení provedené u sousedního objektu 

I. etapy. Z pohledu podlahy je snaha o zachování co nejmenšího výškového rozdílu u sprchových koutů. Z tohoto 

důvodu byl na podlaze ponechán původní vinylový materiál. Na základě této skutečnosti a zkušeností dodavatele 

těchto materiálů došlo k záměně nerezových žlabů za plastové systémové vpustě pro vinylovou krytinu. Tato změna 

zajistí vyšší komformt pacientů a lepší čistitelnost.

Oceněný soupis

2 208 319,54 Kč

2
ODPOČTY - vinylových obkladů, záměna nerezových žlabů v koupelnách (SO 12.1, 

SO 12.4)
-2 434 259,81 Kč

Celkem -225 940,27 Kč
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Příloha č. 1 Oceněný soupis prací zhotovitele

Příloha č. 2 Stanovisko subdodavatele (podzhototvitele) k dodacím lhůtám a lhůtám realizace

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

45 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

Přílohy protokolu:

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :

Ano jsou.

Tato změna vyvolá úpravu harmonogramu stavby.

Dochází k prodloužení termínu realizace stavby

- dodací lhůta obkladů 20 dnů od potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1

- montáž obkladů 60 dnů

- dokončení souvisejících řemesel omítky, podhledy obklady,  PVC apod. 20 dnů

Celkem 90 dnů

Potvrzení změny (změnového listu) Objednatelem č.1:  27.8.2018

Konečný termín dokončení díla se vlivem této změny posouvá na 25.11.2018

Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) je tedy v délce 584 kalendářních dnů

Článek V.

Ostatní

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

XXXXXXXXXXX
výrobní ředitel

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 45

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Změny povrchových úprav v koupelnách (SO 12.1, SO 12.4)

XXXXXXXXXXX
projektový manažer pro výstavbu

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
zástupce hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXXXXX
AD

XXXXXXXXXXX
hlavní stavbyvedoucí
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12 + PS 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: UHN SO 12 + PS 5

UHN SO12.1 SO 12.1 Centrální objekt - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 321 266,73 321 266,73

252 UHN SO12.4 SO 12.4 Zdravotně technická instalace - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 -547 207,00 -547 207,00

Celkem za UHN SO 12 + PS 5

-225 940,27

Odpočet -2 434 259,81 Kč

Přípočty 2 208 319,54 Kč

-225 940,27 Kč

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 781 Obklady keramické
488 781111131R00 Vyplnění dilatačních spár tmelem m 1 763,10 30,00 52 893,00

Změny povrchových úprav v koupelnách (SO 12.1, SO 12.4)

Stavba :

Objekt : UHN SO 12 + PS 05 + VON

m.č. 1,18:((1,7+0,8+1,7)*2+(2,8*7))

m.č. 1,20:(2,6*4)

m.č. 1,21:((1,7+0,8+1,7)*3+(2,8*11))

m.č. 1,22:((1,5+1,6+1,5)+(1,0+1,1+0,15)+(2,6*6))

m.č. 1,23:(2,6*4)

m.č. 1,24:((2,6*4)+0,9)

1.NP:

m.č. 1,12:0,8

m.č. 1,13:0,8

m.č. 1,14:0,8

m.č. 1,15:0,8

m.č. 1,16:1,6

Část A:

m.č. 2,13:0,8

m.č. 2,14:(2,6*4)

m.č. 2,15:((2,6*4)+0,9)

m.č. 2,16:((2,6*4)+0,9)

m.č. 2,17:0,8

m.č. 2,21:0,8

m.č. 1,31:(2,6*4)

m.č. 1,32:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,33:((2,6*4)+0,9)

2.NP:

m.č. 2,10:(1,6*2)

m.č. 2,11:0,8

m.č. 1,25:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,26:(2,6*4)

m.č. 1,27:(2,6*4)

m.č. 1,28:((2,6*5)+0,9)

m.č. 1,29:((2,6*4)+(1,0+1,1+0,15))

m.č. 1,30:(2,6*4)

m.č. 3,16:((3,0*8)+(2,5+1,7)*2)

m.č. 3,17:((3,0*8)+(2,5+1,7)*2)

m.č. 3,18:((3,0*8)+(2,5+1,7)*2)

m.č. 3,19:((3,0*7)+(2,0+1,7)*2)

m.č. 3,20:((3,0*8)+(2,0+1,7)*2)

m.č. 2.28, 2.29:((2,6*4)+1,85)

m.č. 2,30:(2,6*4)

3.NP:

m.č. 3,09:((2,6*4)+(1,6+0,6+1,6))

m.č. 3,10:((2,6*4)+(1,6+0,6+1,6))

m.č. 3,15:((3,0*7)+(2,0+1,7)*2)

m.č. 2,22:0,8

m.č. 2,23:1,6

m.č. 2,24:((2,5+1,7)*2+(3,0*6))

m.č. 2,25:((1,5+0,8+1,5)+(2,6*4))

m.č. 2,26:(2,6*4)

m.č. 2,27:((2,6*4)+0,9)

UHN - REKAPITULACE

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt : VYNILOVÉ OBKLADY vs KERAMIKA

Stránka 128 z 142



m.č. 3,23:(2,6*8)

m.č. 4,23 :1,6

m.č. 4,26:1,6

m.č. 4,28:1,6

m.č. 4,30:(2,6*6)

m.č. 4,33:(2,6*4)

m.č. 4,34:(0,8*2)

m.č. 4,08:(0,8*2)

m.č. 4,12:1,6

m.č. 4,15:1,6

m.č. 4,17:1,6

m.č. 4,19:1,6

m.č. 4,21:1,6

m.č. 3,25:0,8

m.č. 3,33:((2,6*6)+(1,5+0,8+1,5))

m.č. 3,35:((2,6*4)+0,925)

m.č. 3,36:((2,6*4)+0,925)

m.č. 3,37:(2,6*4)

4.NP:

m.č. 5,18:0,8

m.č. 5,19:0,8

m.č. 5,20:0,8

m.č. 5,22:1,6

m.č. 5,24:0,8

m.č. 5,25:0,8

m.č. 5,10:(2,6*4)

m.č. 5,10a:((2,6*4)+0,9)

m.č. 5,11:((2,6*5)+(1,0+1,1+0,15))

m.č. 5,12:(2,6*4)

m.č. 5.13, 5.14:((2,6*4)+2,15)

m.č. 5,15:((2,6*+6)+(1,5+1,6+1,5))

m.č. 4,35:(2,6*4)

m.č. 4,36:((2,6*4)+0,85)

m.č. 4,39:0,8

m.č. 4,40:(0,8*2)*2

5.NP:

m.č. 5,08:1,6

m.č. 0,05:((2,75*4)+(1,6+1,4)*2+(2,25+1,65))

m.č. 0,06:((2,75*4)+0,9)

m.č. 0,07:((2,75*4)+0,9)

m.č. 0,08:((2,75*4)+0,9)

m.č. 0,09:(2,75*4)

m.č. 0,10:(2,75*4)

m.č. 5,33:((2,6*4)+0,9)

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

m.č. 0,03:(2,75*4)

m.č. 0,04:(2,75*4)

m.č. 5,26:0,8

m.č. 5,28:0,8

m.č. 5,29:((2,6*6)+(1,5+0,8+1,5))

m.č. 5,30:((2,6*4)+0,9)

m.č. 5,31:(2,6*4)

m.č. 5,32:(2,6*4)

m.č. 0,40:0,8

m.č. 0,41:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,44:0,8

m.č. 0,45:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,48:0,8

m.č. 0,49:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,23:0,8

m.č. 0,24:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,27:0,8

m.č. 0,28:((2,6*4)+0,9+1,1+0,15)

m.č. 0,36:0,8

m.č. 0,37:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,11:0,8

m.č. 0,12:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,15:0,8

m.č. 0,16:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,19:0,8

m.č. 0,20:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 1,03:1,6

m.č. 1,04:(1,6+0,8)

m.č. 0,52:0,8

m.č. 0,53:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,56:0,8

m.č. 0,57:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,61:(2,6*6)

1.NP:
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1 086,00

677,10

489 781415015RT2 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 m2 1 499,80 390,00 584 922,00

-4,00

-0,68

-1,84

-0,88

-2,28

0,09

m.č. 1,10:1,6

m.č. 1,11:1,6

m.č. 1,12:1,6

m.č. 1,13:1,6

m.č. 1,14:1,6

m.č. 1,15:1,6

m.č. 1,05:(1,6+0,8)

m.č. 1,06:(1,6+0,8)

m.č. 1,07:1,6

m.č. 1,09:(1,6+1,6)

m.č. 1,36:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,37:(2,6*5)+(1,0+0,15+1,5)

m.č. 1,38:(2,6*4)

m.č. 1,39:(2,6*4)

m.č. 1,40:((2,6*4)+0,95)

m.č. 1,41:(2,6*4)

m.č. 1,30a:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,31:(2,6*5)

m.č. 1,32:(2,6*4)

m.č. 1,33:(2,6*4)

m.č. 1,34:((2,6*4)+(1,5+0,65+1,5))

m.č. 1,35:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,16:((3,0*5)+(1,6+1,6)*2)

m.č. 1,26:(2,6*4)

m.č. 1,27:((2,6*4)+(1,5+0,65+1,5))

m.č. 1,28:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,29:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,30:((2,6*4)+0,9)

m.č. 2.07, 3.07, 4.07:((2,6*4)+0,9)*3

m.č. 2.08, 3.08, 4.08:(2,6*4)*3

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:(1,1*3)

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:(2,6*4)*3

m.č. 2.25, 3.25, 4.25:((2,6*6)+(1,0+1,6)*2)*3

5.NP:

m.č. 1,48:(1,6+0,8)

m.č. 1,50:(1,6+0,8)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:(0,8*3)

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:((2,6*5)+(0,9+1,1+0,15))*3

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:(0,8*3)

m.č. 1,42:((2,6*4)+1,0)

m.č. 1,43:((2,6*4)+1,0)

m.č. 1,44:(0,8*2)

m.č. 1,45:(1,6+0,8)

m.č. 1,46:1,6

m.č. 1,47:(1,6+0,8)

m.č. 5,36:1,6

m.č. 5,38:

m.č. 5,39:(1,6*2)

m.č. 5,40:(2,6*4)

m.č. 5,45:0,8

m.č. 5,49:1,6

m.č. 5,15:(1,6*2)

m.č. 5,16:(0,8*2)

m.č. 5,16a:(0,8*2)

m.č. 5,17:(1,6*3)

m.č. 5,24:(1,6*3)

m.č. 5,35:1,6

m.č. 5,04b:(2,6*4)

m.č. 5,04c:((2,6*4)+0,9)

m.č. 5,09:0,8

m.č. 5,11:0,8

m.č. 5,12:(1,6+0,8)

m.č. 5,13:(2,6*4)

m.č. 1,14:(0,8+4,2)*0,8

m.č. 1,15:(0,6+3,2)*0,8

m.č. 1,16:((0,6+1,2)*1,6+(2,4*0,8))

m.č. 1,17:(3,6*0,8)

Záměna za vinylové oklady

Uzavření vynylové podlahy v přechodové liště 

Část A:

1.NP:

m.č. 1,12:(0,8+4,2)*0,8

m.č. 1,13:(0,6+3,4)*0,8

m.č. 5,50:(1,6+0,8)

m.č. 5,52:0,8

m.č. 5,54:(2,6*4)

m.č. 5,54a:((2,6*4)+0,9)

m.č. 5,55:1,6

Mezisoučet
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-0,01

3,12

-3,68

-2,80

-2,68

-1,09

-0,48

0,31

2,25

-2,65

-2,65

-1,02

0,46

1,36

0,73

-3,79

-3,79

0,01

0,01

0,01

-0,56

-2,09

0,00

-2,18

-2,18

-3,75

3,84

-0,61

-2,45

-2,70

-2,70

-2,70

-2,70

-2,65

-2,85

-3,05

2,60

-0,78

-2,60

-2,63

0,06

-0,40

-0,81

-22,08

-0,30

-0,46

-0,72

m.č. 1,18:((4,115+5,88+1,9+1,1+0,2+1,46+6,8)*2,8+(1,7+0,8+1,7)*0,2*2)-

((0,8*2,0)+(1,1*2,0)+(0,8*1,7)*2+(1,2*1,7)+(0,94*2,7)+(1,06*1,7))

m.č. 1,20:(2,4+2,0)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 1,33:((2,0+1,0+1,45+0,9)*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

Celkem mezisoučet sekce "A" 1.NP

2.NP:

m.č. 2,10:(0,6+1,0+0,6)*1,6

m.č. 2,11:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 2,13:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 1,27:(1,4+2,05)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 1,28:((0,9+2,05)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,29:((2,3+2,4)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,9*2,0)

m.č. 1,30:(2,3+1,2)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 1,31:(2,15+2,25+1,0+1,95)*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0)*2)

m.č. 1,32:((0,9+1,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 

1,21:((5,785+7,2+5,27+2,85+3,9+2,0+3,1+1,7+2,9+1,46+3,2+2,65)*2,8+(1,7+0,8+1,7)*0,2*3

m.č. 1,22:((5,27+3,7+4,6+3,65)*2,6+(1,7+1,6+1,7)*0,2+(1,0*0,15))-((1,6*1,7)+(1,4*2,1))

m.č. 1,23:(1,9+2,25)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

m.č. 1,24:((0,9+1,4)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,25:((0,9+1,4)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,26:(2,4+1,55)*2*2,6-(0,8*2,0)*2

m.č. 2,30:(1,85+1,75)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

Celkem mezisoučet sekce "A" 2.NP

3.NP:

m.č. 3,09:((1,25+2,7)*2*2,6+(1,6+0,6+1,6)*0,2)-((0,7*2,0)+(0,6*1,6))

m.č. 3,10:((1,25+2,7)*2*2,6+(1,6+0,6+1,6)*0,2)-((0,7*2,0)+(0,6*1,6))

m.č. 3,15:((3,45+6,945)*2*3,0+(2,0+1,7)*2*0,2)-((1,5*2,7)+(4,9+1,7)+(2,0*1,7))

m.č. 2,23:((1,0*1,6)+(2,6*0,8))m.č. 2,24:((7,1+2,445)*2*3,0+(2,5+1,7)*2*0,2)-

((0,7*2,0)*3+(0,9*2,7)+(1,75*1,7)+(0,9*1,95)+(2,5*1,7))

m.č. 2,25:((3,1+1,895)*2*2,6+(1,5+0,8+1,5)*0,2)-((0,8*2,0)+(0,8*1,5))

m.č. 2,26:((1,85+1,2)*2*2,6+(1,2*0,15))-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 2,27:((1,85+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 2.28, 2.29:((1,85+1,3)*2*2,6+(1,85*0,15))-(0,7*2,0)*2

m.č. 2,14:(1,75+0,2)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

m.č. 2,15:(1,75+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 2,16:(1,75+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 2,17:(0,6+3,6)*0,8

m.č. 2,21:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 2,22:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 3,37a: Příprava stravy

Celkem mezisoučet sekce "A" 3.NP

4.NP:

m.č. 4,08:(0,6+1,85+0,6)*0,8

m.č. 4,12:(0,6+1,85)*1,6

m.č. 4,15:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 3,25:(3,4*0,8)

m.č. 3,27:((0,8*1,6)+(1,8*0,8))

m.č. 3,33:((2,5+2,25+2,875+0,45+1,2+1,21)*2,6+(1,5+0,8+1,5)*0,2)-((0,8*1,5)+(0,8*2,0))

m.č. 3,35:(0,925+1,25)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 3,36:(0,925+1,25)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 3,37:(1,95+1,8)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

m.č. 3,16:((4,85+6,945)*2*3,0+(2,5+1,7)*2*0,2)-((1,45*2,7)+(2,9*1,7)+(4,9*1,7)*2+(2,5*1,7))

m.č. 3,17:((4,85+6,945)*2*3,0+(2,5+1,7)*2*0,2)-((1,45*2,7)+(2,9*1,7)+(4,9*1,7)*2+(2,5*1,7))

m.č. 3,18:((4,85+6,945)*2*3,0+(2,5+1,7)*2*0,2)-((1,45*2,7)+(2,9*1,7)+(4,9*1,7)*2+(2,5*1,7))m.č. 3,19:((2,274+6,945+0,895+3,8+5,48)*3,0+(2,0+1,7)*2*0,2)-

((1,524*2,7)+(0,5*1,7)+(4,9*1,7)+(5,48*1,7)+(2,0*1,7))m.č. 3,20:((2,79+5,48+4,1+5,285)*3,0+(2,0+1,7)*2*0,2)-

((0,7*1,7)+(1,5*2,7)+(0,565*1,7)+(5,48*1,7)+(2,0*1,7))

m.č. 3,23:(2,9+4,0)*2*3,0-(0,9*2,0)

m.č. 4,40:(0,6+2,15+0,6)*0,8

Celkem mezisoučet sekce "A" 4.NP

5.NP:

m.č. 5,08:(0,6+1,2)*1,6

m.č. 5,10:(1,65+1,15)*2*2,6-(0,8*2,0)*2

m.č. 5,10a:((1,25+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 4,30:(3,15+3,0)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 4,33:(2,55+1,245)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 4,34:(0,6+2,7+0,6)*0,8

m.č. 4,35:(1,6+1,0)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 4,36:((1,6+1,15+1,65+0,85)*2,6+(0,85*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 4,39:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 4,17:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,19:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,21:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,23:(0,6+2,05)*1,6

m.č. 4,26:(0,6+2,25)*1,6

m.č. 4,28:(0,6+2,45)*1,6

m.č. 5,19:(0,6+3,0)*0,8

m.č. 5,11:((3,0+2,4)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,9*2,0)

m.č. 5,12:(1,65+1,9)*2*2,6-(0,8*2,0)*3

m.č. 5.13, 5.14:((1,25+2,15)*2*2,6+(2,15*0,15))-(0,8*2,0)*2

m.č. 5,15:((4,35+2,05)*2*2,6+(1,5+1,6+1,5)*0,2)-((0,8*2,0)+(1,6*1,7))

m.č. 5,16:(1,2*1,6)

m.č. 5,18:(0,6+2,0)*0,8
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0,27

-0,70

-0,94

-1,70

-1,70

1,00

0,91

-2,55

-2,85

-2,85

-2,55

-3,80

-3,80

-3,80

-3,80

-0,22

-3,14

-3,80

-3,80

-3,80

-3,80

-3,80

-3,80

-0,26

-0,74

-0,74

-0,74

0,80

-0,28

-0,61

-0,49

-1,93

-1,25

-0,97

-1,13

0,74

0,36

0,33

0,33

0,33

0,33

0,74

0,44

0,45

0,46

0,46

0,28

-4,10

-4,10

-2,95

-3,95

-2,30

-2,30

m.č. 5,26:(0,6+2,2)*0,8

m.č. 5,28:(0,6+2,2)*0,8

m.č. 5,29:((3,185+1,755+3,25+2,25)*2,6+(1,5+0,8+1,5)*0,2)-((0,8*2,0)+(0,8*1,5))

m.č. 5,30:((1,65+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 5,31:(1,65+1,2)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 5,32:(1,65+1,2)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 5,20:(0,6+3,0)*0,8

m.č. 5,21:(2,0*0,8)

m.č. 5,22:((0,6+1,0)*1,6+(1,8*0,8))

m.č. 5,24:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 5,25:(0,6+2,0+2,0)*0,8

m.č. 0,10:(1,25+0,9)*2*2,75-(0,7*2,0)

m.č. 0,11:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,12:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,15:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,16:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,19:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,04:(1,0+1,5)*2*2,75-(0,7*2,0)

m.č. 0,05:((2,25+1,95)*2*2,75+(1,6+1,4)*2*0,3+(2,25+1,5)*0,15)-((0,7*2,0)+(1,6*1,4))

m.č. 0,06:((1,25+0,9)*2*2,75+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 0,07:((1,25+0,9)*2*2,75+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 0,08:((1,25+0,9)*2*2,75+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 0,09:(1,25+0,9)*2*2,75-(0,7*2,0)

m.č. 5,33:((1,65+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

Celkem mezisoučet sekce "A" 5.NP

Mezisoučet sekce "A"

Část B:

1.PP:

m.č. 0,03:(2,0+4,9)*2*2,75-((0,7*2,0)*7+(0,8*2,0))

m.č. 0,49:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,52:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,53:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,56:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,57:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,61:(2,45+2,0+0,5)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 0,37:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,40:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,41:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,44:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,45:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,48:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,20:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,23:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,24:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,27:(0,5+1,5+0,6)*0,8

m.č. 0,28:((2,0+2,0)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,36:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 1,14:((0,9+0,9)*1,6+(1,6*0,8))

m.č. 1,15:((1,0+0,9)*1,6+(1,6*0,8))

m.č. 1,16:((3,025+5,45)*2*3,0+(1,6+1,6)*2*0,2)-((1,1*2,0)+(1,6*1,6))

m.č. 1,26:(1,8+2,6)*2*2,6-(0,8*2,0)*2

m.č. 1,27:((1,7+3,9)*2*2,6+(1,5+0,65+1,5)*0,2)-((0,7*2,0)*4+(0,8*2,0)+(0,65*1,5))

m.č. 1,28:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,07:((0,4+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,09:((1,8+1,4+0,75+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,10:((0,6+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,11:((0,6+0,6)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,12:((1,0+1,1)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,13:((1,0+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

Celkem mezisoučet sekce "B" 1. PP

1.NP:

m.č. 1,03:(0,4+0,9)*1,6

m.č. 1,04:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)

m.č. 1,05:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)

m.č. 1,06:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)

m.č. 1,40:((0,95+2,0)*2*2,6+(0,95*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,41:(2,1+1,85)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

m.č. 1,42:((1,0+1,3)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,43:((1,0+1,3)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,34:((1,7+1,9)*2*2,6+(1,5+0,65+1,5)*0,2)-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0)+(0,65*1,5))

m.č. 1,35:(1,2+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 1,36:(1,2+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 1,37:((2,35+3,25)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,9*2,0)

m.č. 1,38:(3,0+1,1)*2*2,6-((0,8*2,0)+(0,8*2,6))

m.č. 1,39:(1,95+2,15)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,6))

m.č. 1,29:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,30:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,30a:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,31:(2,25+2,6)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 1,32:(1,8+2,6)*2*2,6-(0,8*2,0)*2

m.č. 1,33:(3,0+1,9)*2*2,6-(0,8*2,0)*2
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-0,35

-0,56

-1,61

-0,64

-1,04

-2,09

7,91

9,10

-0,30

-0,86

-4,35

0,18

-2,60

-3,00

-0,30

-0,03

5,28

0,58

-1,18

-1,18

-0,38

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-11,75

-11,75

-0,30

-2,65

-2,55

-0,30

-0,30

1,02

0,06

-2,67

31,21

-0,12

-1,92

-1,09

-0,30

-0,30

-1,09

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,45

-0,65

32,93

28,27

0,27

39,96

55,68

57,98

74,21

-2,44

-2,49

-2,30

-1,29

m.č. 1,44:(0,5+2,75+0,6)*0,8

m.č. 1,45:((0,45+0,9)*1,6+(0,55+2,0)*0,8)

m.č. 2.07, 3.07, 4.07:(((1,7+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3

m.č. 2.08, 3.08, 4.08:((2,0+1,0)*2*2,6-(0,8*2,0)*2)*3

m.č. 2.09, 3.09, 4.09:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.11, 3.11, 4.11:((1,0*1,6)+(2,2*0,8))*3

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:((0,4+3,6)*1,1)*3

m.č. 2.15, 3.15, 4.15:((1,0*1,6)+(2,0*0,8))*3

Celkem mezisoučet sekce "B" 1. NP

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.02, 3.02, 4.02:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:((2,3+2,0)*0,8)*3

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:(((2,15+2,2)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,9*2,0))*3

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:((0,6+3,7)*0,8)*3

m.č. 1,46:((0,4+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,47:((0,4+0,9)*1,6+(0,55+2,2)*0,8)

m.č. 1,48:((0,4+0,9)*1,6+(0,55+2,0)*0,8)

m.č. 1,50:((0,6+1,0)*1,6+(0,6+1,6)*0,8)

m.č. 1,44a:

m.č. 1,44b:

m..č. 2.45, 3.45, 4.45:(1,2*1,6)*3

m..č. 2.47, 3.47, 4.47:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.49, 3.49, 4.49:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.51, 3.51, 4.51:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(1,2*1,6)*3

3.NP

m.č. 2.33, 3.33, 4.33:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.37, 3.37, 4.37:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.39, 3.39, 4.39:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.43, 3.43, 4.43:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.16, 3.16, 4.13:(1,75*1,6)*3

m.č. 2.17, 3.17, 4.17:(1,75*1,6)*3

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:(1,25*1,6)*3

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:((2,3+1,905)*2*2,6-(0,8*2,0))*3

m.č. 2.25, 3.25, 4.25:(((2,55+6,65)*2*3,0+(1,0+1,6)*2*0,2)-((0,8*2,0)+(1,0*1,6)))*3

m.č. 2.31, 3.31, 4.31:(1,2*1,6)*3

m.č. 5,13:(1,4+2,35)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 5,15:(1,2+0,75+3,55+0,75)*1,6

m.č. 5,16:(0,6+3,0+0,6)*0,8

m.č. 5,16a:(0,6+3,0+0,6)*0,8

m.č. 5,17:((1,15+2,0+1,15)*1,6+(2,0*0,8))

m.č. 5,18:(1,2*1,6)

m.č. 5,04c:((1,65+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 5,05:(1,2*1,6)

m.č. 5,06:(1,2*1,6)

m.č. 5,09:(0,6+2,4)*0,8

m.č. 5,11:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 5,12:((1,25+2,2)*1,6+(0,6+1,8)*0,8)

Celkem mezisoučet sekce "B" 3. NP

4.NP

Celkem mezisoučet sekce "B" 4. NP

5.NP:

m.č. 5,02:(1,2*1,6)

m.č. 5,04b:(1,65+1,0)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 5,45:(1,3+0,5)*0,8

m.č. 5,48:(1,2*1,6)

m.č. 5,49:(0,9+2,2)*1,6

m.č. 5,50:((0,85+0,95)*1,6+(0,6+2,2)*0,8)

m.č. 5,51

m.č. 5,52:((0,6+1,5)*0,8+(2,5*1,6))-(1,2*0,6)

m.č. 5,33:(1,2*1,6)

m.č. 5,35:(1,15+0,9)*1,6

m.č. 5,36:(0,9+0,9)*1,6

m.č. 5,38:

m.č. 5,39:(0,5+4,375+0,5)*1,6

m.č. 5,40:(1,5+2,4)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 5,21:(1,2*1,6)

m.č. 5,24:((1,15+2,0+1,15)*1,6+(2,0*0,8))

m.č. 5,26:(1,2*1,6)

m.č. 5,28:(1,2*1,6)

m.č. 5,30:(1,2*1,6)

m.č. 5,31:(1,2*1,6)

Část A:

m.č. 5,54:(1,4+1,4)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 5,54a:((0,9+1,4)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 5,55:(1,0+1,2)*1,6

Celkem mezisoučet sekce "B" 5. NP

Mezisoučet sekce "B"

Náhrada za vinylové obklady
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18,89

13,68

21,67

19,23

41,46

13,39

15,91

13,39

10,31

16,36

16,36

16,36

16,36

10,73

13,10

18,69

19,49

15,28

11,85

15,91

15,91

45,93

15,91

15,91

15,91

15,91

15,91

15,91

15,91

15,91

15,91

15,91

15,91

15,91

Celkem mezisoučet sekce "B" 2. NP #ODKAZ!

268,64

268,64

15,91

14,15

15,91

48,34

17,17

15,91

15,91

15,91

15,91

15,91

15,91

9,04

8,82

9,99

25,10

491a 781419706R00 Příplatek za provedení obkladu 150x150 mm m2 4 268,01 25,00 106 700,35

491 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 1 499,80 30,00 44 993,93

m.č. 2,19:(((2,0+2,545+0,6+2,5+1,5)*2,5+(1,25*0,15)+(1,4+0,8+1,4)*0,2)-

((0,9*2,0)+(0,8*1,4)))*1,12

m.č. 2,20:(((2,0+2,05)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

Celkem mezisoučet sekce "A" 2. NP

3.NP:

m.č. 3,29:(((4,85+3,5)*2*2,5+(1,0*0,15))-(1,4*2,1))*1,12

Celkem mezisoučet sekce "A" 3. NP

1.NP:

m.č. 1,19:(((2,4+1,8+1,75+1,0+1,1)*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

Celkem mezisoučet sekce "A" 1. NP

2.NP:

m.č. 2,07a:(((1,65+1,8)*2*2,5+(1,65*0,15))-(0,7*2,0))*1,12

m.č. 4,29:(((2,3+2,6)*2*2,5+(1,25*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

Celkem mezisoučet sekce "A" 4. NP

5.NP:

m.č. 5,17:(((1,95+1,95)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

Celkem mezisoučet sekce "A" 5. NP

Mezisoučet sekce "A"

m.č. 4,18:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,1*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,20:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,25*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,22:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,1*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,24:(((1,9+1,0)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,25:((1,9+1,4)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4.27:(((2,1+2,6)*2*2,5+(1,5*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

4.NP:

m.č. 4,06a:(((1,65+1,8)*2*2,5+(1,65*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,09:(((2,1+1,85)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,13:((1,7+1,745)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,14:(((1,0+1,8)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,16:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,25*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 2.40, 3.40, 4.40:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.42, 3.42, 4.42:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.44, 3.44, 4.44:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.46, 3.46, 4.46:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.48, 3.48, 4.48:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.50, 3.50, 4.50:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.10, 3.10, 4.10:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12m.č. 2.18, 3.18, 4.18:((((3,8+5,25)*2*3,0+(1,0*0,15)+(1,6+1,6)*2*0,2)-

((1,1*2,0)+(1,2*2,1)*2+(1,6*1,6)))*3)*1,12

m.č. 2.32, 3.32, 4.32:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.34, 3.34, 4.34:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.36, 3.36, 4.36:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2,38, 3.38, 4.38:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

Část B:

1.NP:

m.č. 1,49:((1,475+1,0)*2*2,5-(0,7*2,0))*1,12

Celkem mezisoučet sekce "B" 1. NP

2.NP, 3.NP, 4.NP :

m.č. 2.03, 3.03, 4.03:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 5,23:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,25:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,27:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,29:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,32:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,34:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

5.NP:

m.č. 5,03:((2,0+2,0)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,04a:((1,75+2,0)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,07:((2,0+2,0)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,08:(((3,7+6,65)*2*2,5+(1,0*0,15)+(1,4+1,6+1,4)*0,2)-((1,1*2,0)+(1,6*1,4)))*1,12

m.č. 5,20:(((2,25+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 2.52, 3.52, 4.52:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.54, 3.54, 4.54:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

3.NP

Celkem mezisoučet sekce "B" 3. NP

4.NP

Celkem mezisoučet sekce "B" 4. NP

1.NP:393,283

2.NP:173,7865

3.NP:390,1257

4.NP:116,4515

5.NP:208,6015

Mezisoučet

m.č. 5,41:((1,5+1,7)*2*2,5-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0)))*1,12

m.č. 5,42:(((1,5+0,9)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,7*2,0))*1,12

m.č. 5,43:(((0,95+1,3)*2*2,5+(0,95*0,15))-(0,7*2,0))*1,12

m.č. 5,46:(((2,95+2,4)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

Celkem mezisoučet sekce "B" 5. NP

Část A:
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Revize - zámena za vinylové obklady 1 761,93

Revize - změna výšek obkladů -262,13

492 PC-KERAM.OBKLAD Keramický obklad 200/200 mm viz.kniha standardů - specifikace

m2 1 649,84 221,76 365 868,74

1 649,78

493 PC-OBKLAD.HRANA Obkladová hrana PVC - D+M m 462,70 80,00 37 016,00

Část B:

1.PP:371,6575

1.NP:418,2125

2.NP, 3.NP, 4.NP:513,108

5.NP:182,93

Mezisoučet

Vinylový obklad, revize 1499,8*1,1

Mezisoučet

Část A:

1.NP:

m.č. 1,12:(0,8+4,2+0,8)*2

m.č. 1,13:(0,6+3,4+0,8)*2

Mezisoučet

Část B:

1.PP:371,6575*1,10

1.NP:418,2125*1,10

2.NP, 3.NP, 4.NP:513,108*1,10

5.NP:182,93*1,10

Část A:

1.NP:393,283*1,10

2.NP:173,7865*1,10

3.NP:390,1257*1,10

4.NP:116,4515*1,10

5.NP:208,6015*1,10

m.č. 1,27:((1,4+2,05)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,28:((0,9+2,05)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,29:((2,3+2,4)*2+(1,0+1,1+0,15)+(2,0+0,9+2,0))

m.č. 1,30:((2,3+1,2)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,31:((2,15+2,25+1,0+1,95)+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 1,32:((0,9+1,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 

1,21:((5,785+7,2+5,27+2,85+3,9+2,0+3,1+1,7+2,9+1,46+3,2+2,65)+(1,7+0,8+1,7)*3+(2,0+0,

m.č. 1,22:((5,27+3,7+4,6+3,65)+(1,5+1,6+1,5)+(1,0+1,1+0,15)+(2,1+1,4+2,1))

m.č. 1,23:((1,9+2,25)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,24:((0,9+1,4)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,25:((0,9+1,4)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,26:((2,4+1,55)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 1,14:(0,8+4,2+0,8)*2

m.č. 1,15:(0,6+3,2+0,8)*2

m.č. 1,16:((1,6+0,6+1,2)+(2,4+0,8)*2)

m.č. 1,17:(3,6+0,8)*2m.č. 

1,18:((4,115+5,88+1,9+1,1+0,2+1,46+6,8)+(1,7+0,8+1,7)*2+(1,2+1,7)*2+(2,7+2,0+1,7+1,06

m.č. 1,20:((2,4+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 

2,24:((7,1+2,445)*2+(2,5+1,7)*2+(2,0+0,7+2,0)*3+(2,7+0,9+1,75+1,7+1,75+1,0)+(1,95+0,9+

m.č. 2,25:((3,1+1,895)*2+(1,5+0,8+1,5)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 2,26:((1,85+1,2)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0)+1,2)

m.č. 2,27:((1,85+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 2.28, 2.29:((1,85+1,3)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+1,85)

m.č. 2,30:((1,85+1,75)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 2,15:((1,75+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 2,16:((1,75+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 2,17:(0,6+3,6+0,8)*2

m.č. 2,21:(0,6+4,0+0,8)*2

m.č. 2,22:(0,6+4,0+0,8)*2

m.č. 2,23:((1,6+1,0+1,6)+(2,6+0,8)*2)

m.č. 1,33:((2,0+1,0+1,45+0,9)+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

2.NP:

m.č. 2,10:(1,6+0,6+1,0+0,6+1,6)

m.č. 2,11:(0,6+1,8+0,8)*2

m.č. 2,13:(0,6+1,8+0,8)*2

m.č. 2,14:((1,75+0,2)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 3,33:((2,5+2,25+2,875+0,45+1,2+1,21)+(1,5+0,8+1,5)+(2,0+0,8+2,0)+2,6)

m.č. 3,35:((0,925+1,25)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,925)

m.č. 3,36:((0,925+1,25)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,925)

m.č. 3,37:((1,95+1,8)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 3,18:((4,85+6,945)*2+(2,5+1,7)*2+(4,9+1,7)*2*2+(2,7+1,45+2,9+1,7+2,9+1,0))m.č. 

3,19:((2,274+6,945+0,895+3,8+5,48)+(2,0+1,7)*2+(4,9+1,7)*2+(5,48+1,7)*2+(2,7+1,524+0,5m.č. 

3,20:((2,79+5,48+4,1+5,285)+(2,0+1,7)*2+(5,48+1,7)*2+(1,0+0,7+1,7+0,7+1,5+0,565+1,7+0

m.č. 3,23:((2,9+4,0)*2+(2,0+0,9+2,0))

m.č. 3,25:(3,4+0,8)*2

m.č. 3,27:((1,6+0,8+1,6)+(1,6+1,8+1,6))

3.NP:

m.č. 3,09:((1,25+2,7)*2+(1,6+0,6+1,6)+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 3,10:((1,25+2,7)*2+(1,6+0,6+1,6)+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 3,15:((3,45+6,945)*2+(2,0+1,7)*2+(2,7+1,5+2,7)+(4,9+1,7)*2+3,0)

m.č. 3,16:((4,85+6,945)*2+(2,5+1,7)*2+(4,9+1,7)*2*2+(2,7+1,45+2,9+1,7+2,9+1,0))

m.č. 3,17:((4,85+6,945)*2+(2,5+1,7)*2+(4,9+1,7)*2*2+(2,7+1,45+2,9+1,7+2,9+1,0))
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4.NP:

m.č. 4,08:(0,6+1,85+0,6+0,8)*2

m.č. 4,36:((1,6+1,15+1,65+0,85)+(2,0+0,7+2,0)+0,85)

m.č. 4,39:(0,6+1,8+0,8)*2

m.č. 4,40:(0,6+2,15+0,6+0,8)*2

5.NP:

m.č. 5,08:(0,6+1,2+0,8)*2

m.č. 5,10:((1,65+1,15)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 4,26:(1,6+0,6+2,25+1,6)

m.č. 4,28:(1,6+0,6+2,45+1,6)

m.č. 4,30:((3,15+3,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 4,33:((2,55+1,245)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 4,34:(0,6+2,7+0,6+0,8)*2

m.č. 4,35:((1,6+1,0)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 4,12:(1,6+0,6+1,85+1,6)

m.č. 4,15:(1,6+0,6+2,1+1,6)

m.č. 4,17:(1,6+0,6+2,1+1,6)

m.č. 4,19:(1,6+0,6+2,1+1,6)

m.č. 4,21:(1,6+0,6+2,1+1,6)

m.č. 4,23:(1,6+0,6+2,05+1,6)

m.č. 5,25:((0,6+2,0+0,8)*2+(2,0+0,8)*2)

m.č. 5,26:(0,6+2,2+0,8)*2

m.č. 5,28:(0,6+2,2+0,8)*2

m.č. 5,29:((3,185+1,755+3,25+2,25)+(1,5+0,8+1,5)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,30:((1,65+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 5,31:((1,65+1,2)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,18:(0,6+2,0+0,8)*2

m.č. 5,19:(0,6+3,0+0,8)*2

m.č. 5,20:(0,6+3,0+0,8)*2

m.č. 5,21:(2,0+0,8)*2

m.č. 5,22:((1,6+0,6+1,0)+(1,8+0,8+1,8+0,8))

m.č. 5,24:(0,6+4,0+0,8)*2

m.č. 5,10a:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,8+2,0)+0,9)

m.č. 5,11:((3,0+2,4)*2+(2,0+0,9+2,0)+(1,0+1,1+0,15)+2,6)

m.č. 5,12:((1,65+1,9)*2+(2,0+0,8+2,0)*3)

m.č. 5.13, 5.14:((1,25+2,15)*2+(2,0+0,8+2,0)*2+2,15)

m.č. 5,15:((4,35+2,05)*2*(1,5+1,6+1,5)+(2,0+0,8+0,2))

m.č. 5,16:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 0,10:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 0,11:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,12:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,15:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,16:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,19:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,04:((1,0+1,5)*2+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 0,05:((2,25+1,95)*2+(1,6+1,4)*2+(2,1+1,5)+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 0,06:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 0,07:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 0,08:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 0,09:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 5,32:((1,65+1,2)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,33:((1,65+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

m.č. 0,03:((2,0+4,9)*2+(2,0+0,7+2,0)*7+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 0,49:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,52:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,53:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,56:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,57:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,61:((2,45+2,0+0,5)*2+(2,0+0,8+2,0)+(2,6*2))

m.č. 0,37:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,40:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,41:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,44:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,45:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,48:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,20:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,23:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,24:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,27:(0,5+1,5+0,6+0,8)*2

m.č. 0,28:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+(0,9+1,1+0,15))

m.č. 0,36:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 1,09:((1,6+1,8+1,4+1,6)+(1,6+0,75+0,9)+(2,2+0,8)*2)

1.NP:

m.č. 1,03:(1,6+0,4+0,9+1,6)

m.č. 1,04:((1,6+0,4+0,9)+(0,225+2,2+0,8)*2)

m.č. 1,05:((1,6+0,4+0,9)+(0,225+2,2+0,8)*2)

m.č. 1,06:((1,6+0,4+0,9)+(0,225+2,2+0,8)*2)

m.č. 1,07:((1,6+0,4+0,9)+(2,2+0,8)*2)

Stránka 136 z 142



m.č. 1,15:((1,6+1,0+0,9)+(1,6*0,8)*2)

m.č. 1,16:((3,025+5,45)*2+(1,6+1,6)*2+(2,0+1,1+2,0)+3,0)

m.č. 1,26:((1,8+2,6)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 1,27:((1,7+3,9)*2+(1,5+0,65+1,5)+(2,0+0,7+2,0)*4+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,28:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,29:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,10:((1,6+0,6+0,9)+(2,2*0,8)*2)

m.č. 1,11:((1,6+0,6+0,6)+(2,2*0,8)*2)

m.č. 1,12:((1,6+1,0+1,1)+(2,2*0,8)*2)

m.č. 1,13:((1,6+1,0+0,9)+(2,2*0,8)*2)

m.č. 1,14:((1,6+0,9+0,9)+(1,6*0,8)*2)

m.č. 1,41:((2,1+1,85)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,42:((1,0+1,3)*2+(2,0+0,7+2,0)+1,0)

m.č. 1,43:((1,0+1,3)*2+(2,0+0,7+2,0)+1,0)

m.č. 1,44:(0,5+2,75+0,6+0,8)*2

m.č. 1,45:((1,6+0,45+0,9)+(0,55+2,0+0,8)*2)

m.č. 1,46:((1,6+0,4+0,9)+(2,2+0,8)*2)

m.č. 1,35:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,36:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,37:((2,35+3,25)*2+(2,0+0,9+2,0)+(1,0+1,1+0,15)+2,6)

m.č. 1,38:((3,0+1,1)*2+(2,0+0,8+2,0)+(2,6*2))

m.č. 1,39:((1,95+2,15)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,6*2))

m.č. 1,40:((0,95+2,0)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,95)

m.č. 1,30:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,30a:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,31:((2,25+2,6)*2+(2,0+0,8+2,0)+2,6)

m.č. 1,32:((1,8+2,6)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 1,33:((3,0+1,9)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 1,34:((1,7+1,9)*2+(1,5+0,65+1,5)+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 2.11, 3.11, 4.11:((1,6+1,0+1,6)+(2,2+0,8)*2)*3

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:((0,4+3,6+1,1)*2)*3

m.č. 2.15, 3.15, 4.15:((1,6+1,0+1,6)+(2,0+0,8)*2)*3

m.č. 2.16, 3.16, 4.13:(1,6+1,75+1,6)*3

m.č. 2.17, 3.17, 4.17:(1,6+1,75+1,6)*3

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:(1,6+1,25+1,6)*3

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:((2,3+2,0+0,8)*2)*3

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:((2,15+2,2)*2+(2,0+0,9+2,0)+(0,9+1,1+0,15)+2,6)*3

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:((0,6+3,7+0,8)*2)*3

m.č. 2.07, 3.07, 4.07:((1,7+0,9)*2+(2,0+0,8+2,0)+0,9)*3

m.č. 2.08, 3.08, 4.08:((2,0+1,0)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)*3

m.č. 2.09, 3.09, 4.09:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 1,47:((1,6+0,4+0,9)+(0,55+2,2+0,8)*2)

m.č. 1,48:((1,6+0,4+0,9)+(0,55+2,0+0,8)*2)

m.č. 1,50:((1,6+0,6+1,0)+(0,6+1,6+0,8)*2)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.02, 3.02, 4.02:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.03, 3.03, 4.03:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+(0,9+2,6+0,15))*3

m.č. 2.51, 3.51, 4.51:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(1,6+1,2+1,6)*3

5.NP:

m.č. 5,02:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,04b:((1,65+1,0)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,04c:((1,65+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 2.39, 3.39, 4.39:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.43, 3.43, 4.43:(1,6+1,2+1,6)*3

m..č. 2.45, 3.45, 4.45:(1,6+1,2+1,6)*3

m..č. 2.47, 3.47, 4.47:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.49, 3.49, 4.49:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:((2,3+1,905)*2+(2,0+0,8+2,0))*3

m.č. 2.25, 3.25, 4.25:((2,55+6,65)*2+(1,0+1,6)*2+(2,0+0,8+2,0)+(3,0*2))*3

m.č. 2.31, 3.31, 4.31:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.33, 3.33, 4.33:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.37, 3.37, 4.37:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 5,24:((1,6+1,15+2,0+1,15+1,6)+(2,0+0,8)*2)

m.č. 5,26:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,28:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,30:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,15:((1,6+1,2+1,6)+(1,6+0,75+3,55+0,75+1,6))

m.č. 5,16:(0,6+3,0+0,6+0,8)*2

m.č. 5,16a:(0,6+3,0+0,6+0,8)*2

m.č. 5,17:((1,6+1,15+2,0+1,15+1,6)+(2,0+0,8)*2)

m.č. 5,18:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,21:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,05:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,06:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,09:(0,6+2,4+0,8)*2

m.č. 5,11:(0,6+1,8+0,8)*2

m.č. 5,12:((1,6+1,25+2,2+1,6)+(0,6+1,8+0,8)*2)

m.č. 5,13:((1,4+2,35)*2+(2,0+0,8+2,0))
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462,70

495 PC-OBKLAD.HRANA Přechodová hrana PVC obklad x vinylová odlaha - D+M m 677,10 169,16 114 538,24

615,00

62,10

494 PC-VINYL.OBKLAD Vinylový obklad z heterogenní stěnové krytiny vč. všech 

ukončujících,systémových profilů a lišt-D+M m2 -1 749,01 959,00 -1 677 304,81

-20,92

-18,03

-23,35

-20,83

-43,64

-17,81

-20,50

-17,50

-14,06

-21,66

-21,63

-21,66

-21,63

-14,62

-16,69

-24,56

-25,63

-20,22

-12,29

-62,28

-62,28

-154,32

-62,28

-62,28

-62,28

-62,28

-62,28

-62,28

-62,28

-62,28

-62,28

-62,28

-62,28

-62,28

-20,61

-19,21

-20,61

-54,14

-22,16

-20,76

-20,76

-20,76

-20,76

-20,76

-20,76

-12,99

-12,02

-11,19

m.č. 5,31:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,33:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,55:(1,6+1,0+1,2+1,6)

Záměna za vinylové obklady

Mezisoučet

Koupelny, sprchy 7,5*82

Očista pacientů 20,9 *3

Část A:

m.č. 5,48:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,49:(1,6+0,9+2,2+1,6)

m.č. 5,50:((1,6+0,85+0,95+1,6)+(0,6+2,2+0,8)*2)

m.č. 5,52:((0,6+1,5+0,8)*2+(1,6+2,5+1,6))

m.č. 5,54:((1,4+1,4)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,54a:((0,9+1,4)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 5,35:(1,6+1,15+0,9+1,6)

m.č. 5,36:(1,6+0,9+0,9+1,6)

m.č. 5,38:

m.č. 5,39:(1,6+0,5+4,375+0,5+1,6)

m.č. 5,40:((1,5+2,4)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,45:(1,3+0,5+0,8)*2

m.č. 4,14:(((1,0+1,8)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,16:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,25*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,18:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,1*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,20:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,25*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,22:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,1*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,24:(((1,9+1,0)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

3.NP:

m.č. 3,29:(((4,85+3,5)*2*2,5+(1,0*0,15))-(1,4*2,1))*1,12

4.NP:

m.č. 4,06a:(((1,65+1,8)*2*2,5+(1,65*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,09:(((2,1+1,85)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,13:((1,7+1,745)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

1.NP:

m.č. 1,19:(((2,4+1,8+1,75+1,0+1,1)*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

2.NP:

m.č. 2,07a:(((1,65+1,8)*2*2,5+(1,65*0,15))-(0,7*2,0))*1,12m.č. 2,19:(((2,0+2,545+0,6+2,5+1,5)*2,5+(1,25*0,15)+(1,4+0,8+1,4)*0,2)-

((0,9*2,0)+(0,8*1,4)))*1,12

m.č. 2,20:(((2,0+2,05)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

m.č. 2.52, 3.52, 4.52:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.18, 3.18, 4.18:((((3,8+5,25)*2*3,0+(1,0*0,15)+(1,6+1,6)*2*0,2)-

((1,1*2,0)+(1,2*2,1)*2+(1,6*1,6)))*3)*1,12

m.č. 2.32, 3.32, 4.32:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.34, 3.34, 4.34:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.36, 3.36, 4.36:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2,38, 3.38, 4.38:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.40, 3.40, 4.40:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

Část B:

1.NP:

m.č. 1,49:((1,475+1,0)*2*2,5-(0,7*2,0))*1,12

2.NP, 3.NP, 4.NP :

m.č. 2.03, 3.03, 4.03:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.10, 3.10, 4.10:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 4,25:((1,9+1,4)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4.27:(((2,1+2,6)*2*2,5+(1,5*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

m.č. 4,29:(((2,3+2,6)*2*2,5+(1,25*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

5.NP:

m.č. 5,17:(((1,95+1,95)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

Mezisoučet

m.č. 5,34:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,41:((1,5+1,7)*2*2,5-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0)))*1,12

m.č. 5,42:(((1,5+0,9)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,7*2,0))*1,12

m.č. 5,43:(((0,95+1,3)*2*2,5+(0,95*0,15))-(0,7*2,0))*1,12

m.č. 5,20:(((2,25+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,23:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,25:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,27:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,29:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,32:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 2.54, 3.54, 4.54:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

5.NP:

m.č. 5,03:((2,0+2,0)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,04a:((1,75+2,0)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,07:((2,0+2,0)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,08:(((3,7+6,65)*2*2,5+(1,0*0,15)+(1,4+1,6+1,4)*0,2)-((1,1*2,0)+(1,6*1,4)))*1,12

m.č. 2.42, 3.42, 4.42:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.44, 3.44, 4.44:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.46, 3.46, 4.46:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.48, 3.48, 4.48:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.50, 3.50, 4.50:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12
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-28,11

Obklady keramické

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

470 771575109RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 76,43 390,00 29 807,70

5,80

vstup do objektu 13,40

12,20

12,10

28,43

4,50

470a 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby

m2 1 218,07 20,00 24 361,40

470b 602031103R00 Nátěr penetrační, adhézní a uzavírací nátěr vlhkosti pro pokládku 

PVC m2 6 681,57 89,23 596 165,88

1 691,87

4 989,70

471 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 796,53 20,00 15 930,60

30,40

52,63

61,62

Styk stupnice, podstupnice 230,40

Vinyl elektrostaický vodivý

Vinyl ostatní

Podlaha ve výtahových kabinách:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2

Výtah V5:(1,3*1,65)

Část A:

Skladba A2:

Skladba A3:

1.PP:

m.č. 0,04:((2,35*1,7)+(2,15*2,15)+(1,38*0,2))

2.NP :

m.č. 2,02:80,83

1.NP:

m.č. 1,02:80,53

6.NP:

m.č. 6,01:50,0

m.č. 6,04:14,25

m.č. 6,08:28,43

m.č. 1,31:4,5

Skladba B8:

1.NP:

Část A:

Skladba A1:

1.PP:

m.č. 0,10:(9,25+5,95)*2

Mezisoučet

Skladba A3:

1.NP:

Mezisoučet

Skladba A6:

1.PP - mezipodesty:

m.č. 0,01:(4,75+4,55+3,45+6,15+8,2)

m.č. 0,04:(0,75+1,6+0,2+2,15+2,15+3,75)

m.č. 0,06:(6,0+5,5+3,8+1,6+2,2+2,3+4,55+1,6)

m.č. 0,07:(2,8+6,65)*2

m.č. 0,08:(2,95+2,85)*2

m.č. 0,09:(2,95+3,9)*2

Skladba A4:

1.PP:

m.č. 0,11:(8,53+16,995+8,6+18,5)

m.č. 0,12:(18,5+10,17+7,2+18,6+7,15)

Skladba A2:

1.PP:

Skladba A8:

1.NP:

m.č. 1,02:(4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,10+3,1+1,3)

m.č. 1,07:(3,0+3,15)*2

m.č. 1,21:(5,785+7,2+5,27+2,85+3,9+2,0+3,1+1,7+2,9+1,46+3,15+2,55)

2.NP :

m.č. 3,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

4.NP - mezipodesty:

m.č. 4,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

5.NP - mezipodesty:

m.č. 5,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

Mezisoučet

m.č. 0,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,15*2)+(2,35+3,75)*2)

1.NP - mezipodesty:

m.č. 1,05:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

2.NP - mezipodesty:

m.č. 2,05:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

3.NP - mezipodesty:

m.č. 5,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1+1,3)

6.NP:

m.č. 2,02:(4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,10+3,0+1,3)

3.NP :

m.č. 3,01:(4,75+4,55+3,45+7,45+6,9+1,3+1,3)

4.NP:

m.č. 4,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1+1,3)

5.NP :

m.č. 5,46:(((2,95+2,4)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

Mezisoučet
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12,50

21,30

59,55

19,20

180,20

104,28

24,45

m.č. 6,06:(2,95+3,3)*2

m.č. 6,08:(4,7+5,95)*2

m.č. 6,09:(13,2+15,3+13,4+17,65)

m.č. 6,10:(2,95+6,65)*2

Mezisoučet

Skladba A12:

m.č. 6,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+3,1+4,75)

m.č. 6,04:(2,35+5,5)*2

Skladba A7:

6.NP:

m.č. 4,33:(2,55+1,245)*2

5.NP:

m.č. 5,29:(3,2+1,755+3,185+2,3)

Mezisoučet

Část B:

Skladba B2:

m.č. 2,25:(3,1+1,895)*2

3.NP:

m.č. 3,23:(2,9+4,0)*2

m.č. 3,33:(2,25+2,5+1,25+1,25+0,5+2,875)

4.NP:

m.č. 4,30:(3,15+3,0)*2

1.NP:

m.č. 1,20:(2,4+2,0)*2

m.č. 1,22:(3,7+4,6+3,65+5,27)

m.č. 1,30:(2,3+1,2)*2

2.NP:

m.č. 2,24:(7,1+2,445)*2

2.NP - mezipodesta:

m.č. 2,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

3.NP - mezipodesta:

m.č. 3,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

4.NP - mezipodesta:

m.č. 4,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

Mezisoučet

Skladba B6:

1.PP - mezipodesta:

m.č. 0,32 :(3,0+1,7+3,5+1,7+1,8+3,15)

1.NP - mezipodesta:

m.č. 1,19 :(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

1.PP:

m.č. 0,01:(55,175+2,45)*2

m.č. 0,04:(1,0+1,5)*2

m.č. 0,31:(3,1+6,55)*2

m.č. 0,32:(3,5+6,55)*2

m.č. 0,61:(2,45+2,0+0,5)*2

m.č. 1,19:(1,85+3,5+1,85)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.26, 3.26, 4.26:((3,1+6,55)*2)*3

m.č. 2.27, 3.27, 4.27:(1,85+3,5+1,85)*3

5.NP:

m.č. 5,55:(3,1+8,5+1,0+2,5+0,2+0,25+0,2+6,65)

1.PP:

m.č. 0,60:(2,475+9,25+0,5)*2

Skladba B8:

1.NP:

m.č. 1,17:(3,3+5,45)*2

m.č. 1,18:(3,1+6,55)*2

Styk stupnice, podstupnice

Mezisoučet

Skladba B7:

6.NP:

m.č. 6,01:(41,95+10,19)*2

Skladba B1:

Část A:

Skladba A12:

1.NP:

m.č. 1,20:4,92

m.č. 1,30:2,88

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:(2,3+1,905)*2*3

m.č. 2.25, 3.25, 4.25:(2,55+6,65)*2*3

5.NP:

m.č. 5,13:(1,4+2,35)*2

m.č. 5,40:(1,5+2,4)*2

Mezisoučet

m.č. 5,56:(1,85+3,5+1,85)

Mezisoučet

Skladba B12:

1.NP:

m.č. 1,16:(3,025+5,45)*2

2.NP, 3.NP, 4.NP:
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473 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 146,03 30,00 4 380,90

146,03

475 PC-KERAM.DLAŽBA Keramická dlažba slinutá 300/300 mm, R9 viz. kniha standardů - 

specifikace m2 160,63 130,69 20 992,81

160,63

4.NP:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2

Výtah V5:(1,3*1,65)

Mezisoučet

Část A:

Skladba A2:93,641

Skladba B12:

5.NP:

m.č. 5,13:3,41

m.č. 5,40:3,72

Mezisoučet

Podlaha ve výtahových kabinách:

m.č. 4,33:3,17

Mezisoučet

Část B:

Skladba B2:

m.č. 0,61:4,78

Mezisoučet

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))

Skladba B8:162,475

Skladba B12:80,15

Mezisoučet

Podlaha ve výtahových kabinách:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2

Mezisoučet

Část B:

Skladba B2:185,72

Skladba B6:

Mezipodesta:29,75

Stupnice:(180,20*0,3)

Skladba A6:

Mezipodesty:34,68

Stupnice:(230,40*0,3)

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))

Skladba A8:450,89

Skladba A12:87,06

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2

Výtah V5:(1,3*1,65)

Mezisoučet

Ztratné:

Část A:

Skladba A2:93,641*1,10

Skladba A6:

146,03*1,1

Mezisoučet

Podlaha ve výtahových kabinách:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2*1,10

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2*1,10

Výtah V5:(1,3*1,65)*1,10

Skladba B2:185,72*1,10

Skladba B6:

Mezipodesta:29,75*1,10

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))*1,10

Skladba B8:162,475*1,10

Skladba B12:80,15*1,10

Mezipodesty:34,68*1,10

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))*1,10

Skladba A8:450,89*1,10

Skladba A12:87,06*1,10

Mezisoučet

Část B:

Spotřeba tmele:

Část A:

Skladba A6:

Stupnice:(230,40*0,3)*0,75

Skladba A8:(242,65*0,08)*0,75

Soklík stupňovitý:

Skladba A6:(250,20*0,08)*0,75

Mezisoučet

Část B:

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))*0,75

Soklík rovný:

Skladba A1:(30,40*0,08)*0,75

Skladba A4:(114,245*0,08)*0,75

Skladba A7:(112,55*0,08)*0,75

Skladba A2:(109,45*0,08)*0,75
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Podlahy z dlaždic a obklady

321 266,73

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 725 Zařizovací předměty
1121 725 24-9103.R00 Montáž sprchových žlabů včetně roštu 5.NP soubor -12,00 800,00 -9 600,00

1126 725 24-9103.R00 Montáž sprchových žlabů včetně roštu 1.PP soubor -11,00 800,00 -8 800,00

1127 725 24-9103.R00 Montáž sprchových žlabů včetně roštu 4.NP soubor -23,00 800,00 -18 400,00

1129 pc dodávka sprchový žlab nerez L800 plochý FAT vinyl rošt VL 1.PP ks -11,00 6 255,00 -68 805,00

1130 725 24-9103.R00 Montáž sprchových žlabů včetně roštu 1.NP soubor -2,00 800,00 -1 600,00

1131 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 3.NP ks -15,00 7 100,00 -106 500,00

1132 725 24-9103.R00 Montáž sprchových žlabů včetně roštu 3.NP soubor -17,00 800,00 -13 600,00

1133 725 24-9103.R00 Montáž sprchových žlabů včetně roštu 2.NP soubor -18,00 800,00 -14 400,00

1134 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 5.NP ks -11,00 7 100,00 -78 100,00

1136 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 1.NP ks -1,00 7 100,00 -7 100,00

1138 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 1.NP ks -1,00 7 100,00 -7 100,00

1139 pc dodávka sprchový žlab nerez L900 plochý FAT vinyl rošt VL 4.NP ks -1,00 7 100,00 -7 100,00

1140 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 4.NP ks -14,00 7 100,00 -99 400,00

1141 pc dodávka sprchový žlab nerez L1200 plochý FAT vinyl rošt VL 1.NP ks -1,00 7 100,00 -7 100,00

1143 pc dodávka sprchový žlab nerez L900 plochý FAT vinyl rošt VL 5.NP ks -1,00 6 600,00 -6 600,00

1145 pc dodávka sprchový žlab nerez L1300 plochý FAT vinyl rošt VL 2.NP ks -1,00 17 500,00 -17 500,00

1148 pc dodávka sprchový žlab nerez L1800 plochý FAT vinyl rošt VL 4.NP ks -1,00 22 650,00 -22 650,00

1149 pc dodávka sprchový žlab nerez L900 plochý FAT vinyl rošt VL 2.NP ks -15,00 6 600,00 -99 000,00

1151 pc dodávka sprchový žlab nerez L1300 plochý FAT vinyl rošt VL 4.NP ks -4,00 14 650,00 -58 600,00

1152 pc dodávka sprchový žlab nerez L1400 plochý FAT vinyl rošt VL 4.NP ks -1,00 17 500,00 -17 500,00

1153 pc dodávka sprchový žlab nerez L1600 plochý FAT vinyl rošt VL 4.NP ks -1,00 17 500,00 -17 500,00

1154 pc dodávka sprchový žlab nerez L1400 plochý FAT vinyl rošt VL 2.NP ks -1,00 17 500,00 -17 500,00

1156 pc dodávka sprchový žlab nerez L1500 plochý FAT vinyl rošt VL 4.NP ks -1,00 17 500,00 -17 500,00

1157 pc dodávka sprchový žlab nerez L1400 plochý FAT vinyl rošt VL 3.NP ks -1,00 17 500,00 -17 500,00

1160 pc dodávka sprchový žlab nerez L1500 plochý FAT vinyl rošt VL 3.NP ks -1,00 17 500,00 -17 500,00

1161 pc dodávka Systémová kruhová podlahová vpusť pro vinylové podlahy ks 84,00 1 697,00 142 548,00

1163 725 24-9103.R00 Montáž sprchových podlahových vpusti ks 84,00 800,00 67 200,00

Zařizovací předměty

-547 207,00

Poznámka:

Budou použity systémové vpusti TARRKETT typy Siphon Pures Freja 50 nebo Siphon Minimax.

Součástí vpustí je i plastová mřížka barva bíla.

Za úplatu lze dodat  ke vpustím nerezové sítka v provedením Wave, Drop a Art deco. Nyní však nejsou součástí tohoto změnového listu.

Stupnice:(180,20*0,3)*0,75

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))*0,75

Soklík rovný:

Skladba B1:(24,45*0,08)*0,75

Skladba B7:(104,28*0,08)*0,75

Skladba B2:(154,65*0,08)*0,75

Skladba B6:

Skladba B8:(153,10*0,08)*0,75

Soklík stupňovitý:

Skladba B6:(81,65*0,08)*0,75

Mezisoučet

Stavba :

Objekt : VYNILOVÉ OBKLADY vs KERAMIKA

UHN SO 12.4 ZTI - Zdravotechnická instalace (720)
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 CENTRÁLNÍ OBJEKTY - 2. etapa 595 dny 13.4. 17 29.11. 18
2 Podpis SOD - OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL 0 dny 13.4. 17 13.4. 17
3 Předání a převzetí staveniště - OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL 0 dny 20.4. 17 20.4. 17
4 Předání dokumentace - OBJEDNATEL 0 dny 20.4. 17 20.4. 17
5 Zahájení provádění díla - OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL 0 dny 27.4. 17 27.4. 17
6 ČÁST A - OBJEDNATEL 1 (UHN) 588 dny 20.4. 17 29.11. 18
7 Předání a převzetí staveniště - OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL 0 dny 20.4. 17 20.4. 17
8 SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA 581 dny 27.4. 17 29.11. 18
9 SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT 571 dny 4.5. 17 26.11. 18
10 SO 12.1 Zemní práce (1) 172 dny 17.5. 17 5.11. 17
14 SO 12.1 Piloty (22) 50 dny 17.5. 17 6.7. 17
17 SO 12.1 Izolace proti vodě (711) 83 dny 20.7. 17 11.10. 17
25 SO 12.1 Základy a zvláštní zakládání (2) 65 dny 23.7. 17 26.9. 17
35 SO 12.1 Svislé a kompletní konstrukce (3) 169 dny 2.8. 17 18.1. 18
87 SO 12.1 Vodorovné konstrukce (4) 182 dny 16.7. 17 14.1. 18
92 SO 12.1 Podlahy a podlahové konstrukce (63) 496 dny 16.7. 17 24.11. 18
110 SO 12.1 Dokončovací práce inženýrskách staveb (93) 152 dny 16.7. 17 15.12. 17
114 SO 12.1 Upravy povrchů vnitřní (61) 290 dny 14.12. 17 30.9. 18
125 SO 12.1 Otvorové prvky z plastu (769) 376 dny 14.11. 17 25.11. 18
133 SO 12.1 Úpravy povrchů vnější (62) 441 dny 11.9. 17 26.11. 18
138 SO 12.1 Výplně otvorů (64) 105 dny 5.10. 17 18.1. 18
142 SO 12.1 Lešení a stavební výtahy (94) 315 dny 14.1. 18 25.11. 18
145 SO 12.1 Bourání konstrukcí (96) 349 dny 23.6. 17 7.6. 18
148 SO 12.1 Živičné krytiny (712) 320 dny 24.11. 17 10.10. 18
151 SO 12.1 Izolace tepelné (713) 241 dny 14.12. 17 12.8. 18
155 SO 12.1 Konstrukce tesařské (762) 346 dny 14.12. 17 25.11. 18
158 SO 12.1 Dřevostavby (763) 300 dny 28.1. 18 24.11. 18
167 SO 12.1 Konstrukce klempířské (764) 346 dny 14.12. 17 25.11. 18
170 SO 12.1 Konstrukce truhlářské (766) 85 dny 23.5. 18 16.8. 18
173 SO 12.1 Konstrukce zámečnické (767) 339 dny 15.12. 17 19.11. 18
187 SO 12.1 Obklady keramické (781) 100 dny 4.3. 18 12.6. 18
194 SO 12.1 Podlahy z dlaždic a obklady (771) 230 dny 4.3. 18 20.10. 18
201 SO 12.1 Podlahy povlakové (776) 235 dny 4.3. 18 25.10. 18
208 SO 12.1 Nátěry (783) 246 dny 1.2. 18 5.10. 18
211 SO 12.1 Malby (784) 260 dny 12.2. 18 30.10. 18
213 SO 12.1 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy (M33) 220 dny 15.3. 18 21.10. 18
216 SO 12.1 Montáže ocelových konstrukcí (M43) 360 dny 11.10. 17 6.10. 18
218 SO 12.1 Montáže stabilních hasících zařízení (M44) 60 dny 20.9. 18 19.11. 18
220 SO 12.1 Ostatní práce " M " (M99) 60 dny 20.9. 18 19.11. 18
222 SO 12.1 Komunikace (5) 90 dny 21.8. 18 19.11. 18
224 SO 12.1 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách (95) 30 dny 20.10. 18 19.11. 18
226 SO 12.1 Staveništní přesun hmot (99) 480 dny 4.5. 17 27.8. 18
228 SO 12.1 Přesuny suti a vybouraných hmot (D96) 480 dny 4.5. 17 27.8. 18
230 SO 12.4 (1) ZTI - Zdravotechnická instalace (720) 513 dny 26.6. 17 21.11. 18
242 SO 12.5 (1) UT, CHLAD - Ústřední vytápění (730) 372 dny 14.11. 17 21.11. 18
243 SO 12.5a UT - Vytápění 372 dny 14.11. 17 21.11. 18
254 SO 12.5b CHLAD - Chlazení 367 dny 19.11. 17 21.11. 18
265 SO 12.6 (1) VZT - Montáže vzduchotechnických zařízení (M24) 372 dny 14.11. 17 21.11. 18
276 SO 12.7 (1) ELEKTRO SIL - Elektromontáže (M21) 523 dny 16.6. 17 21.11. 18
289 SO 12.8 (1) ELEKTRO SPL - Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 

(M22)
367 dny 19.11. 17 21.11. 18

299 SO 12.9 (1) MaR - Montáže měřících a regulačních zařízení (M36) 367 dny 19.11. 17 21.11. 18
309 SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY, PÁRA - Montáže zdravotnických a 

laboratorních zařízení (M39)
372 dny 14.11. 17 21.11. 18

310 SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY - Zdroj a rozvody sterilní páry 372 dny 14.11. 17 21.11. 18
320 SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY - Vakuová stanice 150 dny 24.6. 18 21.11. 18
322 SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU 581 dny 27.4. 17 29.11. 18
377 SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR 415 dny 30.9. 17 19.11. 18

13.4. 29.11.

13.4.
20.4.
20.4.

27.4.
20.4. 29.11.

20.4.
27.4. 29.11.

4.5. 26.11.
17.5. 5.11.
17.5. 6.7.

20.7. 11.10.
23.7. 26.9.

2.8. 18.1.
16.7. 14.1.
16.7. 24.11.
16.7. 15.12.

14.12. 30.9.
14.11. 25.11.

11.9. 26.11.
5.10. 18.1.

14.1. 25.11.
23.6. 7.6.

24.11. 10.10.
14.12. 12.8.
14.12. 25.11.

28.1. 24.11.
14.12. 25.11.

23.5. 16.8.
15.12. 19.11.

4.3. 12.6.
4.3. 20.10.
4.3. 25.10.

1.2. 5.10.
12.2. 30.10.

15.3. 21.10.
11.10. 6.10.

20.9. 19.11.
20.9. 19.11.

21.8. 19.11.
20.10. 19.11.

4.5. 27.8.
4.5. 27.8.

26.6. 21.11.
14.11. 21.11.
14.11. 21.11.
19.11. 21.11.

14.11. 21.11.
16.6. 21.11.

19.11. 21.11.

19.11. 21.11.
14.11. 21.11.

14.11. 21.11.
24.6. 21.11.

27.4. 29.11.
30.9. 19.11.

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2017 2018

Úkol Uzlový bod, milník Souhrnný úkol

Lhůta pro dokončení díla: 
Podpis SoD: 13. 4. 2017
Termín předání a převzetí staveniště: 20. 4. 2017
Termín dokončení díla: 29. 11. 2018
Lhůta pro dokončení díla v délce 588 dnů od termínu předání staveniště.

DODATEK Č.4
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla pro část A i část B

Datum:
Stránka: 1 /2 
Název stavby: Centrální objekty 2. etapa



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

421 SO 12.13 ROZŠÍŘENÍ A ZASTŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ RAMPY 364 dny 30.9. 17 29.9. 18
445 SO 12.14 PLYNOVOD - Vnitřní plynovod (723) 190 dny 15.3. 18 21.9. 18
448 SO 12.15 (1) PÁRA - Zdroj a rozvody sterilní páry 259 dny 7.3. 18 21.11. 18
451 PS 05 POTRUBNÍ POŠTA 420 dny 25.8. 17 19.10. 18
463 VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (ZS, energie, dočasné dopravní řešení, 

dokumentace, pojištění, garance, dílenská dokumentace atd.)
587 dny 20.4. 17 28.11. 18

465 Dokončení díla (stavebních prací) 588 kalendářních dnů - ZHOTOVITEL 0 dny 29.11. 18 29.11. 18

466 ČÁST B - OBJEDNATEL 2 (Zlínský kraj) 588 dny 20.4. 17 29.11. 18
467 Předání a převzetí staveniště - OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL 0 dny 20.4. 17 20.4. 17
468 SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 40 dny 27.4. 17 6.6. 17
471 SO 02 VENKOVNÍ KANALIZACE 270 dny 27.4. 17 22.1. 18
481 SO 03 VENKOVNÍ VODOVOD 45 dny 11.9. 17 26.10. 17
483 SO 04 PLYNOVOD 187 dny 27.4. 17 31.10. 17
487 SO 05 PŘÍPOJKY NN 347 dny 27.4. 17 9.4. 18
488 SO 05 Venkovní rozvody NN 347 dny 27.4. 17 9.4. 18
495 SO 05 Úprava chlazení rotační UPS (Objekt 37) 180 dny 25.8. 17 21.2. 18
497 SO 06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 571 dny 27.4. 17 19.11. 18
500 SO 07 VENKOVNÍ ROZVODY SLP 20 dny 27.4. 17 17.5. 17
502 SO 08 PŘÍPOJKA TEPLA - TEPLOVOD 182 dny 27.4. 17 26.10. 17
505 SO 09 MEDICINÁLNÍ PLYNY 30 dny 27.4. 17 27.5. 17
508 SO 10 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 566 dny 27.4. 17 14.11. 18
511 SO 11 SADOVÉ ÚPRAVY 571 dny 27.4. 17 19.11. 18
514 SO 14 ÚPRAVY HLAVNÍHO ZDROJE TEPLA 0 dny 27.4. 18 27.4. 18
521 VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (ZS, energie, dočasné dopravní řešení, 

dokumentace, pojištění, garance, dílenská dokumentace atd.)
587 dny 20.4. 17 28.11. 18

523 Dokončení díla (stavebních prací) 588 kalendářních dnů - ZHOTOVITEL 0 dny 29.11. 18 29.11. 18

524 DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA: ČÁST A (UHN), ČÁST B 
(Zlínský kraj)

15 dny 14.11. 18 29.11. 18

525 Inviduální zkoušky - jednotlivé 1 den 21.11. 18 22.11. 18
526 Komplexní zkoušky - ZHOTOVITEL 3 dny 21.11. 18 24.11. 18
527 Komplexní zkoušky - OBJEDNATEL 3 dny 23.11. 18 26.11. 18
528 Zaškolení obsluhy Objednatele 3 dny 23.11. 18 26.11. 18
529 Písemné oznamení o připravenosti díla k předání a převzetí - ZHOTOVITEL 0 dny 14.11. 18 14.11. 18

530 Dokončení díla (stavebních prací) 588 kalendářních dnů - ZHOTOVITEL 0 dny 29.11. 18 29.11. 18

531 Zahájení řádného předání díla - OBJEDNATEL 0 dny 29.11. 18 29.11. 18
532 Zkušební provoz - není objednatelem požadován - OBJEDNATEL 0 dny 29.11. 18 29.11. 18
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Úkol Uzlový bod, milník Souhrnný úkol

Lhůta pro dokončení díla: 
Podpis SoD: 13. 4. 2017
Termín předání a převzetí staveniště: 20. 4. 2017
Termín dokončení díla: 29. 11. 2018
Lhůta pro dokončení díla v délce 588 dnů od termínu předání staveniště.

DODATEK Č.4
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla pro část A i část B

Datum:
Stránka: 2 /2 
Název stavby: Centrální objekty 2. etapa


