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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 07/2018 
      uzavřené dne 18. 5 2018  mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173 PSČ 785 01
IČ: 00843954 
DIČ: CZ00843954
Bankovní spojení: xxxxxxxx                  
Číslo účtu: xxxxxxx
zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou Psychiatrické léčebny Šternberk
jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné 

a

1) Konytech s.r.o.
Sídlo: Šternberk, Hlavní náměstí 96/8,  PSČ 785 01	
IČ: 27813916  
DIČ: CZ27813916
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 52545 	
Bankovní spojení: xxxxxx	
Číslo účtu: xxxxxx	
Zastoupena: Lubošem Konečným, jednatelem společnosti	
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel), na straně druhé

v následujícím znění:

Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 2 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. II, čl. III.a čl. IV smlouvy o dílo.

I. 
A. Při realizaci díla a to zejména při odstraňování nášlapných vrstev podlahy došlo na nepravidelných plochách k oddělování části betonové mazaniny z důvodů její nízké pevnosti. V m.č. 1.28 a 1.31 se oddělila horní vrstva stávajícího potěru od betonové mazaniny. Z těchto důvodů je nutné stávající podkladní mazaninu v celé ploše vyrovnat. Vyrovnání podlahy bude provedeno po celé ploše litým potěrem. 

Na potěr bude provedena pouze jedna vyrovnávací stěrka. Náklady na jednu vyrovnávací stěrku, která nebude provedena v celé ploše, budou vyčísleny jako méněpráce, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2.
.

 
Svítidla v chodbě, která měla být přisazená ke stropu, budou nahrazena svítidly zapuštěnými do podhledu. Dojde k úspoře nákladů a tyto jsou vyčísleny jako méněpráce, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2.

Z důvodu nového lití podlah a následné nutnosti důkladného proschnutí těchto ploch s ohledem na technologické postupy stanovené výrobci na aplikaci stavebních hmot a jejich životnost, bude termín ukončení realizace díla posunut do 10/2018. 

B.  znění čl. III Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém
rozsahu takto:
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků a s přihlédnutí k ust. § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že cena díla činí:

Cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH:			2.379.773,84 Kč 
Vícepráce celkem bez DPH:	  	   	               179.467,16 Kč
Méněpráce celkem bez DPH:            	                           - 82.591,94 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č. 2 bez DPH:               2.476.649,06 Kč	
DPH 21%:			   	  	                            520.096,30 Kč   
Cena celkem vč. DPH:			                         2.996.745,36 Kč

(Slovy: Dvamilionydevětsetdevadesátšesttisícsedmsetčtyřicetpět korun českých třicetšest haléřů)

Cena díla je pevná.
Cena díla vychází z položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších rozpočtových nákladů. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.

C.  znění čl. IV. Doba a místo plnění díla, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém
rozsahu takto:
1. Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.
Termín zahájení stavebních a montážních prací:  05/2018
Termín ukončení stavebních a montážních prací: 10/2018
Objednatel upozorňuje na požadavek ve smyslu pozastavení venkovních prací (bude proveden i úklid případného staveniště) ve 25. týdnu z důvodů pořádaní akce pro veřejnost v areálu PL.



II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 07/2018, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 2, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 07/2018 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 07/2018 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 07/2018  je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 07/2017 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 07/2018  jsou přílohy:
1. Příloha č. 1. 1. k dodatku č. 2 – Oceněný výkaz výměr více a méněprací
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Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:







…………………………………                                          ……………………………...	
MUDr. Hana Kučerová                                                                     Luboš Konečný
               ředitelka                                                                         jednatel společnosti
Psychiatrické léčebny Šternberk                                                       Konytech s.r.o. 


Stránka 1 z 3

Stránka 3 z 3

image1.wmf

