
Dodatek Č.1 k 25-SOD-2018-005

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. zhotov. 25-SOD-2018-005

909/00066001/2018

uzavřená ve smyslu ustanoveni § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 25-SOD-2018-005 Číslo stavby: 925118005

ČI. I
SMLUVNÍ STRANY

Obec Průhonice

Se sídlem: Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice

IČO: 00241563

DIČ: CZ00241563

Bankovní spojeni: ČSOB

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Zastoupená: PhDr. Hanou Borovičkovou, starostkou obce

(dále jen "objednatel l")

a

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

Zastoupená: Bc. Zdeň Kern Dvořákem, ředitelem

(dále jen "objednatel 2", společně pak jako ,,objednatelé")

a

Zhotovitel: SPOLEČNOST PRŮHONICE - ÚJEZDSKÁ II, M - SILNICE a

HES STAVEBNÍ

Se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí společník (zhotovitel l):

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Bankovní spojeni: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
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Společník (zhotovitel 2):

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Se sídlem: Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4 - Braník

IČO: 28143213

DIČ: CZ28143213

Zastoupený: Michalem Jakubcem, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239567

(dále jen "zhotovitel")

ČI. II
PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujicich úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

,,III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšeni bezpečnosti v ulici Újezdská ii"

1. Termín dokončeni díla dle ČI. V. smlouvy o dílo se mění takto:

Do 6 měsíců ode dne předáni staveniště budou dokončeny práce označené v příloze č. 1 tohoto dodatku
jako Fáze 1.

Do 13 měsíců ode dne předáni staveniště budou dokončeny práce označené v příloze č. 1 tohoto
dodatku jako Fáze 2.

Cl Smluvní strany prohlašuji tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich
svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
toho připojuji své podpisy.

Cl Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Cl Dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotoveni a zhotovitel tři
vyhotoveni.

Cl Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Průhonicích dne 6.9.2018 V Hradci Králové dne 24.7.2018

Objednatel: Zhotovitel:

Obec Průhonice M - SILNICE a.s.
PhDr. Hana Borovičková Ing. Zdeněk Babka
Starostka Místopředseda představenstva
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Krajská správa a údržba silnic M - SILNICE a.s.
Středočeského Mgr. Michal Kropáč
kraje, p.o. Člen představenstva
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

HES stavební s.r.o.
Michal Jakubec
jednatel společnosti
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