
KÚ Teplice - zpevněná plocha 1-7 10 8-14 10 15-21 10 22-28 10 29.10-4.11 5-11 11 12-18 11 19-25.11

Zkrácený popis / Varianta

Přípravné a přidružené práce

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

Vytrhání obrubníků zahradních

Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. C250, š.150 mm

Odkopávky a prokopávky

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3

Hloubené vykopávky

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Konstrukce ze zemin

Zásyp ruční se zhutněním

Povrchové úpravy terénu

Založení trávníku parkového výsevem v rovině

Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2

Základy

Beton základových pasů prostý C 16/20

Schodiště

Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm

Žlab odvodňovací  150 S, dl.1000 mm,A15,B125

Podlahy a podlahové konstrukce

Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.200 mm

Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm

Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Bednění stěn šachet kruhových oboustranné

Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou

Bourání konstrukcí

Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel

Bourání schodišťových stupňů betonových

Harmonogram prací
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