
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    307-2018-OÚaHR/OIV
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a 

                               JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-4410620227/0100
	(dále jen „Objednatel“ )
	

	
	


a 
STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

se sídlem v Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 15919,

zastoupená  Ing. Romanem Weberem, jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka Jablonec nad Nisou, č. ú. 505380563/0300 

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 307-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)
„Modernizace ZŠ MOZARTOVA v Jablonci nad NiSou“
II.  Předmět Dodatku č.1
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází k prodloužení termínu realizace. 

Jedná se zejména o práce realizované v atriu školy, kde síla betonů určená k odstranění byla v převažujícím rozsahu v síle 30.cm. V rozpočtu bylo uvažováno s odstraněním panelů, ve skutečnosti se však jednalo o litý beton. Jehož odstranění je časově a finančně podstatně náročnější. Dále byla provedena prohlídka kanalizace v atriu, která odhalila stávající kanalizaci v havarijním stavu. V rámci prací je nezbytně nutné realizovat kanalizaci novou. Při odstraňování betonů došlo také k odhalení zemnící soustavy hromosvodu objektu, která byla zjištěna jako značně zkorodovaná. Dle požadavku revizního technika je třeba realizovat celé nové uzemnění v atriu. Po odstranění zeleně a zeminy 
z vyvýšených záhonů u kamenných zídek je zřejmé, že zídky jsou v mnohem horším stavu, 
než předpokládal projekt a je nutné je opravit. Přesné vyčíslení bude následně zpracováno a vyčísleno formou změnových listů v dodatku č. 2.
III. Článek 2. Doba plnění, odstavec 3.4 a 3.5 se mění takto:

Původní text:

3.4 Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště: 

· Učebny nejpozději do 20. 08. 2018

· Atrium hlučné stavební práce a montáž výtahu do 03.09.2018 
dokončení stavebních prací podléhajících kolaudaci do 14.09.2018  

Zhotovitel bude k dispozici dodavateli vybavení modernizovaných učeben nábytkem a výpočetní technikou pro potřeby napojení vestavěného nábytku. Termín plnění dodávky na místo jiným dodavatelem je od 20. 08. 2018 do 31. 08. 2018.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

3.5 Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)
Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): 

· Učebny nejpozději do 30. 08. 2018. 

· Atrium nejpozději do 14. 09. 2018
Dokončení instalace Geoparku (částí nepodléhajících kolaudaci) do 27. 09. 2018
Stálá pamětní deska bude osazena do 27. 09. 2018.

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

se nahrazuje textem:
3.4 Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: 

· Učebny nejpozději do 20. 08. 2018

· Atrium hlučné stavební práce a montáž výtahu do 03.09.2018 
dokončení stavebních prací podléhajících kolaudaci do 14.11.2018  
Zhotovitel bude k dispozici dodavateli vybavení modernizovaných učeben nábytkem a výpočetní technikou pro potřeby napojení vestavěného nábytku. Termín plnění dodávky na místo jiným dodavatelem je od 20. 08. 2018 do 10. 10. 2018.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.
3.5 Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): 

· Učebny nejpozději do 10. 10. 2018.

· Atrium nejpozději do 14. 11. 2018.
Dokončení instalace Geoparku (částí nepodléhajících kolaudaci) do 14. 11. 2018.
Stálá pamětní deska bude osazena do 30. 11. 2018.
Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 307-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
 Jablonci nad Nisou dne:……………………….
Jablonci nad Nisou dne:13.9.2018
za Objednatele







za Zhotovitele
__________________________




__________________________


Ing. Petr Beitl







Ing. Roman Weber                           

   primátor 







    jednatel

__________________________

      JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora






Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby
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