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Název akce:
„Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky Gymnázia J.A. Komenského

Uh. Brod“

Změnový list
číslo: ZL Č. I

zpracovaný v souladu s
Pravidly pro projednávání a schvalování změn staveb ZK‘

1. Objekt a oddíl stavby: Bezbarierové řešení

2. Zpracovatel změnového listu: 3VaH, s.r.o.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 Zápis 2. kontrolního dne 23. 7. 2018, 3. kontrolního dne 30. 7. 2018

3.2. Zápis ve SD

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Založení výtahové šachty

Popis:
Projekt počítal umístěním šachty výtahu u vchodu do budovy mezi budovou a
opěrnou zdí. Při zahájení stavebních prací se provedly sondy k základům opěrné zdi.
Jejich hloubka uložení neodpovídá ani nezámrzné hloubce, činí 30 cm. V této úrovni
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je monitorován průsak spodní vody. PFÍ založení šachty na úroveň nerozbředlého

materiálu v sousedství opěrné zdi hrozí zřícení její části do výkopu. Při tomto stavu

nelze bezpečně provést práce na založení výtahové šachty. Statik Ing. Pazdera

požaduje odbouráni části opěrné zdi v sousedství výtahové šachty. Teprve potom se

provede výkop a následná betonáž šachty. Spodní voda je drenáži odvedena do

kanalizační šachty. Po dokončení výtahové šachty se zpětně provede betonáž

řádného základu a následně opěrné zdi do původní podoby.

Odůvodnění:

Po předání staveniště se mohly provést výkopové sondy k základům opěrné zdi a

k základům objektu gymnázia. Po výkopu stavebni jámy pro výtahovou šachtu by

došlo k podkopání základu opěrné zdi o cca 1500 mm. Přivolaný statik požaduje

odbourání zdi poděl výkopu, neboť existuje reálné nebezpečí sesuvu této zdi do

výkopu. Za tohoto nebezpečí nelze provádět stavební práce. Zároveň byla vyloučena

možnost podchycení zdi v opačném směru do pozemku města vzhledem k existenci

siti v sousedství objektu.

5. Rekapitulace nákladů:

Popis položek Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

Demolice opěrné zdí a následné I 204 740 247 735
podchycení I

II
II
II
II

JÝSLEDNÁ CENA CELKEM ji 204 740 247 735

Celkový dopad změn představuje navýšení nákladů ve výši:

Celkem bez DPH 204 740 Kč
DPH21% 42995Kč
Celkem včetně DPH 21% 247 735 Kč
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6. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované změny mají negativní dopad z hlediska postupu výstavby. Po schválení
dodatku SOD lze v pracích pokračovat dohodnutým způsobem. Během schvalováni
se provedou přípravné práce, aby po odsouhlasení bylo započato dle upravené PD.
Navrhujeme termín dokončení upravit na termín 30. 11.2018.

Datum: (0‘ k. ?Ů(

Ing. Milan Ýelecký
3VaH, s.r.o., dodavatel

7. Stanovisko GP:

V době provádění PD byl stanoven obecný požadavek na umístění výtahové šachty
dle prostorových dispozic daného místa. Teprve po předání staveniště a provedeni
sondy podél základu objektu školy a podél opěrné zdi byla zjištěna skutečnost
absence základů opěrné zdi v nezámrzné hloubce. Jakékoliv stavební práce pod
nedostatečně uloženou opěrnou zdí představuje vysoké riziko pro prováděni
stavebních prací zejména pro pracovníky zhotovitele. Odbouráni části zdi v kritickém
úseku je jediné bezpečné řešení provedení založení výtahové šachty. Spodní voda
se odvede přidanou drenáži do kanalizace.
Výše uvedeni práce představují skutečnosti vyvolané objektivními okolnostmi, které
nebylo možné v době zpracováni projektové dokumentace předvídat. Provedení
těchto prací bude ku prospěchu věci a zvyšuje užitnou hodnotu díla. Doporučuji
k realizaci dohodnutého řešení.

Datum:
. ?(!K

Ing. arch. Ivo Koudelka
Odpovědný projektant
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Stanovisko TDS:

Výše uvedená změna byla projednána s objednatelem, zhotovitelem a projektantem.
Jedná se o objektivně nepředvídatelné práce, které nemohly být podchyceny
v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele. Práce byly vyvolány skutečnostmi
zjištěnými na místě stavby. Změny byly posouzeny jako nutné pro zlepšení provozu
školy.

Dle sdělení zhotovitele bude mít zvýšené množství realizovaných prací vliv na termín
dokončení stavebních prací a termín dokončení a protokolárního předání a převzetí
díla dle SOD. Proto se doporučuje upravení terminu dokončeni stavby na 30. 11.
2018

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti na stavbě a ceny jsou v souladu
se SOD a položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou
stavbu. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací v souladu se zněním
smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Na základě změnového listu se uzavře dodatek k SOD.

Datum: tt

Ing. Hynek Sušl
IS Projekt s,r.o., TDS

9. Stanovisko objednatele díla:

Souhlasím s předkládanými změnami, protože je požaduji z hlediska bezpečného
provedení stavby.

Datum: ?Ĺ .t?o5

RNDr Jaroslav Krpal
Reditel školy

Přílohy ke změnovému listu:

1. Naceněný výkaz výměr
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