
Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO 
číslo: S6/2017/184

I.
Smluvní strany

v

Lesy České republiky, s.p.
IČ:
DIČ:
sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku: 
statutární orgán: 
zastoupený na základě 
pověření dle směrnice č. 
19/2015 „Podpisový řád“:

ve věcech technických jedná: 
telefon / fax / email: 
bankovní spojení:
(dále jen „objednatel”)

42196451 
CZ42196451
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové
u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540 
Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem LZ Konopiště
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov

a

Hájek stavby s.r.o.
IČ:
DIČ:
sídlem:
zapsán v obchodním rejstříku: 
statutární orgán: 
ve věcech technických jedná: 
telefon / fax / email: 
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel”)

28107306 
CZ 28107306
Budovatelská 1905, 397 01 Písek
u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17533
Ing. Libor Hájek, jednatel společnosti
Ing. Jiří Kuchař, autorizovaný stavbyvedoucí

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/184 (dále jen „Dodatek”):
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II.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází nejzazší možný 
termín dokončení prací na této veřejné zakázce.

III.
Doba plnění

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/184: 31. 05. 2018,
je tímto Dodatkem posunuto na datum 31. 08. 2018.
Staveniště bylo předáno v období, kdy klimatické podmínky neumožňovaly zahájit a provádět 
rekonstrukci lesní cesty v požadované kvalitě, přičemž Lesnímu závodu Konopiště ještě zbývalo 
dokončit těžbu stromů zasahujících do trasy lesní cesty a zároveň nebyl proveden úklid klestu a 
těžebních zbytků z provedených výchovných těžeb. Proto byl, na základě platných ustanovení 
výše uvedeného článku Smlouvy o dílo ě. S6/2017/184 (dále jen „Smlouvy"), posunut termín 
dokončení díla na 01. 07. 2018 a následně pak na 31. 08. 2018, z důvodu zohlednění ztížených 
podmínek, které mají vliv na průběh celé stavby, protože provádění odkopávek spojených s vlastní 
úpravou profilu trasy cesty, vyžaduje dodatečné odtěžení stromů tak, aby práce mohly být 
provedeny v požadovaném rozsahu.

XII.
Závěre č n á ustáno ven]

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních.
Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho 
význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ě. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/184, je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují 
svými vlastnoručními podpisy.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/184 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Písku, dne ..^... 2018 V Želetince, dne 2018

Ing. Libor Hájek 
jednatel společnosti

ng. Mirosla 
ředitel LZ

i> Jankovský 
opište
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