
         Statutární město Karlovy Vary

____________________________________________________

D O D A T E K  č. 3
S M L O U V Y  O  D Í L O
číslo objednatele: 2016 – 00059/ORI

číslo zhotovitele: 08/JP/2016/I

____________________________________________________

K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 8
dnešního dne, měsíce a roku:
Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:




Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 




00 25 46 57

bankovní spojení: č. ú.: 
 

jednající ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města 
jednající ve věcech technických:  
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

                                                  
      
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: 
             INVESTON s.r.o., IČ: 18226680, Karlovy Vary
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV
Vedoucí společník BÖGL a KRÝSL, k.s.
Se sídlem: 



Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 




26374919
DIČ: 




CZ26374919
bankovní spojení: č. ú.:

jednající ve věcech smluvních:  
Jan Košťál, obchodní ředitel
jednající ve věcech technických:  
Lukáš Jára, výrobní ředitel
a
Společník BAU-STAV a.s. 

Se sídlem: 



Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 




14705877

DIČ: 




CZ14705877
zastoupená:



Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(oba dále také jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:
(A) Dne 2.6.2017 došlo po vzájemném jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ke zpětvzetí odstoupení od smlouvy o dílo č. objednatele 2016/00059/ORI, č. zhotovitele 08/JP/2016/I, uzavřené dne 28. 11. 2016 (dále jen „SoD“); a
(B) Dne 5.6.2017 došlo k předání druhé části staveniště stavby „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“ v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci pro provedení stavby z dubna roku 2016 pod číslem zakázky 2016-06 zhotovenou obchodní společností PONTIKA s.r.o.; a

(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření Dodatku č. 1 SoD na svém jednání konaném dne 13.6.2017 pod bodem č. RM/927/6/17 jednání; a
(D) Na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno dne 5.6. 2017 se nacházela překážka – stavební buňka patřící třetímu subjektu, přičemž nebylo v silách objednatele ani zhotovitele tuto překážku odstranit nebo zajistit její odstranění tak, aby nenarušovala průběh prací zhotovitele na stavbě; a
(E) Tato překážka nebyla včas odstraněna a zhotoviteli výrazně zkomplikovala a zdržovala realizaci díla; a
(F) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření Dodatku č. 2 SoD na svém jednání konaném dne 15.5.2018 pod bodem č. RM/716/5/18 jednání; a
(G) V průběhu průběžného geodetického měření konstrukce lávky vyplynulo, že pohyb konstrukce je větší  než předpokládal projekt a vyvstala nutnost zřídit přechodový můstek, jehož projekt a výroba si vyžádá cca 45 dní; a
(H) Při neobvykle vysokých teplotách, které během realizace díla nastaly, není možné provádět nátěry PKO;
(I) dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto
                                              D O D A T K U  č. 3
                                
S M L O U V Y   O   D Í L O
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
I. Změna smlouvy
Uzavřením Dodatku č. 3 se mění znění článku III. Doba plnění, bod 3.1. a zároveň znění článku XI. Záruka za jakost díla SoD následujícím způsobem:

III.
Doba plnění

3.1.
Zhotovitel se  zavazuje dílo  řádně  provést  a protokolárně předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 15.10. 2018. Lhůta realizace veřejné zakázky je od 6. 6. 2017 do 15. 10. 2018.
XI.
Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v  první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: Šedesát) měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem s tím, že na izolační stěrku na lávce bude poskytnuta záruka za jakost díla v délce 90 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.
II. Společná a závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení sjednané SoD zůstávají beze změny a nadále v platnosti. 
2.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 3 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. 3 nastává až jeho uveřejněním dle Zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 3 dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.
2.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

2.4 Jednalo se o překážky, které nemohl ovlivnit jak objednatel, tak zhotovitel, (viz čl. 2.8.  a čl. 3.6. SoD).
2.5 Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

2.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 3 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne   27.8.2018

                       V Praze dne  30.8.2018
Objednatel:                                                                    Zhotovitel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY              SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV
__________________________

  
  ________________________________

       Ing. Petr Kulhánek




BÖGL a KRÝSL, k.s.
          primátor města

                                                     
                                                                                             ________________________________

                                                                                                        BÖGL a KRÝSL, k.s.                                                                                                    

                                                                                             __________________________________
                                                                                                              BAU-STAV a.s.
                                                                                                             Ing. Petr Novák

                                                                                                      předseda představenstva
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