
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Datum: 20.8.2018

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

2218-01
Změny dle Zápisu z kontr. dne č.2-doplnění nosného 

průvlaku z Ič. 300, hasícíh přístrojů,vydatnost h 140 018,00 0,00 29 403,78 169 421,78
2218-21 Vzduchotechnika - var. pro 10 osob 242 938,00 0,00 51 016,98 293 954,98
2218-4 VP 04 Změna umístění výlevky 13 147,00 0,00 2 760,87 15 907,87
2218-5B VP 05 Změna SDK v m.č.1 na PP podhled 2 862,00 0,00 601,02 3 463,02

Celkem 398 965,00 0,00 83 782,65 482 747,65
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krycí list rozpočtu

Název stavby Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves JKSO

Název objektu Změny dle Zápisu z kontr. dne č.2-doplnění nosného průvlaku z 
Ič. 300, hasícíh přístrojů,vydatnost h EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

20.08.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. I Počet-----------------r-------------
0,00 ; 0

Náklady /1 m.j. I Počet

0,00 ;

Náklady /1 m.j.

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B 'Doplňkové náklady C ;Náklady na umístění stavby

1

2

HSV Dodávky 39 472,08 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 28 683,15 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3

4

PSV Dodávky 3 401,86 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 6 871,49 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5

6

"M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 57 511,00 18 VRN z rozpočtu 4 078,20

7 ZRN (ř. 135 939,58 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 4 078,20

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 140 018,00 

DPH celkemIDPH % Základ daně|---------------------------------------------
; snížená 15,0 0,00
základní 21,0 140 018,00

0,00
29 403,78

Cena s DPH 169 421,78

E ;Přípočty a odpočty

:Dodá zadavatel 0,00
■Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves
Objekt: Změny dle Zápisu z kontr. dne č.2-doplnění nosného průvlaku z Ič. 300, hasícíh přístroji

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Datum: 20.8.2018

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 125 666,23

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 680,00

4 Vodorovné konstrukce 96 970,64

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 600,00

96 Bourání konstrukcí 4 736,00

94 Lešení a stavební výtahy 608,30

99 Staveništní přesun hmot 325,80

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 745,49

PSV PSV 10 273,35

763 Konstrukce suché výstavby 10 273,35

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 078,20

VRN4 nženýrská činnost 4 078,20

Celkem 140 017,78

Zpracováno systémem KROS A
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves
Objekt: Změny dle Zápisu z kontr. dne č.2-doplnění nosného průvlaku z Ič. 300, hasícíh přístrojů,vydatnost h

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 20.8.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 125 666,23

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 680,00

1 014 310237251
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými tl do 450 mm kus 4,000 463,00 1 852,00

2 011 346244371
Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených m2 1,200 690,00 828,00

-
"po lč.14"
1*0,3*4 1,200

4 Vodorovné konstrukce 96 970,64
3 014 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 4,000 162,00 648,00

4 011 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE,
U, UE nebo L do č. 22 t 0,118 7 180,00 847,24
"lč.140"1 *8*14,8*0,001 0,118

5 130 130107160 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,118 20 300,00 2 395,40
Hmotnost: 14,40 kg/m

6 R 41997 Doplnění podlahy -beton, lepenka kus 1,000 600,00 600,00

7 012 95394613R

Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z 
profilů hmotnosti přes 30 kg/m, RUČNĚ vč. svaření, 
doklínování t 1,445 39 800,00 57 511,00
4*8,4*43*0,001 1,445

8 130 130107600 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=300 mm t 1,445 24 200,00 34 969,00
Hmotnost: 43,30 kg/m

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 600,00
9 R 95362 D+M HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ KUS 4,000 1 550,00 6 200,00

2+2 4,000
10 R 95363 D+M POŽÁRNÍHO ZNAČENÍ KUS 1,000 950,00 950,00

1 1,000

11 R 95364
ZAJIŠTĚNÍ DOKLADU O VYDATNOSTI NEJBLIŽŠÍHO 
POŽÁRNÍHO HYDRANTU KUS 1,000 950,00 950,00
1 1,000

12 R 95379 D+M žaluzie do vstupních dveří (do m.č.2) KUS 1,000 1 500,00 1 500,00
1 1,000

13 R 999 Statický výpočet a změna PBŘ soub 1,000 10 000,00 10 000,00

96 Bourání konstrukcí 4 736,00
14 013 96207171R Bourání kovových sloupů kus 1,000 1 836,00 1 836,00

15 013 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na
MVC nebo MV tl do 450 mm kus 4,000 364,00 1 456,00
'pro IPEč.300"4 4,000

16 013 974031287
Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š 
do 300 mm m 4,000 361,00 1 444,00
'pro podkladky z lč.140"1*4 4,000

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves
Objekt: Změny dle Zápisu 2 kontr. dne č.2-doplnění nosného průvlaku 2 Ič. 300, hasícíh přístrojů,vydatnost h

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 20.8.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

94 Lešení a stavební výtahy 608,30

17 003 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15,400 39,50 608,30
7,7*1*2 15,400

99 Staveništní přesun hmot 325,80

18 R
998011002R 
00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2,833 115,00 325,80

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 745,49

19 R
979011111R 
00

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 
nad nebo pod základním podlažím t 2,232 88,00 196,42

20 R
979081111R 
00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,232 95,00 212,04

21 R
979081121R
00 příplatek za každý další 1 km t 11.160 5,00 55,80

22 R
979082111R 
00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m t 2,232 80,00 178,56

23 R
979082121R
00 příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,232 1.00 2,23

24 R
979086112R 
00

nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na 
dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , t 2,232 45,00 100,44

PSV PSV 10 273,35

763 Konstrukce suché výstavby 10 273,35

25 763 763164636
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky
1xDF 15 m 7,700 1 320,00 10 164,00

26 763 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m t 0,135 810,00 109,35

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 078,20

VRN4 Inženýrská činnost 4 078,20
27 000 045002000 Kompletační činnost % 3,000 1 359,40 4 078,20

Celkem 140 017,78

Zpracováno systémem KROS 4
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krycí list rozpočtu

Název stavby Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves JKSO

Název objektu Vzduchotechnika - var. pro 10 osob EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

29.08.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1

2

HSV Dodávky 0,00 8 ; Práce přesčas 0,00 13
r

Zařízení staveniště 0,00

Montáž 0,00 9 ; Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3

4

PSV Dodávky 0,00 10; Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy_ __  ___ __ _
0,00

Montáž 235 862,00 11 ; 0,00 16 Provozní vlivy
__ _ __ _ ____

0,00

5

6

"M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 7 075,86

7 ZRN (ř. 235 862,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 7 075,86

20 HZS 0,00 21 ; Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 242 938,00 
DPH celkemIDPH % Základ daně

I snížená 15,0 0,00
základní 21,0 242 938,00

0,00
51 016,98

Cena s DPH 293 954,98

E iPřípočty a odpočty

'Dodá zadavatel 0,00
' Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves 
Objekt: Vzduchotechnika - var. pro 10 osob

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Datum: 29.8.2018

Kód Popis Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 235 862,00

751 Vzduchotechnika 235 862,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 075,86

VRN4 Inženýrská činnost 7 075,86

Celkem 242 937,86

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves
Objekt: Vzduchotechnika - var. pro 10 osob

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 29.8.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 235 862,00

751 Vzduchotechnika 235 862,00

1 R 751-01

Vzduchotechnika -jednotka SAVÉ VTR 700,rozvody 
potrubí,distribuční elementy, montáž, dopracoví PD, 
doprava soub 1,000 210 562,00 210 562,00

2 R 751-PP01 Pomocné práce HSV+ obklad SDK soub 1,000 25 300,00 25 300,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 075,86

VRN4 Inženýrská činnost 7 075,86
3

Ooo

045002000 Kompletační činnost % 3,000 2 358,62 7 075,86

Celkem 242 937,86

Zpracováno systémem KROS 4
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krycí list rozpočtu

Název stavby Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves JKSO

Název objektu VP 04 Změna umístění výlevky EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

28.08.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Počet Náklady/1 m.j.

0; 0,00

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B :Doplňkové náklady C ;Náklady na umístění stavby

1

2

HSV Dodávky 2 258,90 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž -3 266,32 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3

4

PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 13 154,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5

6

"M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN
_

0,00

Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 1 000,00

7 ZRN (ř. 1-6) 12 146,58 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 1 000,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 13 147,00 

DPH celkemIDPH % Základ daně
; snížená 15,0 0,00
I základní 21,0 13 147,00

0,00
2 760,87

Cena s DPH 15 907,87

E ;Přípočty a odpočty

'Dodá zadavatel 0,00

'Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4
Strana 1 z 1



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves 
Objekt: VP 04 Změna umístění výlevky

Objednatel:

Zhotovitel:
Místo: Datum: 28.8.2018

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 3 199,75

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 128,93

61 Úpravy povrchů vnitřní -1 924,80

64 Výplně otvorů 1 277,00

96 Bourání konstrukcí 1 463,84

99 Staveništní přesun hmot -86,25

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 341,03

PSV Práce a dodávky PSV 8 946,83

720 Zdravotechnika 1 500,00

766 Konstrukce truhlářské 10 194,00

781 Obklady keramické -2 747,17

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00

Celkem 13 146,58

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves
Objekt: VP 04 Změna umístění výlevky

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 28. 8 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 3 199,75

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 128,93

1 R
317121047R
T2

Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky
100 mm, výšky 249 mm kus 1,000 388,30 388,30

2 R
342255024R
11 Příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 3,413 510,00 1 740,63

"v m.č.4"(1,0+0,9)*2,7 5,130
-0,85*2,02 -1,717
Součet 3,413

61 Úpravy povrchů vnitřní -1 924,80

3 R
612421615R
00 Omítky vnitřní stěn vápenocementové hrubé zatřené m2 -13,500 149,40 -2 016,90

-6,75*2 -13,500

4 R
612421637R
00 Omítky vnitřní stěn vápenocementové štukové m2 -6,140 146,20 -897,67

"rozpočet"-13,50 -13,500
"doplnění-nad obkladem"(1,0+0,9)*(217-2,0)*2 2,660
"doplnění po obkladu"2,35*2 4,700
Součet -6,140

5 R
612481211R 
12

Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 
dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu m2 6,826 145,00 989,77
3,413*2 6,826

64 Výplně otvorů 1 277,00

6 R
642942111R 
U4

Osazení dveřních zárubní ocelových včetně dodávky 
zárubní 80 x 197 x 16 cm kus 1,000 1 277,00 1 277,00

96 Bourání konstrukcí 1 463,84
7 013 962086111 Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm m2 6,750 71,20 480,60

2,50*2,70 6,750

Součet______________________________________________________ 6,750
8 013 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,152 222,00 699,74

"do pův. místn. pro výlevku"0,7*1,97 1,379
"do WC ženy "0,9*1,97 1,773
Součet 3,152

9 013 973031812
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání příček tl do 100 mm m 2,700 105,00 283,50

99 Staveništní přesun hmot -86,25

10 R
998011002R 
00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t -0,750 115,00 -86,25

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves
Objekt: VP 04 Změna umístění výlevky

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 28.8.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 341,03

11 R
979011111R 
00

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 
nad nebo pod základním podlažím t 1,021 88,00 89,85

12 R
979081111R 
00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,021 95,00 97,00

13 R
979081121R 
00 Příplatek za každý další 1 km t 5,105 5,00 25,53

14 R
979082111R 
00

Vnitrostaveništní doprava suti a vyboraných hmot do 10 
m t 1,021 80,00 81,68

15 R
979082121R
00 Příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,021 1,00 1,02

16 R
979086112R 
00

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na 
dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , t 1,021 45,00 45,95

PSV Práce a dodávky PSV 8 946,83

720 Zdravotechnika 1 500,00
17 R 720-01 □opojení vody a kanalizace soub 1,000 1 500,00 1 500,00

766 Konstrukce truhlářské 10 194,00
18 R 766-15 Dodávka a osazení dveří skládacích vč. zárubně soub 1,000 11 654,00 11 654,00

19 R
766661112R 
00

Montáž dveřních křídel otevíravých , , do ocelové nebo 
fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm kus -1,000 400,00 -400,00

20 R 61160322R

dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; 
otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch, úprava lak; dekor 
buk kus -1,000 1 060,00 -1 060,00

21 R 61160323R

dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; 
otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch, úprava lak; dekor 
buk kus 1,000 1 060,00 1 060,00

22 R 61160324R

dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; 
otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch, úprava lak; dekor 
buk kus -1,000 1 060,00 -1 060,00

23 R
998766102R 
00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m t 0,000 807,40 0,00

781______ Obklady keramické___________________________ _________ ___________ __________-2 747,17
781475112R Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x

24 R T1 150 mm, , kladených do flexibilního tmele m2 -5,234 300,00 -1 570,20
"rozpočeť-4,7*2,0 -9,400
"doplněn obklad"(1,0+0,9)*2,0*2 7,600
-0,85*2,02*2 -3,434
Součet______________________________________________________-5,234

obklad keramický š = 148 mm; I = 148 mm; h = 6,0 mm;
25 R 59781346R pro interiér; barva bílá; lesk m2 -5,496 203,00 -1 115,69

-5,234*1,05 -5,496
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves
Objekt: VP 04 Změna umístění výlevky

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28.8.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

26 R
998781102R 
00

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v do 12 m t -0,136 450,60 -61,28

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00
27 000 045002000 Kompletační činnost soub 1,000 1 000,00 1 000,00

Celkem 13 146,58
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krycí list rozpočtu

Název stavby Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves JKSO

Název objektu VP 05 Změna SDK v m.č.1 na PP podhled EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

28.08.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Počet

0

Náklady /1 m.j.

0,00

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A ;Základní rozp. náklady
_ _ __ ____________

B ÍDoplňkové náklady C ;Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky
. _ .j

0,00 8 ;Práce přesčas 0,00 13 ;Zařízení staveniště ; 0,00

2 ; ; Montáž 2 862,21 9 ; Bez pevné podl. 0,00 14 ; Projektové práce 0,00

3 ;PSV ; Dodávky
-I r

0,00 10; Kulturní památka 0,00 15 ;Územní vlivy ; 0,00

4 ; ; Montáž
---- ^-------

0,00 11 ; 0,00 16; Provozní vlivy 0,00

5 ;"M" ; Dodávky
___-j r - -

0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 ; ; Montáž 0,00 18 ;VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 2 862,21 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20;HZS 0,00 21 ; Kompl. činnost 0,00 22; Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D 'Celkem bez DPH 2 862,00
IDPH % Základ daně DPH celkem
I snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 2 862,00 601,02

Cena s DPH 3 463,02

E 'Přípočty a odpočty

j Dodá zadavatel 0,00

[Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves 
Objekt: VP 05 Změna SDK v m.č.1 na PP podhled

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Datum: 28.8.2018

Kód Popis Cena celkem

hsv Práce a dodávky HSV 2 862,21

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 862,21

Celkem 2 862,21
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy klubovny v objektu sokolovny,Charv.Nová Ves
Objekt: VP 05 Změna SDK v m.č.1 na PP podhled

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 28.8.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

hsv Práce a dodávky HSV 2 862,21

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 862,21

1 R
342264051R 
TP

Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými 1x deska, tloušťky 12,5 mm, příplatek 
za PP SDK m2 57,474 49,80 2 862,21
55,80*1,03 57,474
Součet 57,474

Celkem 2 862,21
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