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	Datum předložení TLZ:
	23.8.2018
	

	SoD č.:
	Spr 1029/2017
	

	
	20.6.2018
	

	Projekt registrační číslo:
	
	

	Stavba:
	KS v Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přilehlích komunikací KS v Ústí nad
Labem ( I. ETAPA)

	Objekt:
	
	

	Název změny:
	Sanace ŽB konstrukcepředloženého schodiště	

	Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

	Oprava předloženého schodiště hlavního vstupu KS v Ústí nad Labem byla zahájena odstraněním zazdívky prostoru pod schodištěm a demontáží nášlapných a podkladních vrstev na horním líci tělesa schodiště. Po obnažení železobetonové desky přivolaný autorizovaný statik ing. Talacko konstatoval úplnou korozní degradaci nosné výztuže desky a velmi hluboké narušení betonové konstrukce. Na takto degradovanou výztuž nelze použít předpokládaný postup reprofilace. Kritická degradace nosné konstrukce v prostoru pod schodištěm byla způsobena jeho uzavřením bez možností provětrávání a v rámci nedestruktivní prohlídky konstrukcí při zpracovávání PD opravy nebylo možno tuto skutečnost postihnout. Zároveň byla zjištěna tvarová odchylka horního povrchu desky od stávající PD s menším prostorem pro instalaci podkladních vrstev nášlapné vrstvy.

	Popis změny:
	
	

	Statik pro zachování statických parametrů narušené konstrukce – nosné desky schodiště navrhl montáž nových výztužných profilů při obou površích desky s propojením stahovacími trny protaženými skrz desku. Na horním povrchu ze sítě AQ50 při dolním povrchu z tyčí R12 s krytím oceli betonem při horním líci 20mm  a při dolním líci 30mm. Beton třídy C30/37-XC4.
Vzhledem k požadavkům na zvětšení tloušťky ochranných vrstev konstrukce při obou površích, byl změněn návrh  opravy  předloženého  schodiště.  Na  spodním  líci  je  místo  reprofilačního  systému  s    plánovanou
tloušťkou hrubé vrstvy 20mm provedena instalace nové výztuže kryté torkretovým betonem s krytím

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

	Viz důvodová zpráva ze dne 8.8.2018 a zpracované změnové listy

	Změna má vliv do následujících profesí:

	
HSV, PSV
	
	

	Přílohy:	
	
	




1) Položkový rozpočet
2) Výkres - detail úpravy
3) Vyjádření projektanta




Časový dopad oproti původnímu řešení:
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-
Přípočet:

s dopadem:



87 904 Kč
148 754 Kč

	(bez DPH)
	Celkem:
	60 850 Kč


Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1
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