
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav Datum: 24. 8. 2018

Objednatel: IČ: xxxxxx

Statutární město Mladá Boleslav DIČ: xxxxxx

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: xxxxxx

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o. DIČ: xxxxxx

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-122 217,06
0,00

-122 217,06

CZK -147 882,64

15,00% 0,00 0,00

21,00% -122 217,06 -25 665,58

Změnový list č. 2
6ZS-DODATEK-c2

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ - vícepráce a méněpráce
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Kód: 6ZS-DODATEK-c2

Stavba:

Místo: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav Datum: 24. 8. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

-122 217,06 -147 882,64

-14 892,68-12 308,00

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

03 

doatek
Vedlejší a ostatní náklady

-122 217,06 -147 882,64

-102 460,66-84 678,23
01 

dodatek
Komunikace a zpevněné plochy

-30 529,30-25 230,83
02 

dodatek
elektrorozvody

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ - vícepráce a méněpráce
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

-102 460,66

xxxxxx

xxxxxx

-84 678,23
0,00

-84 678,23

-84 678,23 -17 782,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ - vícepráce a méněpráce

01 dodatek č.2 - Komunikace a zpevněné plochy

24. 8. 2018

xxxxxxx

xxxxxxx
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    R10 - Společné zemní práce

    R14 - Založení zeleně

    R18 - Výsadba zeleně

    R31 - Svislá izolace

    R35 - Oplocení

    5 - Komunikace pozemní

    R50 - Podkladní vrstvy

    R51 - Pojížděné a parkovací plochy ze zámkové dlažby

    R53 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby

    8 - Trubní vedení

    R81 - Napojení odvodňovačů

    R82 - Uliční vpusti

    R84 - Zasakovací trativody

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    R95 - Osazení obrub a linek

    R96 - Bourání konstrukcí vozovek

    R98 - Vodorovné dopravní značení

    R991 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

44 763,95

0,00

1 580,00

0,00

-84 678,23

19 337,46

0,00

-1 992,75

-6 440,00

-37 618,03

0,00

-29 239,96

-25 433,96

1 741,15

-86 258,23

-114 277,34

113 790,17

8 164,22

-887,40

17 365,00

0,00

-133 785,45

58 254,71

REKAPITULACE ROZPOČTU

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ - vícepráce a méněpráce

01 dodatek č.2 - Komunikace a zpevněné plochy

24. 8. 2018

 

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-84 678,23
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    R10 - Společné zemní práce

252 K 167101R11 m3 20,558

74 K 171201211 t -1 159,879

    R14 - Založení zeleně

268 K 167101102 m3 186,400

267 K 162201102 m3 186,400

77 K 183402121 m2 581,000

79 K 182301124 m2 581,000

81 K 181111121 m2 581,000

84 K 181411131 m2 581,000

85 M 005724000 kg 43,575

    R18 - Výsadba zeleně

89 K 184102001.R kus 1,000

269 K 871219111 m 26,000

270 M 28611224 m 26,000

271 K 899661311 m 26,000

272 M 69311228.RTX m2 18,688

    R31 - Svislá izolace

273 K 711161306 m2 -62,200

274 K 711161384.GTA m 42,000

    R35 - Oplocení

295 M 55345886. soub 1,000

    5 - Komunikace pozemní

    R50 - Podkladní vrstvy

113 790,17

8 164,22

-887,40

17 365,00

0,00

-133 785,45

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 

nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 

1,0 m

114,00 -7 090,80

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií 

ukončení provětrávací lištou 
147,70 6 203,40

příslušenství vrat - doplnění požadavku - 

elektronizaci vrat 
17 365,00 17 365,00

trubka PVC drenážní flexibilní D 125mm 61,20 1 591,20

Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN 

do 130 mm
12,00 312,00

textilie netkaná MOKRUTEX HQ PES 250 g/m2 16,60 310,22

osivo směs travní parková sídlištní 90,90 3 960,97

Výsadba solitérních stromů 14/16 se 

zapěstovanou korunou, včetně dodávky 

rostlinného materiálu, úvazků a kůlů, 

vyhloubení jamky, doplnění substrátu, hnojiva a 

prvního řezu

5 150,00 5 150,00

Kladení drenážního potrubí bezvýkopovým 

způsobem z flexibilního PVC průměru do 65 mm 

bez obsypu - pro prvotní zálivky

30,80 800,80

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 

1:5 tl vrstvy do 250 mm
94,80 55 078,80

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 

4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5

31,90 18 533,90

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
16,30 9 470,30

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
55,90 10 419,76

Vodorovné přemístění do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
34,60 6 449,44

Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 

hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5
17,00 9 877,00

 

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně 

naložení a dovozu na místo použití
2 340,00 48 105,72

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
140,00 -162 383,06

-84 678,23

-86 258,23

-114 277,34

ROZPOČET

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ - vícepráce a méněpráce

01 dodatek č.2 - Komunikace a zpevněné plochy

24. 8. 2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

114 K 564851111 m2 -393,250

116 K 564871111 m2 300,985

118 K 567122112 m2 392,000

120 K 564551111 m2 165,900

122 K 564561111 m2 -1 042,125

123 M 58344199 t -667,045

    R51 - Pojížděné a parkovací plochy ze zámkové dlažby

261 K 596212232 m2 598,300

257 K 451317777 m2 896,800

260 M 592450903.1 m2 39,894

128 M 592453072 m2 579,511

129 M 592453074 m2 -38,549

133 K 596412213 m2 -606,000

134 M 592450901 m2 -329,756

135 M 592450903 m2 -251,644

    R53 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby

139 M 592453071 m2 -80,580

276 M 59245008 m2 80,580

265 K 596841220 m2 21,000

266 M 59245620 m2 21,420

    8 - Trubní vedení

    R81 - Napojení odvodňovačů

155 K 451572111 m3 -0,750

157 K 899623141 m3 -0,500

    R82 - Uliční vpusti

161 M 592238740 kus -1,000

163 M 592238620 kus -1,000

164 M 592238540 kus -1,000

165 M 592238520 kus -1,000

169 M 55242320 kus -1,000

    R84 - Zasakovací trativody

171 K 211521111 m3 -31,320

174 K 211971110 m2 -217,800

-1 992,75

-6 440,00

-37 618,03

58 254,71

19 337,46

0,00

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm 4 480,00 -4 480,00

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 

mm

861,00 -26 966,52

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 

geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
22,80 -4 965,84

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 

450/295/6a 45x29,5x5 cm
359,00 -359,00

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým 

otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm
621,00 -621,00

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou 

prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm
417,00 -417,00

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
917,00 -687,75

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 

prostým tř. C 12/15 otevřený výkop
2 610,00 -1 305,00

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 

500/300
563,00 -563,00

dlažba skladebná betonová CIHLA 20 x 10 x 6 

cm barevná
288,00 23 207,04

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do 

lože,vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
315,00 6 615,00

dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní 372,00 7 968,24

dlažba zámková pro zatravnění 24x17x8 cm, 

povrch standard, barva antracit (rozměr 

plného kamene 21x14 cm)

427,00 -140 805,81

dlažba zámková pro zatravnění 24x17x8 cm, 

povrch standard, barva šedá (rozměr plného 

kamene 21x14 cm)

364,00 -91 598,42

dlažba zámková CIHLA 20x10x6 cm, povrch 

standard, barva přírodní
229,00 -18 452,82

dlažba zámková CIHLA 20x10x8 cm, povrch 

standard, barva přírodní
288,00 166 899,17

dlažba zámková CIHLA 20x10x8 cm, povrch 

standard, barva antracit
348,00 -13 415,05

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm přes 300 m2
187,00 -113 322,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 

tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2
270,00 161 541,00

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 

do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 50 mm - 

dopočet rozd.ceny podkladu

83,00 74 434,40

dlažba zámková pro zatravnění a vsak 24x17x8 

cm, povrch standard, barva šedá (rozměr 

plného kamene 21x14 cm)

364,00 14 521,42

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 

150 mm
16,40 2 720,76

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 

200 mm
20,90 -21 780,41

štěrkodrť frakce 0-63 338,00 -225 461,21

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 108,00 -42 471,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 173,00 52 070,41

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 

8/10 (KSC I) tl 130 mm
258,00 101 136,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

175 M 693110731 m2 -250,470

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    R95 - Osazení obrub a linek

277 K 916131213 m 3,900

278 M 592174890 kus 4,956

286 M 59217032 kus -3,000

287 M 59217030 kus -2,000

279 M 59217035 kus 4,000

280 M 59217035. kus 8,000

281 K 916131113 m 149,800

288 M 59218002 m -0,143

289 K 915491211 m -73,500

196 K 916231213 m -155,500

197 M 59217017 kus -158,610

200 K 916331112 m -42,000

201 M 59217011 kus -85,680

203 K 916991121 m3 -3,446

    R96 - Bourání konstrukcí vozovek

205 K 113106121 m2 -188,500

207 K 113107221 m2 -188,500

290 K 113107137 m2 16,380

291 K 113107132 m2 8,100

209 K 113107332 m2 -73,750

211 K 113107312 m2 -49,270

217 K 460650176 m2 -188,500

    R98 - Vodorovné dopravní značení

228 K 915621111 m2 15,180

230 K 915131112 m2 15,180

    R991 - Přesun hmot

244 K 997221611 t -125,605

246 K 979082R14 t -125,605

248 K 979082R13 t -125,605

250 K 998225111 t -1 869,088

292 K 998223011 t 1 283,103

M - Práce a dodávky M

0,00

-29 239,96

-25 433,96

1 741,15

Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 

zámkových z rozebraných dlažeb
58,40

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší
52,70

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

100 mm strojně pl přes 200 m2
21,40

Odstranění podkladu z betonu vyztuženého 

sítěmi tl 300 mm ručně
1 010,00

Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou
139,00

obrubník betonový zahradní přírodní šedá 

50x5x20 cm
77,30

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
2 740,00

Osazení vodícího proužku z betonových desek 

do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 

mm

44 763,95

0,00

-11 008,40

-9 933,95

-4 033,90

16 543,80

-5 838,00

-6 623,06

-9 442,04

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

60,30 -112 706,01

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
175,00 224 543,03

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
150,00 -18 840,75

Vodorovné doprava suti na skládku 134,00 -16 831,07

Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot 250,00 -31 401,25

Předznačení vodorovného plošného značení 24,20 367,36

Vodorovné dopravní značení přechody pro 

chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva
90,50 1 373,79

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 

mm ručně
880,00 7 128,00

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 

mm strojně pl do 50 m2
305,00 -22 493,75

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 

200 mm strojně pl do 50 m2
33,20 -1 635,76

96,20 -7 070,70

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

189,00 -29 389,50

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 125,00 -19 826,25

obrubník betonový obloukový vnitřní 45° 

60x15x25 R 0,5m přírodní šedá
396,00 3 168,00

Osazení silničního obrubníku betonového 

ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

291,00 43 591,80

krajník silniční betonový 50x25x10cm 143,00 -20,45

obrubník betonový silniční 100x15x15 cm 

přírodní šedá
118,00 -354,00

obrubník betonový silniční přechodový 

100x15x15-25 cm přírodní šedá
343,00 -686,00

obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 

25cm R1 m přírodní šedá
396,00 1 584,00

geotextilie netkaná 300g/m2 22,70 -5 685,67

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

229,00 893,10

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm 

přírodní šedá
156,00 773,14
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

294 K HZS2222 hod 4,000
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - 

úpava svodů hromosvodného systému 
395,00 1 580,00

1 580,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

-30 529,30

xxxxxx

xxxxxx

-25 230,83
0,00

-25 230,83

-25 230,83 -5 298,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ - vícepráce a méněpráce

02 dodatek č. 2 - elektrorozvody

24. 8. 2018

xxxxx

xxxxx
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

-25 230,83

-4 450,72

-20 780,11

0,00

-25 230,83

REKAPITULACE ROZPOČTU

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ - vícepráce a méněpráce

02 dodatek č. 2 - elektrorozvody

24. 8. 2018

 

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-25 230,83
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

28 K 210021071 kus 40,000

29 M 35432540 kus 40,000

26 K 210070011 kus 1,000

38 K 210100001 kus 10,000

39 K 210100002 kus 10,000

40 K 210100098 kus 5,000

4 K 210190003
soub

or
-1,000

32 K 210220001 m 20,000

6 M Pol8 m -52,000

33 K 210812061 m 10,000

34 M 34111094 m 10,200

31 K 210812063. m 20,000

30 M 34111100 m 20,400

5 K 210812011 m -72,000

7 K 210812063 m 38,000

8 M 34111100 m 30,360

10 K PC.1 m -75,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

13 K 460010024 km 0,053

37 K 460150113 m 82,000

14 K 460150163 m -60,000

15 K 460150293 m -15,000

16 K 460260001 m 51,000

-25 230,83

0,00

-25 230,83

-4 450,72

-20 780,11

Hloubení kabelových zapažených i 

nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v 

hornině tř 3

229,00 -13 740,00

Hloubení kabelových zapažených i 

nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v 

hornině tř 3

450,00 -6 750,00

Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy 24,10 1 229,10

Geodetické zaměření kabelu 50,00 -3 750,00

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
1 180,00 62,54

Hloubení kabelových zapažených i 

nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 30 cm, v 

hornině tř 3

85,90 7 043,80

Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 

mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) 
31,60 -2 275,20

Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 

mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) - vnější 

část

21,30 809,40

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 82,90 2 516,84

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 33,40 340,68

Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 

mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) - vnitřní 

část

21,30 426,00

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 82,90 1 691,16

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 

pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2
106,00 2 120,00

páska uzemňovací FeZn 30/4 41,30 -2 147,60

Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 

2,5 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)
18,90 189,00

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 

včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2
26,30 263,00

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 

6 mm2

28,70 143,50

Montáž rozvaděčů vn vnitřních Irodel do 10 kV 6 130,00 -6 130,00

příchytka kabelová 11-18mm 14,90 596,00

Montáž podpěrek vnitřních do 1 kV 87,50 87,50

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 

včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
19,70 197,00

24. 8. 2018

 

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 

16-25 mm
11,80 472,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 460421182 m 7,000

18 K 460490012 m -80,000

19 M Pol14 m -80,000

20 K 460510065 m -60,000

21 M Pol16 m -65,000

22 K 460510075 m -15,000

23 M Pol16 m -20,000

41 K 460510084 kus 2,000

44 M 28615118 m 1,000

45 K 460520172 m 126,500

46 M 34571352 m 126,500

25 K 460560143 m -60,000

24 K 460560273 m -15,000
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z 

horniny třídy 3
101,00 -1 515,00

-2 567,50

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
266,00 -3 990,00

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 

nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
73,20 512,40

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 11,00 -880,00

kabelová výstražná folie š 25 cm 1,87 -149,60

Montáž trubek ochranných plastových ohebných 

do 50 mm uložených do rýhy
31,60 3 997,40

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
39,50 4 996,75

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 

horniny třídy 3
47,00 -2 820,00

plastová trubka korugovaná červená/černá 63 

mm
39,50 -790,00

Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru 

ve zdivu, průměru do 10 cm
274,00 548,00

trubka tlaková PPR řada PN 10 63x5,8x4000mm 212,00 212,00

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 15 cm
103,00 -6 180,00

plastová trubka korugovaná červená/černá 63 

mm
39,50
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-14 892,68

0,00

-12 308,00

-12 308,00 -2 584,68

0,00 0,00

xxxxxx

xxxxxx

-12 308,00

xxxxxx

xxxxxx

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ - vícepráce a méněpráce

03 dodatek č. 2 - Vedlejší a ostatní náklady

24. 8. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-12 308,00

0,00

-12 308,00

 

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-12 308,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ - vícepráce a méněpráce

03 dodatek č. 2 - Vedlejší a ostatní náklady

24. 8. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 K VON990002
soub

or
-1,000

12 K VON990005
soub

or
-1,000

13 K VON990007
soub

or
-1,000

14 K VON990013
soub

or
-1,000

15 K VON990015
soub

or
-4,000

17 K VON990080
soub

or
-1,000

18 K VON990081
soub

or
-1,000

19 K VON990082
soub

or
-1,000

20 K VON990083
soub

or
-1,000

21 K VCN990084 so... 1,000

-12 308,00

-12 308,00

Dopravně - inženýrské opatření - odstranění 1,00 -1,00

Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle 

PD - zkoušky pro určrní zhutnění pláně
4 000,00 -16 000,00

Dopracování a projednání návrhu dočasných 

dopravních opatření
1,00 -1,00

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v 

případě jejich křížení či souběhu v otevřeném 

výkopu, jejich písemné předání zpět jejich 

správcům před zásypem

1,00 -1,00

AD - Autorský dozor 27 683,00 27 683,00

Dopravně - inženýrské opatření - zřízení 1,00 -1,00

Dopravně - inženýrské opatření - údržba 

(pronájem)
1,00 -1,00

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel 

zajistí a předá objednateli průběžnou 

fotodokumentaci realizace díla. 

Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla 

a bude zejména dokumentovat části stavby  a 

konstrukce před jejich zakrytím.

4 500,00 -4 500,00

Oplocení stavby a staveniště mobilním 

oplocením
19 485,00 -19 485,00

Zhotovení podrobné pasportizacestávajících 

nemovitostí a staveb, které mohou být 

výstavbou dotčeny

1,00 -1,00

03 dodatek č. 2 - Vedlejší a ostatní náklady
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ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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