
DODATEK C. 4
(dále také jen „dodatek“)

KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy objednatele: 17/2017/Tech 
č. smlouvy zhotovitele: 1532.7100704SPO

(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: Technické služby Zlín, s.r.o.
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Radkem Majcem, Ing. Janem Štětkářem, Ing. Tomášem Krajíčkem,

jednateli společnosti
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Radek Maje, Ing. Jan Štětkář, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé

společnosti
ve věcech technických: /
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Telefon/e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:

Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
Název/jméno: 
se sídlem:

IČ / DIČ:
Zapsán ve veřejném rejstříku: 
Jednající/ zastoupený:
Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
45274924/CZ45274924
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon / e-mail: 577 116 911/ eurovia-zlin@eurovia.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v článku:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
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V odst. 2.1.1 se za stávající text doplňuje tento text:

Rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce specifikované v příloze č. 5 smlouvy -  VÍCEPRÁCE -  
Rekultivace skládky.

Přijímají se změny v článku:
4. CENA DÍLA

Odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1 Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit 
zhotoviteli sjednanou pevnou cenu:

13 019 054 Kč bez DPH

Výpočet sjednané ceny: Cena v Kč bez DPH

cena sjednaná ve smlouvě ve znění dodatků č. 1,2,3 12 719 063,00
cena víceprací 299 990,68
Sjednaná cena díla dle smlouvy ve znění dodatků č. 1,2,3 a dodatku č. 4 (po
zaokrouhlení) 13 019 054,00

Přijímají se změny v článku:

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V odst. 22.7. se za stávající text doplňuje tento text:

Příloha č. 5 -  VÍCEPRÁCE -  REKULTIVACE SKLÁDKY

Smluvní strany dále sjednávají, že plnění předmětu dodatku č. 4 smlouvy, které bylo poskytnuto před 
jeho účinností, se považuje za plnění podle dodatku č. 4 a řídí se tímto dodatkem.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen ZRS).

2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak
nemění.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS
v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

4. Dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 2
vyhotoveních.

5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán
na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně
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nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je znění nové přílohy č. 5:

Příloha č. 5 -  Vícepráce -  Rekultivace skládky

Ve Zlíně dne: 1 2, 09, 201Ó Ve Zlíně dne: 1  9 .  09 .  2018

Technické služby Zlín, s.r.o.

Podpis:___________
Radek Maje, jednatel

EUROVIA „ ®
------ 7  IP J I2 1

,  last Morava

Podpis:________
Ing. Michal Friedlai 
ředitel závodu Zlíry

ider

Zlín

Podpis:__________ .
Ing. Jan Štětkář, jednatel

Podpis:_________________
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel

Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321 
763 02 Zlín
IČ 607 11 086 □
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příloha č. 5 - Vícepráce - Rekultivace skládky

Položkový rozpočet
S: 17019 Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl - 4 .  stavba

O: SO 102/4 Rekultivace skládky - VlCEPRÁCE

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
1.) 4.stavba - rekultivace: natěžení a převoz přebytečného komunálního odpadu 41 417,43

4 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 99,96000 269.62 26 951,22
8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 99,96000 71,33 7 130,15

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanína na výšku přes 2m m3 99,96000 73,39 7 336,06

2.) 4.stavba - rekultivace: rekultivace s návazností na předchozí etapu 188 113,28

1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 991,95000 53.93 53 495,86
8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 991,95000 71,33 70 755,79
8 182001132R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2,5 m2 1 126,95000 13,79 15 540,64
5 181006126R00 Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 50 cm m2 1 126,95000 22.24 25 063,37
8 181006127R00 Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 60 cm m2 856,95000 13.35 11 440,28

10 182301133R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 m2 856,95000 13,79 11 817,34

3.) 4.stavba - rekultivace: doplnění zeminy kolem odplyňovacích šachet 33 783,56
1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 211,20000 53,93 11 390,02
8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 211,20000 71.33 15 064,901
6 172102101R00 Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100% PS m3 96,00000 49.64 4 765,44
7 181006117R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 60 cm m2 192,00000 13.35 2 563,20

4.) 4.stavba - rekultivace: drenážní polštář 36 676,41
14 211571121R00 Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným m3 37,91000 967,46 36 676,41
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