
Stavba: 1802

Objednatel: Město Kroměříž IČO: 00287351

Velké náměstí 115/1 DIČ:

76701 Kroměříž

Zhotovitel: IČO: 25321030

DIČ: CZ25321030

76701

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 19.9.2018

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

66 310,44

0,00

162 270,09

98 600,40

Starý pivovar

Stav consult, s.r.o.

Celkem

54 893,49

Jožky Silného 2349/4

Kroměříž

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

315 763,98

382 074,42

315 763,98

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

04 0 302 898 63 609 366 506 96

01 0 63 159 13 263 76 422 20

02 0 60 840 12 776 73 616 19

06 0 14 000 2 940 16 940 4

07 0 54 080 11 357 65 437 17

08 0 8 500 1 785 10 285 3

09 0 36 803 7 729 44 532 12

10 0 34 266 7 196 41 461 11

11 0 31 250 6 563 37 813 10

04-1 0 -74 782 -15 704 -90 487 -24

01 0 -9 582 -2 012 -11 595 -3

02 0 -17 800 -3 738 -21 538 -6

03 0 -32 000 -6 720 -38 720 -10

04 0 -3 900 -819 -4 719 -1

05 0 -11 500 -2 415 -13 915 -4

05 0 87 648 18 406 106 055 28

17 0 15 626 3 281 18 907 5

17a 0 12 985 2 727 15 712 4

17b 0 11 011 2 312 13 323 3

17c 0 7 104 1 492 8 596 2

17d 0 7 769 1 631 9 400 2

17e 0 14 064 2 953 17 017 4

17f 0 19 090 4 009 23 099 6

0 315 764 66 310 382 074 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

63 HSV 28 811,30 9Podlahy a podlahové konstrukce

Změna č.17 - AV technika - trubkování CCTV

Změna č.17 - AV technika - trubkování PROJEKCE

Změna č.17 - AV technika - trubkování INTERCOM

Změna č.17 - AV technika - trubkování AUDIO

Celkem za stavbu

Změna č.30 - odpočet ocelových dvířek před rozvaděči

Změny II - AV Technika

Změna č.17 - AV technika - doplnění silnoproudu

Změna č.17 - AV technika - REPRO trubkování

Změna č.17 - AV technika - trubkování DMX

Změny II - odpočet

Změna č.25 - obložení stupně v baru dub masiv

Změna č.28 - rampy scénického osvětlení

Změna č.26 - dveře do točitého schodiště

Změna č.29 - odpočet ohřívače

Změna č.25 - obložení stupně v baru dub masiv

Změna č.26 - dveře do točitého schodiště

Změna č.27 - potěry

Změna č.31 - oprava kanceláře

Změna č.32 - generální klíč

Změny II - přípočty

Změna č.22 - stavební úpravy

Změna č.23 - osoušeče

Změna č.24 - poklop u rozdělovače ve vstupu
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9 HSV 11 600,82 4

97 HSV 6 489,23 2

99 HSV 7 992,14 3

724 PSV -3 900,00 -1

726 PSV 60 840,00 19

763 PSV 40 343,70 13

766 PSV 30 580,00 10

767 PSV 15 950,00 5

775 PSV -9 582,30 -3

776 PSV 18 562,63 6

781 PSV 4 725,00 1

784 PSV 4 751,06 2

M21 MON 98 600,40 31

Cena celkem 315 763,98 100

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Malby

Elektromontáže

Instalační prefabrikáty

Dřevostavby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy vlysové a parketové

Ostatní konstrukce, bourání

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Strojní vybavení
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