
D O D A T E K č. 3
smlouvy o dílo ze dne  6. 1. 2017
Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168 

bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., č. účtu: 




Československá obchodní banka, a. s., č. účtu:



Česká spořitelna, a.s., č. účtu:






PPF banka a.s., č. účtu:
 zastoupený:  

Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Energie - stavební a báňská a.s.
se sídlem: 

Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

kontaktní adresa:            Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

IČO: 


45146802

DIČO: 


CZ45146802, plátce DPH

bankovní spojení: 
Komerční banka a. s. Pobočka Kladno, bankovní účet č. 
Zastoupený: 

Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva 

jednající a podepisující jménem společnosti pod názvem „ESB-VCES Nemocnice Cheb“ založené:

společníky:

1. Energie - stavební a báňská a.s., se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČO: 45146802, registrace u OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399

2. VCES a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, IČO: 26746573, registrace v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8052

na základě společenské smlouvy ze dne 10.6.2016 a plné moci ze dne 10.6.2016 od společníka VCES a.s., jakožto správce společnosti.

Sídlo společnosti a adresa pro doručování: Energie - stavební a báňská a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. 20 odst. 20.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA PROVEDENÍ STAVBY

„KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, A.S. – NEMOCNICE V CHEBU – DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU“
 (dále jen „dodatek č. 3“)
A) Smluvní strany uzavřely dne 6. 1. 2017 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ pod ev. č. objednatele KK 00015/2017 (dále jen „smlouva o dílo“) a dodatek smlouvy o dílo  č. 1 pod ev. č. KK 00015/2017/1 ze dne 1. 12. 2017, dodatek č. 2 pod ev. č. KK 00015/2017/2 ze dne 31. 5. 2018. 
B) Dodatek č. 3 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto změny závazku spočívající v přesunu stavebních prací v rámci milníků stavby a její etapizace.
C) Předmět změny:
Termín realizace středové části objektu B je definován dodatkem č. 2 smlouvy. Dle tohoto dodatku měly být stavební práce dokončeny do 36. týdne a vydání kolaudačního souhlasu na objekt A1 a středové části objektu B do 37. týdne. Ze středové části objektu B mělo být ke kolaudaci připraveno 2.÷ 4.NP a zprovozněn výtah V3.
Karlovarská krajská nemocnice, a.s. jako uživatel a zástupce objednatele v roli příkazníka předložil zhotoviteli návrh na změnu závazku ze smlouvy spočívající v přesunu stavebních prací v harmonogramu  a mezi jednotlivými etapami stavby včetně milníku a přepokládaných omezení výstavby, z důvodu zajištění zdravotnického provozu nemocnice s co nejmenším dopadem na omezení či ohrožení chodu nemocnice na základě vyhodnocování vlivu výstavby .  

Zhotovitel předložil harmonogram na realizaci středové části objektu B dne 20. 8. 2018, který je zpracován na základě nových skutečností, které podle zhotovitele je za zvýšeného úsilí schopen realizovat, ale mají zásadní vliv termín realizace IV. Etapy výstavby.

Nový harmonogram plně respektuje aktuální požadavek Karlovarské krajské nemocnice, a.s., na realizaci celé středové části objektu B ve IV. Etapě. Tímto dochází k rozšíření stavebních prací o 1. PP (gastroerontologie) a 1.NP (pracoviště pro nový rentgen), které měly být dle původního harmonogramu realizovány až v rámci rekonstrukce levé části objektu B, a nikoliv při rekonstrukci středové části. 

Zásadní vliv na termín realizace středové části (IV. Etapa) má její současný stav. Po provedení bouracích prací, čímž došlo k odkrytí stávajících konstrukcí, a bylo možné posoudit jejich stav, musel stavbu několikrát navštívit statik s projektantem, aby upravili řešení pro osazování nosných překladů, posilování nosných konstrukcí a úpravy v provedení stropů. Následně bylo řešeno ještě několik případů, kdy při postupném zajišťování stávajících konstrukcí, byl zjištěn havarijní stav navazujících zdí a pilířů, které musely být odlehčeny zajištěním konstrukcí, které je zatěžují. Do doby statického zajištění těchto konstrukcí, tj. jejich přezdění či zesílení, nemohou být prováděny ani práce ve vyšších podlažích, protože nesmí dojít k jejich zatěžování do doby, dokud nebudou plně únosné. Dále při provádění bouracích prací v suterénu musely být odstraněny i přizdívky z dutého nenosného zdiva, které byly zjištěny před obvodovým a nosným zdivem a bránily v provedení zesílení obvodového a nosného zdiva torkretem. Dalším nepříznivým vlivem ve středové části objektu B bylo zjištění, že skladby podlah ve 2. a 3.NP budou muset mít vyšší konstrukční výšku. Projekt uvažoval výšky podlah v mocnosti 70 mm, ale po geodetickém zaměření budou v průměrných tloušťkách 126 mm ve 2.NP a 157 mm ve 3.NP. Z důvodu minimalizace přitížení stávajících konstrukcí není dosažení nových výšek podlah provedeno jejich pouhým nabetonováním, ale dosažení nové výšky podlahy je provedeno skladbou z polystyrénbetonu, pokládkou polystyrénu a následnou betonovou mazaninou. Změnou skladby podlahy dochází i ke změně technologie a časové náročnosti pokládky. Vyšší časovou náročnost při realizaci středové části si nyní vyžádá i realizace výtahových šachet. Ve zhotovitelem předloženém POV (Projektu organizace výstavby) z 05/2018 bylo uvažováno, že při realizaci nového výtahu V3 se bude provádět pouze výtahová šachta pro tento výtah a výtahová šachta pro výtah V2 bude stavebně realizována až při rekonstrukci objektu B. Stavebním průzkumem po odrytí stávajících konstrukcí ve výtahové šachtě vydal projektant aktualizaci projektové dokumentace na provedení výtahových šachet, která též ovlivňuje termín realizace středové části objektu B. Dále nelze opomenout, že před zahájením bouracích prací bylo nutné řešit i několik nezbytných úprav na rozvodech NN, pro zajištění provozu oddělení v budově B, či distribuční anténní systémy na střeše objektu B.

I při výše uvedených aktuálních zjištěních a specificích realizace rekonstrukce středové části objektu B, které jednoznačně vykazují nepředvídatelný stav na stavbě zhotovitel práce nepozastavil do jejich úplného technického vyřešení s následným schválením nového termínu plnění a finančního dodatku, ale přistoupil k realizaci tak, aby byl termín realizace prodloužen o pouze nezbytnou délku, bez zbytečných prodlev. Aktuální rozsah prací při neohrožení chodu provozovaných částí nemocnice, plnění požadavků BOZP, zajištění postupu prací dle technologických postupů je zhotovitel připraven stavebně dokončit do konce 46. týdne s kolaudací do konce 47. týdne roku 2018. Dílčí termíny plnění jsou zřejmé z harmonogramu provádění prací IV. etapy z  20. 8. 2018 a harmonogramu pro celou stavbu.
Objednatel pro výše uvedené práce akceptuje přípravu změnových listů, které budou řešeny v příštím dodatku smlouvy.  

3.      Doba a místo plnění

Původní znění:

3.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo podle harmonogramu v příloze 3, včetně dodržení termínu dokončení stavebních objektů definovaných jako milníky v harmonogramu, který je přílohou č. 3 smlouvy (dále jen „milník“).


Nové znění: 
3.1
Zhotovitel je povinen provádět dílo podle harmonogramu IV. Etapy v příloze 1 dodatku č. 3 smlouvy, včetně dodržení termínu dokončení stavebních objektů definovaných jako milníky v harmonogramu pro celou stavbu, který je přílohou č. 2  dodatku č. 3 smlouvy.
A) Dodatek č. 3 obsahuje posunutí doby realizace v rámci požadavku objednatele (vyvolaného na straně uživatele KKN, a.s.) vůči zhotoviteli, kterou zhotovitel uplatnil v souladu se smlouvou o dílo pod článkem  4. - Změny díla v průběhu plnění a článkem 8 – Povinnosti stran při plnění díla, odstavcem 8.2.4 a to na základě požadavku objednatele na zastavení či omezení stavby nad rámec Předpokládaných omezení. Nové termíny viz příloha č. 1 dodatku č. 3 – harmonogram.

B) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

C) Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
D) Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
E) Uzavření dodatku č. 3 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1070/09/18 ze dne 10. 9. 2018.
F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (ak5dwhj). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
G) Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 harmonogram IV. etapy
Příloha č. 2 harmonogram pro celou stavbu
Karlovy Vary ……………………



Praha ……………………
	Jméno:  Mgr. Jana Mračková Vildumetzová 
Funkce: hejtmanka 


	Jméno: Ing. Zdeněk Osner, CSc.

Funkce: předseda představenstva

Energie stavební a báňská a.s.

správce společnosti 

ESB-VCES Nemocnice Cheb


Za správnost: ……………………..
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