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Zhotovitel:                                                                                           Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou  

Selská 517,  460 01 Liberec 12
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Zařízení staveniště 

(zřízení, provoz, odstranění) Zřízení ZS

Z: 5.2.2018

*demontáže a vyklizení prostor 1.PP (demontáž a uskl. stáv. zařízení, vyklizení)

*bourací práce v 1.PP (vybourání podlah a otvorů ve zdivu, otlučení omítek) 

*vyzdívky a zazdívky v 1.PP (vyzdívka příček, zazdívky otvorů, osazení zárubní, aj.)

*hrubé rozvody TZB v 1.PP (kanalizace, voda, potrubí VZT, elektro)

*úpravy povrchů v 1.PP (vnitřní sanační omítky, kompletní souvrství hr. podlah)

*keramické obklady a dlažby v 1.PP (soc. zařízení, chodba, schodiště)

*sádrokartonové konstrukce (podhledy)

*dokončovací práce v 1.PP (malby, nátěry, D+M dveří, zámečník, kompletace TZB)

*vybavení interieru (zpětná montáž demontovaného zařízení a vybavení)

*

instalace 2 umyvadel v soc. zařízení 3.NP (vč. souvisejících prací)

 

SO 02 (objekt B)  -  Stravovací pavilon

, 

nástavba 3.NP

Z: 19.3.2018

* 

bourání  1. část - vybourání otvorů ve střeše pro montáž sloupů O.K. nástavby)

* 2. část - komplet střecha, strop nad schod., strojovna VZT, dmtž.....)

*montáž nosné O.K. nástavby (včetně zavětrování, kotev. prvků, atd.)

*zastřešení (I.et.- krokve+pojist.folie+latě;  II.et.- bednění+definitivní krytina+klempíř)

II.etapa

* zdivo + překlady a věnce (výplň. zdivo a příčky z porobetonu), žb. schodiště

*vnější výplně otvorů (okna, dveře)

* úpravy povrchů (vnitřní sanační omítky, kompletní souvrství hr. podlah)1. vnitřní omítky (stěny, schodiště)

2. hrubé podlahy (bet. mazaniny a potěry, vč. izolací)

* fasáda a lešení (ETICS s finální omítkou, vč. klempířiny)

* hrubé rozvody TZB (hr. instalace VZT, ZTI, ÚT a  EI)

*sádrokartonové konstrukce (příčky, předstěny, podhledy, vč. izolací .....)

*obklady a dlažby (keramické obklady a dlažby soc. zařízení, dlažby - chodby, schodiště)

*malby a nátěry

*protipožární úpravy a opatření v 1.PP, 1.NP a 2.NP (na části schodiště a chodby)

*truhlářské konstrukce (WC - kabiny, vnitř. prosklené stěny, dveře a prahy)

*kompletace profesí TZB (ZTI, ÚT, VZT, elektro)

* podlahy povlakové (nášlapné vrstvy z PVC - schodiště, učebny, kabinet)

* Izolace tepelné 

vybavení interieru (tabule, info-systém, zpětná mtž kuchyní se spotřebiči, žaluzie)

SO 03 (objekt C) -  Vstupní objekt

,  

úprava hl. vstupu a šaten

Z: 25.6.2018

* bourání a demontáže (příček vč. rýh a otvorů ve zdivu, mazanin, dlažeb, omítek)

*zdivo vč. překladů (zazdívky a vyzdívky, příčky, překlady, osazení zárubní a vnitř. oken)

*hrubé rozvody TZB  (ZTI, ÚT, elektro)

*vnitřní úpravy povrchů (opravy a nové omítky a potěry/mazaniny, vč. izolací)

*nová přístupová rampa (D+m ocelové pozink. rampy + schodolez)

*sádrokartonové konstrukce (předstěny, podhledy)

*obklady a dlažby (keramické obklady a dlažby)

*dokončovací práce (malby, nátěry, D+M dveří, zámečník, kompletace TZB)

* 

vybavení interieru (doplnění šatních skříněk, laviček a věšákových stěn)

Předpokládané celkové termíny a lhůty výstavby

Z: 1.2.2018

celková lhůta provádění = 237 dnů

V Liberci 23.1.2018 Vypracoval:

J. Košek

Odstranění ZS

 

Příloha č. 2                       

ke smlouvě o dílo

HARMONOGRAM  POSTUPU  PRACÍ  STAVBY

"Navýšení kapacity Základní školy, Liberec - Vratislavice nad Nisou"

K: 25.9.2018

44.

listopad říjen

r. 2018

5.

Předání a převzetí díla

SO 01 (objekt A) -  Hlavní budova,

 

úprava dílen v 1.PP

Dopracování PD (upřesnění RPD, výrobní dokumentace), technická příprava

Finální kompletace,  provedení revizí a zkoušek,  úklid

Předání a převzetí staveniště   (předpoklad do 31.1.2018)

22. 18. 31.

duben červenec srpen květen

9. 35. 26.

Výběr dodavatele, podpis smlouvy o dílo  (předpoklad do 25.1.2018)

Druh prací,   činnosti

13.

březen únor leden červen

r. 2017

prosinec září



Realizace - po objektech

I. etapa

K: 23.9.2018

K: 31.7.2018

K: 2.9.2018


