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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo na 
ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU 
A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE 

 
Název zakázky: „Sanace násypového zemního tělesa Březová nad 

Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000“ 
 

uzavřené dne 12. 4. 2018 s nabytím účinnosti dne 3.5. 2018 mezi smluvními stranami: 

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1136/2018 

ISPROFOND: 5533520011 

 
a 

 
KOLEJCONSULT &servis, spol. s r.o. 

se sídlem: Křenová 131/35, 602 00  Brno 

IČO: 25301110, DIČ: CZ25301110 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 23193 

bank. spojení:  

zastoupena: Ing. Ladislavem Minářem, CSc. 

Korespondenční adresa: Křenová 131/35, 602 00  Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 007 - 2018 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele dohodly na prodloužení termínů 
plnění všech Dílčích etap o 3 měsíce. 

Důvodem pro prodloužení je skutečnost, že s ohledem na lokalitu problematického 
násypového zemního tělesa nebylo možné získat požadované výluky v termínu, který 
by umožnil provedení a zpracování všech průzkumných a diagnostických prací 
nezbytných pro další plnění Díla v termínech stanovených v Harmonogramu plnění a 
fakturace.  Průzkumné a diagnostické práce je možné provádět pouze ve výlukových 
časech stanovených plánem výlukové činnosti.  

Z uvedeného důvodu je nezbytné prodloužit termín plnění 1. Dílčí etapy o tři měsíce 
a o stejnou dobu pak i všechny následující Dílčí etapy. 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně 
Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný 
Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto 
dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, 
způsob provedení Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy. 

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto 
dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 

V Olomouci dne10.9.2018 

 

 

V Brně dne 14.9.2018 

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ladislav Minář, CSc. 
jednatel společnosti 

KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. 
 

 

Tento  dodatek  byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

 

Harmonogram plnění a fakturace: 
Zahájení plnění: dnem  nabytí účinnosti smlouvy 

Dokončení plnění: 

 
1. dílčí etapa: 

Předmět díla v rozsahu - zajištění potřebných podkladů a geodetických prací, zajištění 
geotechnického průzkumu a dalších průzkumů - bude dokončeno a předáno do  7 měsíců od 
nabytí účinnosti smlouvy. 

Fakturováno bude 0 % ceny díla. 
 

2. dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu odsouhlasení optimálního stavebně technického řešení do 8 měsíců 
od nabytí účinnosti smlouvy. 

Fakturováno bude 50 % ceny díla. 
 
 

3. dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu + doprovodné dokumentace a 
hodnocení ekonomické efektivnosti, včetně projednání, k připomínkování  

    - bude dokončeno a předáno do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. 
 

Fakturováno bude 0 % ceny díla. 
 
4. dílčí etapa, konečný termín odevzdání Záměru projektu a doprovodné dokumentace: 

Předmět díla v rozsahu  - odevzdání Záměru projektu + doprovodné dokumentace a 
hodnocení ekonomické efektivnosti, včetně projednání a zpracování připomínek. Zajištění 
kompletních podkladů pro ZTP DSP.  

Bude dokončeno a předáno do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. 

Fakturováno bude 50 % ceny díla. 
 

Způsob provedení Díla (způsob plnění): 
 
Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené 
formě, 2x v digitální otevřené formě a 2x v listinné formě.   

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální 
uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě. 
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