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ČERVEN2S:8 
PONDĚLÍ ÚTERÝ 

~ 

~ 
s ... 

I 
4 s 

Stavební práce Stavební práce 
lab. lab. 
015,3 1,214,232 015,31 ,214,23 2 

i 11 
I 

12 

Stavební práce Stavební práce 
tab. tab. 
015,31,214,232 015 ,31,214,232 

18 

Stavební práce 
tab. 
134,145,145A,1 
46 

25 

Stavební práce 
lab. 
134,145,145A,1 
46 

19 

Stavební práce 
tab. 
134,145, 145A, 
146 

26 

Stavební práce 
lab. 
134,145,145A,1 
46 

STŘEDA 

6 

Stavební práce 
Jab. 
015,31 ,214,232 

13 

Stavební práce 
tab. 
015,31 ,214,232 

20 

Stavební práce 
tab. 
134,145,l 45A, 
146 

27 

Stavební práce 
lab. 
134,145,145A,1 
46 

PŘEDMĚT ~armonogram prací FGU 

ČTVRTEK 

7 

Stavební práce 
lab. 
015,31,214,232 

14 
Montáž 
laboratoře 

015, 31 

Stavební práce 
lab. 
134,145,145A, 
146 

21 

Stavební práce 
tab. 
134,145, 145A, 
146 

28 

Stavební práce 
tab. 
134,145,145A,1 
46 

PÁTEK 

Stavební práce 
lab. 
,015,31,2 14,232 

8 

Stavební práce 
lab. 
015,31.214,232 

15 
Montáž 
laboratoře 015 
, 31 

Stavebn í práce 
tab. 
134,145,145A, 
146 

22 

Stavební práce 
lab. 
134,145,145A, 
146 

29 

Stavební práce 
lab. 
134,145,145A,14 
6 

1 

SO/NE 

2/3 

Stavební práce 
lab. 
,015,31,214,232 

9/ 10 

Stavební práce 
tab. 
015,31,214,232 

16/ 17 

Stavebni práce 
tab. 
134,145,145A, 
146 

23 / 24 

Stavební práce 
tab. 
134,145,145A, 
146 

30 
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ČERVENEC2018 PŘED~IĚT Harmonogram prací FGU 2 

PONDĚLÍ ÚTERÝ 

12 3 
Montáž Montáž 
laboratoře laboratoře 

134,146 145,145A 

STŘEDA ČTVRTEK 

4 5 
Montáž 
laboratoře 

145,145A. 

PÁTEK 

6 

SO/N E 

1 
Montáž 
laboratoře 

134,146 

7/8 

Stavební práce Stavební práce Stavební práce Stavební práce Stavební práce Stavební práce 
lab. 305,215 lab. 305,215 lab. 305,215 lab. 305,215 lab. 305,215 lab. 305,215 

9 10 11 12 13 14/15 

Stavcbni práce Stavební práce Stavební práce Stavební práce Stavební práce Stavební práce 
lab. 305,215 lab. 305,215 lab. 305,215 lab. 305,215 lab. 305,215 lab. 305,215 

16 17 18 19 20 21/22 
Montáž Montáž Montáž Montáž 
laboratoře laboratoře laboratoře laboratoře 

305 2 15 215 215 

' 

r 23 
I 

24 25 26 27 28/29 

li' 
s 

l 
.. _.1..._ .. ~. ..... ,.__ _ • - ...._..!..__,. _ _. ·#";:r _ _ . , 

_ ..:~ - --- - --i..-... ·.;ta.......,.__ -'.........I.~\-.~~~ -- ·----"Mo -~~~~~ ·~~~ 

30 31 1 2 3 4/5 
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SRPEN2018 
PONDĚLÍ ÚTERÝ 

6 7 

Stavební práce Stavební práce 
lab. 221,122 lab. 221,122 

13 ·-1 14 

Stavebm práce Stavební práce 
lab. 221, 122 lab. 221,122 

r 
20 21 
Montáž Montáž 
laboratoře laboratoře 

221 221 

z i Stavební práce Stavební práce 
.~ } lab. 230 tab. 230 
!-

27 28 
Stavební opra Stavební opravy 
,truhlářské ,truhlářské 

1/) dodělky dodělky 

z 
~ Stavební práce Stavební práce 
! 

tab.230,chodba "' -; lab.230,chodba 
Q 

•> &. 3.patro,tab.212 3. atro, lab.212 !-

2 3 
I Stavební opra Stavební opravy 

'° I 
,truhlářské ,truhlářské 

dodělky dodělky 

z J Stavební práce Stavební práce "' Q i lab.212 tab.212 ·> 
i-

P~EOMĚT Harmonogram prací FGU 

STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK 

1 2 3 

8 9 

Stavební práce Stavební práce Stavební práce 
lab. 221,122 lab. 221,122 lab. 221 ,122 

15 

Stavební práce 
tab. 221,122 

22 
Mon táž 
laboratoře 

122 

Stavební práce 
tab. 230 

29 
Stavební opravy 
,truhlářské 
dodělky 

Stavební práce 
lab.230,chodba 
3. atro, lab.212 

4 
Stavební opravy 
,truhlářské 

dodělky 

Stavební práce 
lab.212 

16 17 

Stavební práce Stavební práce 
lab. 221,122 lab. 221,122 

23 24 
Montáž Stavební opravy 
laboratoře ,truhlářské 

122 dodělky 

Stavební práce Stavební práce 
tab. 230,chodba lab. 230,chodba 
3. atro 3. atro 

30 31 
Stavební opravy Stavební opravy 
,truhlářské ,truhlářské 
dodělky dodělky 

Stavební práce 
Stavební práce tab.230,chodba lab.212 

3. atro, lab.212 

5 6 
Stavební opravy Stavební opravy 
,truhlářské ,truhlářské 

dodělky dodělky 

Stavební práce 
tab.212 

3 

SO/ NE 

4/5 

11/12 

Stavební práce 
lab. 221,122 

18/ 19 

Stavební práce 
lab. 221.122 

25/ 26 
Stavební opravy 
,truhlářské 
dodělky 

Stavební práce 
tab. 230,chodba 
3. atro 

1 
Stavební opravy 
,truhlářské 

dodělky 

Stavební práce 
lab.212 

= 




