

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SOD/00233/2018/OIÚ ze dne
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
		

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Monika Burešová

	Technický dozor investora (TDI):
	Ing. Tomáš Kubát

	tel.:
	

	Email:
	

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	GREEN PROJECT s.r.o.

	sídlem:
	Dobřejovická 194

	zastoupený:
	Lukášem Novotným, jednatelem 

	bankovní spojení
	Unikredit Bank Czech Republic and Slovakia , a.s.

	číslo účtu:
	[………….…]

	IČO:
	271 95 783

	DIČ:
	CZ 271 95 783

	Identifikátor datové schránky
	Civ82v7

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	

	tel.:
	

	email
	

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací a méněprací na akci „ Park Kozinova““  a oprava chyby v psaní v článku 4.1 Cena bez DPH realizace fáze B – namísto cena 975 000,00 je správně 975 700,00.
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 1, 2, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 1 k SOD. Změny předmětu a ceny díla se týkají  realizace Fáze A.

Článek 3rd Doba provádění díla
Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění.  

Článek 4th Cena díla
1. Celková cena díla dle původního znění smlouvy o dílo činí 9 865 172,8 Kč bez DPH, tj. 11 936 859,09 Kč včetně DPH. Cena dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 1 se sjednávají takto: 

	ZMĚNOVÝ LIST 
	Vícepráce bez DPH
	Méněpráce bez DPH
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	1 
	281 806,24
	-264 394,50
	17 411,74 
	21 068,21

	2
	   161 479,70
	· 85 380
	76 099,70
	92 080,63

	CELKEM
	443 285,94
	· 349 774,5
	93 511,44 
	113 148,84





4.1. Z důvodů výše uvedených Zvolte položku. se článek 4.1 smlouvy o dílo se ruší a mění takto:

	 
	Fáze
	Etapa
	 
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč vč. DPH

	4.1.1.
	A
	1
	Stavební, montážní, výsadbové aj. práce související s realizací 1. etapy díla
	8 982 984,24
	10 869 410,93

	4.1.3.
	A
	 
	Fáze A celkem
	       8 982 984,24
	10 869 410,93

	4.1.4.
	 B
	1
	Následná péče po dobu 10 let
	975 700,00
	      1 180 597,00

	
	
	
	
	 
	

	4.1.6.
	B
	 
	Fáze B celkem
	975 700,00
	1 180 597,00

	4.1.7.
	 
	 
	Celkem fáze A + B
	9 958 684,24
	12 050 007,93


4.2. 
Výše ceny fáze B – následná péče se nemění.

Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR . 
5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 6. 9. 2018 pod č. usnesení 18-39-017.
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, 2 




	V Říčanech
	dne Zdejte datum
	V [………….…]
	dne Zadejte datum

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	
	

	starosta města	
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