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Dodatek č.1  
 

ke Smlouvě o dílo č.  E617-S-1027/2018 
číslo smlouvy Zhotovitele:  

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 
 
Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto 
               S M L O U V U    O    D Í L O 

(dále jen smlouva) 
 

na zpracování  Expertního posouzení návrhu (DUR) vybraných mostních objektů staveb 
 

s názvem „Modernizace trati Brno - Přerov, 2. Stavba, 3. stavba, 4. stavba, 5. Stavba“, která 
obsahuje stavby: 
 

„Modernizace trati Brno - Přerov, 2. Stavba, Blažovice – Vyškov“ 
„Modernizace trati Brno - Přerov, 3. Stavba, Vyškov – Nezamyslice“ 
„Modernizace trati Brno - Přerov, 4. Stavba, Nezamyslice – Kojetín“ 

„Modernizace trati Brno - Přerov, 5. Stavba, Kojetín – Přerov“ 
 

 ISPROFIN:  5003520003 
 ISPROFIN: 5003520024 
 ISPROFIN: 5003720017 
          ISPROFIN: 5003520040 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 

východ 
IČO:   70994234 
DIČ:   CZ70994234 
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen Objednatel) 
 

a 
 

1.2. Zhotovitel: Ing. David Rose 
se sídlem: Luční 2435/17, 616 00, Brno-Žabovřesky 
IČO:  668 38 665 
DIČ:  CZ7810133540 
Bankovní spojení:  
na straně druhé (dále jen Zhotovitel) 

 
 
dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování Expertního posouzení 
návrhu (DUR) vybraných mostních objektů staveb s názvem „Modernizace trati Brno - Přerov, 
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2. Stavba, 3. stavba, 4. stavba, 5. Stavba“, která obsahuje stavby: “Modernizace trati Brno - 
Přerov, 2. Stavba, Blažovice – Vyškov, „Modernizace trati Brno - Přerov, 3. Stavba, Vyškov –

Nezamyslice“, „Modernizace trati Brno - Přerov, 4. Stavba, Nezamyslice – Kojetín“ 
,“Modernizace trati Brno - Přerov, 5. Stavba, Kojetín – Přerov“, která nabyla účinnosti dne 

25.4.2018. 
 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být 
tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 24.8.2018, která byla Objednateli doručena 
prostřednictvím datové zprávy dne 24.8.2018 a v souladu s ustanovením článku 7.6 
Smlouvy, se smluvní strany dohodly na doplnění bankovního spojení a čísla účtu 
Zhotovitele, kterým je nově č. účtu: .  

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v 
platnosti. 

2.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy. 

 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
V Olomouci dne29.8.2018    V Brně dne 29.8.2018 
 
 
 
 

.............................................................. 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

.............................................................. 

Ing. David Rose 
IČ: 66838665 

 
 

 
 
 


