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Dodatek č. 4  ke smlouvě  o dílo   

č. objednatele: 121-2014-508101  uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou 

mezi smluvními stranami 

   
O b j e d n a t e l:     Česká republika - Státní pozemkový úřad 

                            Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa:       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

       Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Hana Němcová  

KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 

Bankovní spojení:      ČNB 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ/DIČ:       01312774/CZ01312774 

dále jen „objednatel“ 

a 

 

Z h o t o v i t e l:     INGEOS spol. s r.o. 
Adresa:       Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice 

Zastoupený:       Tomášem Charvátem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxx, Tomáš Charvát 

Bankovní spojení:       xxxxxxxx 

Číslo účtu:       xxxxxxxx 

IČ/ DIČ       27331083/ CZ27331083 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, 

vložka 24660 

 

 dále jen „zhotovitel“ 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4          
 

Název veřejné zakázky  

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostomlaty pod Milešovkou 

Místo plnění veřejné zakázky 

Katastrální území Kostomlaty pod Milešovkou 

 

Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

 

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 10. 11. 2016 došlo k posunu termínů dílčí díla 

2.1., 2.3. a 2.4.  Posun     termínů    dílčích    částí    díla 2.1.,  2.3.  a  2.4. je  potřebný  z  následujících  

důvodů a to nepředpokládaných  změn  trasy   a   zdržení   ve   výstavbě    nově  budované komunikace 

III. třídy Kostomlaty-Bílina,  kterou v rámci své činnosti provádí Severočeské doly a.s. Chomutov. 

Trasa nově budované komunikace  (její přesné umístění)  je  nezbytná  pro  navržení plánu společných 

zařízení v rámci KoPÚ Kostomlaty pod  Milešovkou. 
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2. Změna termínu ukončení je provedena u dílčích částí díla 2.1. - Vypracování plánu společných 

zařízení  (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování). U dílčích částí díla 2.3. – 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (včetně bilancí) a u dílčích částí 2.4. – Předložení 

kompletní dokumentace návrhu KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou. 

 

3. V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou se mění termíny u dílčích 

fakturačních celků: 

             a)     2.1. z  15. 11. 2016 na 30. 6. 2017 

             b)     2.3. z  30. 4. 2017 na 30. 10. 2017 

              c)     2.4.  z  30. 5. 2017 na 30. 11. 2017 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. l k SOD 121-2014-508101 -  KoPÚ v k.ú. 

Kostomlaty pod Milešovkou.  

2. Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech,  z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 121-2014-508101 uzavřené mezi 

objednatelem a zhotovitelem dne 31. 3. 2014, zůstávají v platnosti. 

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

 

 

V Teplicích dne: 14. 11. 2016                                              V Teplicích dne: 14. 11. 2016   

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

……………………………                                                  ……….……………………………… 

Ing. Martin Vrba                                                                 Tomáš Charvát  Jiřina Charvátová 

ředitel Krajského pozemkového                                                       jednatelé společnosti 

úřadu  pro Ústecký kraj 

 

 

Příloha: 

1. Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou 


