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Dodatek č. 2 
 

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 
 

Název zakázky: „„"Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně 
železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová – Lipová 

Lázně trati Hanušovice - Mikulovice" 
 

Smluvní strany: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 
 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-6054/2017 

ISPROFIN: 5003540010 

 

a 

 

"SPOLEČNOST Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro 
zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová – Lipová Lázně trati Hanušovice - Mikulovice"   

„vedoucí společník“ 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

IČ: 25869523 DIČ: CZ25869523, 

zapsaná do Obchodního rejstříku u KS Ostrava, 

spisová značka B 2419 

zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva 

bankovní spojení:  
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 „druhý společník“ 

TOMI - REMONT a.s. 

se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

IČ: 25508571 DIČ: CZ25508571 
zapsaná do Obchodního rejstříku u KS Brno 

spisová značka B 2501 

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva a 

Ing. Milošem Packem, členem představenstva 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:  17072736  

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 3 a v souladu 

s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na 

změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 

zhotovitele: 

Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 3 ....................................................................... + 567 330,70 Kč 

2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách 

smlouvy o dílo: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena 

Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ................................................................................. 24 816 614,00 Kč 

Změna ceny Díla dle dodatku č. 2 ................................................................................ + 567 330,70 Kč 

Cena Díla bez DPH celkem ................................................................................. 25 383 944,70 Kč 

slovy: dvacetpětmiliónůtřistaosedesáttřitisícdevětsetčtyřicetčtyři korun českých a 70/100. 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této 

Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.“ 
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II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tabulka Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 2, která 

nahrazuje tabulku Cena díla za zhotovení stavby obsaženou v příloze č. 4 Smlouvy ve znění 

dodatku č. 1. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací dle ZL č. 3. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

V Olomouci dne 19. 9. 2018 V Olomouci dne. 18. 9. 2018 

 

............................................................................. 

Ing. Petr Buchta 
předseda představenstva 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

................................................................................ 

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky 

Stavební správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 
 

 

............................................................................... 

Ing. Martin Dokoupil 
předseda představenstva 

TOMI – REMONT a.s. 
 

 

 

............................................................................... 

Ing. Miloš Pacek 
člen představenstva 
TOMI – REMONT a.s. 

 



Rekapitulace stavebních objektů a 
provozních souborů
- předpokládaná hodnota VZ

Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538
 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti 

v TÚ Horní Lipová - Lipová Lázně trati Hanušovice - Mikulovice

Obor PS,
SO

Číslo 
objektu                                              

(PS /SO )

Název objektu Vlastník Cena bez DPH (Kč) Cena bez DPH (kč) 
včetně ZL č. 1 a 2

méněpráce vícepráce Cena bez DPH (Kč) 
včetně ZL č. 3

E STAVEBNÍ ČÁST
E.1.1 Železniční svršek a spodek
SO 01-17-01 Železniční svršek SŽDC 7 220 474,66 7 587 274,15 7 587 274,15
SO 01-16-01 Železniční spodek SŽDC 3 921 539,37 4 174 853,88 567 330,70 4 742 184,58

Celkem E.1.1 Železniční svršek a spodek 11 142 014,03 11 762 128,03 12 329 458,73
E.1.4 Mosty, propustky, zdi
SO 01-19 01 Most v km 29,624 SŽDC 4 571 777,23 4 571 777,23 4 571 777,23
SO 01-19-02 Propustek v km 29,877 SŽDC 970 546,39 970 546,39 970 546,39
SO 01-19-05 Most v km 30,538 SŽDC 1 497 143,61 1 497 143,61 1 497 143,61
SO 01-19-06 Propustek v km 30,892 SŽDC 747 085,21 747 085,21 747 085,21

Celkem E.1.4 Mosty, propustky, zdi 7 786 552,44 7 786 552,44 7 786 552,44
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení
SO 01-06-01 Úprava osvětlení na hanušovickém zhlaví v žst. Lipová 

Lázně
SŽDC 130 999,95 130 999,95 130 999,95

Celkem E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení 130 999,95 130 999,95 130 999,95
E STAVEBNÍ ČÁST - celkem 19 059 566,42 19 679 680,42 20 247 011,12

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení
PS 01-28-01 Úprava SZZ v žst. Lipová Lázně SŽDC 2 490 651,00 2 490 651,00 2 490 651,00

Celkem D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 2 490 651,00 2 490 651,00 2 490 651,00
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení
PS 01-28-02 Úprava TZZ v traťovém úseku Lipová Lázně - Horní Lipová SŽDC 2 405 782,58 2 405 782,58 2 405 782,58

Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 2 405 782,58 2 405 782,58 2 405 782,58
D TECHNOLOGICKÁ ČÁST - celkem 4 896 433,58 4 896 433,58 4 896 433,58

Všeobecná část
SO 98-98 Všeobecný objekt SŽDC 240 500,00 240 500,00 240 500,00

24 196 500,00 24 816 614,00 25 383 944,70

Ing. Petr Buchta,
oprávněn k podpisu na základě Smlouvy o společnosti

Nabídková cena celkem bez DPH
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