
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
K číslu smlouvy objednavatele: 153/61664651/2018
Číslo dodatku smlouvy: 153/61664651/2018/2/2018

Objednavatel:
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
se sídlem: 	Mendelova 131, 256 01  Benešov
IČ: 	61664651      
DIČ:		CZ61664651
Bankovní spojení:	      Komerční banka a.s.
Číslo účtu:		      XXXXXXXXX/XXXX

Zastoupený: 		      PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:
Marko Plus s.r.o. 
se sídlem: 	Maroldova 11, 140 00 Praha 4
IČ : 	25060708
DIČ:	CZ25060708
Bankovní spojení: 	ČS a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXX/XXXX
Zastoupený: 	Zdeňkem Hálkem, jednatel společnosti


Článek I.
Navýšení celkové ceny díla 

Obě strany se dohodly na navýšení objemu prací ve vnitřních částech školy z důvodu skutečného stavu zakrytých konstrukcí, které nebylo možné předem odhalit. Navýšení prací bude v celkové výši 74.519,-Kč bez DPH.
Navýšení celkové ceny je na základě těchto prací: vyrovnání nerovného povrchu zdiva maltou, penetrační nátěr, izolace proti zemní vlhkosti včetně izolačních pásů, vybroušení betonové mazaniny a vytvoření adhezních můstků.  
Celková cena bez DPH za dílo bude 1.319.519,- Kč. 


Článek II.
Předmět plnění

Obě strany se dohodly na úpravách v předmětu plnění. 
Specifikace prováděných změn jsou obsaženy v Příloze č. 1 – Ohlášení změn stavby, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.


V Benešově dne:    20. 8. 2018

 




 ........................................                                                              ...............................……….          
objednavatel                                                                                     zhotovitel 
PaedDr. Bc. Ivana Dobešová				         Zdeněk Hálek
ředitelka školy						         jednatel společnosti





Příloha 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y
„Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov“

Určeno: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová 
ředitelka p.o. 


Číslo SoD:  153/61664651/2018

Termín plnění:   27.8.2018

Celková cena díla:  1.245.000,- bez DPH

Zhotovitel: Marko Plus, s.r.o.

IČO:  256060708

Oprávněná osoba:  Zdeněk Hálek, jednatel společnosti 

Telefonní spojení:  

Popis předmětu informace:  Navýšení celkové ceny díla o 74.519,- bez DPH 


Popis problému:  Navýšení objemu prací z důvodu skutečného stavu zakrytých konstrukcí.


Čeho se zhotovitel domáhá:  Schválení navýšení prací o částku 74.159,- Kč bez DPH na celkovou cenu 1.319.519,- Kč bez DPH z důvodu skutečného stavu zakrytých konstrukcí. Celková cena za dílo včetně DPH tak bude činit 1.596.618,- Kč 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:   20.8.2018 

Datum, podpis oprávněné osoby     10.8.2018   Zdeněk Hálek 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:	10.8.2018   sekretariát školy			
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