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1 ::  Harmonogram  

Harmonogram plnění bude respektovat termíny uvedené v Zadávací dokumentaci.  

 

Č. Etapa projektu – činnost Zahájení 

etapy 

Ukončení 

etapy 

1 Předimplementační analýza a zhotovení Prováděcí 

dokumentace 

D D+40   

2 Předání Prováděcí dokumentace Zadavateli, 

připomínkové řízení 

D+40 D+50 

3 Zapracování připomínek a předání finální verze 

Prováděcí dokumentace – akceptace Zadavatelem 

D+50 D+60 

4 Dodávky a implementace D+60 D+140 

5 Školení uživatelů a administrátorů D+120 D+140 

6 Zkušební provoz D+120 D+150   

7 Akceptační testy D+150 D+150  

8 Zahájení plného provozu D+150  - 

 

 

D = zahájení plnění díla jako celku bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, resp. po 

vystavení smlouvy v Centrálním registru smluv. K zahájení plnění dá Zadavatel písemný pokyn. 

Čísla znamenají kalendářní dny.  

Harmonogram bude dále rozpracován do podrobného projektového plánu, který pokrývá 

horizont celého projektu a popisuje, ve kterých etapách budou dodány hlavní produkty 

projektu. Před spuštěním plánu musí být naplněny a po celou dobu platit tyto aspekty: 

(a) uzavřená smlouva o dílo, 

(b) garantovaná součinnost zadavatele a případných třetích stran. 

Jednotlivé milníky projektového plánu budou vycházet z harmonogramu.  

 

Podrobnější popis jednotlivých částí harmonogramu: 

(a) Předimplementační analýza a zhotovení Prováděcí dokumentace 
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(b) Obsah této části plnění je popsán v samostatné kapitole. Realizace tohoto kroku 
se účastní analytik a návrhář systému. Vstupem je zadávací dokumentace a další 
dokumentace poskytnutá zadavatelem, týkající se provozního prostředí, 
komunikace (např. internetové připojení), komunikace s okolními systémy, 
interview s budoucími uživateli systému. 

(c) Výstupem bude Prováděcí dokumentace. 

(d) Předání Prováděcí dokumentace Zadavateli proběhne na základě projednání na 
projektovém výboru a oproti předávacímu protokolu. 

(e) Zapracování připomínek a předání finální verze Prováděcí dokumentace – 
akceptace Zadavatelem – předání finální verze Prováděcí dokumentace proběhne 
na základě projednání na projektovém výboru a oproti předávacímu protokolu. 

(f) Dodávky a implementace – v rámci této etapy proběhne dodávka jednotlivých částí 
IS. Dodávka a implementace proběhne dle Prováděcího projektu. Součástí budou 
licence produktů. V této etapě bude vytvořen základ dokumentace systému. 

(g) Školení uživatelů a administrátorů – v této etapě bude vytvořena dokumentace pro 
školení. Popis školení je v samostatné kapitole. Pro školení budou připravena 
podkladová data, školení proběhne na naimplementované verzi SW.  

(h) Zkušební provoz – v průběhu zkušebního provozu proběhne doladění funkčnosti a 
nastavení systému a příprava dat pro akceptační testování. Zároveň bude 
poskytována podpora uživatelům prostřednictvím HelpDesku Uchazeče. 

(i) Akceptační testy – v této etapě proběhne akceptační testování. Akceptační testy 
budou popsány v Prováděcí dokumentaci, přehled testů je uveden v samostatné 
kapitole. Testování proběhne na infrastruktuře pro zkušební provoz, není potřeba 
zvlášní testovací prostředí. 

(j) Zahájení plného provozu – proběhne po úspěšné akceptačním testování. Součástí 
je předání provozní dokumentace systému. Rozsah provozní dokumentace bude 
popsán v prováděcím projektu. V rámci plného provozu bude po dobu 48 měsíců 
poskytován záruční servis, servisní a uživatelská podpora a maintenance SW (viz 
samostatné kapitoly). 

Všechny části projektu budou dokumentovány, bude vedena standardní projektová 

dokumentace, zápisy, předávací protokoly.  

 


