ev.č. objednatele: B 0011/17               	 ev.č. zhotovitele: SOD 2017/066/N147/S37329

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
na realizaci stavby Suchá nádrž Choltický uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, dne 2.10.2017, mezi smluvními stranami: 



Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584


Zhotovitel:	Sdružení Suchá nádrž Choltický-Lesostavby-AQUASYS
sídlo 	Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

vedoucí partner společnosti:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČO:	45193118
DIČ:	CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: 	u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471

člen společnosti:	 AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	25344447
DIČ:	CZ25344447
Zápis v obchodním rejstříku: 	u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547


Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:
Původní celková cena bez DPH	35.983.552,53 Kč
Méněpráce  bez DPH dle dodatku č. 3 	- 495.626,-- Kč
Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 3 	280.553,60 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3 	35.768.480,13 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


za objednatele							za zhotovitele
v Ostravě dne	11.9.2018					ve Frýdku-Místku dne   14.9.2018
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