
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražicích

Přeložka tlakové kanalizace

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 66001

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

3.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

COLAS CZ, a.s.

ROBSTAV stavby k.s.

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
302 / 1

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

IČ:COLAS CZ, a.s.

Na Stínadlech 495, Pražské předměstí,  397 01, Písek

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.2 0,00

3.3 0,00 87 286,23 87 286,22

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

3 0,00 87 286,23

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

87 286,22

Zhotovitel Společnost: Most Dražice CCZ - ROBSTAV

vedoucí společník

společník

IČ: 274 30 774



Příloha č. 2

III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražicích

Přeložka tlakové kanalizace

Zhotovitel: Společnost „Most Dražice CCZ - ROBSTAV", Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9, 

Přílohy Změnového listu: Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 1 počet listů 1

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 2

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 3

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 4

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Další doklady 13 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo paré:

Zhotovitel (ROBSTAV stavby k.s.) Ing. Michal Tichovský

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

3.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
302 / 1

Strany smlouvy o dílo č. 321/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 08.09.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Příjemce

0,00

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Popis Změny:

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

záporných a Změn kladných 

Pro potřebu zpracování zadávací dokumentace stavby byla od majetkového správce Vodovodů a kanalizací (VaK) zjištěna poloha gravitační kanalizace na 

pravém předmostí. Ze zaslaných podkladů je v první šachtě u mostu naznačena i existence přípojky (nátoku nebo výtoku) směrem na pozemek v majetku 

DZD. Na základě ústní informace od zástupce majitele pozemku, firmy DZD, bylo dále pro zpracování zadávací dokumentace stavby zjištěno, že z pozemku 

DZD vede tlaková kanalizační přípojka ze dvou šachet na pozemku přímo k silnici; skutečná vzájemná poloha šachet tomuto odpovídá. Na základě 

skutečné polohy šachet a dalších zjištěných informací bylo předpokládáno, že poloha přípojky je situována daleko mimo dosah zemních prací pro výstavby 

mostu.

Na počátku realizace stavby byla předmětná šachta gravitační kanalizace (první u mostu) prohlédnuta, a nebyla v ní nalezena žádná přípojka. Podle 

charakteru občasného plnění stávající šachty bylo zřejmé, že na tuto gravitační kanalizaci je dále napojena tlaková kanalizace (a to zřejmě právě kanalizace 

z areálu DZD).

Předpokládalo se tak, že tato tlaková kanalizace je napojena do následující šachty (která se nachází daleko od prostoru zemních prací pro stavbu mostu).

Při realizaci pažící stěny pro budoucí výkop opěry 03 byla zastižena tlaková kanalizace z areálu Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. (DZD), a to v 

poloze, která brání provádění zemních prací pro opěru 03 (viz zápis ve SD ze dne 28.11.2017, a zápis z KD č.3 ze dne 8.12.2017 ). Tato tlaková přípojka 

totiž není vedena přímo ve směru šachet, jak bylo dosud předpokládáno, ale napojuje se mimo šachtu na vedení gravitační kanalizace, a to nedaleko od 

první šachty u mostu. Na základě tohoto zjištění firma DZD nakonec předala i zákres vedení své tlakové kanalizace, na kterém je vyznačeno její vedení 

dvojicí směrových protisměrných oblouků a zaústění přímo do první kanalizační šachty u mostu. Přípojka je však realizována v rozporu s tímto zákresem a 

je zaústěna do kanalizačního vedení mimo šachtu. Na základě těchto nově zjištěných skutečností (nové zjištěné polohy stávající přípojky tlakové kanalizace 

DZD) je nutné stavbu realizovat přeložku této tlakové kanalizace, a její zaústění (dle dohody s VaK) do stávající kanalizační šachty v pořadí druhé od mostu. 

Z uvedeného zhodnocení vyplývá, že tato změna vznikla z nepředvídatelných fyzických podmínek (skutečně zastižené trasa tlakové kanalizace), které 

nemohly být objektivně zjištěny v rámci zpracování ZDS. 

Jedná se tedy o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do 

Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou. 

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

87 286,23 87 286,23 87 286,23

Projektant (autorský dozor) Ing. Martin Vavřena 

Stavební dozor: Tomáš Hink 

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,

dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2

Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem

nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

(Oprávněná osoba Objednatele)
Bc. Zdeněk Dvořák

Ing. Peter BobáňZhotovitel (COLAS CZ, a.s.)

Štěpán Dvořák

Zástupce Objednatele Jan Boček



Příloha č.3

Název Stavby:

III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražicích

Číslo SO/PS/č. Změny: 302 / 1

Přeložka tlakové kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn kladných 

v předchozích Změnách na 

SO/PS 

Cena SO/PS po všech 

předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech 

předchozích Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 

záporných na SO/PS 

Cena navrhovaných Změn 

kladných na SO/PS 

Cena všech Změn kladných 

na SO/PS (předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných 

na SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 87 286,23 87 286,23 #DĚLENÍ_NULOU!

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této Změně

Rozdíl ceny SO/PS po této 

Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 

Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 87 286,23 87 286,23 #DĚLENÍ_NULOU!

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Souhlas Jméno Datum Podpis

Zhotovitel: SOUHLASÍM Štěpán Dvořák

(Stavbyvedoucí) ………………………. ……………………….

Projektant: SOUHLASÍM Ing. Martin Vavřena 

(Autorský dozor) ………………………. ……………………….

Stavební dozor: SOUHLASÍM Tomáš Hink 

………………………. ……………………….

Zástupce Objednatele SOUHLASÍM Jan Boček

………………………. ……………………….

SOUHLASÍM Miroslav Dostál

………………………. ……………………….

Cena SO/PS po této ZBV: 

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus.

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
Stavba: MMK2170003 III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražicích

Objekt: 302 Přeložka tlakové kanalizace

Rozpočet: 302 Přeložka tlakové kanalizace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JC převzaty ze SoD z SO 301 

1 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny T 0,000 16,70 16,70 34,00 0,00 0,00 567,73 567,73 567,73 100,00

2 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM m3 0,000 23,02 23,02 530,11 0,00 0,00 12 204,72 12 204,72 12 204,72 100,00

3 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM m3 0,000 31,37 31,37 1 016,05 0,00 0,00 31 875,52 31 875,52 31 875,52 100,00

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ m3 0,000 31,37 31,37 29,45 0,00 0,00 923,91 923,91 923,91 100,00

na meziskládku

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 0,000 23,02 23,02 257,69 0,00 0,00 5 932,80 5 932,80 5 932,80 100,00

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 0,000 8,35 8,35 1 089,67 0,00 0,00 9 097,65 9 097,65 9 097,65 100,00

7 87327R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 0,000 23,00 23,00 798,11 0,00 0,00 18 356,53 18 356,53 18 356,53 100,00

8 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 0,000 20,00 20,00 14,73 0,00 0,00 294,60 294,60 294,60 100,00

9 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 0,000 23,00 23,00 80,99 0,00 0,00 1 862,77 1 862,77 1 862,77 100,00

JC dle OTSKP SPK 2017

10 89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 0,000 1,00 1,00 6 170,00 0,00 0,00 6 170,00 6 170,00 6 170,00 100,00

0,00 0,00 87 286,23 87 286,23 87 286,23, CELKEM

Cena za m. j.
Cena celkem ve 

smlouvě v Kč

Změny záporné 

v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. číslo Kód položky Název položky MJ
Množství ve 

smlouvě
Množství ve změně Množství rozdílu

Rozdíl cen 

celkem v %

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  33 485 609,39 6=32+36 2 067 438,52 9=(32A/1)*100 11,46% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 35 553 047,91 7=(6/1)*100 6,17% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 

DPH
43 019 187,97 8=1*0,3 10 045 682,82 10A=32A+36A 3 836 277,79 14=149224000-37 149 224 000,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 106,17% 11=1*0,5 16 742 804,70

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny 

záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
2,64%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č.00719-1 -  884 419,64  2 951 858,16  2 067 438,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  884 419,64  2 951 858,16 8,82% 2 067 438,52  3 836 277,79    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

201 1
Most ev. č. 27214-2

/změna statického schématu lávky
-  542 544,40  1 249 450,46   706 906,06    0,00    0,00 - 542 544,40  1 249 450,46 3,73% 706 906,06 1 791 994,86 0,00% 0,00 0,00 0,00%

201 2
Most ev. č. 27214-2

/ mikrozáporové pažení
-  341 875,24  1 615 121,46  1 273 246,23    0,00    0,00 -  341 875,24  1 615 121,46 4,82% 1 273 246,23 1 956 996,70 0,00% 0,00 0,00 0,00%

302 3
Přeložka tlakové kanalizace

/ přeložka tlakové kanalizace
   0,00   87 286,23   87 286,23    0,00    0,00    0,00   87 286,23 0,26% 87 286,23 87 286,23 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu 

veřejné zakázky  (dle §222 odst. (4) 

zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č.00719-1

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
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Příloha č. 6

Žádost o změnu rozsahu díla

Fotodokumentace kanalizační šachty

1

2

1

1

1

13

NE - Uloženo

1

2

4

Název stavebního objektu / 

provozního souboru (SO/PS):
Přeložka tlakové kanalizace

Přehled dalších dokladů

Číslo změny stavby: 3

Název a evidenční číslo stavby: III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražicích

Počet listů celkem

Číslo SO/PS / číslo změny 

SO/PS:
302 / 1

DOKLAD

Součást dokumentace ZBV 

Soupis s výkazem výměr

Zápis ve SD - odhalení kanalizační trubky 

Zápis z KD č. 6 konaného dne 8.12.2017

Plná moc COLAS CZ, a. s.

ANO 

(počet listů)

Plná moc ROBSTAV stavby, k.s.

Vyjádření autorského dozoru ke změně oproti PDPS
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Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
Stavba: MMK2170003 III/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražicích

Objekt: 302 Přeložka tlakové kanalizace

Rozpočet: 302 Přeložka tlakové kanalizace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JC převzaty ze SoD z SO 301 (není-li uvedeno jinak)

1 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny T 0,000 16,70 16,70 34,00 0,00 0,00 567,73 567,73 567,73 100,00

zemina, kamenivo, kameny

zemina nepoužitá na zpětný zásyp 2,0*8,35=

1 Zemní práce

2 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM m3 0,000 23,02 23,02 530,11 0,00 0,00 12 204,72 12 204,72 12 204,72 100,00

z meziskládky na zpětný zásyp

zemina z meziskládky na zpětný zásyp rýhy 23*1,1*(1,24-0,33)

3 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM m3 0,000 31,37 31,37 1 016,05 0,00 0,00 31 875,52 31 875,52 31 875,52 100,00

celková kubatura výkopu pro uložení potrubí  23*1,1*1,24

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ m3 0,000 31,37 31,37 29,45 0,00 0,00 923,91 923,91 923,91 100,00

na meziskládku

celková kubatura výkopu pro uložení potrubí  23*1,1*1,24

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 0,000 23,02 23,02 257,69 0,00 0,00 5 932,80 5 932,80 5 932,80 100,00

zemina z meziskládky na zpětný zásyp rýhy 23*1,1*(1,24-(0,15+0,18))

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 0,000 8,35 8,35 1 089,67 0,00 0,00 9 097,65 9 097,65 9 097,65 100,00

ŠP podsyp a obsyp potrubí

Pískové lože a štěrkopískový obsyp potrubí 23*1,1*(0,15+0,18)

8 Potrubí

7 87327R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 0,000 23,00 23,00 798,11 0,00 0,00 18 356,53 18 356,53 18 356,53 100,00

IPE 90, vč. dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 

prvků, včetně potřebných úprav

přeložka potrubí 23,0

8 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 0,000 20,00 20,00 14,73 0,00 0,00 294,60 294,60 294,60 100,00

PE š.250mm bílé barvy

signalizační fólie 20,0

9 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 0,000 23,00 23,00 80,99 0,00 0,00 1 862,77 1 862,77 1 862,77 100,00

definitivní potrubí 23,0

10 89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 0,000 1,00 1,00 6 170,00 0,00 0,00 6 170,00 6 170,00 6 170,00 100,00

 JC dle 

OTSKP 2017
vysekání otvoru v šachtě DN 1000 pro zaústění potrubí, Utěsnění prostupu - Ergelit

0,00 0,00 87 286,23 87 286,23 87 286,23

Cena celkem ve 

změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč

Rozdíl cen 

celkem v %

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

, CELKEM

Cena celkem ve 

smlouvě v Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny kladné v 

Kč
Poř. číslo Kód položky Název položky MJ

Množství ve 

smlouvě
Množství ve změně Množství rozdílu Cena za m. j.
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REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav 

 

 Zápis z kd č.6 
 

z konaného dne 8.12.2017 
 

Akce: „III/27214 Dražice, most ev. č. 27214 – 2 Přes Jizeru v Dražicích“ 

 
Datum:     8.12.2017 
Místo konání:     na stavbě 
Přítomni:     viz. Prezenční listina 

OBJEDNATEL 

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace 

TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP 

REALSTAV MB, spol. s r.o.  

ZHOTOVITEL 

Most Dražice CCZ – ROBSTAV 

AUTORSKÝ DOZOR 

PONTEX, s.r.o. 
 

 

Předmět jednání: 

      Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání 
organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD. 
 

Kontrola starých úkolů a jejich upřesnění: 

 
4.1.  TDI požaduje po zhotoviteli zahájení prací z důvodu neohrožení termínu dokončení dle SOD. 
Dle předloženého hmg jsou práce již ve skluzu..! 
 Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV 
 T : 3.11.2017 
KD 5 

• Zahájeno, práce ve skluzu! 
KD 6  

• Trvá 
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5.1.  Zhotovitel zrekapituloval průběh prací a postup do dalšího kd. 
 Z : všichni 
 T : 24.11.2017 
KD 6  

• Splněno, vypustit ze zápisu 
 

5.2.  Objednatel upřesní zhotoviteli a TDI datum podání faktur v období 12/2017. 
 Z : KSUS 
 T : bude upřesněn 
KD 6 

• Upřesněno, vypustit ze zápisu 
 

5.3.  Bylo domluveno na kd, že zhotovitel bude zpracovávat týdenní plán postupu prací a bude 
zasílat TDI. 
 Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV 
 T : ihned 
KD 6 

• Zasláno, probíhá, vypustit ze zápisu 
 

5.4.  Objednatel zašle TDI vzor ZBV, na kd bylo řečeno jaké musí být přílohy k ZBV. 
 Z : KSUS, Most Dražice CCZ – ROBSTAV 
 T : při realizaci 
KD 6 

• Zasláno, vypustit ze zápisu 
 

5.5.  Zhotovitel provede úpravu provizorního betonové silniční zábrany na 1,5m průchodu. 
  Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV 
 T : ihned 
KD 6 

• Provedeno, vypustit ze zápisu 
 

5.6.  Zhotovitel předá na příštím kd TDI a objednateli RDS provizorní lávky v tištěné a digitální 
formě. 
 Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV 
 T : 8.12.2017 
KD 6 

• Předáno, vypustit ze zápisu 
 

5.8.  Příští kontrolní den se uskuteční dne 8.12.2017 od 10,30 hodin se srazem na místě 

 stavby. 
 Z : všichni 
 T : 8.12.2017 

• Splněno, vypustit ze zápisu 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Nové úkoly a jejich upřesnění: 

 
6.1.  Zástupce Města Benátky zašle mailem PD na VO dle dohody na kd. GP provede kontrolu 
navrženého VO. 
  Z : Město Benátky n.Jiz. 
 T : 15.12.2017 
 
6.2.  Zhotovitel zašle objednateli a TDI soupis poddodavatelů k odsouhlasení. 
 Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV 
 T : ihned 
 
6.3.  Zhotovitel zašle koncept RDS a Tepř Demolice mostu k odsouhlasení. 
 Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV 
 T : 15.12.2017 
 
6.4.  Bylo projednáno ev. přepojení tlakové kanalizační přípojky ze závodu Dražice, bude  

projednáno s VAK MB technické přepojení. 
 Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV 
 T : 12/2017 
 
6.5.  Zhotovitel požaduje po TDI projednání přeložky kabelů Cetinu a upřesnění termínu. 
 Z : REALSTAV MB 
 T : 15.12.2017 
  
6.6.  Postup prací do příštího kd: 
- provizorní lávka pro pěší 
- úklid a zabezpečení staveniště před přerušením prací  
 Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV 
 T : 8.12.2017 
 
6.7.  Příští kontrolní den bude telefonicky upřesněn TDI. 
 Z : všichni 
 T : bude upřesněn 
 
 
 
 
Zapsal : Tomáš Hink  - REALSTAV MB, spol. s r.o 
 
Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této 

době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 





Fotodokumentace zaústění tlakové kanalizace 

Fotodokumentace realizace přeložky tlakové kanalizace, a její zaústění do stávající kanalizační šachty 

v pořadí druhé od mostu. 








