Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele:  0669/2018
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):
Pavel Hryzák
Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.
zastoupen:

Ing. Ivo Šimek
sídlo:

Radkovská 252, 588 56 Telč
IČ:


25172654
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 43099
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Ivo Šimek
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx, xxx
stavbyvedoucí: xxxx 
ČKAIT:xxx
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0669/2018 ze dne 12.6.2018 (dále jen „Smlouva“) takto:
Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:
Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 2 379 185,39 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 1 088 888,20 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 a č. 2, kdy se jedná o odpočet neprovedeného geotechnického průzkumu a archeologického dozoru, zmenšení rozsahu úpravy dlážděných ploch vozovky a chodníku (nástupiště) a odpočet nedodaného dlažebního materiálu (kam. kostky, kam. mozaika, umělý kámen) a nedodaných kamenných obrubníků.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto: 
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH …………………………… 1 290 297,19 Kč

DPH 21% ……………………………………..    270 962,41 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ………………….. 1 561 259,60 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn. 

Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
b. Změnový list č. 2
4. Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 802/26R/2018 ze dne 5.9.2018.
V Telči dne 14. 9. 2018



V Jindřichově Hradci dne 10. 9. 2018
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:
Ing. Ivo Šimek, jednatel



Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
	
	
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Stavební úpravy zastávek MHD Masarykovo náměstí, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0001

	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Radkovská 252
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	588 56 Telč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	15.8.2018

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Stavební úpravy zastávek MHD Masarykovo náměstí, J. Hradec - detail 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	1 - Vedlejší a ostatní náklady

	 
	2 - Stavební úpravy

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší a ostatní náklady - Odpočet neprovedeného geotechnického průzkumu a archeologického dozoru 

	Stavební úpravy - Zmenšení rozsahu úpravy dlážděných ploch vozovky a chodníku (nástupiště), odpočet nedodaného dlažebního materiálů (kam. kostek, kam. mozaiky a umělého kamene) a nedodaných kamenných obrubníků 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Důvodem změn je skutečný rozsah upravovaných dlážděných ploch a to zejména vozovky s povrchem z drobných kamenných kostek a nástupiště a chodníků s povrchem z kamenné mozaiky. S tím související podstatné snížení dodávky nového dlažebního materiálu (kam. kostek, kam. mozaiky a umělého kamene) a kamenných obruníků, kdy byl převážně zpětně použit stávající materiál. 

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	11103000
	 
	Geotechnický průzkum bez rozlišení
	h
	-5,00
	1 000,00
	 
	 
	-5 000,00

	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	11314000
	 
	Archeologický dohled
	h
	-5,00
	4 000,00
	 
	 
	-20 000,00

	Stavební úpravy
	 
	113106111
	 
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky
	m2
	-59,80
	51,90
	 
	 
	-3 103,62

	Stavební úpravy
	 
	113107163
	 
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného do tl 300 mm
	m2
	-59,80
	62,40
	 
	 
	-3 731,52

	Stavební úpravy
	 
	113202111
	 
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m2
	-29,40
	50,10
	 
	 
	-1 472,94

	Stavební úpravy
	 
	120001101
	 
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	-9,13
	314,00
	 
	 
	-2 865,25

	Stavební úpravy
	 
	122201102
	 
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1 000 m3
	m3
	-6,78
	82,00
	 
	 
	-557,64

	Stavební úpravy
	 
	122201109
	 
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	-6,78
	27,60
	 
	 
	-187,24

	Stavební úpravy
	 
	162601102
	 
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	-6,78
	157,00
	 
	 
	-1 065,09

	Stavební úpravy
	 
	171201211
	 
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	-35,61
	130,00
	 
	 
	-4 629,43

	Stavební úpravy
	 
	181951102
	 
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	-59,80
	10,30
	 
	 
	-615,94

	Stavební úpravy
	 
	18196R
	 
	Hutnící zkoušky
	ks
	-12,00
	2 000,00
	 
	 
	-24 000,00

	Stavební úpravy
	 
	184512110R
	 
	Úprava stromů a jejich okolí po stavebních úpravách (po přespádování chodníku)
	kus
	-2,00
	2 000,00
	 
	 
	-4 000,00

	Stavební úpravy
	 
	184801121
	 
	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5
	kus
	-2,00
	57,00
	 
	 
	-114,00

	Stavební úpravy
	 
	564861111
	 
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	-139,40
	105,00
	 
	 
	-14 637,00

	Stavební úpravy
	 
	564871111
	 
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	-59,80
	130,00
	 
	 
	-7 774,00

	Stavební úpravy
	 
	567122114
	 
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC) tl 150 mm
	m2
	-142,80
	274,00
	 
	 
	-39 127,20

	Stavební úpravy
	 
	583801200R
	 
	kostka dlažební drobná, žula velikost 12 cm
	t
	-48,79
	2 330,00
	 
	 
	-113 680,70

	Stavební úpravy
	 
	583801201R
	 
	kostka dlažební drobná, žula velikost 10 cm - tmavě šedá
	t
	-2,63
	2 550,00
	 
	 
	-6 693,75

	Stavební úpravy
	 
	58381R
	 
	umělý kámen drobná kostka 100/100/100 mm, bílá/žlutá
	m2
	-2,04
	6 480,00
	 
	 
	-13 245,12

	Stavební úpravy
	 
	591412111
	 
	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva
	m2
	-55,80
	510,00
	 
	 
	-28 458,00

	Stavební úpravy
	 
	899131111
	 
	Výšková úprava šachty - snížení (popřípadě výměna) šachtového rámu, s osazením a dodáním
	kus
	-1,00
	3 300,00
	 
	 
	-3 300,00

	Stavební úpravy
	 
	899331111
	 
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	kus
	-1,00
	1 620,00
	 
	 
	-1 620,00

	Stavební úpravy
	 
	899332111
	 
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu
	kus
	-2,00
	1 250,00
	 
	 
	-2 500,00

	Stavební úpravy
	 
	899431111
	 
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
	kus
	-1,00
	954,00
	 
	 
	-954,00

	Stavební úpravy
	 
	899432111R
	 
	Výšková úprava uličního vstupu (sběrného žlábku - přístřešek BUS), snížením vč. napojení stávající
	kus
	-1,00
	3 500,00
	 
	 
	-3 500,00

	Stavební úpravy
	 
	4044420R
	 
	značka svislá IP12, "park. reservé"
	kus
	-1,00
	850,00
	 
	 
	-850,00

	Stavební úpravy
	 
	404452250
	 
	sloupek Zn 60 - 350
	kus
	-1,00
	750,00
	 
	 
	-750,00

	Stavební úpravy
	 
	916241213
	 
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	-25,50
	385,00
	 
	 
	-9 817,50

	Stavební úpravy
	 
	979024443
	 
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	-29,40
	28,00
	 
	 
	-823,20

	Stavební úpravy
	 
	979071131
	 
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV
	m2
	-59,80
	70,00
	 
	 
	-4 186,00

	Stavební úpravy
	 
	R0001
	 
	Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - odpadkový koš
	kus
	-1,00
	1 500,00
	 
	 
	-1 500,00

	Stavební úpravy
	 
	R0002
	 
	Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - info tabule BUS
	kus
	-1,00
	2 500,00
	 
	 
	-2 500,00

	Stavební úpravy
	 
	R0003
	 
	Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - litinová mříž kolem stromu vč. rámu
	kus
	-2,00
	2 500,00
	 
	 
	-5 000,00

	Stavební úpravy
	 
	R0004
	 
	Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - sloup VO vč. patky
	kus
	-1,00
	3 500,00
	 
	 
	-3 500,00

	Stavební úpravy
	 
	R0005
	 
	Výšková úprava mobiliáře v nově přespádovaném chodníku - BUS přístřešek vč. patek
	kus
	-1,00
	12 000,00
	 
	 
	-12 000,00

	Stavební úpravy
	 
	997221551
	 
	Vodorvná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	-311,49
	41,00
	 
	 
	-12 770,93

	Stavební úpravy
	 
	997221559
	 
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	-1 265,94
	10,10
	 
	 
	-12 786,03

	Stavební úpravy
	 
	997221561
	 
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	-54,39
	46,30
	 
	 
	-2 518,07

	Stavební úpravy
	 
	997221569
	 
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	-163,16
	12,90
	 
	 
	-2 104,74

	Stavební úpravy
	 
	997221571
	 
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	-40,86
	300,00
	 
	 
	-12 258,00

	Stavební úpravy
	 
	997221579
	 
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	-183,44
	17,30
	 
	 
	-3 173,51

	Stavební úpravy
	 
	997221611
	 
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	-301,49
	145,00
	 
	 
	-43 715,47

	Stavební úpravy
	 
	997221612
	 
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	-40,86
	484,00
	 
	 
	-19 776,24

	Stavební úpravy
	 
	997221855
	 
	Poplatek za uložení odpadu (sypká suť) na skládce (skládkovné)
	t
	-321,49
	130,00
	 
	 
	-41 793,18

	Stavební úpravy
	 
	9972218R
	 
	Poplatek za paletování vybourané dlažby a obrub
	t
	-89,34
	350,00
	 
	 
	-31 267,25

	Stavební úpravy
	 
	998223011
	 
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	-35,68
	167,00
	 
	 
	-5 959,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-535 881,79 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-535 881,79 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	xxx
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	15.8.2018
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	xxx
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	15.8.2018
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	Změnový list č. 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Stavební úpravy zastávek MHD Masarykovo náměstí, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0002

	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Radkovská 252
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	588 56 Telč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	15.8.2018

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Stavební úpravy zastávek MHD Masarykovo náměstí, J. Hradec - detail 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	1 - Vedlejší a ostatní náklady

	 
	2 - Stavební úpravy

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší a ostatní náklady - Odpočet neprovedeného geotechnického průzkumu a archeologického dozoru 

	Stavební úpravy - Zmenšení rozsahu úpravy dlážděných ploch vozovky a chodníku (nástupiště), odpočet nedodaného dlažebního materiálů (kam. kostek, kam. mozaiky a umělého kamene) a nedodaných kamenných obrubníků 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Důvodem změn je skutečný rozsah upravovaných dlážděných ploch a to zejména vozovky s povrchem z drobných kamenných kostek a nástupiště a chodníků s povrchem z kamenné mozaiky. S tím související podstatné snížení dodávky nového dlažebního materiálu (kam. kostek, kam. mozaiky a umělého kamene) a kamenných obruníků, kdy byl převážně zpětně použit stávající materiál. 

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	11103000
	 
	Geotechnický průzkum bez rozlišení
	h
	-5,00
	1 000,00
	 
	 
	-5 000,00

	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	11314000
	 
	Archeologický dohled
	h
	-5,00
	4 000,00
	 
	 
	-20 000,00

	Stavební úpravy
	 
	113106111
	 
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky
	m2
	-15,00
	51,90
	 
	 
	-778,50

	Stavební úpravy
	 
	113106161
	 
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva
	m2
	-30,00
	39,50
	 
	 
	-1 185,00

	Stavební úpravy
	 
	113106221
	 
	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200m2 z drobných kostek s ložem z kameniva
	m2
	-81,00
	16,50
	 
	 
	-1 336,50

	Stavební úpravy
	 
	113107122
	 
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného přes 100 do tl 200 mm
	m2
	-45,00
	262,00
	 
	 
	-11 790,00

	Stavební úpravy
	 
	113107132R
	 
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva zpevněného cementem (KSC I) tl 150 mm
	m2
	-45,00
	410,00
	 
	 
	-18 450,00

	Stavební úpravy
	 
	113107162
	 
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného přes 100 do tl 200 mm
	m2
	-81,00
	42,70
	 
	 
	-3 458,70

	Stavební úpravy
	 
	113107172R
	 
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva zpevněného cementem (KSC I) tl 150 mm
	m2
	-81,00
	410,00
	 
	 
	-33 210,00

	Stavební úpravy
	 
	113202111
	 
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	-54,25
	50,10
	 
	 
	-2 717,93

	Stavební úpravy
	 
	120001101
	 
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	-7,75
	314,00
	 
	 
	-2 433,50

	Stavební úpravy
	 
	171201211
	 
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	-14,76
	130,00
	 
	 
	-1 918,80

	Stavební úpravy
	 
	181411131
	 
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	-12,00
	14,80
	 
	 
	-177,60

	Stavební úpravy
	 
	251911550
	 
	hnojivo průmyslové
	kg
	-1,00
	22,40
	 
	 
	-22,40

	Stavební úpravy
	 
	5724150
	 
	osivo směs travní univerzální, směs okrasná, 25-30g/m2
	kg
	-0,36
	110,00
	 
	 
	-39,60

	Stavební úpravy
	 
	181951102
	 
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	-126,00
	10,30
	 
	 
	-1 297,80

	Stavební úpravy
	 
	18196R
	 
	Hutnící zkoušky
	ks
	-12,00
	2 000,00
	 
	 
	-24 000,00

	Stavební úpravy
	 
	564851112
	 
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm
	m2
	-12,10
	90,00
	 
	 
	-1 089,00

	Stavební úpravy
	 
	564851113
	 
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm
	m2
	-154,10
	95,00
	 
	 
	-14 639,50

	Stavební úpravy
	 
	567122114
	 
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm
	m2
	-137,00
	274,00
	 
	 
	-37 538,00

	Stavební úpravy
	 
	591211111
	 
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	-107,00
	380,00
	 
	 
	-40 660,00

	Stavební úpravy
	 
	583801200R
	 
	kostka dlažební drobná, žula velikost 12 cm
	t
	-35,70
	2 330,00
	 
	 
	-83 181,00

	Stavební úpravy
	 
	583801201R
	 
	kostka dlažební drobná, žula velikost 10 cm - tmavě šedá
	t
	-2,63
	2 550,00
	 
	 
	-6 693,75

	Stavební úpravy
	 
	914511112R
	 
	Dočasná demontáž + zpětná montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou
	kus
	-2,00
	1 500,00
	 
	 
	-3 000,00

	Stavební úpravy
	 
	899331111
	 
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	kus
	-3,00
	1 620,00
	 
	 
	-4 860,00

	Stavební úpravy
	 
	899431111
	 
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
	kus
	-3,00
	954,00
	 
	 
	-2 862,00

	Stavební úpravy
	 
	916241213
	 
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	-54,25
	385,00
	 
	 
	-20 886,25

	Stavební úpravy
	 
	583803030
	 
	obrubník kamenný, žula OP1 32x24
	m
	-3,70
	1 650,00
	 
	 
	-6 105,00

	Stavební úpravy
	 
	583803440
	 
	obrubník kamenný, žula OP4 20x25
	m
	-12,95
	1 250,00
	 
	 
	-16 187,50

	Stavební úpravy
	 
	583804260
	 
	obrubník kamenný obloukový, žula OP4 20x25
	m
	-16,00
	2 100,00
	 
	 
	-33 600,00

	Stavební úpravy
	 
	979024443
	 
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	-54,25
	28,00
	 
	 
	-1 519,00

	Stavební úpravy
	 
	979071122
	 
	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním MC
	m2
	-132,00
	56,50
	 
	 
	-7 458,00

	Stavební úpravy
	 
	979071131
	 
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV
	m2
	-15,00
	70,00
	 
	 
	-1 050,00

	Stavební úpravy
	 
	997221551
	 
	Vodorvná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	-270,97
	41,00
	 
	 
	-11 109,77

	Stavební úpravy
	 
	997221559
	 
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	-1 083,88
	10,10
	 
	 
	-10 947,19

	Stavební úpravy
	 
	997221561
	 
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	-19,02
	46,30
	 
	 
	-880,39

	Stavební úpravy
	 
	997221569
	 
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	-57,05
	12,90
	 
	 
	-735,88

	Stavební úpravy
	 
	997221571
	 
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	-15,50
	300,00
	 
	 
	-4 650,00

	Stavební úpravy
	 
	997221579
	 
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	-62,00
	17,30
	 
	 
	-1 072,60

	Stavební úpravy
	 
	997221611
	 
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	-270,97
	145,00
	 
	 
	-39 290,65

	Stavební úpravy
	 
	997221612
	 
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	-15,50
	484,00
	 
	 
	-7 502,00

	Stavební úpravy
	 
	997221855
	 
	Poplatek za uložení odpadu (sypká suť) na skládce (skládkovné)
	t
	-290,97
	130,00
	 
	 
	-37 826,10

	Stavební úpravy
	 
	9972218R
	 
	Poplatek za paletování vybourané dlažby a obrub
	t
	-75,50
	350,00
	 
	 
	-26 425,00

	Stavební úpravy
	 
	998223011
	 
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	-20,49
	167,00
	 
	 
	-3 421,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-553 006,41 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-553 006,41 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	xxx
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	15.8.2018
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	xxx
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	15.8.2018
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
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