Modernizace šaten a sociálního zázemí
na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích  		Dohoda k SoD č. 0444/2017

DOHODA 
ke Smlouvě o dílo č. 0444/2017
uzavřené  22. 11. 2017

na realizaci veřejné zakázky:

„Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“

(dále jen „Dohoda“) 
uzavřená  podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel		Město Kopřivnice
Sídlo:			Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic
IČ:				002 98 077 
DIČ:			CZ 002 98 077
Bankovní spojení:		xxx
Číslo účtu:			xxx
Telefon:			xxx
IDDS: 			42bb7zg

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel 	Severomoravská stavební společnost s.r.o
Sídlo:	Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupen:	Aleš Pokluda, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
IČ:	47153849
DIČ:	CZ47153849		
Bankovní spojení:	xxx	
Číslo účtu:	xxx		
	zapsán v OR:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4047
	
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:





II.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. 0444/2017 ve znění pozdějších níže uvedených dodatků (dále jen „Smlouva“) na provedení stavby spočívající v rekonstrukci objektu šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích (dále jen „dílo“), kdy rozsah díla byl stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“ vypracovanou společností Kamil Mrva Architects, s.r.o., Záhumení 1358/30C, 742 21 Kopřivnice, IČ 28647611.

2. Stavba byla zahájena na základě smlouvy předáním staveniště zápisem v předávacím protokolu dne 22. 11. 2017.

3. Smluvní strany uzavřely v průběhu realizace díla dne 02. 05. 2018 Dodatek č. 1 na změnu rozsahu předmětu a ceny díla (dále jen „Dodatek č. 1“) a dne 24. 05. 2018 Dodatek č. 2 na změnu termínu plnění díla (dále jen „Dodatek č. 2“).

4. Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.


III.
Předmět dohody

1. V průběhu realizace díla vznikla nad rámec Smlouvy a Dodatku č. 1 potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby, a to zejména z důvodu dodatečných požadavků provozovatele, změn v projektové dokumentaci a v důsledku nesouladu oceňovaného výkazu výměr stavby se skutečností.

2. Změny (vícepráce a méněpráce) dle odst. 1 tohoto článku byly provedeny se souhlasem zástupce objednatele nad rámec Smlouvy a Dodatku č. 1 a byly realizovány ve smluveném termínu dle Dodatku č. 2. Kompletní provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě předávacího protokolu dne 24. 06. 2018. 

3. V souladu s ustanovením § 222, odst. 7 zákona byly realizovány změny uvedené pod pol. 9, 15 a 20 ve Změnovém listu č. 2, jež je přílohou č. 1 této Dohody. 

Jednalo se o nepodstatné změny ze závazku smlouvy v rozsahu:
· změna typů osvětlovacích těles vně a uvnitř objektu,
· změna – snížení jednotkové ceny hasicích přístrojů,
· změna materiálového řešení fasádního obkladu z TiZn plechu na Al plech PREFALZ, klempířských prvků.

4. V souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona byly realizovány změny uvedené pod pol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,14, 16, 17, 18 a 19 ve Změnovém listu č. 2, jež je přílohou č. 1 této Dohody.

Jednalo se o nepodstatné změny ze závazku smlouvy v rozsahu:
· doplnění zpevněných ploch,
· doplnění úpravy povrchů betonových podlah před položením PVC krytiny,
· doplnění podlahových zarážek dveří,
· doplnění střešních prvků,
· doplnění zahradního vypouštěcího ventilu,
· doplnění 2 ks podružných vodoměrů,
· doplnění 2 ks venkovních odpadkových košů,
· doplnění elektrozařízení (zásuvky, krabice, spínače, kabely, jističe),
· doplnění prací a dodávek souvisejících s odpojením a znovuzprovozněním závlahových systémů,
· doplnění fasádního dřevěného obkladu stěn,
· doplnění keramických obkladů stěn,
· doplnění ochranného nátěru betonových podlah skladů,
· redukce realizace přeložky vodovodní přípojky,
· redukce dodávky odpadkových košů a dávkovačů mýdla,
· redukce dodávky laviček,
· redukce dodávky přechodových lišt,
· redukce dodávky koncovek PVC k parapetům

5. Na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly.

6. Rozsah předmětu díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV této dohody.


IV.
Cena díla

1. Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

Cena díla celkem bez DPH dle zpracované projektové dokumentace	6.988.452,00 Kč

Cena díla celkem bez DPH dle Dodatku č. 1	7.297.570,32 Kč

Dohoda – méněpráce celkem bez DPH	-494.586,27 Kč

Dohoda – vícepráce celkem bez DPH	700.316,94 Kč

Dopad změn do ceny díla bez DPH	205.730,67 Kč

Cena díla celkem dle této dohody bez DPH	7.503.300,99 Kč

DPH 21%		1.575.693,21 Kč

Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH	9.078.994,20 Kč


V.
Závěrečná ustanovení

1. 	Dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dohoda nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí dohody je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů č. 1 – 3
Příloha č. 2: Posouzení změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

5. Tuto dohodu ke smlouvě schválila Rada města Kopřivnice na své 92. schůzi konané dne 21. 08. 2018 usnesením č.2999.




V Kopřivnici dne 27. 08. 2018		V Šenově u Nového Jičína dne 22. 08. 2018
									
Za objednatele:					Za zhotovitele: 

………………………………… 			 ………………………………………
Ing. Miroslav Kopečný 					Ing. Miroslav Hruška
starosta							 ředitel
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