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Dodatek č.1 k SoD reg. č. 273-18-08-24
reg. č. 

na provedení stavby
Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 – oprava střechy a krovu
uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
Město Ostrov

Se sídlem:
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený:
Ing. Josefem Železným, starostou města

IČO:
00254843
DIČ:
CZ00254843
Bankovní spojení:
KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu:
920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:
Ing. Josef Železný, starosta města

b) ve věcech technických:
Jiří Šuster, vedoucí odboru investic

Jarmila Rubešová, referent odboru investic
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):



Vlastislav Novotný, IČO: 46878785
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:


PRO URBAN s.r.o.

Se sídlem:


Karlovarská 240, 431 51 Klášterec na d Ohří
Zastoupený:


Lukášem Tučímem – jednatelem společnosti
IČ:



28409434
DIČ:



CZ28409434
Bankovní spojení:


Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:


43-1738280277/0100
Zapsána 


v obchodním rejstříku, spisová značka C 30156 vedená u krajského soudu



v Ústí nad Labem
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: 

Lukáš Tučím, jednatel společnost
b) ve věcech technických:

Josef Roztočil, technik výroby
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 273-18-08-24 ze dne 24. 8. 2018 na realizaci stavby Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 – oprava střechy a krovu. 
Obsahem tohoto dodatku je doplnění identifikačních údajů technického dozoru objednatele, zástupce zhotovitele ve věcech technických a změna termínu dokončení stavby.
Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 17. 9. 2018 usnesením č. 765/18.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 273-18-08-24 ze dne 24. 8. 2018 na realizaci stavby „Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 – oprava střechy a krovu“ do 15. 12. 2018. Celková cena díla činí 4 477 399,48 Kč vč. DPH.
III. Termíny plnění
a) Zahájení plnění Předmětu díla:


26. 7. 2018 (dle podpisu smlouvy)

 b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, 

     bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků

     a ukončeného Předmětu díla:


15. 12. 2018
2) XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

9. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

	V Ostrově dne: 
	
	V Klášterci nad Ohří dne: 

	
	
	

	za Objednatele

Ing. Josef Železný
starosta města
	
	za Zhotovitele

Lukáš Tučím
jednatel společnosti
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