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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017 – 634 

„Lesní správa Hlubočky“ uzavřené dne 14. 3. 2017 
 (dále jen „smlouva“ nebo „měněná smlouva“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
ID datové schránky: bjds93z 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Mockem, zástupcem ředitele 
Osoby oprávněné k jednání 
         ve věcech ostatních: 
  
      ve věcech technických: 
  
 
  
 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: STAVBROS, s.r.o. 
Sídlo: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova 
IČO: 46977490 
DIČ: CZ46977490 
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C, 7830 
ID datové schránky: p8k4ajf 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:   
  
 ve věcech technických:  
 
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“). 
 
 

I. ÚČEL DODATKU 

Tento dodatek se uzavírá k veřejné zakázce, která byla zadávána v zadávacím řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZVZ“). Dodatek se uzavírá na základě 
ustanovení § 222 odst. 6 a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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II. ZMĚNY V PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Vzhledem k novým okolnostem, které nastaly v průběhu realizace plnění smlouvy, se projevila 
potřeba dílčích změn v předmětu realizace díla. Potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění původní povahu 
veřejné zakázky. Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy tak, aby bylo 
dosaženo původně zamýšleného účelu.  

2. S ohledem na důvody uvedené výše se sjednává změna předmětu smlouvy specifikovaná 
změnovým listem č. 1 až 13 a jeho přílohami, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

3. S ohledem na důvody uvedené výše se sjednává změna předmětu smlouvy specifikovaná v příloze 
č. 1 tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“). 

 

III. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ 

1. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v rozsahu uvedeném v příloze 
č. 1 tohoto dodatku se mění následujícím způsobem: 
 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Změna oproti 
původní ceně 
smlouvy [%]

Původní 
nabídková 
cena 13 715 731,19 Kč       2 880 303,55 Kč      16 596 034,74 Kč       0,00%

Vícepráce 1 143 483,69 Kč         240 131,58 Kč         1 383 615,27 Kč         8,34%
Méněpráce 153 561,06 Kč-            32 247,82 Kč-           185 808,88 Kč-            -1,12%
Cena ve 
znění 
tohoto  
dodatku 14 705 653,82 Kč      3 088 187,30 Kč     17 793 841,12 Kč       7,22%

Ve znění dodatku č. 1

 
2. Dohodnuté ceny za provedení dodatečných stavebních prací zahrnují veškeré náklady zhotovitele 

související s plněním díla. 
 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Ve smlouvě, čl. IV, odst. 1 byl sjednaný termín dokončení stavebních prací do 31. 8. 2018. 
Vzhledem ke zvětšení objemu stavebně montážních prací a v měsíci srpnu 2018 probíhající 
montáže nábytku v prostorách hlavního stavebního objektu bylo ujednáno prodloužení termínu 
dokončení stavebních prací.  

2. Z důvodů uvedených v čl. II. a IV. tohoto dodatku se prodlužuje termín dokončení a předání díla do 
30. 9. 2018.  
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V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Ostatní ujednání měněné smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel 

i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění dodatku v registru smluv, přičemž toto uveřejnění zajistí objednatel. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 13 
5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých 

statutárních zástupců. 

 

 
V Praze dne ………….…………. V Brodku u Prostějova dne ……………….……. 
 
 
 
 
…………………………………………                                              ………………………………………… 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. STAVBROS, s.r.o. 
 Ing.  Zdeněk Mocek  Vladis lav Hans lík  

 zástupce ředitele jednatel společnosti 

 
 



Příloha č. 8 

~VLS 

Stavba 

Objednatel 

Autorský dozor 

Z M Ě N O V Ý L I S T Č. 1 

Lesní správa Hlubočky Smlouva č . 

Stavbros s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek Generální 
u Prostějova , IČ : 469 77 490 projektant 

Staving engineering s.r.o., Bylinková 14,783 01 Technický dozor 

2017-634 

Stapro s.r.o.,   Kpt. Jaroše 
2211/37, 680 01 Boskovice 

  
Olomouc - Nemilany investora (TDI) 

___ .,.. __ 
termínu dokončení stavby 
objemu stavebních prací 

Název změny Odstranění ocelové konstrukce sila 
ne 
ano 

Odstranění ocelové konstrukce sila, které není 
Stručný popis 

potřebné k provozu LS Hlubočky 
Změna technologie části stavby 

změna stavebního materiálu 
jiná 

ne 

ne 

ne 
změny 

Navrhovaný termín dokončení stavby 

---
příloha č . ... Navrhovaný HMG ostupu stav. raci příloha č ... . 

13 715 731, 19 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 13 790 816, 19 -~-------

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešení v zadávací PO 

Př i realizaci stavebních prací objednatel resp. provozovatel LS rozhodl o nepotřebnosti 
ocelového sila pro další činnost provozovny, následně bylo dohodnuto, že stávající silo, které 
mělo být pouze přesunuto do jiné části areálu, bude zámečnicky rozebráno a zrušeno. Dílčí 
části sila budou uloženy do sběrných surovin, výnosová částka operace bude odečtena z 
celkové hodnoty více prací. 

příloha č ... . příloha č ... . 

p 

příloha č . .. . 
___ loi~g1-·0 ité--řešení~L 

Návrh řešení v realizační PO 
Navrhovaný realizační rozpočet příloha č ... . ------

Odůvodnění~tenh 

Původní resen r-v-zct-elilva&i P 

Původ ni rozpot'etze-So8- ==..--4!::.;.;;.;;,;.;;;;,.;;;.;.;.;......;;;;;;;; 
Půvo ni m ieriálo·vé--ř-~e n.í ~ 

Odůvo~ st·aveh ího materiálu -

Změnový list zpracován 

Vyjádření zhotovitele stavby 

-
souli asím _ r n~ souhlasím 

Zduvodnění 

Vyjádření autorského dozoru stavby 
souhlas1m :r nesouhlasím 

Zduvodnění 

Vyjádření TDI stavby 
souhlasím 1 nesouhlasím 

Zdůvodněn í 

Vyjádření zást. obj . ve věcech technických 
sounlas 1m l ~ souhlasím 

Zduvodnění 

Vyjádření zást. obj . ve věcech smluvních 
souhlasím _J nesouhlasím 

Zdůvodnění 

--
dne 

dne 

příloha č .... 
dne 

příloha č . ... 
dne 

příloha č . 

dne 

přílohač . ... 

dne 

příloha č . ... 

Navr ovaM1Traleitále',<@ ř-ešeo í (v Kč) 

--
Návrh řesěřf1 

Jméno a příjmení 
 

jméno a př1Jmení 
 

jméno a príjmení 
 

jméno a příjmení 
  

jméno a příjmení 

jméno a příjmení 

 

--

==-

=====-,

-----------------



Stavba:

Změna: 01

Objednatel: VLS ČR, s.p. IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Více práce

Méně práce

Celkem

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

-21 616,00

53 469,00

Celkem

75 085,00

Položkový rozpočet stavby

Lesní správa Hlubočky

Odstranění ocelové konstrukce sila

Stavbros s.r.o.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



S: 01

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 6 640,00

1 154903111R00 Řezání válcovaných profilů atyp.výstr. na stavbě kg 100,00000 66,40 6 640,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 645,00
2 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 5,00000 129,00 645,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 67 800,00
3 767996805R00 Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg kg 5 000,00000 16,70 83 500,00
4 156465812 Práce autojeřábu vč. dopravy hod   8,00000 850,00 6 800,00
5 26542365 Uložení lehkých nebo težkých kovů do sb. Dvora kg 5 000,00000 4,50 -22 500,00

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu 
do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Položkový rozpočet 

Odstranění ocelové konstrukce sila

Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,



S: 01
O:
R:

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -21 616,00
6 27-01 D+M nové betonové základové patky pod sloupky sila, 

budou odpovídat dimenzi stávajících základů
kpl -1,00000 14 861,00 -14 861,00

7 38-02 Přemístění stávajícího sila do nové pozice kus -1,00000 6 755,00 -6 755,00

Položkový rozpočet 
Odstranění ocelové konstrukce sila



Příloha č. 8 

~VLS ZMĚNOVÝ LI STČ. 2 
\'OJ{NS.'tl l[.S,V A ~ JX:i'. ~~ 

- - ~ 

Stavba Lesní správa Hlubočky Smlouva č. 2017-634 
- - - - - - -

Zhotovitel 
Stavbros s.r.o ., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek Generální Stapro s.r.o.,   Kpt. Jaroše 
u Prostějova , IČ : 469 77 490 projektant 2211/37, 680 01 Boskovice 

-
Autorský dozor 

Staving engineering s.r.o., Bylinková 365/14, Technický dozor 
  

783 01 Olomouc - Nemilany, IČ: 253 34 107 investora (TDI) 

Název změny Úprava betonových základů 
termínu dokončení stavby ne - -
objemu stavebních prací ano 

- -- - - - f- -
Při provádění prací byl zjištěn jiný objem Změna technologie části stavby ne 

Stručný popis -
změny 

stavebních prací změna stavebního materiálu ne 

iiná ne 

Puvoan11ermlmlerk-6RěeR.i-s!a\lh.y_ Navrhovaný termín dokončení stavby -
Odůvodněn ' ?.mě.Q~u dokončení příloh 

stavby --
Původní HMG postupu stavebních prací příloha č .... Navrhovaný HMG postupu stav. prací příloha č . ... 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 13 715 731,19 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 13 809 752,99 

Při realizaci stavebních prací byl zjištěn jiný rozsah stavebních prací, než je uvedeno v 
rozpočtové části schválené projektové dokumentace. Tento stav byl zjištěn až při realizaci a 
nešlo ho v žádném případě předvídat. Při zjišťování vzniklých rozdílů a nesouladů bylo zjištěno , 

Odůvodněni změny objemu stavebních 
že projektová dokumentace neodpovídá skutečnosti ve výškovém osazení stavby. Stávající 
terén je ve velké svažitosti , kdy u jedné strany objektu musela být dodržena výška bet. desky 

prací +1500 mm nad původní terén, tak abychom se dostali u protější strany na +250 nad stávající 
terén. Původní výška bet. desky v PD byla navržena na +485 mm nad terén u jedné stěny 
objektu. Tyto výšky nebylo možné dodržet při stávajících výškových poměrech rostlého terénu . 

Původní řešení v zadávací PD příloha č . ... Návrh řešeni v realizační PD příloha č . ... 
- -

Původní rozpočet ze SoD příloha č .. .. Navrhovan~ realizační rozpočet příloha č .. .. 
Původní technologické řešeni (v Kč) Navrhované technologické řešeni (v Kč) -
Odůvodnění změny technologického Technologický postup prováděni zůstává stejný dle SoD. 

řešení 

-- -- --
Původní řešeni v zadávací PD příloha č ... . Návrh řešení v realizační PD příloha č .. .. 

-
Původní rozpočet ze SoD příloha č .. .. Navrhovaný realizační rozpočet příloha č ... . 
Puvoani mcue,iátervé4e-š@A-Í-(\/ Kř.\ Navrnovalíeinat·eriálevé-ř.e.šenl(v Kč\ 

Odůvodnění zme s-}av-0 · o materiálu 
příloha č ... . ---

Původní řešení v zadávací PD příloha č .. .. Návrh řešení v realizační PD příloha č .... -
Původní rozpočet ze SoD příloha č . ... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č . ... 

Jiná změna (c ar 1'te-í" t od ---- - --
dne jméno a příjmení 

Změnový list zpracován -- ---  

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení 

I 
- -  souhlasím nesouhlasím 

Zdůvodnění příloha č ... . 
Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení - -~  
souhlasím___] nesouhlasím  _-- --- -

Zdůvodnění příloha č .... 
Vyjádření TDI stavby dne jméno a příjmení 

souhlasím _ ] - -- -- -   -nesouhlasím 
Zdůvodnění příloha č . ... 

Vyjádřeni zást. obj . ve věcech technických dne jméno a příjmení 

Jsouhlasím =_J_-=._ nesouhlasím  

Zdůvodněni příloha č . ... 
Vyjádření zást. obj . ve věcech smluvních dne jméno a příjmení 

J 
--

souhlasím nesouhlasím  

Zdůvodnění příloha č ... . 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 000246 
Objekt lesní správy Hlubočky, parc. č. 536, k.u. Mrklesy na 
Moravě I 

Objekt: 02 Hospodářská budova 

Rozpočet: 02A Víceméněpráce - 2017-12 

Zadavatel Vojenské lesy a statky ČR, s.p. IČO: 00000205 

Pod Juliskou 1621/5 DIČ : CZ00000205 

16000 Praha-Dejvice 

Zhotovitel: IČO : 

DIČ : r -
Rozpis ceny Celkem 

HSV 18 936,80 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 18 936,80 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 18 936,80 CZK 

Základní DPH 21 % 3 977,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,20 CZK 

Cena celkem s DPH 22 914,00 CZK 

v dne s,, ,,,,, 
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S: 000246 

O : 02 

R: 02A 

P .č. Č íslo položky 

Díl :27 
1 274313611 ROO 

Díl: 99 
2l998011002ROO 

Celkem 

Položkový soupis prací a dodávek 

Objekt lesní správy Hlubočky, parc. č. 536, k.u. Mrklesy na Moravě I 

Hospodářská budova 

Víceméněpráce - 2017-12 

Název položky 

Základv 
Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 16/20 

Začátek provozního součtu 

-0,750 : 0,5*0,4*(3,665+1,525) 

-1,000 : 0,3*0,15*(1 ,05+0,5+4,05+0,425+6,1) 

-1,000 : 0,4*0,65*(0,55+8,05+6,7) 

-1,200 : 0,4*0,35*0,9+0,4*0.9*1 , 1 +0,4*0,85*(6,2+1, 1) 

-1,400 : 0,5*0,55*6, 1 

-1,450 : 0,3*0,6*0,45 

-1,500 : 0,5*1 ,2*0,75 

-1,500 : 0,7*0,65*1 

-1,520 : 0,4*0,67*(1 0,95+6,1+2,45+5,7) 

-1,850 : o,4· 1.00•0,4•2 

-1,900 : 0,3*1 ,05*0,45 

-2.250 : o,4·1,4•0,4•2+0.3·1,4·0,45 

-2,650 : 0,4*1 ,8*0,3*2+0,3*1,8*0,3+0,5*0,6*(1 *2+1 ,2*2+0,5*4) 

Konec provozního součtu 

proh loubení pasů : 0,25*0,6*(20, 1 *2+8,05*2-0,5*4) 

Staveništní přesun hmot 

MJ 

m3 

množství 

8,14500 

1,038 

0,54563 

3,978 

3,004 

1,6775 

0,081 

0.45 

0,455 

6,7536 

0,32 

0,14175 

0,637 

2,51 4 

8,145 

cena I MJ 

1 810,34 

Celkem Ceník 

14 745,22 
14 745,22 801-1 

4191!58 
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m I t I 20,566131 203,81 4191 ,581801-1 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801 ), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou 

18 936,80! 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a .s. 

... 

Cen. 

soustava/ Cenová 

platnost úroveň 
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Příloha č. 8 

~VLS ZMĚNOVÝ LI STČ. 3 
VOJ( NS<l l!SY A ~'.l'JC:I'.~~ 

--
Stavba Lesní správa Hlubočky Smlouva č . 2017-634 

Zhotovitel 
Stavbros s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek Generální Stapro s.r.o. ,   Kpt. Jaroše 
u Prostějova , IČ : 469 77 490 projektant 2211/37, 680 01 Boskovice 

Autorský dozor 
Staving engineering s.r.o ., Bylinková 365/14 , Technický dozor 

  
783 01 Olomouc - Nemilany, IČ : 253 34 107 investora (TDI) 

Název změny Úprava technologie chladírny 
termínu dokončení stavby ne - - ·-
objemu stavebních prací ano - - -- -

Stručný popís 
Kondenzační jednotka s kompresorem, Změna technologie části stavby ne - - -

změny 
výparník, chladivo. změna stavebního materiálu ne 

jiná ne 

Puvoant iermuruerk~AěeR-í..s!a\Lb..y. Navrhovaný termín dokončení stavby _J 
Oduvoanětl í měn.v termínu dokončení 

stavby -- --

příloH 

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č .. .. Navrhovaný HMG postupu stav. prací ~říloha č ... . 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 13 715 731 ,19 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 13 849 202,99 

Z důvodu nutnosti zajistit nepřetržitý provoz chladírenských boxů pro skladování zvěře , je nutné 
doplnit v rámci technologie chladírny systém o jeden kompresor s výparníkem a chladivem. 
Nové řešení bude zajišťovat provoz chladírny i v případě poruchy jednoho z kompresorů . 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

-
Původní řešení v zadávací PO příloha č . ... Návrh řešení v realizační PD příloha č . ... - -
Původní rozpočet ze SoD příloha č ... . Navrhovaný realizační rozpočet příloha č . ... 
Původní technologické řešení (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč) 

-
Odůvodnění změny technologického Technologický postup provádění zůstává stejný dle SoD. 

řešení 

- -- -----
Původní řešení v zadávací PO příloha č ... . Návrh řešení v realizační PO příloha č . ... 
Původní rozpočet ze SoD příloha č .. .. Navrhovaný realizační rozpočet příloha č . ... 
Puvoan1 mc11eriálůVé-Fešs1+í .. (.11.Kč.\_ Navrnovanél1Ta'te-fi-ál0vé-i:e.šenl(.'L.Kč) 

Odůvodnění zme s!ave · o materiálu -příloha č . ... -~ 
Původní řešení v zadávací PO příloha č .... Návrh řešení v realizační PO příloha č . .. . --
Původní rozpočet ze SoD příloha č .... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č . ... 

Jiná změna (c a Kteí-..'1-.d1'1vnd) --- p----
Změnový list zpracován 

dne jméno a příjmení - - ,-
  - - -

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení 

I 
-

 souhlasím nesouhlasím 
Zdůvodnění příloha č .. .. 

Vyjádření autorského dozoru stavby dne 
f- --:- - --

souhlasím I nesouhlasím  --
Zdůvodnění příloha č . ... 

Vyjádření TDI stavby dne jméno a příjmení 

tI 
-

  souhlasím nesouhlasím -- -
Zdůvodnění příloha č . ... 

Vyjádření zást. obj . ve věcech technických dne jméno a příjmení 

t-- -
souhlasím nesouhlasím  
-- -

Zdůvodnění příloha č . ... 
Vyjádření zást. obj . ve věcech smluvních dne jméno a příjmení 

souhlasím _J - - --- ·-nesouhlasím  
- -- - -- -

Zdůvodnění příloha č . ... 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 01 Úprava technologie chadírny 

Objekt: 01 

Rozpočet: 01 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ : 

Vypracoval : 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 39 450,00 CZK 

Základní DPH 21 % 8 285,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 47 735,00 CZK 

v dne 
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Položkový rozpočet 

S: 01 Úprava technologie chadírny 

O: 01 

R: 01 Vybavení chladírenských boxů 

Cen. 
soustava/ Cenová 

P .č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem platnost úroveň 

Díl: 1 Vybavení Chladírny 39 450,00 
1 Kondenzační jednotka s kompresorem, výparník, chladivo. ks 1,00000 39 450,00 39 450,00 RTS 17/ I RTS 17/ I 
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Příloha č. 8 

~VLS Z M Ě N O V Ý L I S T Č. 4 

Stavba 

Zhotovitel 

Autorský dozor 

Název změny 

Lesní správa Hlubočky Smlouva č. 

Stavbros s.r.o., V Pivovaře 111 , 798 07 Brodek Generální 
u Prostějova , IČ : 469 77 490 projektant 

Staving engineering s.r.o ., Bylinková 365/14, 
783 01 Olomouc· Nemilany, IČ: 253 34 107 

Úprava dešťové kanalizace 

Technický dozor 
investora (TDI) 

Změna profilu dešťové kanalizace z DN 300 na 
Stručný popis DN 400 

změny 

Změna 

2017-634 

Stapro s.r.o.,   Kpt. Jaroše 
2211/37, 680 01 Boskovice 

  

termínu dokončení stavby 
objemu stavebních prací 
technologie části stavby 
změna stavebního materiálu 
'iná 

ne 
ano 
ne 
ne 
ne 

Navrhovaný termín dokončení stavby Puvoan I terrrrtrrdoiffi.Prěer+í..s!a.11.b.'l. 

Oduvoonění změJJ..~ přílo~ 

stavby 
Původní HMG postupu stavebních prací 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

příloha č. .. . Navrhovaný HMG postupu stav. prací příloha č .... 
13 715 731 , 19 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 13 919 602,99 

Na základě požadavku objednatele byl profil dešťové kanalizace zvětšen z profilu DN 300 na 
DN 400. Požadavek byl vznesen ze zkušeností z předchozích projektů , kdy pro převedení 
přívalových vod byl profil DN 300 nevyhovující, když tabulkový návrh byl vyhovující. Profil DN 
400 je minimální profil pro propustek na hospodářských sjezdech, dle ČSN 736108. 

Původní řešení v zadávací PD příloha č . ... · Návrh řešení v realizační PD příloha č .... 
Původní rozpočet ze SoD Příloha č . . . . Navrhovaný realizační rozpočet příloha č . ... 
Původní technologické řešení (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč) -----~---~~--+-------~------~--~-~~--------
Odůvodnění změny technologíckého Technologický postup provádění zůstává stejný dle SoD. 

řešení 

Původní řešení v zadávací PD příloha č .... Návrh řešení v realizační PD příloha č .. .. 
Původní rozpočet ze SoD příloha č . ... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č .... 
Půvoani lllat<::I ;c:, ,uv'é-Fe€-@AL/\/ K/<\ Navrnované 111a11,riille-vé-ř-i:>-i:i:>ní li/ Kč) 

Odůvodnění zme mw.e.bn ího materiálu - -~ přílohač . ... 

PůvodnířešenívzadávacíPD příloha č . ... Návrh řešení v realizační PD příloha č . ... 
Původní rozpočet ze SoD Příloha č .... Navrhovaný realizační rozpočet Příloha č . .. . 

Jiná změna (c a lttera-~ 

Změnový list zpracován 
jméno a í 

1--------+-----'- ------1
dne 

Vyjádření zhotovitele stavby jméno a příjmení 
-----------~ ---~

příloha č. ... 

dne 
souhlasím I nesouhlasím 

Zdůvodnění 

Vyjádření autorského dozoru stavby Jmeno a příjmení 
--+----  '

dne 
souhlasím I nesouhlasím 

Zdůvodnění -i----------------příloha č .. .. 
Vyjádření TDI stavby dne jméno a příjmení 

--------+-------' ~-
souhlasím _l nesouhlasím 
-- Zdůvodn~ -- - příloha č . ... -- - - --

Vyjádření zást. obj . ve věcech technických dne 
souhlasím l nesouhlasím --+--..,,.._, _______ _ 

Zdůvodnění příloha č . ... 

jméno a příjmení 
 

_-=__

_J
_v_y_já_dř_e_ní_z_ás_t_. o_b~j. _ve_v_ě_c_ec_h_s_m_lu_vn_í_ch-+ ___ d_n_e __ -1------jm_én_o_a_p_říJ_·m_e_ní ____ ,...

souhlasím _J nesou_h_la_s_ím_--1---------- _  
Zd ůvodnění příloha č . . . . -



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 01 Úprava dešťové kanalizace 

Objekt: 01 

Rozpočet: 01 Zatrubnění/ Vícepráce 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: 

Vícepráce 70 400,00 Kč 
Méněpráce 55 970,00 Kč 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 14 430,00 CZK 

Základní DPH 21 % 3 030,30 CZK 

Zaokrouhlení -0,30 CZK 

Cena celkem s DPH 17 460,00 CZK 

v dne 

 
o. 
e11 1 
749C 

f 
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Položkový rozpočet 

S: 01 Úprava dešťové kanalizace 

O: 01 Potrubí 

R: 01 

Cen. 
soustava/ Cenová 

P . č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem platnost úroveň 

Díl:8 Areálová kanalizace 70 400 00 
1 809 Betonové hrdlové potrubí DN 400 m 40,00000 1 760,00 70 400,00 RTS 17/ I RTS 17/ I 
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Položkový_ rozpočet 

S: 01 Úprava dešťové kanalizace 

O: 01 Potrubí 

R: 01 

Cen. 
soustava/ Cenová 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem platnost úroveň 

Díl:8 Areálová kanalizace -55 970.00 
1 809 Betonové hrdlové potrubí DN 300 m 40,00000 1 399,25 -55 970,00 RTS 17/ I RTS 17/ 1 
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Příloha č. 8 

~VLS ZMĚNOVÝ LI STČ. 5 
VOJ{N.S.(ť L!SY A ~~:n:,: .i;~ 

- --
Stavba Lesní správa Hlubočky Smlouva č . 2017-634 

--

Zhotovitel 
Stavbros s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek Generální Stapro s.r.o.,   Kpt. Jaroše 
u Prostějova , I Č: 469 77 490 projektant 2211/37, 680 01 Boskovice 

Autorský dozor 
Staving engineering s.r.o. , Bylinková 365/14 , Technický dozor 

  
783 01 Olomouc - Nemilany, IČ : 253 34 107 investora (TDI) 

Název změny Doplnění okapové plochy 
termínu dokončení stavby ne 

objemu stavebních prací ano 

Odkapová plocha SO 02 Hospodářská budova Změna technologie části stavby ne 
Stručný popis 

změna stavebního materiálu ne 
změny 

jiná ne 

Půvoan1 iermřmlolIBRě@A-í..s!a.lL.b.',' Navrhovaný termín dokončení stavby 

Oduvodrrěfl~měn.~ příloh 

stavby 
Původní HMG postupu stavebních prací příloha č .... Navrhovaný HMG postupu stav. prací I Příloha č ... . 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 13 715 731 ,19 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 14 063 224,37 

Na základě požadavku objednatele byl prostor před chladírnou hospodářské budovy doplněn o 
okapovou plochu . V rámci provozu v zimních měsících bude nutno, aby veškerá voda odtékala 
a netvořila náledí na asfaltové ploše. Okapová plocha bude vybavena topným kabelem, který 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
zajistí v mrazivém počasí odvod dešťové vody. 

prací 

-
Původní řešení v zadávací PO příloha č ... . Návrh řešení v realizační PO příloha č . ... -
Původní rozpočet ze SoD příloha č .. .. Navrhovaný realizační rozpočet příloha č . ... 
Původní technologické řešeni (v Kč) 

,-
Navrhované technologické řešeni (v Kč) -

Odůvodnění změny technologického Technologický postup provádění zůstává stejný dle SoD. 

řešení 
- - --

Původní řešení v zadávací PO příloha č . .. . Návrh řešení v realizační PO příloha č . ... 
Původní rozpočet ze SoD příloha č ... . Navrhovaný realizační rozpočet příloha č . ... 
Puvoan1 matt:iiáleiv'é-Fsše-A-~~ l N avrnovanITTTTateř~il lev-é-~@$eaU v Kč\ 

Odůvodnění zmen · tm.ebo.~u 
příloha č .. .. - -

-
Původní řešení v zadávací PO příloha č . ... Návrh řešeni v realizační PO příloha č .. .. 
Původní rozpočet ze SoD Příloha č . ... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č ... . 

Jiná změna (c a ltr...;w:i1'1vnd \ ----- dne jméno a příjmení 
Změnový list zpracován -  

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení 

I 
·- -- ---  souhlasím nesouhlasím 

Zdůvodnění příloha č . .. . 
Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení ~

I 
- -

souhlasím nesouhlasím --
Zdůvodnění příloha č .... 

Vyjádření TDI stavby dne jméno a příjmení -- I 
- --   souhlasím nesouhlasím 

---- - -
Zdůvodnění příloha č . .. . 

Vyjádření zást. obj . ve věcech technických dne jméno a příjmení 

I -  souhlasím nesouhlasím 
- - -

Zdůvodnění příloha č . ... 
Vyjádření zást. obj . ve věcech smluvních dne jméno a příjmení 

I 
-- ----- --

souhlasím nesouhlasím  
- -- -- - -- - -

Zdůvodnění příloha č .... 



.> 

. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 000246 
Objekt lesní správy Hlubočky, parc. č. 536, k.u. Mrklesy na 
Moravě I 

Objekt: 04 Zpevněné plochy a oplocení 

Rozpočet: 2018-03a Vícepráce 2018-03 

Zadavatel Vojenské lesy a statky ČR, s.p. IČO: 00000205 

Pod Juliskou 1621/5 DIČ : CZ00000205 

16000 Praha-Dejvice 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: 

r 
-

Rozpis ceny Celkem 

HSV 23912,71 

PSV 106 858,67 

MON 12 850,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 143 621,38 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 143 621,38 CZK 

Základní DPH 21 % 30 160,00 CZK 

Zaokrouhlení -0,38 CZK 

Cena celkem s DPH 173 781,00 CZK 

v dne 

. 
8_ 11 ' 
1C 9( 

I 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

12 Odkopávky a prokopávky HSV 275,60 o 

16 Přemístění výkopku HSV 1 399,46 1 

27 Základy HSV 17 598,14 12 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 

HSV 1 860,00 1 
stavbách 

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 779,51 2 

711 Izolace proti vodě PSV 14 495,23 10 

721 Vnitřní kanalizace PSV 2 580,65 2 

767 Konstrukce zámečnické PSV 73 442,58 51 

781 Obklady keramické PSV 16 340,21 11 

M21 Elektromontáže MON 12 850,00 9 

Cena celkem 143621 ,38 100 
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S: 000246 

O: 04 

R: 20 18-03a 

P.č. Číslo položky 

Díl: 12 
1 122202202ROO 

2 j 122202209ROO 

Díl: 16 
31162701105ROO 

4j 199000002ROO 

Díl:27 

Položkový soupis prací a dodávek 

Objekt lesní správy Hlubočky, parc. č. 536, k.u. Mrklesy na Moravě I 

Zpevněné plochy a oplocení 

Vícepráce 2018-0 3 

Název položky MJ množství cena I MJ 

Odkopávky a prokopávky 
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 

SS : 7,74*2, 19*0,09+(8,5*2,5-7,74*2, 19)*0,59 

jOdkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny j m3 j 

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 

SS : (7,74*2,1 9*0,09+(8,5*2,5-7.74*2,19)*0,59)*0,3 

Přemístění výkopku 
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 1 O 000 m I. m3 J 
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku , avšak se složením bez rozhrnuti, 

SS : 7, 7 4*2, 19*0,09+(8,5*2,5-7, 7 4*2, 19)*0,59 

jPoplatky za skládku horniny 1- 4 m3 

SS : 7,74*2,19*0,09+(8,5*2,5-7,74*2,19)*0,59 

Základ 

-4,06220 61 ,34 

4,0622 

1,21866} 21,68} 

1,21866 

4,062201 168,881 

4,0622 

4,062201 175;53 

4,0622 

Celkem Ceník 

275 60 
249,18 800-1 

26,421800-1 

1 399!46 
686,021800-1 

713,441800-1 

17 598,14 
5l273321411ROO I Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 5,22593 2 088,26 10 913,101801-1 

bez dodávky a uložení výztuže 

2,5*8,5*0,335-7, 7 4*2, 19*0,335/3 5,22593 

6 j273351215ROO ! Bedněni stěn základových desek zřízeni j m2 j 4,52250! 209,21 ! 946, 15 j801-1 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, 

(2,5*2+8,5)*0,335 4,5225 

7 j273351216ROO ! Bedněni stěn základových desek odstraněni I m2 I 4,52250! 57,59! 260.45 !801-1 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách , šachtách, včetně 
případných vzpěr, 

Včetně očištěni, vytříděni a uložení bednícího materiálu. 

81273361921 RT9 I Výztuž základových desek ze svařovaných síti průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm 0,25058 21 863,041 5 478,44,801-1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 

soustava/ Cenová 

platnost úroveň 

RTS 18/ I lndiv 

jRTS 18/ 1 j lndiv 

l RTS 18/ I l lndiv 

RTS 18/ 1 lndiv 

RTS 18/ 1 RTS 16/ 1 

!RTS 18/ 1 !RTS 16/ I 

!RTS 18/ I !RTS 16/ 1 
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Položkovi_ soupis prací a dodávek 

S: 000246 Objekt lesní správy Hlubočky, parc. č. 536, k.u. Mrklesy na Moravě I 

O: 04 Zpevněné plochy a oplocení 

R: 2018-03a Vícepráce 2018-03 

Cen. 
soustava/ Cenová 

P . č Číslo položky 

Díl: 95 
9 953943125ROO 

Díl:99 

Název položky 
včetně distančních prvků 

2.5*8,5*5,36*2*1 , 1/1000 

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo 
k výztuži před zabetonováním 
přes 30 kg do 120 kg/kus 

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání 

L90/60/6 : 1 

Staveništní přesun hmot 

MJ 

kus 

množství cena/ MJ Celkem Ceník platnost 

0,25058 

1 860,00 
1,00000 1 860,001 1 860,00 801-1 RTS 18/ I 

2 779,51 
101998011001 ROO I Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m I t I 13,637731 203,81 I 2 779,51 1801-1 RTS 18/ I 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou 

Díl: 711 Izolace proti vodě 14 495,23 
11 l711212000RU1 I Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 I 20,326801 203,421 4134,88 !800-711 !RTS 18/ I 

7, 74*2, 19+0, 17*(2, 19*2+ 7, 74*2) 20,3268 

12!711212002RT3 ! Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti m2 I 20,326801 370,561 7 532,30 !800-711 !RTS 18/ I 

jednovrstvá 

7, 74*2, 19+0, 17*(2, 19*2+ 7.74*2) 20,3268 

m 

I 
19,860001 --107,691 2 138,72 ,800-711 IRTS 18/ I 131711212601 RT2 llzolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky 

těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm 

(2,19*2+7.74*2) 19,86 

14 711212602RT2 I Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky kus I 4,00000 159,80 639,20 800-711 RTS 18/ I 
těsnicí roh do spoje podlaha stěna 

15 998711101ROO I Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t I 0,07958 629,95 50,13 800-711 RTS 18/ I 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 580!65 
16 r 21176222ROO !Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 11 O mm, s 3,2 I m I 

mm, DN 100 
1,000001 321,351 321,35 ,800-721 IRTS 18/ I 

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

úroveň 

RTS 16/ I 

RTS 18/ I 

!RTS 16/ I 

!RTS 16/ I 

IRTS 16/ I 

RTS 16/ I 

lndiv 

IRTS 16/ I 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S : 000246 Objekt lesní správy Hlubočky, parc. č. 536, k .u . Mrklesy na Moravě I 

O: 04 Zpevněné plochy a oplocení 

R: 2018-03a Vícepráce 2018-03 

P.č. Číslo položky Název položky 
17 721223424RT1 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 50, 75, 11 O mm, se svislým 

odtokem,147x147mm/138x138mm 

18 998721101 ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 
19l767590120ROO I Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním 

7,74*2,19*32 

201767995105ROO jVýroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg 

21 j 13226500T 

22 I 13335590R 

23 j 13388430R 

24 l55347147R 

L90/60/6 : (2,19*2+7.74*2)*6,84 

HEB120: 7,74*27,4 

pi 40/4 : 0,25*42*1,26 

jTyč ocelová plochá jakost S235 40x 4 mm, 11375 

pi 40/4 : 0,25*42*1 ,26*1,05/1000 

tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); ti = 6,00 mm; a = 90,0 mm; b = 
60,0 mm 

L90/60/6 : (2.19*2+ 7, 74*2)*6,84*1 ,05/1000 

Jtyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEB; výška 120 mm 

HEB120 : 7,74*27.4*1,05/1000 

rošt podlahový svařovaný; š = 1 100 mm; I = 1 000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch 
žárové zinkování 

7,74*2,19*1,05 

25155399999.ZH jocelové výrobky - příplatek za žárové zinkování 

L90/60/6 : (2,19*2+7,74*2)*6,84 

HEB120 : 7,74*27,4 

pi 40/4 : 0,25*42*1 ,26 

26 j998767101ROO j Přesun hmot pro kovové stavební doplňk . konstrukce v objektech výšky do 6 m 

50 m vodorovně 

Ion: 781 Obklady keramické 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 
kus 

t 

kg 

kg 

kus 

kg 

Cen . 

soustava/ Cenová 

množství cena/ MJ Celkem Ceník p latnost úroveň 
1,00000 2 258,10 2 258,10 800-721 RTS 18/ 1 RTS 16/ 1 

0,00328 365,00 1,20 800-721 RTS 18/ I RTS 16/ 1 

73 442!58 
542,41920 ! 20,77! 11 266,o5 l8oo-767 IRTS 1811 IRTS 16/ I 

542,4192 

361 , 148401 65,00! 23 474,65 ,800-767 IRTS 18/ I IRTS 16/ I 
135,8424 

212,076 

13,23 

0,013891 11500.ooj 243,081 jviastní !Kalkul 

0,01389 

0,14263 18 200,00 2 595,87 SPCM RTS 18/ 1 RTS 16/ I 

0,14263 

0,222681 17 440,001 3 883,54,SPCM IRTS 18/ 1 IRTS 16/ 1 

0,22268 

17,79813 1 235,00 21 980,69 SPCM RTS 18/ I RTS 16/ I 

17,79813 

361,148401 26,901 9 714,891 I Vlastní jKalkul 

135,8424 

212,076 

13,23 

0,999341 284,00 j 283,81 ,800-767 jRTS 18/ I IRTS 16/ I 

16 340,21 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 000246 Objekt lesní správy Hlubočky, parc. č. 536, k.u. Mrklesy na Moravě I 

O: 04 Zpevněné plochy a oplocení 

R: 2018-03a Vícepráce 2018-03 

Cen. 
soustava/ Cenová 

P .č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník platnost úroveň 

27 781491001ROO I Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 27,1 8000 33,35 906.45 1800-771 RTS 18/ I RTS 16/ 1 

(2*10+(8,3-1,2*2+0,32*4)) 27,18 

28 I 781775008RT3 I Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo m2 14,36000 568,001 8 156,481800-771 IRTS 18/ I IRTS 16/ I 
glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele -2*(8,3-1.2*2+0,32*4) 14,36 

29 l283424152R I profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; I= 2 500 mm; hrana L I kus I 11,415601 - 38,601 440,64 ,SPCM IRTS 18/ I IRTS 16/ I 

(2*10+(8,3-1,2*2+0,32*4))/2,5*1 ,05 11,4156 

30 l59777100R I obklad keramický pásek fasádní; š = 65 mm; I= 250 mm; h = 8,0 mm; pro exteriér; glazovaný I m2 I 14,647201 460,00J 6 737,71 iSPCM IRTS 18/ 1 i RTS 16/ I 

2*(8.3-1,2*2+0,32*4)*1 .02 14,6472 

31 1998781101 ROO I Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m I t I 0,281651 351 ,261 98,93 1800-771 IRTS 18/ 1 l lndiv 

Díl: M21 Elektromontáže 12 850,00 
32 IM21-01 ID+M toplný kabel vložený do ZB desky, včetně napojení na rozvodnou skříň I kp1 I 1,000001 12 850,001 12 850.00 1 I Vlastní l lndiv 

Celkem 143 621,381 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 000246 
Objekt lesní správy Hlubočky, parc. č. 536, k.u. Mrklesy na 
Moravě I 

Objekt: 04 Zpevněné plochy a oplocení 

Rozpočet: 2018-03b Méněpráce 2018-03 

Zadavatel Vojenské lesy a statky ČR, s.p. IČO : 00000205 

Pod Juliskou 1621/5 DIČ : CZ00000205 

16000 Praha-Dejvice 

Zhotovitel: IČO : 

DIČ : 

r -

Rozpis ceny Celkem 

HSV -19 004,87 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -19 004,87 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % -19 004,87 CZK 

Základní DPH 21 % -3 992,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,87 CZK 

Cena celkem s DPH -22 996,00 CZK 

v dne 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

56 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

HSV -4 769,05 25 
ploch 

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací HSV -152,22 1 

62 Úpravy povrchů vnější HSV -5 735,02 30 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV -6 615,86 35 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV -911,88 5 

99 Staveništní přesun hmot HSV -820,84 4 

Cena celkem -19 004,87 100 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 000246 Objekt lesní správy Hlubočky, parc. č. 536, k.u . Mrklesy na Moravě I 

O: 04 Zpevněné plochy a oplocení 

R: 2018-03b Méněpráce 2018-03 

P .č Číslo položky Název položky 

Díl: 56 Podkladní vrstvv komunikací a zoevněnvch ploch 
1 564861111 ROO Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm 

S5 : -7,74*2,19 

2!564952111ROO I Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm 

s rozprostřením a zhutněním 

S5 : -7,74*2,19 

Díl: 57 K 
3 573211111ROO Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 

kg/m2 

S5 : -7,74*2,19 

Díl: 62 ovrchů vně"ší 
4 602011184RT7 Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená , tloušťka vrstvy 2 

mm, probarvená 

po jednotlivých vrstvách 

-1,68*(8,3-1,2*2+0,32*4) 

51602011191 ROO lomítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 
podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky 

po jednotlivých vrstvách 

-1,68*(8,3-1 ,2*2+0,32*4) 

6 622432111 ROO Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrnné, akrylátové, 
omítka tenkovrstvá pro interier i exterier; plnivo mramor; zrnitost do 1,50 mm; pojivo akrylátové; 
probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům , poš ... 

sokl : -0,32*(8,3-1,2*2+0,32*4) 

71622481211 RT2 I Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
tmelu 

-2*(8,3-1 ,2*2+0,32*4) 

Díl: 63 Podlahy a oodlahové konstrukce 
8l631315611ROO I Mazanina z betonu prostého ti. přes 120 do 240 mm z betonu C 16/20 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

I m2 I 

m2 

m2 

I m2 I 

m2 

m2 

m3 

Cen. 

soustava/ Cenová 

množství cena/ MJ Celkem Ceník platnost úroveň 

-4 769,05 
-16,95060 139,49 -2 364,44 822-1 RTS 18/1 lndiv 

-16,9506 

-16,95060 1 141,86] -2 404,61 1822-1 !RTS 18/ I l lndiv 

-16,9506 

-152 22 
-16,95060 8,981 -152,22 1822-1 IRTS 18/1 l lndiv 

-16,9506 

-5 735 02 
-12,06240 207,28 -2 500,29 801-1 RTS 18/1 lndiv 

-12,0624 

-12,06240 1 32,501 -392,03 l801-1 !RTS 18/ 1 llndiv 

-12,0624 

-2,29760 318,061 -730,77 801-1 RTS 18/1 lndiv 

-2,2976 

-14,36000 147,07 -2 111,931801-1 RTS 18/ I lndiv 

-14,36 

-6 615,86 
-2,54259 1 835,00 -4 665,651801-1 RTS 18/1 lndiv 

Stránka 1 z 2 



Položkový soupis prací a dodávek 

S: 000246 Objekt lesní správy Hlubočky, parc. č. 536, k.u. Mrklesy na Moravě I 

O: 04 Zpevněné plochy a oplocení 

R: 2018-03b Méněpráce 2018-03 

P . č. Číslo položky Název položky MJ množství 
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplněn í. 

S5 : -7,74•2.19•0.15 

9!631319175ROO ! Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm I m3 

10l631361921RT4 

Díl: 91 
11 1917862111 ROD 

12l59217476R 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 

S5 : -1,74•2.19•0.15 

-I Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm 

S5 : -7.74•2.19•4,4•1 .111000 

Doplňující práce na komunikaci 
-I Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, I m I 
do lože z betonu prostého C 12/15 

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože ti. 80-100 mm. 

S5 : -(2, 19•2) 

obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I= 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá 

S5 : -(2, 19•2r 1 ,01 

kus 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
131998225111 ROO I Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu 

vodorovně do 200 m 

Celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

-2,54259 

-2,54259 1 

-2,54259 

-0,08204! 

-0,08204 

-4:, 
-4,38 

-4,42380! 

-4,4238 

-2120482) 

Cen. 
soustava/ Cenová 

cena I MJ Celkem Ceník platnost úroveň 

55,35) -140, 731801-1 !RTS 18/ I pndiv 

22 056,041 -1 809,481801-1 IRTS 18/ I l lndiv 

-911,88 -
160,431 -702,68 1822-1 IRTS 18/ I l lndiv 

47,291 -209,20 I SPCM IRTS 18/ I l lndiv 

- 38,711 

-820,84 
-820,84 1822-1 jRTS 18/1 pndiv 

-19 004,87! 
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Příloha č. 8 

~VLS ZMĚNOVÝ LI STČ. 6 
VOJ( NS.~ l.ESY A ~~TK:i'. .ť;~ 

·- --- --
Stavba Lesní správa Hlubočky Smlouva č. 2017-634 
,___ - ~----

Zhotovitel 
Stavbros s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek Generální Stapro s.r.o. ,   Kpt. Jaroše 
u Prostějova , IČ : 469 77 490 projektant 2211/37, 680 01 Boskovice 

Autorský dozor 
Staving engineeríng s.r.o., Bylinková 365/14, Technický dozor 

  
783 01 Olomouc - Nemilany, IČ: 253 34 107 investora (TDI) 

Název změny Doplnění oplocení 
termínu dokončení stavby ne -
objemu stavebních prací ano 

f-- - - - - -
Doplnění oplocení areálu a střešní lávky Změna technologie části stavby ne 

Stručný popis - -- -
změny 

změna stavebního materiálu ne 
jiná ne 

Původn I iermhrdokei-Prěoo4;!alllzy Navrhovaný termín dokončení stavby L 
Oduvodněnh.?.A'.1.ěQ~ příloh 

stavby 
Původní HMG postupu stavebních prací ~říloha č .... Navrhovaný HMG postupu stav. prací příloha č .... 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 13 715 731 ,19 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 14 100 724,69 

Na základě požadavku investora bude provedeno doplnění oplocení areálu LS Hlubočky , 

klempířské prvky na objektu SO 03 a Střešní lávka a doplnění mříží na objektu SO 02. 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešení v zadávací PD příloha č . ... Návrh řešení v realizační PD příloha č . ... 
-- --

Původní rozpočet ze SoD příloha č .... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č .... 
Původní technologické řešení (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč) 

Odůvodnění změny technologického Technologický postup provádění zůstává stejný dle SoD. 

řešení 
- -- -- -

Původní řešení v zadávací PD příloha č . ... Návrh řešení v realizační PD příloha č . ... 
Původní rozpočet ze SoD příloha č .... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č . ... 
Původni maie1 rál0v.; ř-eš€i:ii '" Ki;\ NavrnovanITTTTateřtálevé-ř.oc:oní Iv Kč) 

·-

Odůvodnění zmen lav~~ příloha č ... . 
Původní řešení v zadávací PD příloha č . .. . Návrh řešení v realizační PD příloha č .... 
Původní rozpočet ze SoD příloha č . ... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č ... . 

Jiná změna ( c ar ltter--a-d.ů.11QQ}-- --- -

Změnový list zpracován 
dne jméno a příjmení 

 ·-

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení - -- -  -
souhlasím nesouhlasím 

Zdůvodnění příloha č .. .. 
Vyjádření autorského dozoru stavby dne -+ jméno a příjmení 

I 
- - -

souhlasím nesouhlasím -
Zdůvodnění příloha č . ... 

- Vyjádření TDI stavby 
~ ~ -·~ - jméno a příjmení _:-souhlasím I nesouhlasím   

--- - -
Zdůvodnění příloha č ... . 

_
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení --, - -  nesouhlasím souhlasím 

Zdůvodnění příloha č .. .. 
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních dne jméno a příjmení 

- - - ----
souhlasím nesouhlasím  

~ - -
Zdůvodnění příloha č . "' 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 01 Doplnění oplocení 

Objekt: 01 

Rozpočet: 01 Oplocení/ Vícepráce 

Objednatel: IČO: 

DIČ : 

Zhotovitel : IČO: 

DIČ: 

Vypracoval: 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 37 500,32 CZK 

Základní DPH 21 % 7 875,07 CZK 

Zaokrouhlení -0,39 CZK 

Cena celkem s DPH 45 375,00 CZK 

v dne 

-uOb 

aře 11. : 
7749· 

I 

Za
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Položkový rozpočet 

S: 01 Doplnění oplocení 

O: 01 

R: 01 

P . č Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
Díl: 8 Oplocení 14 974,32 

122202202ROO 122 12-22 Odkopávky a prokopávky v horninš tř.3 m3 12,36000 61 ,34 758,16 

162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku m3 12,36000 168,88 2 087,36 
274313511ROO Beton základových pasů prostý m3 3,00000 1 489,48 4 468,44 

338171122ROO Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových ks 28,00000 185,76 5 201,28 
31327503R pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,75 m; velikost ok 50 m 52,00000 47,29 2 459,08 

mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na 
pozink.drátu; barva zelená 

Dop lněn í pletiva ke studni a budově SO 02. 
Díl: kontrukce tesařské 13 286,00 

53653254 D+M Střešní výlez 460+ 610, Zn lakováný ks 1,00000 6 950,00 6 950,00 

564325573 Taška Bramac/ držák stoupací plošiny ks 6,00000 426,00 2 556,00 

54353543 D+M Střešní lávka pochůzí, stoupací plošina ks 3,00000 1 260,00 3 780,00 

Bramac 
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Příloha č. 8 

~VLS ZMĚNOVÝ LI STČ. 7 
V0J[NS1Ct L!..SY A ~Jl'X.<;~ 

Stavba Lesní správa Hlubočky Smlouva č . 2017-634 
---

Zhotovitel 
Stavbros s.r.o ., V Pivovaře 111 , 798 07 Brodek Generální Stapro s.r.o.,   Kpt. Jaroše 
u Prostějova, IČ: 469 77 490 projektant 2211/37, 680 01 Boskovice 

Autorský dozor 
Staving engineering s.r.o. , Bylinková 365/14, Technický dozor 

 
783 01 Olomouc - Nemilany, IČ: 253 34 107 investora (TDI) 

Název změny Rozšíření dodávky slaboproudých rozvodů 
terminu dokončení stavby ne 

objemu stavebních prací ano ---
Změna o doplnění slaboproudu. Změna technologie části stavby ne 

Stručný popis 
změna stavebního materiálu ne 

změny 
iiná ne 

Půvoan1 iermtmlokt,AOORÍ c::t::nihv Navrhovaný termín dokončení stavby 

Oduvoorrěn·í~~ příloH 

stavby 
Původní HMG postupu stavebních prací příloha č ... . Navrhovaný HMG postupu stav. prací příloha č .. .. 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 13 715 731 ,19 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 14 457 412,39 

Na základě rozšířených požadavků objednatele budou provedeny slaboproudé rozvody včetně 
kompletní dodávky viz samostatný rozpočet. 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešeni v zadávací PO příloha č . ... Návrh řešení v realizační PO příloha č . ... ---
Původní rozpočet ze SoD příloha č .... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č .. .. 
Původní technologické řešení (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč) 

Odůvodnění změny technologického Technologický postup provádění zůstává stejný dle SoD. 

řešení 
---

PůvodnířešenivzadávaciPD příloha č .. .. Návrh řešeni v realizační PO příloha č .. .. 
Původní rozpočet ze SoD příloha č ... . Navrhovaný realizační rozpočet příloha č . ... 
Puvoan1111at~1iit!,wH~sr:14Y Kř.l NavrhovanITT1Tateí+álev,.;, ~~(v Kč\ 

Odůvodnění zmen ;+av.e~ příloha č . .. . 
Původní řešení v zadávací PO příloha č . .. . Návrh řešeni v realizační PO příloha č . .. . --
Původní rozpočet ze SoD příloha č .... Navrhovaný realizační rozpočet 

Jiná změna (c a aK't6,"-a-d.ú~ 

Změnový list zpracován 
dne jméno a příjmení 

- --  

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení 

I 
- ----  -

souhlasím nesouhlasím 
Zdůvodněni příloha č ... . 

Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení ~

I 
- --

souhlasím nesouhlasím - - -
Zdůvodnění příloha č . .. . 

Vyjádření TDI stavby dne jméno a příjmení ---- --   souhlasím nesouhlasím 
Zdůvodnění příloha č .. .. 

Vyjádření zást. obj . ve věcech technických dne jméno a příjmení 

l - ---  souhlasím nesouhlasím -- --
Zdůvodnění příloha č . ... 

Vyjádření zást. obj . ve věcech smluvních dne jméno a příjmení 

I 
- -- -

souhlasím nesouhlasím  
- - -

Zdůvodnění příloha č . .. . 



Rozšíření dodávky slaboproudých rozvodů 

Kap. popis položky 
A. UPRAVENĚ ROZPOČTOVĚ NÁKLADY 

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 

2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 

CELKEM URN 

B. HZS 
4 Hodinová zúčtovací sazba 

CELKEM HZS 

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ 
CELKEM DODAVKA 

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
CELKEM VRN 

REKAPITULACE CELKEM 

CELKEM - náklady bez DPH [ Kč] : 

hodnoty DPH: 
náklady včetně DPH: 

Základ DPH 

Strana 1/1 

Základ 21% Základ 21% 

330469,00 

13378,70 

343847,70 

12840,00 
12840,00 

356687,70 

Základ 21% 
356687,70 

75165,71 
431853 , 41 



C21 M - Elektromontáže 
poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH 

1 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 24,05 16,00 m 384,80 21% 
23 R=16mm (PO) 

2 210010004 trubka oheb.el.inst. typ 25,95 95,00 m 2465,25 21% 
23 R=29mm (PO) 

3 210010123 trubka ochr.z PE vnitřní 34,80 45,00 m 1566,00 21% 
do R=47mm (VU) 

4 210010301 krab . přístrojová (1901; 27,20 4,00 ks 108,80 21% 
KP 68; KZ 3) bez 
zapojení 

5 210010312 krab.odbočná s víčkem 60,10 6,00 ks 360,60 21% 
(KO 97) kruhová bez 
zapoj. 

6 210010521 odvíčkování nebo 2,40 6,00 ks 14,40 21% 
zavíčko . víčko na závit 

7 210010522 odvíčkování nebo 6,30 2,00 ks 12,60 21% 
zavíčko . víčko na šrouby 

8 210100001 ukonč .vod . v 15,15 3,00 ks 45,45 21% 
rozv . vč . zap . a konc.do 
2.5mm2 

9 210100258 ukonč.kab . smršt.zákl.do 104,40 1,00 ks 104,40 21% 
5x4 mm2 

10 210111012 zás . polozap./zapuštěné 98,00 1,00 ks 98,00 21% 
10/16A 250V 2P+Z 
průb.mont. 

11 210111321V Datová dvojzásuvka 127,80 1,00 ks 127,80 21% 
2xRJ45 cat. 6A 

12 210120401 jistič bez krytu (IJV-IJM- 56,90 1,00 ks 56,90 21% 
PO) 

13 210800645 CYA 4 mm2 zelenožlutý 27,15 18,00 m 488,70 21% 
(PU) 

14 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 27,15 27,00 m 733,05 21% 
mm2 750V (PU) 

15 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx4 28,45 18,00 m 512,10 21% 
mm2 750V (PU) 

16 210810902V Kabel SYKFY 27,15 19,00 m 515,85 21% 
4x2x0,5mm2 

17 210810904V Kabel FTP cat. 6A 27,15 252,00 m 6841,80 21% 
18 210810904V Kabel FTP cat. 6A - 27,15 280,00 m 7602,00 21% 

OUTDOOR 
19 210950201 přípl. za zatahování kab. 6,30 115,00 m 724,50 21% 

při váze kab. do 0.75kg 

20 210950202 přípl. za zatahování kab. 20,85 60,00 m 1251,00 21% 
při váze kab. do 2kg 

21 D+M Datový přepínač 1,00 158900,00 kpl 158900,00 
HPE 5130-48G-PoE+EI 

22 D+M Firewall Fortigate 1,00 38500,00 kpl 38500,00 
60E 

23 D+M Bezdrátový přístup. 2,00 38200,00 kpl 76400,00 
Bod wifi Aruba 

24 D+MUPS Eaton 1f 1,00 32250,00 kpl 32250,00 
1150VA 5P RAck1U 

25 215011366V krab.rozvodka do 4mm2 202,50 2,00 ks 405,00 21% 

Celkem za ceník: 
330469,00 

Základ DPH Základ 21% Základ 21% Základ 0% 

Cen a za ceník ce lke m: 2 44 19 , 00 Kč 0 , 00 Kč 2 441 9 , 00 Kč 0 ,0 0 Kč 

Materiály 
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poř.č . číslo pol. 
1 00201 

2 00203 

3 00245 

4 00306 
5 00313 
6 00315 
7 00766 

8 02803 
9 02962 

10 11601 

11 11603 

12 33826 

13 33918 
14 41088 

15 45375 
16 45376 
17 45376 

popis položky 
trubka ohebná instal. 
PVC 2316 R=16mm , 
Monoflex 

trubka ohebná instal. 
PVC 2329 R=29mm, 
monoflex 

trubka ochr. vnitřní z PE 
R=47mm , KOPOFLEX 
DN 40 

krabice KO 97 
krabice KU 68/1 
krabice KPR 68 
Zásuvka dvojnásobná s 
ochrannými kolíky, s 
clonkami, s natočenou 
dutinou, 5513H-C02357 
01, IP 40 16 A, 250 V 
AC, Upevnění šrouby. 
Bezšroubové svorky (pro 
vodiče 1,5-2,5 mm? Cu) , 
Řazeni: 2x(2P+PE), 
Barva bílá 

CY 1.5mm2 černý 
CYKY 5Cx4mm2 
krab.rozvodka do 4mm2, 
IP 65 

Datová dvojzásuvka 
2xRJ45 cat. 6A 

CYA 4mm2 zelenožlutý 

CYKY 3Cx2.5mm2 
Kombinovaný jistič/ 
chránič FPL7-
16/1 N/B/003 

SYKFY 4x2x0,5mm2 
Kabel FTP cal. 6A 
Kabel FTP cal. 6A, 
OUTDOOR 

jedn.cena 
4,03 

9,29 

17,05 

21, 10 
5,03 

21 , 10 
201,90 

2,04 
53,88 
83,93 

439,48 

9,92 

19,42 
1432,00 

7,98 
11 ,58 
15,24 

množství jedn. 
16,00 m 

95,00 m 

45,00 m 

6,00 ks 
2,00 ks 
2,00 ks 
1,00 ks 

115,00 m 
18,00 m 
2,00 ks 

1,00 ks 

18,00 m 

27,00 m 
1,00 ks 

19,00 m 
252,00 m 
280,00 m 

celkem [Kč] DPH 
64,48 21% 

882,55 21 % 

767,25 21 % 

126,60 21% 
10,06 21% 
42,20 21% 

201,90 21% 

234,60 21% 
969,84 21% 
167,86 21 % 

439,48 21% 

178,56 21% 

524,34 21% 
1432,00 21% 

151,62 21% 
2918,16 21% 
4267,20 21% 

Základ DPH 21% = 13378,70 Kč 
Celkem za materiály: 

Základ DPH Základ 2 1% Zákl ad 21% Základ 0% 
Prořez (5 , 00 %) : 5 47 , 93 Kč 0 , 00 Kč 5 47 , 93 Kč 0 , 00 Kč 

Zákl ad DPH Zákl ad 21% Zákl ad 21% Základ 0% 
Cena za materiá l y celkem: 13926 , 63 Kč 0 , 00 Kč 13926 , 63 Kč 0 , 00 Kč 

poř.č . číslo pol. 
1 
2 

3 

4 

popis položky 
Uklid pracoviště 
Bourací a zednické práce 

Napojení na stávající 
rozvody 

Elektromontáže práce 
oneosazené v C21m 

Práce v HZS 
jedn.cena 

280,00 
300,00 

350,00 

350,00 

množství jedn. 
8,00 hod. 

12,00 hod. 

4,00 hod. 

16,00 hod. 

13 378,70 

celkem [Kč] DPH 
2240,00 21% 
3600,00 21% 

1400,00 21% 

5600,00 21% 

Základ DPH 21% = 12840,00 Kč 
Celkem za práci v HZS: 

12840,0 0 

Základ DPH Základ 21% Základ 21% Základ 0% 
Ce n a za práci v HZS celkem: 12840,00 Kč 0,00 Kč 12840 , 00 K č 0 , 00 Kč 
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Příloha č. 8 

~VLS ZMĚNOVÝ LI STČ. 8 
VOJ(N~'<i LLSY A ~J"ll(.'t~~ 

Stavba Lesní správa Hlubočky Smlouva č . 2017-634 
·-

Zhotovitel 
Stavbros s.r.o., V Pivovaře 111 , 798 07 Brodek Generální Stapro s.r.o. ,   Kpt. Jaroše 
u Prostějova , IČ : 469 77 490 projektant 2211/37, 680 01 Boskovice 

Autorský dozor 
Staving engineering s.r.o., Bylinková 365/14, Technický dozor 

 
783 01 Olomouc - Nemilany, IČ: 253 34 107 investora (TDI) 

Název změny pových chodníků, vyčistění study, doplnění obklad 
termínu dokončení stavby ne 

·-
objemu stavebních prací ano - ·-

Stručný popis 
Změna materiálu okpaového chodníku a Změna technologíe částí stavby ne 
vyčištění studny změna stavebního materiálu ne 

změny 
jiná ne 

Původn1 cermlmrok6AěeR-í...s!allb..v Navrhovaný termín dokončení stavby 

Oduvoarrěi11 ;i.mě.o..~ příloh 

stavby 
Původní HMG postupu stavebních prací příloha č . ... Navrhovaný HMG ~ostupu stav. prací příloha č .... 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 13 715 731 ,19 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 14 514 893,57 

Na základě požadavku investora bude upraven použitý materiál na okapové chodníky objektů 
SO 01 a SO 02, provedeno vyčištění studny a doplněno kotvení obkladu Rhombus (PO neřešila 
kotvení k ocelové konstrukci.) 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešení v zadávací PO příloha č . ... Návrh řešení v realizační PO příloha č .. .. -- -
Původní rozpočet ze SoD příloha č .. .. Navrhovaný realizační rozpočet příloha č . ... 
Původní technologické řešen í (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč) 

Odůvodnění změny technologíckého Technologický postup provádění zůstává stejný dle SoD. 

řešení 
-- - --

Původní řešení v zadávací PO příloha č .. .. Návrh řešení v realizační PO příloha č .... 
Původní rozpočet ze SoD příloha č .... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č .. .. 
Puvodni mdlt:i ic:i iervé-teše+l.í~v Kř, \ NavrhovaJTélnateři ál evé-J:Ai:iAní /v Kč) 

Odůvodnění zme sIBV~ příloha č . ... 
Původní řešení v zadávací PO příloha č ... . Návrh řešení v realizační PO příloha č . ... 
Původní rozpočet ze SoD příloha č .... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č .... 

Jiná změna (c ar tBí"-0~ 

Změnový list zpracován 
dne jméno a příjmení 

 

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení - -
souhlasím nesouhlasím  

Zdůvodnění příloha č .... 
Vyjádření autorského dozoru stavby dne -t-- jméno a příjmení ---
souhlasím nesouhlasím 

f--

Zdůvodnění příloha č . ... 
Vyjádření TDI stavby dne jméno a příjmení 

souhlasím =r -----   nesouhlasím -- - -
Zdůvodnění příloha č . ... 

Vyjádření zást. obj . ve věcech technických dne jméno a příjmení 
souhlasFJ:- nesouhlasím 

--
Zdůvodnění příloha č .... 

Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních dne jméno a příjmení 

~ uhlasím _J 
- - -_:_nesouhlasím  

-
Zdůvodnění příloha č .... 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 01 
Úprava okapových chodníků, vyčištění studny, doplnění obkladu 
rhombus 

Objekt: 01 

Rozpočet: 01 Okap. Chod nik a vyčištění studny/ Vícepráce 

Objednatel : IČO : 

DIČ : 

Zhotovitel: IČO : 

DIČ: 

Vícepráce 57 481,18 Kč 

Méněpráce 37 543,58 Kč 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 19 937,60 CZK 

Základní DPH 21 % 4186,90 CZK 

Zaokrouhlení -0,30 CZK 

Cena celkem s DPH 24 124,50 CZK 

v dne 

Za obj.édnatéle 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2 



Položkový rozpočet 

S: 01 Úprava okapových chodníků, vyčiětění studny, doplnění obkladu rhombus 

O: 01 

R: 01 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
Díl:8 Podlahv a oodlahové konstrukce 57481,18 

1 916581112ROO D+M plastového obrubníku vč. kotvících prvků na trny m 87,27500 39,20 3 421,18 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



Položkový rozeočet 

S: 01 Úprava okapových chodníků, vyčiětění studny, doplnění obkladu rhombus 

O: 01 

R: 01 

P .č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
Díl: 8 Podlahv a oodlahové konstrukce -37 543,58 

1 632921913ROO Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových m2 36,53750 430,78 15 739,62 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



Příloha č. 8 

~VLS ZMĚNOVÝ LI STČ. 9 
VOJENS(l !ESY A ~~JX:1'..<;~ 

- ---

Stavba Lesní správa Hlubočky Smlouva č . 2017-634 
-- -

Zhotovitel 
Stavbros s.r.o. , V Pivovaře 111 , 798 07 Brodek Generální Stapro s.r.o.,   Kpt. Jaroše 
u Prostějova , IČ: 469 77 490 projektant 2211/37, 680 01 Boskovice 

Autorský dozor 
Staving engineering s.r.o. , Bylinková 365/14, Technický dozor 

 
783 01 Olomouc - Nemilany, IČ : 253 34 107 investora (TDI) 

Název změny Dodržení technologie nanášení štěrkového tmele 
termínu dokončení stavby ne 

objemu stavebních prací ano --- -
Změna o doplnění druhé vrstvy stěrkového Změna technologie části stavby ne 

Stručný popis 
tmele fasády SO 01 a SO 02 včetně rohovníků a změna stavebního materiálu ne 

změny 
ukončovacích lišt jiná ne 

Původni 1e111111I Uul\uRěer:i-í..s!allhy. Navrhovaný termín dokončení stavby 
Oduvodněn·í~mě.Qv termínu dokončeni 

stavby ·------

příloh 

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č .. .. Navrhovaný HMG postu~u stav. prací I Příloha č . ... 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 13 715 731,19 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 14 622 008,84 

Bude doplněna druhá vyrovnávací vrstva stěrkového tmele na fasádě objektů S001 a S002, 
tak aby byla dodržena správná technologie provedení probarvených omítek. Jedá se o 
navýšení které nebylo součástí SoD ani PD. 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešení v zadávací PD příloha č . ... Návrh řešeni v realizační PD příloha č .... --
Původní rozpočet ze SoD příloha č .... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č .. .. 
Původní technologické řešeni (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč) -
Odůvodnění změny technologického Technologický postup provádění zůstává stejný dle SoD. 

řešení 
- -

Původní řešeni v zadávací PD příloha č ... . Návrh řešení v realizační PD příloha č .... 
Původní rozpočet ze SoD příloha č .... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č .. .. 
Puvodni 111c1t1::1i t1iWé-F8%@r-i.l Iv Kř.\ Navrnova, ,t: "1c1t1:: Fi~lev·M~_1,1__Kč) 

Odůvodnění zmé i!·&VS.~ příloha č .... 
PůvodniřešenivzadávaciPD příloha č . .. . Návrh řešení v realizační PD příloha č . ... 
Původní rozpočet ze SoD příloha č .. .. Navrhovaný realizační rozpočet Příloha č .. .. 

Jiná změna (c ar ictBF dů.lLQQL___ 

Změnový list zpracován 
dne jméno a příjmení -  

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení 

I 
- c-- ---  souhlasím nesouhlasím 

Zdůvodněni příloha č ... . 
Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a -

I 
- - -

souhlasím nesouhlasím --
Zdůvodnění příloha č . .. . 

Vyjádření TDI stavby dne jméno a příjmení 

I - -- - -- -
 < souhlasím nesouhlasím 

-
Zdůvodnění ~říloha č . ... 

Vyjádřeni zást. obj . ve věcech technických dne jméno a příjmení 

I 
- -  souhlasím nesouhlasím 

Zdůvodnění příloha č . ... 
Vyjádření zást. obj . ve věcech smluvních dne jméno a příjmení 

I 
·-

souhlasím nesouhlasím  
- - -

Zdůvodnění příloha č .. .. 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 01 Dodržení technologie nanášení stěrkového tmele 

Objekt: 01 

Rozpočet: 01 Doplnění vyrovnávcí stěrky- tmel 

Objednatel : IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: 

Vypracoval: 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 107 115,27 CZK 

Základní DPH 21 % 22 494,20 CZK 

Zaokrouhlení -0,30 CZK 

Cena celkem s DPH 129 609,47 CZK 

v dne 

 !i 

 ! 1 

::: 
r 
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Položkový rozpočet 

S: 01 Dodržení technologie nanášení stěrkového tmele 

O: 01 

R: 01 

P . č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem 
Díl: ---- Povrchové úoravv vněiší 107115,27 

1 632411104ROO Stěrkový tmel fasádní, druhá vrstva vyrovnávací m2 516,47 186,50 96 322,17 

2 6222580165ROO Osazeni rohovníků Al s tkninou m 135,00 46,50 6 277,50 

3 6222300153ROO Ukončovací okapová lišta s tkaninou m 106,00 42,60 4 515,60 
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Příloha č. B 

~VLS ZMĚNOVÝ LISTČ. 10 

>--------+--------- - - ------,----- - ,-----------------11 

Stavba Lesní správa Hlubočky Smlouva č. 2017-634 
- ---------+------

Zhotovitel 
Stavbros s.r.o., V Pivovaře 111 , 798 07 Brodek Generální 
u Prostějova, IČ: 469 77 490 projektant 

Stapro srn.,   Kpt. Jaroše 
2211/37, 680 01 Boskovice 

Autorský dozor 
Staving engineering srn. , Bylinková 365/14, 
783 01 Olomouc - Nemilany, IČ: 253 34 107 

Technický dozor 
investora (TDI) 

  

Název změny Terénní úpravy za objektem S002 
termínu dokončení stavby 
objemu stavebních prací 

ne ---
ano 

Terénní úpravy za objektem S002 
Stručný popis 

Změna technologie části stavby ne 

změna stavebního materiálu ne 
změny 

Původn r 1ermi'mlokaJ'IBeRí..s!allb.v 
Oduvooněft·~cněnY. termínu dokončení 

stavby ----
Původní HMG postupu stavebních prací 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešení v zadávací PO 
Původní rozpočet ze SoD 
Původnr techllulogiek-é--F€%".Jl.Í Jv Kř.\ 

Odůvodnění zmen el:i~ní 

Původnr resern v t.c:J00'9'-a&í-lW 
Původnr rozpočm--ze-&9 

Odůvodnění zme 

Původnr resentvradáv-así.J2.n 
Původnr rozpoč-etze-86-9 

'iná ne 

Navrhovaný termín dokončení stavby 

příloha č . , .. Navrhovaný HMG postupu stav. prací příloha č . ... 
13 715 731,19 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 14 648 578,88 

Na základě požadavku investora a změny tvaru a umístění oplocení areálu je nutné dosypání 
zeminy a následná úprava a modelace terénu ze zadní strany objektu SO 02. 

příloha č. . . . Návrh řešení v realizační PO příloha č .... 
příloha č . , , . Navrhovaný realizační rozpočet příloha č .. .. ----TechnologlCký-p-óS-ti:l-fl-P-llliládění zůstává stejný dle SoD. 

příloITTrč~ 

příloITTr~ Navrhovany rea1tzačrtí-f8i'.t)Gre.t přílona c .... 
Navrhovane,na-terffikwé-ř-0foní /v Kč) 

příloha č .... 
přílona 0 . . :~ 

příloliač~ Navrhovany rea1tzačittf&-Z:f:lGW.! přílonaé .. . -

p 

Jiná změna (c a k"hsra-(;!~ 

Změnový list zpracován 

Vyjádření zhotovitele stavby 
- souhla~ m J nesouhlasím 

Zduvodnění 

-vyjádření autorského dozoru stavby 
sounrasim J nesouhlasím 

Zdůvodnění 

Vyjádření TDI stavby 
- --.--.-~--,-----,-,----,--- -
souhrasrm nesouhlasím 

-
Zdůvodnění 

Vyjádření zásL obj . ve věcech technických 
souhlasrm I nesouhlasím 

ďne 

dne 

příloha č . .. . 
ďne 

príloha č .... 
ďne 

příloha č ... . 
ď ne 

Zdůvodnění --- příloha č ... . 

Vyjádření zást obj. ve věcech smluvních 
souhlasím _J nesouhlasím 

Zdůvodnění 

dne 

příloha č ... . 

Jmeno a príjmení 
 

Jmeno a príjmenr 
 

__ J ____ p_rí ---· I   

_J _-~ __ Jm=e_n_o~a~p_ílJ~·m~e~n_í ____
L   

_j Jmeno a přrjmení 
 

jméno a příjmení 
-- ----------

 
--



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 01 Terénní úpravy za objektem S002 

Objekt: 01 

Rozpočet: 01 Zpvněné plochy, Terénní úpravy 

Objednatel : VLS ČR, s.p. IČO : 

DIČ: 

Zhotovitel: Stavbros s.r.o. IČO : 

DIČ: 

Vypracoval: 

Rozpis cen Celkem 

Více práce 26 570,04 

Celkem 26 570,04 

v dne 
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Položkový rozpočet 

S: 01 Terénní úpravy za objektem S002 

O: 01 

R: 01 Vícepráce 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 26 570,04 

1 180402112ROO Založení trávníku parkového výsevem svah do 1 :2 m2 126,00000 17,36 2 187,36 

181101102ROO Uprava pláně .v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 126,00 7,50 945 

181301102ROO Rozprostření sypaniny .v souvislé ploše do 500 m2, m2 156,00 30,94 4826,64 
tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm 

182201101ROO Svahování násypů trvalých svahů do projektovaných m2 156,00 30,94 4826,64 
profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
násypech, 

00572420R směs travní parková, dekorativní kg 8,00 67,55 540.4 

460600001 RT1 56,00 236,5 13244 

Naložení výkopku a přemístění do 500m m3 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3 



Příloha č. 8 

~VLS ZMĚNOVÝ LI STČ. 11 
YOJ[ NS(! LES'!' A ~~!()'. .~~ 

-----

Stavba Lesní správa Hlubočky Smlouva č. 2017-634 
---

Zhotovitel 
Stavbros s.r.o., V Pivovaře 111 , 798 07 Brodek Generální Stapro s.r.o.,   Kpt. Jaroše 
u Prostějova , IČ: 469 77 490 projektant 2211/37, 680 01 Boskovice 

Autorský dozor 
Staving engineering s.r.o. , Bylinková 365/14, Technický dozor 

  
783 01 Olomouc - Nemilany, IČ: 253 34 107 investora (TDI) 

Název změny Zajištěni obslužnosti v půdních prostorech 
termínu dokončení stavby ne -
objemu stavebních prací ano - - -

Změna o doplnění podlahoého rošu včetně Změna technologie části stavby ne 
Stručný popis 

lávek v 2NP objektů S001 a S002 změna stavebního materiálu ne 
změny 

iiná ne 

Půvoan 1 1errr111 rnokertč-er+í c::i:lllhv Navrhovaný termín dokončení stavby 

Oduvooněn-í--~ příloH 

stavby 
Původní HMG postupu stavebních prací příloha č . ... NavrhovanÝ- HMG postupu stav. prací příloha č .... 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 13 715 731,19 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 14 819 224,88 

Dle požadavku objednatele k zajištění obslužnosti zařízení v půdních prostorech bude situace 
řešena doplněním dřevěných roštů a pochůzích lávek ve 2NP objektů SO 01 Provozní budova 
a SO 02 Hospodářská budova. 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Původní řešení v zadávací PD příloha č . ... Návrh řešení v realizační PD příloha č .... 
-

Původní rozpočet ze SoD příloha č . ... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č . ... 
Původní technologické řešení (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč) 

- ----
Odůvodnění změny technologického Technologický postup provádění zůstává stejný dle SoD. 

řešení 
-

PůvodnířešenívzadávaciPD příloha č .. .. Návrh řešení v realizační PD příloha č .... 
Původní rozpočet ze SoD příloha č .... Navrhovaný realizační rozpočet příloha č .. .. 
Puvoan1 mc1te1iálo·v-é-FešSA.íJ" Kč\ Navrhované--rTI'ateii-áfavé i:ešenl.Lv Kč) 

Odůvodnění zmeny-sta';I.@~ 
příloha č .... 

Původní řešení v zadávací PD příloha č . ... Návrh řešení v realizační PD příloha č .... 
Původní rozpočet ze SoD příloha č . .. . Navrhovaný realizační rozpočet 

Jiná změna (c a ktera4~ 

dne jméno a příjmení 
Změnový list zpracován  

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení - -
souhlasím nesouhlasím  

 Zdůvodnění příloha č . ... 
Vyjádření autorského dozoru stavby dne 

t-· 
jméno a příjmení 

I 
--  souhlasím nesouhlasím 

Zdůvodnění příloha č ... . 
Vyjádření TDI stavby dne +- jméno a příjmení 

I 
- . 

  souhlasím nesouhlasím -- - -
Zdůvodněni Qříloha č ... . 

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení 
souhlasím I nesouhlasím 

- - -
Zdůvodnění příloha č .... 

Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních dne jméno a příjmení 

souhlasím _J 
f---- -

nesouhlasím  
---- - - - -

Zdůvodnění příloha č ... . 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 01 Zajištění obslužnosti v půdních prostorech 

Objekt: 01 

Rozpočet: 01 Podlahový rošt a záklop 

Objednatel: IČO : 

DIČ: 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: 

Vypracoval: 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 170 646,00 CZK 

Základní DPH 21 % 35 835,66 CZK 

Zaokrouhlení -0,30 CZK 

Cena celkem s DPH 206 481,66 CZK 

v dne 

 

 
 
r 
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Položkový- rozpočet 

S: 01 Zajištění obslužnosti v půdních prostorech 

O: 01 

R: 01 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem 
Díl: Konstrukce tesařské 170 646.00 -

1 762431225ROO Montáž obložení stěn např. OSB deskou ti 18mm m2 15,50 102,00 1 581 ,00 
-

Objekt SO 01, místnost 201 

2 76252611 OROO Položení roštu pod podlahy m2 255,00 134,50 34 297,50 

762526110ROO Řezivo pro rošty podlahové m2 255,00 198,50 50 617,50 

Objekt SO 01, místnost 201, objekt SO 02, Půda 

3 342265131 ROO Záklop deskami Např. OSB ti 18mm m2 255,00 330,00 84150,00 
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Příloha č. 8 

~VLS ZMĚNOVÝ LISTČ. 12 

---- -
Stavba 

Zhotovitel 

Autorský dozor 

Lesní správa Hlubočky Smlouva č . 

Stavbros s.r.o., V Pivovaře 111 , 798 07 Brodek Generální 
u Prostějova, IČ: 469 77 490 projektant 

Staving engineering s.r.o. , Bylinková 365/14, 
783 01 Olomouc - Nemilany, IČ : 253 34 107 

Technický dozor 
investora (TDI} 

2017-634 

Stapro s.r.o. ,   Kpt. Jaroše 
2211/37, 680 01 Boskovice 

  

ne 
Název změny Venkovní a vnitřní zábradlí 

termínu dokončení stavby 
objemu stavebních prací 

----

Změna a doplnění vnitřního a vnějšího zábradlí 
Stručný popis 

změny 

Původni 1ermírrddr{-of1BBA-~ !a1Lh.v 
Oduvo · ' řtí--m:iěllv termínu dokončení 

stavby ------

Změna technologie části stavby 
změna stavebního materiálu 
jiná 

Navrhovaný termín dokončení stavby 

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č . . .. Navrhovaný HMG postupu stav. prací příloha č .... 

ano 

ne 

ne 

ne 

p 

Původní objem stavebních prací (v Kč) 14 819 224,88 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 14 859 214,80 Kč I 

Odůvodněn í změny objemu stavebních 
prací 

Původn í řešení v zadávací PO 
Původní rozpočet ze SoD 
Původni iecnrmtogfeké-FSŠm!Liv Kč) 

Původn1 rese, 11 v Laaáv-a&í-Pfl 
Původn1 rozpoč-e-i'-ze--6&9 

Původn1 rese111 vT<>WVB&i-!2.[L 
Původni rozpočljt L<, :::;u8 

Jiná změna (c a Kter-a-~ 

Změnový list zpracován 

Vyjádření zhotovitele stavby 
souhlas1m I nesouhlasím 

~ Zdůvodnění 

Dle dohody s investorem stavby bylo dohodnuto, že bude doplněno zábradlí o objektu S002 a 
zabránění přechodu z odkapové plochy na komunikaci. U objektu SO 01 bude nahrazeno 
interiérové ocelové zábradlí navržené v chromového provedení za zábradlí v nerezovém 
provedení. Nerezové zábradlí je vhodné na schodiště pro lepší údržbu, vizuální dojem a 
kvalitnější provedení. 

příloha č . ... __ Návrh řešení v realizační PO 
příloha č . .. . Navrhovani realizační rozpočet 
--- Navrnovane rB"Choole~iské řAc:Aní Iv Kč) 

TechnologTCKý-pwl1:J~[ill/ádění zůstává stejný dle SoD. 

přilo~ 

příloliač~ 

příloha č .. .. 

přílo~ 

příloliač~ 

ďne 

ďne 

Návrh reseni v 1ec1li-c3ě,9' P-D 
Navrhovant realiTc3tm-r@f}9Get 
Navrnované11rater+áfe-vé-f.očoní Iv Kč) 

Návrh reseni v ,ealtwěA~-!2.D. 

Navrhovany rearrzačrrí-F0rfleGeJ 

jmeno a příjmen1 
 

jmeno a príjmen1 
 

příloha č . ... ___ _ 
příloha č . .. . 

přílonac~ 

přílona c .... 

přílonač~ 

přilonaé~r:--. 

Vyjádření autorského dozoru stavby dne _ L _ Jméno a příjmem _ 
sounias1m nesouhlasím - j   __

Zduvodnění přílohač . ... - -

Vyjád ření TDI stavby _ dne ___ [_ ___ jm-=--én,_o.,...,a..,,..p_ří__,jm,_e,_n1 ____J
soun1as1m ~. nesouhlasím _l   

- Zduvodnění - příloha č . ... 

souhlasím 1 nesouhlasím .-1  
Vyjádření zást. obj . ve věcech technických dne__ l ___ Jméno a příjmení 

~ - -- Zduvodnění - příloha č. .. . -- --~
Vyjádření zást. obj . ve věcech smluvních 

souhlasím nesouhlasím 

Zdůvodnění 

dne 

příloha č . .. . 

jméno a příjmení 



I 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 01 Venkovní a vnitřní zábradlí 

Objekt: 01 zábradlí 

Rozpočet: 01 

Objednatel: VLS ČR, s.p. IČO: 

DIČ : 

Zhotovitel: Stavbros s.r.o. IČO: 

DIČ: 

Vícepráce 39 990,00 Kč 
Méněpráce 19 426,61 Kč 

Rozpis ceny Celkem 

Více práce 39 990,00 

Méně práce 19 426,61 

Celkem 20 563,39 

v dne 

  . 
, 

 
1 
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Položkový rozpočet 

S: 01 Vnější a vnitřní zábradlí 

O: 01 Zábradlí 

R: 01 Vícepráce 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem 
Díl: 1 Zámečnické konstrukce 39 990,00 

1 R D+M nerez zábradlí 2x interiér, 1 x exteriér, D+M Pozink kpl 1,00000 39 990,00 39 990,00 
zábradlí/ chladírna 
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Položkový rozpočet 

S: 01 Vnější a vnitřní zábradlí 

O: 01 Zábradlí 

R: 01 Méněpráce 

P . č Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
Díl:767 Konstrukce zámečnické 19 426 61 

1 Z/1 D+M zábradlí u vstupu, koveno do boku schodiště, 3,61000 1 852,80 6 688,61 
kovové, pochromované, madlo pr. 60 mm, v=900 mm 

Z/1 D+M zábradlí u francouského okna, kotveno přes kovový 3,00000 4 246,00 12 738,00 
úhelní ke stěna a sloupku, š=3300 mm, v=900 mm, 

2 napnutá ocelová lanka 

D+M zábradlí ochozu schodiště ve 2NP, kovové, 1,00000 10 808,00 10 808,00 
pochromované, madlo pr. 60 mm, kotvené do stropu, dl. 
5900 mm, madlo schodiště z 1 NP do 2NP dřevěné , 

bezbarvý lak, dl. 5790 mm, kotvené do stěny 

3 Z/1 



Příloha č. 8 

~VLS Z M Ě N O V Ý L I S T Č. 13 

-- _ __,,_ -- -
Stavba Lesní správa Hlubočky Smlouva č. 2017-634 

---------- - -

Zhotovitel 

Autorský dozor 

Stavbros s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek Generální 
u Prostějova , IČ: 469 77 490 projektant 

Staving engineering s.r.o., Bylinková 365/14, 
783 01 Olomouc - Nemilany, IČ : 253 34 107 

Technický dozor 
investora (TDI) 

Stapro s.r.o.,   Kpt. Jaroše 
2211/37, 680 01 Boskovice 

--
  

ne 
Název změny Prodloužení termínu 

termínu dokončení stavby 
objemu stavebních prací 

-f--- - --
ano 

Změna technologie části stavby ne Žádost o prodloužení termínu 
Stručný popís f--- - -

změny 

Půvoan 1 1e111rrrr dck-e,-,9š-@f+Í..S!allb.v 
Oduvoaněíl: ~měn.' termínu dokončení 

17.9.2018 

změna stavebního materiálu 
'iná 

Navrhovaný termín dokončení stavby 

ne --ne 
24.9.2018 

p 

._s_ta_vb~y----------'="""-+-----~~------------~==========--J 
Původní HMG postupu stavebních prací příloha č. ... Navrhovaný HMG postupu stav. prací I Příloha č . .. . 
Původní objem stavebních prací (v Kč) 13 715 731 ,19 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 14 859 214,88 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Vzhledem ke zvětšení objemu stavebně montážních prací a taky v měsíci srpnu 2018 
probíhající montáže nábytku v prostorách hlavního stavebního objektu v délce 14 dnů žádáme 
o posunutí termínu dokončení stavebně montážních prací a předání díla do 24. 9. 2018. 

Původní řešení v zadávací PD příloha č . .. . __ Návrh řešení v realizační PO 
---,------

příloha č . .. . 
Původní rozpočet ze SoD příloha č . .. . Navrhovaný realizační rozpočet příloha č ... . 
Původn1 tel;1111utogfelt.é-F@šer.ú Iv Kř.\ ----- Navrnova,,1:: tt:vh1Wl-e§i&~6 ř<>č<>ní Iv Kč) 

- - _ ___;::=,., ... 

T echno1og1cK ý-p-as{1::r,i p.i:rudlděn í zůstává stejný dle SoD. 
Odůvodnění zmen B~hno.!Q_gického řešení 

------- ---- ========--1 ----="""+--==------ T.ii:::'."'.':E"f.:~;.:;;:= ,,:::;::,-;::;;::~ - - - -,-
Původn I reselTÍ"V7aWv'a&í--P-D přííoliac~ Návrh reseni v reafrraění-120 přílonac;7' ... -

-
Původni rozpocm-ze-6o9 přílonač~ Navrhovany reaitračtrÍi'él?:f,lG,,;"1 přílohac~ 

Původn1 m-atertálové Fešsr.ií r" Kř.\ Navrnované-rrrate-ifál-e-vM "-""ní I\/ Kčl 

Odůvodnění zme ~twebuíh.Q__materiálu „
1 

h • - ---====- pn o a c . ... 
Původn1 reserr, v Laclávae-í.Pn příl~ Návrh resen, v reaii28ěRí--P-D.__ přílonač~ 

Původni rozpoč-e-, Le'.::.:.'.:: přílohač-:-:-:-:--_ Navrhovanv reaiŤZc!Ční íai':f,lGGet _ přílonac~ 

Jiná změna (c a ter--a-di'1vnd\ - - - -1--------~-_.....,...;;;;;;;;;;..,.._ _____ ....-----.---~---.--.;·-=;;;;;;
ďne Jméno a príjmení _ __  ----- ---+----- -- - -- Změnový list zpracován 

Vyjádření zhotovitele stavby ___ ďne Jmeno a príJmení 
- sou lasim - 1 nesouhlasím  

Zdůvodnění příloha C. . . . -
- Vyjádřen í autorského dozoru stavby ~ e I ~ Jméno a příjmení 

souhlas1m nesouhlasím   
~ ----~--- -

Zdůvodnění příloha č .... 

so~lasi~ TDI :!:~~~lasím - '""_ ~ e _- -~c =-=--=--=----1   
---zďtvodnění příloha č . ... 

-Vyjádření zást. obJ . ve věcech technických dne _j jmeno a příjmení 
sou asim ~ uhlasím __ l ~-  __ 

Zdůvodnění příloha č .... 

.. 

-V-yJ-·á-dř-e-ní-z-ás_t_. o-b-j. -ve-vě-c-ec_h_s_m-lu_v_n·-1c-h ----dn_e ______ -__ í ____  souhlasím l nesouhlasím __ -~  

Zdůvodnění příloha č ... . 
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