
Odůvodnění změny závazku 

Zpracovatel
1. HOBYD z.s.
Sídlo:	Palliardiho 1032/48, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce:	Kateřina Plánská, předsedkyně spolku
IČ:	01761803

Odůvodnění změny závazku
0. [bookmark: _GoBack]Toto odůvodnění změny závazku je přílohou k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi Hobyd z. .s. a S-A-S STAVBY spol s r.o.
Změna závazku nastala z důvodů:
1) Výplně otvorů	
a. Celkový počet prahů se oproti projektu snížil z důvodu jejich faktické nepotřebnosti v některých stavebních otvorech a částečně byly nahrazeny přechodovými hliníkovými lištami.
2) Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
a. Byla zachována pouze vybírací komínová dvířka. Vymetací nejsou potřeba z důvodu použití turbokotlů.
3) Vnitřní kanalizace
a. Revizní šachta nebyla prováděna. Čistící kus byl osazen na kanalizaci v 1 PP.
4) Ústřední vytápění
a. Celkový počet otopných těles se oproti projektu snížil, nebyly osazeny do chodeb
5) Konstrukce klempířské
a. Z důvodu přístupnosti střechy (anténa, okapy, atd.) byl vybudován revizní světlík
6) Konstrukce klempířské
a. Viz. bod 1
7) Podlahy z dlaždič
a. Z důvodu delší životnosti a bezpečnosti byla nahrazena povlaková krytina schodiště – viz bod 8. Byla nahrazena protiskluznou dlažbou. 
8) Podlahy povlakové
a. Viz. bod 7
9) Elektromontáže
a. Konstrukce dveří neumožnila montáž elektrického zámku. 

Objednatel	Zhotovitel
V ………..  dne  …………………….	Ve Znojmě dne………………..

………………………………………………………………….	…………………………………………………….
HOBYD z.s.	S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Kateřina Plánská, předsedkyně spolku	Ing. Ivo Svoboda - jednatel
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