
DODATEK  č.  06600-2018-4502-D-0229/02-01-001-S00556-02 

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „První 

brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. – Sanační opatření vedoucí k odstranění staré 

ekologické zátěže“  (dále jen „Realizační smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČ: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

 se sídlem na adrese: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. 

 IČ: 15053695 

 DIČ: CZ15053695 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 1036 

zastoupen: Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti, Ing. Jopsef Drahokoupil, jednatel                        

        společnosti 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06600-2016-4502-S-0229/02-01-001-S00556 ze 

dne 13.1.2016 (dále jen „Dodatek“). 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu 

dokumentu z června 2018 označeného jako „První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. – 

Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže“; Změna závazku ze smlouvy 

č.2 - 06600-2016-4502-S-0229/02-01-001-S00556“ včetně opravené strany č. 14 (Tabulka č. 

8), která byla MF doručena dne 16.8.2018 (č.j.: MF-267/2018/4502-30) 

 

 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. bod 3.3 

Smlouvy.  

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto: 

„K ukončení plnění předmětu smlouvy včetně doručení závěrečné zprávy všem subjektům dle 

Směrnice dojde nejpozději do 18.11.2021. Způsob a termín předání díla je upraven článkem 

XII. této smlouvy. K předání díla dojde nejpozději do 1 měsíce od schválení závěrečné zprávy 

objednatelem. V případě potřeby získání správních aktů je zhotovitel povinen vyvinout veškeré 

úsilí a poskytnout potřebnou součinnost k jejich získání. Na vyžádání je zhotovitel povinen 

tuto skutečnost prokázat objednateli.“ 

III. 

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Realizační smlouvy na Směrnici FNM 

ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 

3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek 

řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). 

Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Realizační 

smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Realizační smlouvy. Směrnice je dostupná na 

webových stránkách objednatele http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-

dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194. Na případnou změnu webových 

stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není 

důvodem k uzavírání dodatku k Realizační smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí 

seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 

10.1.2001 má přednost znění Směrnice. 

IV. 

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a 

předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. 

Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194


 

 

V Praze dne 20.9.2018 

 

 

V Píšťovech dne 13.9.2018 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Pavel Vančura 

jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Josef Drahokoupil 

Jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


