
Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo č. 110-Ma-04/18 

(Výlov ryb na VN Zákraví)

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, 
ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

Jiří Marek, technický dozor stavebníka, 

Ing. Michal Ranný, (zastupitelnost),

(dále jen „objednatel44)

a

JAN KOLOWRAT KRAKOVSKÝ
IČO: 62043935 
DIČ: CZ5808190344
sídlo: Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupený: Ing. Václav Kalendou

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
smlouvu o dílo č. 110-Ma-04/18, která je aktualizována tímto dodatkem:

Znění dodatku:

Z nemožnosti dřívějšího vypuštění VN Zákraví nelze v plánovaném termínu do 15.9.2018 provést výlov ryb na 
VN Zákraví.

Důsledkem těchto výše uvedených skutečností bude posunutí termínu ukončení díla. Podle těchto skutečností se 
upravuje znění čl. II, odstavce 2 smlouvy takto:

1. Úplné dokončení akce (výlov ryb) bude nejpozději do 30.9.2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 110-Ma-04/18 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti v plném rozsahu.
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Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom, a stává se nedílnou 
součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele: (ň Za objednatele:

V Opočně dne: V Hradci Králové dne:

Ing. Václav Kalenda
Vedoucí Správy Kolowratského rybářství

Ing. Tomáš 
vedoucí Správy toků - 




