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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 03/2016/Ha  
 

Pro stavbu :  

 „ Uherské Hradiště – Palackého náměstí – rekonstrukce vodovodu „  
 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

 

Objednatel:    Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., 
                               Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště  

registrace:    Obch. rejstřík  vedený  KS v Brně, oddíl B, vložka 1164     

zastoupená:    Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.                                                                         

IČ:     49453866               DIČ:  CZ49453866 

tel:     572 530 111           fax:   572 551 118 

bankovní spojení:   KB Uherské Hradiště, č. účtu  2006721/0100 

zástupce ve věcech smluvních:               Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s. 

zástupce ve věcech technických:            Ing. Ivo Hána 

   

Zhotovitel:                 VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. 

                                                                 tř. Masarykova 1197,  698 01 Veselí nad Moravou 

registrace:                                                Obch. rejstřík  vedený  KS v Brně, oddíl C, vložka 7729     

zastoupená:                  Ing. Jindřichem Popelkou, jednatelem společnosti 

IČO:                                   46976469                 DIČ:  CZ46976469 

tel.:                   518 307 911             fax  :  518 307 982 

bankovní spojení:                  KB a.s., Veselí nad Moravou 

zástupce ve věcech smluvních:                Ing. Jindřich Popelka, jednatel společnosti 

zástupce ve věcech technických:             Ing. František Novák, výrobní ředitel 

stavbyvedoucí:                 p. Zdeněk Přibyl, mob: 727 902 462 

 

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají Dodatek č. 1 k základní SoD, kterým se upravuje 

následující článek 3. Doba plnění ze základní smlouvy č. 03/2016/Ha : 

 

3.  DOBA PLNĚNÍ: 
 

Na základě dohody zástupců smluvních stran ve věci zajištění provozu přilehlého parkoviště a 

zabezpečení průchodnosti přilehlých chodníků v prostoru staveniště na Palackého náměstí v Uherském 

Hradišti a dle zápisu ve stavebním deníku list č. 5625611 ze dne 8.11.2016 doloženého v příloze, se 

upravuje následující odstavec smlouvy o dílo :  
 

              3.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době : 

                                Termín dokončení stavebních prací :  ……….….do 30.11.2016 
 

Nový termín dokončení nahrazuje původně sjednaný termín dokončení dle SoD do 14.11.2016                                                                                                                         

               

Ostatní ustanovení základní SoD se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

 
 
V Uherském Hradišti, dne  Ve Veselí nad Moravou, dne  

 

 

 

 

..……………………………………………..       ……………………………………………..  

                  Ing. Lubomír Trachtulec Ing. Jindřich Popelka 

                         ředitel a. s.  jednatel společnosti 

 


