ev.č. objednatele:  B 0030/12						
Dodatek č. 7 smlouvy o dílo  
na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“ 
uzavřené dne 27.7.2012 mezi smluvními stranami

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584


Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO:    		48266230
Zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 7, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 takto:
čl. 1. Smluvní strany  	- 	na straně Zhotovitele dochází od 20.9.2016 ke změně bankovního spojení:
	Bankovní spojení: 		Raiffeisenbank, a.s.

čl. 3. 	Dodací lhůta 	– 	bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

	geodetické zaměření podle čl. 2.1.
	31.10.2012

	vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2.
	31.1.2013

	inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3.
	15.12.2012

	vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1.
	koncept technického řešení
	15.1.2013

	
	čistopis dokumentace
	31.5.2013

	projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, I. etapa, Polanka nad Odrou a pro objekt SO 01.2  Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, II. etapa, Klimkovice
	2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik, samostatně pro každý objekt

	projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici a pro objekt SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci
	2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik

	vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 01.1 a pro objekt SO 01.2
	koncept technického řešení
	3 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby, samostatně pro každý objekt

	
	čistopis dokumentace
	4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby, samostatně pro každý objekt

	vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 02
	koncept technického řešení
	3 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby 

	
	čistopis dokumentace
	4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby a 1 měsíc od ukončení majetkoprávních jednání Povodí Odry, státní podnik

	vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 03
	koncept technického řešení
	3 měsíce od uzavření dodatku č. 7 smlouvy o dílo

	
	čistopis dokumentace
	4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby a 1 měsíc od ukončení majetkoprávních jednání

	projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2.
	6 měsíců od vydání rozhodnutí o umístění stavby a 1 měsíc od ukončení majetkoprávních jednání, samostatně pro každý objekt

	vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6.
	[bookmark: _GoBack]3 měsíce od vydání stavebního povolení, samostatně pro každý objekt 

	provádění autorského dozoru podle čl. 2.7.
	při realizaci stavby




čl. 4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1. se mění a nově zní takto:
4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy ve znění dodatku č.7 činí:
· práce dle čl. 2.1.	120 000,- Kč
· práce dle čl. 2.2.	70 000,- Kč
· práce dle čl. 2.3.	130 000,- Kč
· práce dle čl. 2.4.1.	599 500,- Kč
· práce dle čl. 2.4.2. pro SO 01.1	63 300,- Kč
· práce dle čl. 2.4.2. pro SO 01.2	31 700,- Kč
· práce dle čl. 2.4.2. pro SO 02 a SO 03	94 500,- Kč
· práce dle čl. 2.5.1. pro SO 01.1	280 000,- Kč
· práce dle čl. 2.5.1. pro SO 01.2	134 500,- Kč
· práce dle čl. 2.5.1. pro SO 02	187 250,- Kč
· práce dle čl. 2.5.1. pro SO 03	187 250,- Kč
· práce dle čl. 2.5.2. pro SO 01.1	41 600,- Kč
· práce dle čl. 2.5.2. pro SO 01.2	21 400,- Kč
· práce dle čl. 2.5.2. pro SO 02	31 500,- Kč
· práce dle čl. 2.5.2. pro SO 03	31 500,- Kč
· práce dle čl. 2.6. pro SO 01.1	176 250,- Kč
· práce dle čl. 2.6. pro SO 01.2	80 500,- Kč
· práce dle čl. 2.6. pro SO 02	108 375,- Kč
· práce dle čl. 2.6. pro SO 03	108 375,- Kč
· 
· dodatečné práce dle dodatku č.6	490 000,- Kč
Celková cena bez DPH	2 987 500,- Kč
· práce dle čl. 2.7.	600,- Kč/hod


Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 ve znění dodatků č.1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají v platnosti beze změny. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 7.

Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.



za objednatele:		za zhotovitele:
v Ostravě dne 20.9.2018		v Liberci dne 




											
Ing. Jiří Pagáč		xxx
generální ředitel		xxx
2

