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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů na zhotovení díla: 

„Stavební úpravy v budovách ÚOHS na Třídě Kpt. Jaroše 7 a 7a v Brně se změnou užívání 
místností č. 803 a č. 119 v budově C a vytvořením pochůzné plochy na střeše budovy C a 
zřízením chlazení místnosti hlavního rozvaděče v budově A“ (zkráceně „Stavební úpravy 
v budovách ÚOHS v roce 2016“) (dále jen „smlouva“) 

Článek I. SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel: 
 
Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
se sídlem třída Kpt. Jaroše č. or. 7, 604 55 Brno 
IČ: 653 49 423 
bankovní spojení: 
zastoupená: 
 
kontaktní osoba: 

Zástupce pro věci smluvní (telefon, e-mail): 

 

Zástupce pro věci technické (telefon, e-mail: 
 
 (dále jen „objednatel“ nebo „ÚOHS“ nebo „Úřad“ nebo „stavebník“ nebo „smluvní strana“) 
 
 
Zhotovitel: 
 
BRINGSTAV, s.r.o. 
se sídlem: Křehlíkova 1115/74, Slatina, 627 00 Brno 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29276 
jednající/ zastoupený 
IČ: 255 12 111 
DIČ: CZ25512111 
Adresa pro doručování: Křehlíkova 1115/74, Slatina, 627 00 Brno 
Zástupce pro věci smluvní (telefon, e-mail):  
Zástupce pro věci technické (telefon, e-mail:  
 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

(zhotovitel a objednatel jsou společně dále označováni jako „smluvní strany“ a každý z nich 
samostatně dále jen „smluvní strana“). 
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ČLÁNEK II. ÚČEL SMLOUVY, POJMY, VYŠŠÍ MOC, VÝKLADOVÁ 
PRAVIDLA, STAVEBNÍ DOZOR  

2.1 Účel smlouvy  

Smlouva na zhotovení díla „Stavební úpravy v budovách ÚOHS na Třídě Kpt. Jaroše 7 a 7a v Brně 
se změnou užívání místností č. 803 a č. 119 v budově C, vytvořením pochůzné plochy na střeše 
budovy C a zřízením chlazení místnosti hlavního rozvaděče v budově A“ (zkráceně „Stavební 
úpravy v budovách ÚOHS v roce 2016“) (dále také jen „stavba“) (smlouva na zhotovení díla 
„Stavební úpravy v budovách ÚOHS na Třídě Kpt. Jaroše 7 a 7a v Brně se změnou užívání 
místností č. 809 a č. 199 v budově C a vytvořením pochůzné plochy na střeše budovy C a 
zřízením chlazení místnosti hlavního rozvaděče v budově A“ dále také jen „veřejná zakázka“) se 
uzavírá na základě výsledků výběrového řízení na stavební zakázku, v němž byla vybrána jako 
nejvhodnější nabídka, nabídka zhotovitele. Smlouva se uzavírá dle § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“).  

Není-li výslovně dohodnuto jinak, vztahuje se na úpravu práv a závazků smluvních stran 
ustanovení § 2586 a následující občanského zákoníku. Smlouvou se zavazuje zhotovitel 
k řádnému a včasnému provedení díla na svůj náklad a nebezpečí způsobem a v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou, objednatel se pak zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu, to 
vše za podmínek dále v této smlouvě uvedených.  

2.2 Pojmy 

a) Dokumentace skutečného provedení stavby (tj. díla dle této smlouvy): znamená 
dokumentaci, kterou zhotoví zhotovitel podle této smlouvy pro SO 01 “Úprava střešní konstrukce 
s vytvořením pochůzné plochy na střeše v 8. NP budovy C“ (dále také jen „SO 01“), SO 02 
„Stavební úpravy místnosti č.803 skladu v 8. NP budovy C se změnou užívání na kancelář pro 2 
zaměstnance“ (dále také jen „SO 02“), SO 03 „Stavební úpravy místnosti č.119 podatelny v 1. NP 
budovy C se změnou užívání na pracovnu knihovníka“ (dále také jen „SO 03“) a SO 04 „Doplnění 
chlazení v místnosti hlavního rozvaděče silnoproudu v budově A“ (dále také jen „SO 04“) 
(dokumentace skutečného provedení stavby dále také jen „dokumentace skutečného 
provedení“). Dokumentace skutečného provedení slouží k naplnění požadavků kladených na 
objednatele ustanovením § 125 zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) („stavební zákon“), je dokumentací dle § 121 odst. 1 stavebního zákona s 
náležitostmi dle přílohy číslo 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů („vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel splní svůj závazek 
poskytnout objednateli dokumentaci skutečného provedení SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04 
v podobě zakreslení změn do projektové dokumentace pro provádění stavby stavebních objektů 
SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04.. 

b) Kolaudace: je skutkový stav, který nastává při splnění podmínek upravených v § 119 – 122 
stavebního zákona, kdy vzniká právo užívání stavby Úřadu a to přímo ze zákona (ex lege), jemuž 
předchází postup stavebního úřadu podle § 119 a následujících stavebního zákona a vydání 
kolaudačního souhlasu. 

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby: je projektová dokumentace zhotovená 
projektantem (projektant viz dále odst. 2.6 tohoto článku II. smlouvy) podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, určující stavbu 
v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují 
předmět této veřejné zakázky malého rozsahu, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, 
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technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost a která umožňuje vyhotovit soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr; projektová dokumentace pro provádění stavby 
je dokumentací, která splňuje rovněž požadavky podle § 3 vyhlášky o dokumentaci staveb (dále 
také viz bod. 1. a bod 2  odst. 3.3 čl. III. smlouvy). 

d) Stavební povolení: je rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, vydané na základě žádosti o 
vydání stavebního povolení na části stavby tj. stavební objekty SO 01 - „Úprava střešní konstrukce 
s vytvořením pochůzné plochy na střeše v 8. nadzemním podlaží (nadzemní podlaží dále také jen 
„NP“) budovy C“, SO 02 - „Stavební úpravy místnosti skladu č. 803 v 8. NP budovy C se změnou 
užívání na kancelář pro 2 zaměstnance“, SO 03 - „Stavební úpravy místnosti č.119 podatelny v 1. 
NP budovy C se změnou užívání na pracovnu knihovníka“. 

e) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu: je žádost podle § 122 odst. 1 ve spojení s odst. 6 
stavebního zákona, jejíž vystavení, odsouhlasení s objednatelem provede zhotovitel a po 
odsouhlasení objednatelem zhotovitel zplnomocněný objednatelem podá žádost stavebnímu úřadu 
(dále jen „žádost o vydání kolaudačního souhlasu“); žádost o vydání kolaudačního souhlasu 
bude mít obsahové náležitosti podle § 122 odst. 1 věta třetí a odst. 6 stavebního zákona a a 
přílohy číslo 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Stavba: neboli dílo nebo předmět díla znamená soubor stavebních prací, montážních prací, 
instalací, inženýrských sítí, rozvodů a dalších objektů, jejichž rekonstrukce, výstavba a provedení 
je součástí předmětu díla dle této smlouvy; detailní specifikace stavby, jejího požadovaného 
provedení a účelu jsou uvedeny ve stavební dokumentaci objednatele (odst. 3.3 článku III. 
smlouvy). 

Stavba je členěná do čtyř částí a to stavebních objektů, z nichž každý má samostatný položkový 
rozpočet:  

Stavební objekt: SO 01 – „Úprava střešní konstrukce s vytvořením pochůzné plochy na střeše v 8. 
NP budovy C“, 

Stavební objekt: SO 02 – „Stavební úpravy místnosti č. 803 skladu v 8. NP budovy C se změnou 
užívání na kancelář pro 2 zaměstnance“, 

Stavební objekt:  SO 03 – „Stavební úpravy místnosti č.119 podatelny v 1. NP budovy C se 
změnou užívání na pracovnu knihovníka“, 

Stavební objekt: SO 04 – „Doplnění chlazení v místnosti hlavního rozvaděče silnoproudu v budově 
A“, 

(SO 01 nebo SO 02 nebo SO 03 nebo SO 04 dále také jen „část stavby“ nebo „část předmětu 
díla“). 

g) Stavební dokumentace objednatele: je dokumentace uvedená v odst. 3.3 článku III. smlouvy. 

h) Odvolání nekompetentní osoby zhotovitele objednatelem: je právo objednatele požadovat u 
zhotovitele odvolání osoby zhotovitele, u které bylo prokázáno, že je nekompetentní, nedbalá při 
plnění povinností nebo jejíž přítomnost na staveništi je nežádoucí a takováto osoba nemůže být 
bez souhlasu objednatele na staveništi znovu zaměstnána. Objednatel sdělí svůj zdůvodněný 
požadavek na odvolání písemně a zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného 
odkladu vyhovět; každá takto odvolaná osoba musí být zhotovitelem urychleně nahrazena jinou 
vhodnou osobou předem odsouhlasenou objednatelem. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6njsgy
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2.3 Vyšší moc (okolnost vylučující odpovědnost) 

Za okolnost vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle 
této smlouvy (vyšší moc) je považována taková mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka, která nastane nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její 
povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana 
takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku 
smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci této překážky předpokládala.  

Za výše uvedenou překážku se výslovně považuje živelní pohroma, jakékoliv embargo, občanská 
válka, povstání, válečný konflikt, teroristický útok, nepokoje nebo epidemie. Za živelní pohromu se 
zejména považuje požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití nebo sesuv.  

Za okolnost vylučující odpovědnost zhotovitele se výslovně nepovažuje jakékoliv porušení 
právních povinností zhotovitele, způsobené jeho dodavateli či subdodavateli. Nastane-li okolnost 
vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, která způsobí či může způsobit podstatné 
zpoždění jakéhokoliv termínu nebo prodlení lhůty podle této smlouvy, či zánik nebo zrušení 
závazků podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech 
vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace.  

Zhotovitel ani objednatel nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a 
jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co 
nejkratší době.  

V případě, že kterákoliv smluvní strana poruší povinnosti spolupracovat s druhou smluvní stranou, 
je porušující smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy. V případě, že 
nedojde k dohodě smluvních stran, termíny či lhůty plnění jednotlivých povinností podle této 
smlouvy, dotčené okolností vylučující odpovědnost, se posouvají (termíny) nebo lhůty prodlužují 
pouze o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost bezprostředně trvala. 

Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení 
s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.  

Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná 
překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 

2.4 Technický dozor (TDI) 

Zhotovitel bere na vědomí, že funkci technického dozoru objednatele (tj. technický dozor 

stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona) bude vykonávat 

smluvně pověřená osoba, jejíž identifikační údaje budou sděleny objednatelem zhotoviteli 

nejpozději ke dni podepsání smlouvy (dále jen „technický dozor“ nebo „TDI“).  

Zhotovitel je povinen respektovat připomínky, stanoviska technického dozoru a na případný rozpor 

pokynů technického dozoru s pokyny objednatele (odst. 4.3 článku IV. smlouvy) je zhotovitel 

povinen bezodkladně upozornit objednatele. 

2.5 Stavbyvedoucí zhotovitele 

Zhotovitel pověřil vykonáváním funkce stavbyvedoucího odpovědného za provedení stavby 

v souladu s touto smlouvou, jehož jméno a příjmení uvede zhotovitel zápisem ve stavebním 

deníku; stavbyvedoucí řídí provádění stavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací 

(rovněž projektovou dokumentací pro provádění stavby), zajišťuje dodržování povinností k ochraně 

života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 
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předpisů, zajišťuje řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků 

na výstavbu dle stavebního zákona, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem a 

v místě stavby zajišťuje vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

2.6 Projektant 

Osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu – projektant - INTAR a.s., 
Bezručova 81/17a, 602 00  Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Brně, oddíl B, spisová značka B 3239, identifikační číslo 255 94 443 (dále také jen „projektant“) 
zajistil pro objednatele zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro stavbu (nebo 
dále také „projektová dokumentace pro provádění stavby“). 

2.7 Výkladová pravidla 

Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve smlouvě:  

a) slova v jednom gramatickém rodě označují všechny rody, 

b) slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo 

jednotné, 

c) ustanovení obsahující slovo „souhlasit“, „souhlas“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby souhlas nebo 

dohoda byly zaznamenány písemně, 

d) „písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky 

a existující ve formě trvalého záznamu. 

2.8 Komunikace smluvních stran 

Schválení, potvrzení, souhlas a určení nebudou bez závažného důvodu zadržována nebo 

zpožďována. Když je pro některou ze smluvních stran vydáno potvrzení (např. potvrzení 

autorského dozoru nebo stavebního dozoru) ten, kdo potvrzení vydává, zašle kopii též druhé 

smluvní straně. Když je jedné smluvní straně vydáno oznámení druhou smluvní stranou nebo 

stavební dozorem, bude kopie zaslána podle okolností rovněž technickému dozoru. 

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT SMLOUVY (PŘEDMĚT DÍLA)  

3.1 Účel plnění zhotovitele 

Objednatel zadává touto smlouvou stavbu za účelem umožnění objednateli řádně splnit 

kompetence a vykonávat pravomoc podle zákona č. 273/1996 Sb. o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2 Předmět díla, dílo 

Předmětem smlouvy je řádné provedení díla zhotovitelem, provedeného s potřebnou péčí v 
ujednaném čase a obstarání a učinění všeho, co je k provedení díla potřeba v rozsahu a kvalitě 
podle projektové dokumentace pro provádění stavby a další stavební dokumentace objednatele, 
uvedené v odstavci 3.3 tohoto článku smlouvy. Detailní specifikace předmětu díla a jeho 
požadovaného provedení jsou uvedeny v předané stavební dokumentaci objednatele (odst. 3.3 
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tohoto článku smlouvy). Stavba je členěná do čtyř částí - stavebních objektů, z nichž každý má 
samostatný položkový rozpočet:  

Stavební objekt SO 01 – „Úprava střešní konstrukce s vytvořením pochůzné plochy na střeše v 8. 
NP budovy C“, 

Stavební objekt SO 02 – „Stavební úpravy místnosti č. 803 skladu v 8. NP budovy C se změnou 
užívání na kancelář pro 2 zaměstnance“, 

Stavební objekt SO 03 – „Stavební úpravy místnosti č.119  podatelny v 1. NP budovy C se změnou 
užívání na pracovnu knihovníka“, 

Stavební objekt SO 04 – „Doplnění chlazení v místnosti hlavního rozvaděče silnoproudu v budově 
A“. 

3.3 Stavební dokumentace objednatele 

Dílo provede zhotovitel v souladu a v rozsahu následující stavební dokumentace objednatele: 

1. Položkový rozpočet stavby (tj. SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04) s výkazem výměr, který je 

součástí nabídky zhotovitele předložené do výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

„Stavební úpravy v budovách ÚOHS na Třídě Kpt. Jaroše 7 a 7a v Brně se změnou užívání 

místností č. 803 a č. 119 v budově C a vytvořením pochůzné plochy na střeše budovy C a 

zřízením chlazení místnosti hlavního rozvaděče v budově A“ (dále také jen: „výběrové řízení“), 

(položkový rozpočet stavby s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele předložené do 

výběrového řízení dále také jen „Položkový rozpočet“), Položkový rozpočet tvoří přílohu číslo 1 

smlouvy; 

2. Projektová dokumentace pro provádění SO 01 stavby, Projektová dokumentace pro provádění 

SO 02 stavby, Projektová dokumentace pro provádění SO 03 stavby a Projektová dokumentace 

pro provádění SO 04 stavby zhotovená projektantem (Projektová dokumentace pro provádění SO 

01, SO 02, SO 03 a SO 04 dále jen také „projektová dokumentace pro provádění stavby“), 

která je přílohou č. 2 této smlouvy; 

3. Stavební povolení pro SO 01 “Úprava střešní konstrukce s vytvořením pochůzné plochy na 

střeše v 8. NP budovy C“, stavební povolení pro SO 02 „Stavební úpravy místnosti č. 803 skladu v 

8. NP budovy C se změnou užívání na kancelář pro 2 zaměstnance“ a stavební povolení pro 

SO 03 „Stavební úpravy místnosti č.119podatelny v 1. NP budovy C se změnou užívání na 

pracovnu knihovníka“ budou předána zhotoviteli spolu s ověřenou projektovou dokumentací a 

ostatními přílohami (zejména vyjádření a stanoviska dotčených orgánů),  

(Položkový rozpočet, projektová dokumentace pro provádění stavby a stavební povolení dále také 

jen „stavební dokumentace objednatele“). 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením smlouvy předal 

Položkový rozpočet (Příloha číslo 1 smlouvy), výše uvedenou projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby (příloha číslo 2 smlouvy), vše v počtu vyhotovení a podobě: (a) 2 x v listinné 

formě a (b) 1 x v elektronické verzi na CD nosiči. O předání stavebního povolení, ověřené 

projektové dokumentace a ostatních příloh (zejména vyjádření a stanovisek dotčených orgánů) pro 

jednotlivé stavební objekty, které budou zhotoviteli předány nejméně 1 (slovy „jeden“) kalendářní 

den před podpisem smlouvy, bude smluvními stranami podepsáno písemné prohlášení. 
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3.4 Prověrka stavební dokumentace objednatele zhotovitelem 

Zhotovitel prověřil před podpisem této smlouvy veškeré, objednatelem mu předané dokumenty 

stavební dokumentace objednatele co do správnosti, úplnosti, přesnosti a použitelnosti a 

prohlašuje, že veškeré dokumentaci porozuměl a že je schopen dílo řádně a včas provést. Znění § 

2594 občanského zákoníku zůstává nedotčeno. 

3.5 Staveniště, podmínky provádění stavebních a montážních prací zhotovitele 
na staveništi 

Zhotovitel prohlašuje, že provedl prohlídku staveniště, všech prostor tvořících místo plnění díla (viz 

odst. 5.3 čl. V. smlouvy) a prověřil takto mu zpřístupněné a dostupné údaje a informace, kteréžto 

zohlednil při ocenění svých nákladů, zahrnutých v celkové ceně díla, dílčích cenách za splnění 

částí předmětu díla (Položkovém rozpočtu – příloze číslo 1 smlouvy) obsažených v nabídce, a 

potvrzuje, že jakékoliv případné zanedbání seznámit se důkladně a řádně se všemi zde 

specifikovanými údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti díla, 

celkové ceny díla a jeho dokončení v kvalitě a při dosažení jeho funkčních vlastností (a parametrů) 

a za úspěšnost zhotovování díla v souladu s účelem této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn 

v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv dodatečné nároky a požadavky na úpravu ceny díla. 

Činnosti dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje plnit na svůj náklad a objednatel není povinen 

kromě součinnosti a placení podle podmínek této smlouvy jakkoliv poskytovat dodatečné platby, 

mající důvod v nesprávné interpretaci předmětných údajů a informací.  

3.6 Provedení díla dále zahrnuje závazky zhotovitele:  

Dodání všech věcí, které jsou pro kvalitní dílo a dosažení jeho funkčních vlastností potřebné a 

všech plnění, z nichž se dílo skládá, a plnění závazků souvisejících s předmětem díla a dosažení 

účelu veřejné zakázky, zejména: 

- provedení veškerých pomocných prací, manipulace, dopravy, zřízení pracovních ploch, 

zbudování nezbytného lešení, zakrývání konstrukcí, likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

veškeré další práce a činnosti související s předmětem plnění smlouvy, neuvedené v této smlouvě, 

nutné však ke zhotovení kvalitního díla a dosažení jeho funkčních vlastností, 

- provedení požárních ucpávek na prostupech požárně-dělícími konstrukcemi, 

- provedení všech prací spojených se zpětnou montáží částí stávajícího zařízení či konstrukcí, 

které bylo nutno demontovat pro umožnění instalace nebo montáže nových zařízení nebo 

konstrukcí, 

- provedení všech nezbytných průzkumů (zjištění nebo ověření vedení vnitřních instalací),  

- neporušení jakýchkoliv stávajících vnitřních rozvodů, instalací během realizace díla, 

- uvedení všech stavebních konstrukcí stavbou dotčených nemovitostí do původního stavu (např. 

vnitřní omítky, fasáda, izolace, obklady, dlažby, apod.) a zapravení ploch a stavebních konstrukcí 

dotčených stavbou, 
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- dodání i těch dodávek, provedení stavebních, montážních prací, technologických dodávek a 

činností stavby všech profesí, které nejsou touto smlouvou specificky jmenované, avšak jsou 

nezbytné pro dílo, 

- zpracování Časového harmonogramu a jeho předání objednateli za podmínek uvedených dále 

(odst. 4.1 písm. a) čl. IV. smlouvy); 

- zřízení zařízení staveniště, využití prostor objednatele, předaných nebo určených pro sklad 

materiálu, šatnu a jeho provozování po dobu provádění plnění vztahujícího se k předmětu díla 

včetně vyklizení staveniště a jeho likvidace za podmínek smlouvy, obstarání a zajištění správy 

zařízení staveniště a to včetně přepravy na a ze staveniště včetně vykládky, proclení, zdanění, a 

skladování všech věcí dodaných na staveniště; 

- sjednání stavebně-montážního pojištění, jehož výše pojistného plnění bude nejméně 3.000.000 

Kč (slovy „tři miliony korun českých“) a udržování předmětného pojištění v platnosti a účinnosti po 

dobu účinnosti smlouvy a dále až do konce záruční doby; 

- zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu zákonem požadovaných náležitostí a 

náležitostí nezbytných pro kolaudaci; dokumentace skutečného provedení bude předaná 

objednateli ve formě a v počtu stanoveném v odst. 9.2 čl. IX. smlouvy; 

- provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s protipožární ochranou (PO), ochranou a 

bezpečností při práci (BOZP), opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku dotčených 

stavbou a na staveništi;  

- uhrazení veškerých případných škod na nemovitostech a porostech sousedících s 

objednatelovými nemovitostmi, na kterých se realizuje dílo, které vzniknou nebo které způsobí 

zhotovitel při provádění stavby; 

- obstarání (tj. zajištění a/nebo provedení) všech zkoušek, kontrol, revizí a měření stanovených 

právními a technickými předpisy, normami a touto smlouvou, jak v podobě vyzkoušení předmětu 

díla, tak individuálních zkoušek a všech ostatních nutných zkoušek, kontrol, revizí a měření včetně 

pořízení zpráv o provedených zkouškách, revizních zpráv a protokolů; 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (tj. k vydání 

kolaudačního souhlasu); 

 - dodání uživatelského manuálu k zařízením (vzduchotechnika a klimatizace, elektromontáže, 

slaboproudé instalace, elektroinstalace) v listinné podobě, dle manuálu podrobné zaškolení 

pracovníků a zaměstnanců Úřadu pro provoz, obsluhu a údržbu klimatizačního zařízení, 

vzduchotechniky, elektroinstalací a slaboproudých instalací; 

- zajištění a předání práv na užívání veškerých autorských, průmyslových, patentových a jiných 

práv duševního vlastnictví nezbytných k provedení dotčených částí díla, jeho užívání, provozování 

a údržbě (včetně ovládání a nastavení provozu); 

- provedení oznámení zahájení stavebních prací dotčeným a potencionálně dotčeným subjektům 

(např. správcům sítí apod.) v souladu s platnými vyjádřeními a stanovisky, případně rozhodnutími 

dotčených orgánů; 

- zajištění koordinace stavebních prací se všemi profesemi a provedení nezbytné spolupráce 

s objednatelem; 
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- poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli při předávání stavby včetně sepsání protokolu o 

předání a převzetí dokončené stavby (čl. IX. smlouvy – dílčí nebo závěrečný protokol); 

- závazek na žádost objednatele přijmout plnou moc, vystavenou objednatelem a opravňující 

zhotovitele k jednání jménem objednatele podle § 122 stavebního zákona;  

- závazek na žádost objednatele účastnit se postupů, které bude konat stavební úřad v souvislosti 

s kolaudací, tj. kontrolní prohlídkou stavby, a zejména provést potřebné zkoušky, revize a měření, 

funkční testy a kontroly, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech 

zařízení, které jsou předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy a provedení všech činností a 

splnění všech zákonných povinností vedoucích k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, 

(náležitosti dle přílohy číslo 12 vyhlášky č. 503/2013 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů); 

- zajištění splnění nebo splnění ostatních podmínek a povinností vyplývajících pro zhotovitele ze 

stavebního zákona nebo prováděcích právních předpisů nebo z této smlouvy. 

3.7 Normová hodnota díla 

Dílo bude zhotovitelem provedeno, odzkoušeno, dodáno a dokončeno tak, aby splňovalo 

požadavky obecně závazných právních předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu 

včetně veškerých technických norem, předpisů výrobců, harmonizovaných norem, ČSN, EN, ISO, 

požadavků protipožární ochrany, hygienických předpisů a směrnic, předpisů BOZP a dalších 

souvisejících předpisů, hodnoty uvedené v těchto normách jako doporučené se touto smlouvou 

stanovují jako závazné. 

3.8 Úplnost díla 

Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a zajistit dodávky všech věcí, a to i těch, které 

nejsou specificky uvedeny ve smlouvě, avšak o kterých je možno rozumně ze smlouvy odvodit, že 

jsou nutné pro řádnou funkci a řádné dokončení díla, jako kdyby ve smlouvě uvedeny byly. 

ČLÁNEK IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ DÍLA, SPOLUPŮSOBENÍ 
OBJEDNATELE, ZÁVAZKY ZHOTOVITELE  

4.1 Zhotovitel se zavazuje: 

a) Do 7 (slovy „sedmi“) kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy předložit objednateli ke 

schválení Časový harmonogram zpracovaný (i) v návaznosti na datum uzavření smlouvy a termíny 

a lhůty uvedené v odst. 5.1 čl. V. smlouvy, (ii) znázorňující vyznačení doby provádění stavební 

přípravy veřejné zakázky, zahájení a dokončení jednotlivých stavebních objektů a etap, zahájení a 

dokončení technologické části díla a zahájení a dokončení jednotlivých prací a činností stavby dle 

profesí a (iii) podle pokynů sdělených objednatelem po uzavření smlouvy,  

b) účastnit se na kontrolních prohlídkách určených stavebním úřadem (rovněž závěrečné kontrolní 

prohlídky) včetně poskytování poradenství objednateli a odborné součinnosti objednateli, 
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c) poskytovat potřebnou součinnost objednateli v případném řízení podle § 123 stavebního zákona 

o užívání stavby ještě před jejím úplným dokončením a kolaudací (řízení o předčasném užívání 

stavby), 

d) jednat v rozsahu zplnomocnění daného objednatelem za účelem provádění všech postupů 

v rámci kolaudace, tj. zpracování a předání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavební 

úřad (a v kopii objednateli). 

4.2 Kontrola prací před zakrytím 

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo technickému dozoru kontrolu konstrukcí, zařízení, 
zabudovaného materiálu, inženýrských sítí, instalací, rozvodů, izolace stavby, stanou-li se dalším 
postupem nepřístupnými a zhotovitel pozve objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku a 
včas tj. v předstihu nejméně 3 (slovy „tři“) pracovní dny. Nepozve-li zhotovitel objednatele včas 
nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní zhotovitel objednateli dodatečnou kontrolu 
a hradí náklady s tím spojené. 

4.3 Pokyny objednatele 

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a v souladu s pokyny 

objednatele nebo objednatelem pověřeného technického dozoru. Pokud objednatel vydá 

nevhodné pokyny, zavazuje se zhotovitel bezodkladně, nejpozději do 3 (slovy „tří“) kalendářních 

dnů po zjištění, nebo poté, kdy měl s vynaložením odborné péče zjistit nevhodnost pokynů 

objednatele, upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů a rovněž údajů stavební 

dokumentace objednatele (odst. 3.3 čl. III. smlouvy) (pokyny objednatele a/nebo stavební 

dokumentace objednatele dále také jen „pokyny objednatele“). Neupozorní-li zhotovitel 

objednatele na nevhodnost jeho pokynů ve smyslu ujednání v předcházející větě, je zhotovitel 

odpovědný za veškeré vady díla a veškeré škody včetně nemajetkovou újmu, způsobenou jeho 

postupem dle nevhodných pokynů objednatele. 

4.4 Porady - kontrolní dny stavby 

4.4.1 Zhotovitel je srozuměn s tím, že technický dozor je povinen uspořádat v průběhu realizace 

této smlouvy pracovní porady, neboli kontrolní dny stavby (dále také „kontrolní dny stavby“) 

v místě plnění této smlouvy; k účasti na kontrolních dnech stavby jsou vždy pozváni objednatel a 

zhotovitel, TDI a v případě, že to požaduje objednatel nebo zhotovitel i projektant, a to v předstihu 

neméně 3 (slovy „ tří“) pracovních dnů před dnem konání.  

4.4.2 Zhotovitel je povinen účastnit se aktivně kontrolních dnů stavby a sdělovat na jednání a 

případně v předstihu objednateli svá stanoviska k projednávaným otázkám. 

4.4.3 Objednatel zajistí, aby technický dozor vypracoval zápisy z jednání těchto kontrolních dnů 

stavby, které technický dozor před zasláním poskytne k připomínkám nebo odsouhlasení 

objednateli (a objednatel zabezpečí jejich zaslání rovněž zhotoviteli). Poté dojde k oboustrannému 

podpisu odsouhlasených zápisů z jednání kontrolních dnů stavby zúčastněnými osobami, 

účastnícími se jednání kontrolních dnů stavby. K podpisům postačuje forma skenovaných podpisů 

na výtiscích zápisů z jednání kontrolních dnů stavby, kteréžto výtisky jsou identické se zápisy, 

které byly odsouhlaseny objednatelem.  
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4.5 Spolupůsobení objednatele: 

- objednatel zajistí při provádění prací uvolnění technických zařízení nebo jejich částí z provozu 

na dobu nezbytně nutnou pro provádění činnosti zhotovitele, 

- objednatel pro potřeby provedení stavebních nebo montážních prací zajistí zhotoviteli přístup 

do budovy objednatele, 

- při nezajištění podmínek pro činnost zhotovitele uvedených v odst. 4.5 čl. IV. smlouvy nebudou 

prostoje tím vzniklé započítány do doby plnění díla. 

4.6 Staveniště 

4.6.1 Předání a převzetí staveniště se zavazují obě smluvní strany provést na základě výzvy 

objednatele, jenž zhotoviteli sdělí připravenost staveniště k předání a převzetí; výzva objednatele 

bude učiněna alespoň 1 (slovy „jeden“) pracovní den přede dnem předpokládaného převzetí 

staveniště. Smluvní strany se zavazují, že staveniště bude předáno a zhotovitelem převzato 

nejpozději do 3 (slovy „tří“) pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy, nebude-li stanoveno 

dohodou smluvních stran jinak. 

4.6.2 Po prohlídce staveniště objednatel vystaví o předání staveniště zhotoviteli protokol (dále jen 

„protokol o předání staveniště“), který bude sepsán za účasti zástupců obou smluvních stran. 

Protokol o předání staveniště bude obsahovat skutečnosti, uvedené v odstavcích 4.6.3 – 4.6.6 

dále a podepsán zastupujícími účastníky obou smluvních stran s uvedením data podpisů. 

4.6.3 Při předání staveniště objednatel (i) určí přípojné body na zdroj vody a elektrické energie, (ii) 
vymezí plochu staveniště a určí povinnost oplocení či ohrazení nebo jiné zabezpečení proti vstupu 
nepovolaných osob (např. uzamčení dveří) části plochy staveniště zhotovitelem, (iii) označí přístup 
a průjezd k nemovitostem dotčeným stavbou a (iv) zapíše ostatní skutečnosti a dohody, uvedené 
v odstavcích 4.6.4 - 4.6.6 dále. Zhotovitel se zavazuje na přípojné body zdroje elektřiny nenapojit 
stavební mechanizaci nebo stroje přesahující příkon 3,6 kW. Smluvní strany se rovněž dohodly, že 
objednatel nebude fakturovat zhotoviteli za spotřebovanou elektrickou energii ani vodu odebranou 
v přípojných bodech. 

4.6.4 Zhotovitel (i) zabezpečí vhodně staveniště a případně oddělené části staveniště oplotí 

(ohradí) nebo jinak zajistí v rozsahu dohodnutém v protokolu o předání staveniště nebo na základě 

pokynů objednatele, (ii) bude zajišťovat provoz na staveništi a udržovat staveniště v bezpečném 

stavu neohrožujícím život, zdraví, životní prostředí a bezpečnost práce, vyplývajících ze zvláštních 

právních předpisů a (iii) bude na převzatém staveništi odstraňovat stavební odpad a nečistoty 

vzniklé stavbou, zajišťovat čistotu a všeobecný pořádek při uspořádání staveniště, (iv) zhotovitel 

bude při činnosti v komunikačních prostorách (chodbách) v budovách A, B a C a při přesunu 

materiálu, strojů a zařízení v těchto prostorách postupovat s maximální obezřetností, nebude 

narušovat úřední činnost osob a pohyb osob a bude bezprostředně likvidovat veškeré znečištění, 

které v těchto prostorách svou stavební a montážní činností způsobí a v případě, že nesplní tyto 

povinnosti (dle tohoto písm. (iv) odst. 4.6.4 čl. IV. smlouvy), je objednatel oprávněn obstarat 

odstranění nečistot vzniklých stavbou na náklady zhotovitele, tj. objednatel je oprávněn domáhat 

se na zhotoviteli náhrady nákladů takto objednateli vzniklých.  

4.6.5 Zhotovitel bere na vědomí, že (i) staveniště se nachází ve vnitřních prostorách budov 

objednatele, ve kterých jsou umístěna pracoviště státních a ostatních zaměstnanců Úřadu pro 
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ochranu hospodářské soutěže v Brně, (ii) stavební činnost zhotovitele bude probíhat bez přerušení 

úřední činnosti v těchto budovách, a z tohoto důvodu stavební a montážní činnosti zhotovitele, při 

níž bude zvýšená hladina hluku, je zhotovitel oprávněn provádět pouze ve dnech pracovního klidu 

a také ve dnech státem uznaných svátků a ve dnech pracovního volna a nebo v pracovních dnech 

v čase od 16.00 hodin do 6.30 hodin. 

4.6.6 Zhotovitel se zavazuje v rozsahu stanoveném v protokolu o předání staveniště a podle 

pokynů objednatele omezit pohyb na účelové komunikaci, parkovišti a pochozích plochách na 

nádvoří mezi budovami Úřadu v takové míře, aby nedocházelo k omezení v dopravě a parkování 

nad míru nezbytně nutnou. Objednatel je oprávněn písemně vyzvat zhotovitele ke splnění těchto 

povinností a stanovit ke splnění dodatečnou a přiměřenou lhůtu, nedojde-li ze strany zhotovitele ke 

splnění dodatečné a přiměřené lhůty, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: „pět tisíc korun českých“) za každý den prodlení dodatečné a 

přiměřené lhůty a nárok na náhradu nákladů objednatele, škody a nemajetkové újmy způsobené 

objednateli. 

4.6.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat v bezpečném a neznečištěném stavu veškeré vnitřní 

prostory budov a příjezdové komunikace dotčené stavební činností nebo přesunem hmot a 

odstraňovat znečištění, způsobené stavbou; v případě, že nesplní zhotovitel tuto povinnost, je 

objednatel oprávněn (i) písemně vyzvat zhotovitele ke splnění této povinností a stanovit k jejímu 

splnění dodatečnou a přiměřenou lhůtu, (ii) nedojde-li ze strany zhotovitele ke splnění dodatečné a 

přiměřené lhůty odstranění znečištění kterékoliv vnitřní prostory budov nebo příjezdové 

komunikace, způsobené stavbou, je oprávněn na náklady zhotovitele provést odstranění 

znečištění příjezdové komunikace ke staveništi, způsobené stavbou a (iii) požadovat na zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: „pět tisíc korun českých“) za každý den prodlení 

dodatečné a přiměřené lhůty a nárok na náhradu nákladů objednatele, škody a nemajetkové újmy 

způsobené objednateli. 

4.6.8 V případě, že zhotovitel vyzval objednatele k předání a převzetí dokončené stavby a nesplnil 

povinnost uspořádat místa staveniště, aby bylo možno provést prohlídku dokončené stavby 

(uspořádání zbylého materiálu, výtěžku, stavebního odpadu a celkový úklid staveniště), je 

objednatel oprávněn odmítnout zahájení přejímacího řízení.  

4.6.9 Po převzetí dokončené stavby dle závěrečného protokolu (odst. 9.3.5 čl. IX. smlouvy) je 

zhotovitel povinen zcela vyklidit všechna staveniště a upravit je do stavu před předáním staveniště 

a to do 3 (slovy „tří“) kalendářních dnů ode dne přejímky dle podepsaného závěrečného 

protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. V případě, že nesplní zhotovitel tuto 

povinnost, je objednatel oprávněn (i) písemně vyzvat zhotovitele ke splnění a stanovit ke splnění 

dodatečnou a přiměřenou lhůtu, (ii) nedojde-li ze strany zhotovitele ke splnění dodatečné a 

přiměřené lhůty k úplnému vyklizení staveniště a upravení do stavu před předáním staveniště, 

objednatel na náklady zhotovitele může provést vyklizení staveniště a věci náležející zhotoviteli 

dopravit do nejbližší provozovny zhotovitele a dále (iii) požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 10.000,- Kč (slovy: „deset tisíc korun českých“) za každý den prodlení dodatečné a přiměřené 

lhůty k úplnému vyklizení staveniště a upravení do stavu před předáním staveniště a nárok na 

náhradu nákladů objednatele, škody a nemajetkové újmy způsobené objednateli. 
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4.7 Vedení stavebního deníku 

Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník pro všechny stavební 

objekty, které jsou předmětem díla, do dne dokončení celého předmětu díla, event. do dne 

odstranění všech vad včetně drobných vad (odst. 9.3.3 a odst. 9.3.4 článku IX. smlouvy), stavební 

deník. Při vedení stavebního deníku je postupováno dle § 157 stavebního zákona, a co do 

obsahových náležitostí a způsobu vedení jak je stanoveno dle přílohy č. 9 vyhlášky o dokumentaci 

staveb. 

ČLÁNEK V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA  

5.1 Doba plnění díla 

5.1.1 Doba převzetí staveniště zhotovitelem: do 3 (slovy „tří“) pracovních dnů od podpisu 
smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5.1.2 Stavba bude zhotovitelem provedena ve dvou etapách.  

První etapa (I. etapa) se vymezuje stavebními objekty SO 02, SO 03 a S0 04 tj. jejich zahájením, 
prováděním a dokončením včetně předání dokumentace o úspěšně provedených zkouškách, 
měřeních a revizích těchto stavebních objektů, včetně předání zpráv nebo protokolů o 
provedených zkouškách, měřeních a revizích a předání dokumentace skutečného provedení 
stavebních objektů a předání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebních objektů SO 02 a 
SO 03 stavebnímu úřadu na základě plné moci udělené objednatelem a v kopii objednateli. 

Druhá etapa (II. etapa) se vymezuje stavebním objektem SO 01 tj. jeho zahájením, zhotovováním, 
dokončením a předáním dokumentace o úspěšně provedených zkouškách, měřeních a revizích 
stavebního objektu SO 01 včetně předání zpráv nebo protokolů o provedených zkouškách, 
měřeních a revizích SO 01, předání dokumentace skutečného provedení stavebního objektu SO 
01 a předání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebního objektu SO 01 stavebnímu úřadu 
na základě plné moci udělené objednatelem a v kopii objednateli. 

5.1.3 Zahájení a doba pro dokončení stavby: 

(a) První etapa tj. SO 02, SO 03 a SO 04 bude zahájena bezprostředně po uzavření smlouvy a 
dokončena do 35 (slovy „třiceti pěti“) kalendářních dnů, 

(b) Druhá etapa tj. SO 01 bude zahájena bezprostředně po uzavření smlouvy a dokončena do 35 
(slovy „třiceti pěti“) kalendářních dnů, bude-li nejpozději v den uzavření smlouvy vydáno 
pravomocné stavební povolení pro SO 01; pokud však nebude nejpozději v den uzavření smlouvy 
vydáno pravomocné stavební povolení pro SO 01, lhůta pro dokončení druhé etapy se stanovuje 
na 35 (slovy „třicet pět“) kalendářních dnů s počátkem dnem následujícím po dni právní moci 
stavebního povolení pro SO 01. 

5.2 Dílčí termíny plnění díla 

Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem schválený Časový harmonogram (odst. 4.1 čl. IV. 
smlouvy). 

5.3 Místo plnění díla 

Místem plnění předmětu veřejné zakázky (dále také „staveniště“) jsou prostory (místnosti) v 
budovách: (i) administrativní budova č. p. 1969, č. or. 7a, nacházející se na pozemku č. parcel. 
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3622, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Černá Pole zapsané na LV 4494, obec Brno (vpředu a 
rovněž dále jen „budova C“), (ii) historické části administrativní budovy č. p. 1926, č. or. 7, 
nacházející se na pozemku č. parcel. 3621/1, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3621/7, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše k. ú. Černá Pole zapsané na LV 4494, obec Brno (vpředu a rovněž dále jen 
„budova A“) a její přístavba (vpředu a rovněž dále jen „budova B“) (budova A, B a C v této 
smlouvě společně také „budova“ nebo „budovy“). 

Jedná se o následující prostory (místnosti): 

a) SO 01 - část střechy v 8. NP nad 7. NP se vstupem z chodby před hlavním schodištěm budovy 
C, 

b) SO 02 - místnost č. 803 (sklad) v 8. NP budovy C,  
c) SO 03 - místnost č. 119 (podatelna) v 1. NP budovy C, 
d) SO 04 - místnost č. 08 (rozvodna silnoproudu) v 1. pozemním podlaží ( 1. pozemní podlaží dále 

jen „1.PP“) budovy A a místnost č. 04 (garážové stání – část úschovna kol) v 1. PP budovy B, 
e) všechny stavební objekty – komunikační prostory (chodby) nutné pro přesun materiálu či pohyb 

pracovníků a pro provedení nutných souvisejících vnitřních instalací a rozvodů (budovy A, B a 
C); vyhrazená sociální zařízení (budova A, budova C) a místnosti předané zhotoviteli jako šatna 
a sklad materiálu (1. PP budovy C). 

Vlastníkem všech výše uvedených nemovitostí je Česká republika, příslušnost hospodaření 
s majetkem státu náleží Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

5.4 Posunutí termínů, prodloužení lhůt 

Zhotovitel prohlašuje, že si stavební dokumentaci objednatele uvedenou v pododstavci 1. a 2. 
odst. 3.3 Stavební dokumentace objednatele čl. III. smlouvy důkladně prověřil, místo plnění díla 
důkladně prohlédl a zhotovitel tedy není oprávněn v průběhu plnění díla uplatňovat vůči objednateli 
jakékoliv posunutí smluvních termínů nebo prodloužení smluvních lhůt z důvodu (i) chybné 
interpretace v údajích a informacích vztahujících se k dílu, specifikovaných zejména v pododstavci 
1. a 2. odst. 3.3 Stavební dokumentace objednatele čl. III. nebo (ii) skrytých překážek místa plnění.  

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA 

6.1 Celková cena díla v rozsahu předmětu plnění dle čl. II. smlouvy činí: 

Celková cena díla bez DPH 795.662,00 Kč 

(slovy:sedmsetdevadesátpěttisícšestsetšedesátdva korun českých) DPH  

 

DPH v sazbě 21 %:167.089,00 Kč 

(slovy:stošedesátsedmtisícosmdesátdevět korun českých ) 

 

Cena díla celkem včetně DPH 962.751,00 Kč 

(slovy: devětsetšedesátdvatisícesedmsetpadesátjedna korun českých ) 

 
Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba 
DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
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6.2 Dílčí ceny etap 

Celková cena za zhotovení předmětu díla je složena z dílčích cen za splnění etap, jež zahrnují 

část předmětu díla SO 01 (II. etapa), a části předmětu díla SO 02 a 03 a SO 04 (I. etapa): 

 

 Předmět plnění (etapy) 
Cena bez DPH 

v Kč 

DPH 

V Kč 

Cena včetně DPH 

a) 

Stavební objekt: SO 01 „Úprava 
střešní konstrukce s vytvořením 
pochůzné plochy na střeše v 8. 
nadzemním podlaží budovy C“ (II. 
etapa) 

274.372,-- 57.618,-- 331.990,-- 

b) 

Stavební objekt: SO 02 – „Stavební 
úpravy místnosti č. 803 skladu v 8. NP 
budovy C se změnou užívání na 
kancelář pro 2 zaměstnance“ (I.etapa)  

154.909,-- 32.531,-- 187.440,-- 

c) 

Stavební objekt SO 03 – „Stavební 
úpravy místnosti č.119 podatelny v 1. 
NP budovy C se změnou užívání na 
pracovnu knihovníka“ (I.etapa)  

167.822,-- 35.243,-- 

 

203.065,-- 

 

d) 

Stavební objekt: SO 04 – „Doplnění 
chlazení v místnosti hlavního 
rozvaděče silnoproudu v budově A“ 
(I.etapa)  
 

198.559,-- 41.697,-- 240.256,-- 

e) 
I. etapa (Součet řádku b) a c) a d) )  
 

521.290,-- 109.471,-- 630.761,-- 

f) 
Celková cena v rozsahu etapy I. 

a II. (odst. 6.1 čl. VI. smlouvy) 

795.662,-- 

 

167.089,-- 

 

962.751,-- 

 

¨ 
 

6.3 Náklady zhotovitele zahrnuté v ceně díla 

Celková cena díla a dílčí ceny částí díla jsou stanoveny na základě Položkového rozpočtu tj. 

nabídky zhotovitele, jenž do cen zahrnul veškeré náklady na zhotovení díla a jeho dokončení ve 

smluvních termínech a v kvalitě stanovené touto smlouvou, dále pak veškeré náklady na prověrku 

stavební dokumentace objednatele, náklady spojené s prohlídkou místa plnění, staveniště, náklady 

na dodání všech věcí, provedení všech pomocných prací, zřízení, udržování a vyklizení zařízení 

staveniště, náklady na přepravu včetně vykládky, proclení, zdanění, náklady na skladování všech 

věcí, náklady na zhotovovací stavební a montážní práce včetně zpětné montáže částí stávajícího 

zařízení či konstrukcí, provedení nezbytných průzkumů, ochranu vnitřních instalací a vnitřních 

inženýrských sítí a případné náklady na jejich přeložení, náklady na BOZP a PO, ochranu 

životního prostředí, uhrazení veškerých případných škod na nemovitostech a porostech 

sousedících s nemovitostmi objednatele, náklady na obstarání zkoušek, revizí, protokolů, atestů, 
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prohlášení o shodě a ostatních dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, nákladů na 

oznámení zahájení stavebních prací dotčeným a potencionálně dotčeným subjektům, nákladů na 

zaškolení pracovníků a zaměstnanců Úřadu, náklady spojené se zajištěním a předáním práv na 

užívání veškerých autorských, průmyslových, patentových a jiných práv duševního vlastnictví, 

náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, náklady spojené s 

poskytováním spolupůsobení objednateli při kontrolní činnosti technického dozoru, kontrolní 

činnosti objednatele, účasti na kontrolních dnech stavby, při veškerých jednáních se stavebním 

úřadem dle plné moci dané objednatelem v souvislosti kolaudací a veškeré náklady zde 

neuvedené, avšak nezbytné ke zhotovení kvalitního díla a dosažení jeho funkčních vlastností a 

jejich udržení po celou dobu, po kterou zhotovitel plní nároky objednatele z vadného plnění a záruk 

za jakost a náklady, které jsou nezbytné vynaložit při řádném plnění a řádném splnění této 

smlouvy včetně plnění fakturačních povinností a obstarání stavebně montážního pojištění.  

Zhotovitel prohlašuje, že si stavební dokumentaci objednatele důkladně prověřil, místo plnění díla 

důkladně prohlédl, a zhotovitel tedy není oprávněn v průběhu plnění díla uplatňovat vůči 

objednateli jakékoliv dodatečné požadavky na úpravu ceny díla z důvodu (i) chybné interpretace 

údajů a informací vztahujících se k dílu, specifikovaných zejména v pododstavci 1. a 2. stavební 

dokumentace objednatele nebo (ii) skrytých překážek v místě plnění.  

6.4 Překročení celkové ceny 

Výši cen dle odst. 6.1 čl. VI. smlouvy a 6.2 čl. VI. smlouvy lze překročit pouze za podmínky, dojde-
li po uzavření této smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky podle této smlouvy ke 
změně sazeb DPH. 

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE, UTVRZENÍ 

ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE  

7.1 Fakturace 

Objednatel neposkytuje zálohy. Celková cena díla bude hrazena podle etap.  

Zhotovitel bude fakturovat dílo: 

- v rozsahu I. etapy po řádném dokončení, předání a převzetí I. etapy (tj. stavebních objektů 
SO 02, SO 03 a SO 04) dílčím protokolem, a to ve výši 90 % ceny I. etapy, a ve výši 10 % ceny 
I. etapy po převzetí I. etapy závěrečným protokolem a vydání kolaudačního souhlasu pro I. 
etapu a za podmínek uvedených dále; 

- v rozsahu II. etapy po řádném dokončení, předání a převzetí II. etapy (tj. stavebního objektu 
SO 01) dílčím protokolem, a to ve výši 90 % ceny II. etapy, a ve výši 10 % ceny II. etapy po 
převzetí II. etapy závěrečným protokolem a vydání kolaudačního souhlasu pro II. etapu a za 
podmínek uvedených dále. 

Dílčí cena tj. cena každé z etap bude placena do výše 90 % ceny etapy včetně DPH po převzetí 
etapy dílčím protokolem a zbývajících 10 % ceny etapy včetně DPH uhradí objednatel po 
odstranění veškerých vad včetně drobných vad a úspěšné kolaudaci stavebních objektů SO 02 a 
SO 03 v případě I.  etapy a úspěšné kolaudaci stavebního objektu SO 01 v případě II. etapy 
(kolaudace viz odst. 2.2 písm. b) čl. II. této smlouvy). 
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Zhotovitelem budou provedené etapy fakturovány tak, že zhotovitel předloží objednateli a osobě 
vykonávající technický dozor písemný soupis provedených prací a dodávek všech stavebních 
objektů příslušné etapy, oceněný dle Položkového rozpočtu (dále jen „soupis prací“). Objednatel 
(a technický dozor mají lhůtu 5 (slovy „pěti“) pracovních dní k prověření správnosti soupisu 
prací. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení (podepsání) soupisu prací objednatelem a rovněž 
technickým dozorem podepíší zhotovitel, objednatel a technický dozor zjišťovací protokol, který 
je pro zhotovitele podkladem pro vystavení dvou faktur zhotovitele (dále též „faktura – daňový 
doklad“). První faktura – daňový doklad s vyúčtováním 90 % ceny příslušné etapy včetně DPH 
bude obsahovat objednatelem a technickým dozorem odsouhlasený (podepsaný) soupis prací a 
faktura – daňový doklad s vyúčtováním 10 % ceny příslušné etapy včetně DPH nebude obsahovat 
přílohu soupis prací.  

Smluvní strany stanoví, že fakturovaná částka bez DPH dle první i druhé faktury – daňového 
dokladu musí v souhrnu odpovídat údajům dle soupisu prací a zjišťovacího protokolu a pokud tak 
nebude učiněno nebo pokud první faktura – daňový doklad neobsahuje v příloze objednatelem a 
technickým dozorem objednatele odsouhlasený (podepsaný) soupis prací nebo nebude obsahovat 
náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, není objednatel povinen 
fakturu - daňový doklad zaplatit. 

První faktura – daňový doklad bude uhrazena ve lhůtě splatnosti uvedené v odst. 7.3 tohoto čl. VII. 
smlouvy.  

Druhá faktura – daňový doklad bude uhrazena ve výši zbývajících 10 % ceny příslušné etapy 
včetně DPH za podmínek uvedených v odst. 7.4 tohoto čl. VII. smlouvy. 

7.2 Nesprávnosti soupisu prací 

V případě, že zhotovitel předloží objednateli a osobě vykonávající technický dozor objednatele 
soupis prací a objednatel při prověřování správnosti soupisu prací zjistí vady či nesprávnosti 
soupisu prací, vrátí bez zbytečného odkladu zhotoviteli soupis prací, přičemž objednatel rovněž 
uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu prací. 

Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis prací, přičemž 
objednateli a technickému dozoru objednatele běží vždy nová lhůta 5 (slovy „pěti“) pracovních dnů 
k prověření správnosti soupisu prací. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě 
ohledně množství nebo druhu provedených prací a dodávek, oceněných dle položkového rozpočtu 
nabídky, je zhotovitel oprávněn fakturovat jen ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud by faktura - daňový doklad i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu - daňový doklad jako neoprávněnou 
vrátit dle odst. 7.6 článku VII. smlouvy, popřípadě je objednatel oprávněn uhradit z předmětné 
faktury pouze tu částku faktury, se kterou souhlasí.  

7.3 Splatnost faktury 

Lhůta splatnosti první faktury je 21 (slovy „dvacet jedna“) kalendářních dní, tj. objednatel uhradí 
fakturu (daňový doklad) zhotovitele do 21 (slovy „dvacet jedna“) kalendářních dní po doručení, tj. 
osobním obdržení či doručení poštou na adrese objednatele pro doručování uvedenou v článku I. 
smlouvy; na jiné místo není doručení přípustné a doručení na jinou adresu bude důvodem 
k vrácení faktury a lhůta splatnosti nezačne běžet.  

Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu – daňový doklad do 21 (slovy „dvacet jedna“) 
kalendářních dní po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře – daňovém dokladu uveden 
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jako den splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
objednatele. 

7.4 Placení 10 % celkové smluvní ceny včetně DPH 

Část ceny uvedené v odst. 7.1, tj. 10 % celkové ceny díla včetně DPH, uhradí objednatel podle 
druhé faktury po předání a převzetí každé z etap závěrečným protokolem při současném splnění 
následujících podmínek: 

a) Zhotovitel není v prodlení s odstraněním drobných vad a odstranil všechny drobné vady a 
dokončená etapa již nevykazuje vady a ani žádné nedodělky a je převzata závěrečným 
protokolem podepsaným oběma smluvními stranami 

b) zhotovitelem jsou vypořádány veškeré případné sankce, pokuty nebo jiné postihy ze strany 
orgánů státní správy či samosprávy, které byly uplatněny vůči zhotoviteli či objednateli do 
dne potvrzení závěrečného protokolu oběma smluvními stranami z důvodu porušení 
právních povinností zhotovitelem vyplývajících pro zhotovitele podle obecně závazných 
právních předpisů nebo místních předpisů a/ nebo vyplývajících z předmětných předpisů 
pro objednatele, jenž pověřil (či zmocnil) zhotovitele plněním zmíněných právních 
povinností nebo převedl na zhotovitele plnění zmíněných právních povinností, které se 
vztahují k příslušné etapě, 

c) zhotovitelem jsou vypořádány veškeré případné nároky třetích osob výše v předchozím 
písmeni b) neuvedených, které byly uplatněny vůči zhotoviteli či objednateli do dne 
potvrzení závěrečného protokolu oběma stranami. V případě nároků vůči objednateli, jsou-li 
nároky uplatněny z dohod, smluv nebo z právních předpisů vztahujících se na objednatele, 
jenž pověřil (či zmocnil) zhotovitele plněním zmíněných smluvních nebo právních 
povinností nebo převedl na zhotovitele plnění zmíněných smluvních nebo právních 
povinností (např. nároky vlastníků stavbou dotčených majitelů sousedních nemovitostí 
a/nebo majitelů přilehlých sousedních nemovitostí), vztahující se k příslušné etapě, 

d) zhotovitelem jsou vypořádány veškeré případné nároky objednatele vůči zhotoviteli 
vyplývající z jiných ujednání této smlouvy (smluvní pokuty, nároky na náhradu škody, 
náhrady nákladů objednatele spojených s reklamací vadného plnění nebo záruky za jakost, 
apod.), vztahující se k příslušné etapě, 

e) je vydán kolaudační souhlas na všechny stavební objekty příslušné etapy, které vyžadují 
dle stavebního zákona k užívání kolaudační souhlas.  

7.5 Faktura 

Za fakturu je považována faktura – daňový doklad vystavená zhotovitelem podle podmínek tohoto 
článku. Faktura – daňový doklad musí obsahovat zejména (i) výslovný název „faktura - daňový 
doklad“, (ii) příslušnou částku ceny díla v rozsahu buď 90 % ceny příslušné etapy bez DPH nebo 
10 % ceny příslušné etapy bez DPH, (iii) příslušnou částku ceny díla v rozsahu buď 90 % ceny 
příslušné etapy včetně DPH nebo 10 % ceny příslušné etapy včetně DPH, (iv) ostatní náležitosti 
daňového dokladu a (v) faktura – daňový doklad, kterou je vyúčtováno 90 % ceny příslušné etapy, 
bude obsahovat v příloze objednatelem a technickým dozorem odsouhlasený (podepsaný) soupis 
prací. 

7.6 Vrácení faktury – daňového dokladu 

Objednatel je oprávněn do 10 (slovy „deseti“) pracovních dnů ode dne doručení vrátit zhotoviteli 
fakturu – daňový doklad, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu nebo 
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neobsahuje přílohu stanovenou touto smlouvou. Ve vrácené faktuře – daňovém dokladu vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení řádné faktury – 
daňového dokladu objednateli.  

7.7 Změna registrace DPH 

V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně registrace k dani z přidané hodnoty 
zhotovitele, je zhotovitel povinen nejpozději do 3 (slovy „tří“) kalendářních dnů písemně informovat 
objednatele o změně registrace k dani z přidané hodnoty (tj. informovat o zrušení registrace k dani 
z přidané hodnoty, nebo o podání přihlášky k registraci). 

7.8 SMLUVNÍ POKUTY  

V případě prodlení termínu, nebo lhůty (případně doby): 

a) řádného dokončení etapy, je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 5 000 Kč 
(slovy „pět tisíc korun českých“) za každý kalendářní den prodlení, 

b) předání dokumentace o úspěšně provedených zkouškách, měřeních a revizích včetně zpráv o 
provedených zkouškách, měřeních a revizích objednateli, je oprávněn objednatel účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu 3 000 Kč (slovy „tři tisíce korun českých“) za každý kalendářní den 
prodlení. 

c) předání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 a odst. 6 stavebního zákona 
stavebnímu úřadu a v kopii objednateli, je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu 3 000 Kč (slovy „tři tisíce korun českých“) za každý kalendářní den prodlení, 

d) v případě prodlení lhůty či termínu stanoveného v dílčím protokolu (odst. 9.3.3 čl. IX smlouvy) k 
odstranění drobné vady, nebo prodlení zhotovitele s odstraněním drobné vady zjištěné při 
předávacím řízení a požadované k odstranění objednatelem, je oprávněn objednatel účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu 1 000 Kč (slovy „jeden tisíc korun českých“) za každý kalendářní 
den prodlení, 

e) porušení závazků zhotovitele podle odst. 4.6.6, 4.6.7 a 4.6.9, čl. IV. smlouvy se utvrzuje 
smluvními pokutami uvedenými ve zmíněných odstavcích. 

Nárokováním, resp. úhradou smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či 
nemajetkové újmy. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody či nemajetkové újmy 
přesahující smluvní pokutu. V písm. a), b), c) a d) tohoto odst. 7.8 a v odst. 4.6.6, 4.6.7 a 4.6.9 čl. 
IV. uvedené smluvní pokuty platí i pro případ, že porušením utvrzených smluvních povinností 
dojde ke vzniku škody nebo nemajetkové újmy osoby, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané 
povinnosti zjevně sloužit a nároku této osoby na náhradu škody či nemajetkové újmy, která jí na 
základě porušení povinnosti vznikla, se lze domáhat v plné výši. 

ČLÁNEK VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST  

8.1 Doba záruky za jakost 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost pro veškeré stavební a montážní práce a dodávky a to jak 

pro část stavební, tak i pro část technologickou včetně technologických zařízení v délce 5 (slovy 

„pět“) let (tj. 60 měsíců) s počátkem dnem převzetí díla závěrečným protokolem podepsaným 

oběma smluvními stranami. 
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8.2 Vadné plnění zhotovitele 

Na vady plnění poskytovaného podle této smlouvy se vztahují ustanovení § 2629 a § 2630, § 2615 

- 2617 a § 2619  občanského zákoníku. 

8.3 Záruka za jakost dle technické nebo výrobní dokumentace výrobce 

Pokud je v technické a/nebo výrobní dokumentaci výrobce, v dokladech a dokumentech dodaných 

s dodávkami zařízení, stavebního materiálu nebo materiálu zapracovaného nebo učiněného 

součástí díla uvedena kratší záruční doba, platí ustanovení o záruční době záruky za jakost 

uvedená dle odstavce 8.1 čl. VIII. smlouvy. 

8.4 Reklamace objednatele 

Objednatel uplatní právo z vadného plnění a/nebo právo ze záruky za jakost na odstranění vady 

písemným oznámením vady (reklamace objednatele) doručeným zhotoviteli. Oznámení vady 

obsahuje popis vady nebo způsob, jakým se vada projevuje, a uplatnění nároku z vadného plnění 

nebo ze záruky za jakost.  

8.5 Reklamační nárok 

V případě, že objednatel uplatní nárok z vadného plnění nebo ze záruky za jakost na odstranění 

vady, je zhotovitel povinen odstranit vady způsobem dle uplatněného nároku do 3 (slovy „tří“) 

pracovních dnů ode dne, kdy objednatel oznámil takovou volbu nároku a to i v případě, že nárok 

objednatele (reklamaci objednatele) neuznává.  

8.6 Stavení běhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění i záruční doby  

Ve smyslu dikce § 1922 odst. 2 občanského zákoníku smluvní strany vzaly za ujednané, že 

v případě uplatnění práva objednatele z vadného plnění zhotovitele vytknutím (oznámením) 

vadného plnění zhotovitele vůči zhotoviteli, kteroužto část stavby dotčenou vadou nemůže 

objednatel pro vadu užívat, neběží záruční doba ani lhůta pro uplatnění práv objednatele 

z vadného plnění zhotovitele. 

8.7 Odstranění vadného plnění zhotovitele na náklady zhotovitele 

V případě, že zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu, nebo je v prodlení s odstraněním 

vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit prostřednictvím třetí 

osoby, a to na náklady zhotovitele, tudíž objednatel je oprávněn domáhat se na zhotoviteli náhrady 

nákladů takto vzniklých. 

8.8 Náhrada nákladů objednatele při uplatnění práva 

Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva podle § 1923 

občanského zákoníku, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva objednatele z vadného 

plnění zhotovitele nebo ze záruky za jakost přičemž toto právo na náhradu nákladů účelně 

vynaložených při uplatnění práva podle § 1923 občanského zákoníku může uplatnit objednatel vůči 

zhotoviteli kdykoliv do 3 (slovy „tří“) roků ode dne uplynutí reklamační lhůty podle § 2629  

občanského zákoníku a v případě vad krytých zárukou za jakost kdykoliv do 3 (slovy „tří“) roků po 

uplynutí záruční doby; smluvní strany vzaly za ujednané, že lhůta k uplatnění práva na náhradu 
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škody v délce 1 (slovy „jednoho“) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu 

uvedená v § 1924 občanského zákoníku, se nahrazuje lhůtou podle tohoto odst. 8.8 čl. VIII. 

8.9 Právo objednatele na náhradu škody a odčinění nemajetkové újmy, které 
vznikly objednateli v souvislosti s uplatněním práv 

Objednatel má právo na náhradu škody a odčinění nemajetkové újmy, které mu vznikly 

v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění zhotovitele a/nebo ze záruky za jakost. V případě 

uplatnění nároku objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli a požadování náhrady škody 

vyčíslené v penězích, je zhotovitel povinen provést úhradu do 21 (slovy „dvaceti jedna“) 

kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. 

ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA  

9.1 Dokončení díla, provedení díla 

a) Za dokončené dílo nebo za dokončenou část díla v rozsahu příslušné etapy se považuje 
předmět díla nebo část předmětu díla v rozsahu etapy, (i) u něhož/níž byla zhotovitelem 
předvedena způsobilost sloužit svému účelu, (ii) u něhož/níž byly úspěšně provedeny zkoušky, 
revize, měření a kontroly, (iii) vystavena a předána příslušnému stavebnímu úřadu (a v kopii 
objednateli) žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 a odst. 6 stavebního zákona 
včetně příslušných příloh (včetně dokumentace skutečného provedení) a (iv) na staveništi byl 
zhotovitelem uspořádán zbylý materiál, výtěžek, stavební odpad a proveden úklid staveniště do 
stavu, aby bylo možno provést prohlídku dokončeného díla/dokončené etapy. 

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli při předvádění způsobilosti 
díla resp. jeho etap, sloužit svému účelu, a při zkoušení, měření, revizích nebo kontrolování, 
předávání a sepsání závěrečného protokolu nebo dílčího protokolu.  

Dojde-li ke zjištění ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání, a to ani funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují, bude sepsán 
dílčí protokol.  

b) Za řádně a úplně provedené dílo nebo část díla se tak považuje předmět díla nebo etapa, u 
něhož/níž bylo po předvedení způsobilosti sloužit svému účelu, zkoušení, měření, revizích nebo 
kontrole prokázáno provedení v rozsahu, v parametrech a vlastnostech sjednaných touto 
smlouvou, které bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a rovněž bez ojedinělých drobných vad, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání ani funkčně nebo esteticky, ani užívání 
podstatným způsobem neomezují, a k němuž/níž byly dodány zhotovitelem zejména všechny 
doklady osvědčující soulad s požadovanou kvalitou, jenž/jež bylo převzato/byla převzata 
závěrečným protokolem a následně, nebo před či v průběhu přejímacího řízení a převzetí 
závěrečným protokolem byl vydán kolaudační souhlas k dílu nebo všem stavebním objektům 
příslušné etapy, které dle stavebního zákona vyžadují k užívání kolaudační souhlas. 

9.2 Doklady k předání a převzetí etapy (dále také jen „přejímací řízení“) 

K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen připravit všechny doklady a dokumenty, které se týkají 

příslušné etapy a všech plnění zhotovitele vážících se k příslušné etapě a předat je objednateli, 

nepředal-li je zhotovitel objednateli v průběhu provádění díla, jinak není zhotovitel oprávněn vyzvat 

objednatele k předání a převzetí dokončeného díla nebo dokončené etapy.  
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Zhotovitel je zejména povinen připravit k přejímacímu řízení etapy následující doklady a 

dokumenty vztahující se k předmětné etapě: 

- projektová dokumentace skutečného provedení příslušné etapy ve 2 (slovy „dvou“) 

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v elektronické podobě zpracované ve formátu: 

(i) uzavřená verze – formát pdf, (ii) otevřená verze – formát dwg , 

- originál stavebního deníku, 

- zápisy o vyzkoušení, protokoly o výsledcích zkoušek a revizí, výsledky měření,  

- dokumentace potřebná pro užívání, zprovoznění a provoz (záruční listy, atesty, návody na 

obsluhu a údržbu),  

- doklady o jakosti použitých stavebních materiálů a výrobků v souladu s právními předpisy 

České republiky, prohlášení o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně doložení 

atestů použitých materiálů, 

- průvodní technická dokumentace zabudovaných materiálů, výrobků, vybavení a dodávaných 

zařízení, 

- zápisy o kontrole částí předmětu díla zakrývaných v průběhu realizace díla, pokud tyto 

skutečnosti nebyly zapsány ve stavebním deníku, 

- atest požární odolnosti konstrukcí a zařízení, 

- soupisy náhradních dílů (u technických zařízení), 

- doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavební a montážní činností dle platných ekologických 

předpisů, 

- doklady o zaškolení a zaučení obsluhy objednatele u dodaných zařízení, vč. předání návodu 

k provozu, užívání, obsluze nebo údržbě, 

- doklady potřebné pro řádné provozování, pokud vyplývají z právních předpisů, 

- ostatní výše neuvedené doklady související s užíváním příslušné etapy, nutné k vydání 

kolaudačního souhlasu (tj. žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 a odst. 6 

stavebního zákona a dle přílohyč.12 vyhlášky č 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

- souhlas s případným předčasným užíváním stavby, povolil-li stavební úřad předčasné užívání. 

9.3 Protokolární předání a převzetí dokončené etapy (dílčí protokol, závěrečný 
protokol) 

9.3.1 O přejímacím řízení musí být sepsán buď dílčí nebo závěrečný protokol o předání a 
převzetí dokončené etapy, podepsaný zmocněnci nebo pověřenými osobami obou smluvních 
stran, jehož součástí je soupis veškerých předaných dokumentů jmenovitě uvedených v odst. 
9.2 tohoto článku IX. smlouvy.  

9.3.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku 
objednatele k předání a převzetí dokončené etapy a to nejpozději dnem připadajícím na konec 
lhůty dle písmene (a) nebo (b) odst. 5.1.3 článku V. smlouvy. 
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9.3.3 O předání a převzetí dokončených stavebních objektů etapy, které při prohlídce, 
provedené společně zástupcem zhotovitele a pověřenou osobou objednatele, vykazovaly 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „drobné 
vady“), bude sepsán dílčí protokol o předání a převzetí etapy s uvedením všech drobných vad 
a termínů nebo lhůt pro jejich odstranění zhotovitelem a objednatel etapu převezme (dále jen 
„dílčí protokol“). 

9.3.4 V případě, že při prohlídce stavebních objektů etapy provedené zhotovitelem a 
objednatelem, budou zjištěny vady, které brání užívání a podstatným způsobem omezují 
provoz a bezpečné užívání nebo jsou zjištěny nedodělky tj. nedokončené stavební nebo 
montážní práce nebo chybějící dodávky, které brání užívání a podstatným způsobem omezují 
provoz a bezpečné užívání, objednatel odmítne převzetí a zaznamená tuto skutečnost do 
stavebního deníku a zhotovitel a objednatel rovněž připojí k zápisu svoje stanoviska; po 
odstranění vadného plnění a nedodělků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl převzít 
etapu, bude opakováno přejímací řízení na základě předchozí písemné výzvy zhotovitele, jenž 
je povinen prohlásit odstranění vad a dokončení nedodělků, pro které došlo k odmítnutí 
převzetí etapy objednatelem a v případě, že po provedené prohlídce provedené objednatelem 
a zhotovitelem budou zjištěny pouze drobné vady, bude sepsán dílčí protokol, jehož obsahové 
náležitosti jsou uvedeny níže a případně další skutkové okolnosti nebo jiné obsahové 
náležitosti určené objednatelem. 

9.3.5 Závěrečným protokolem o předání a převzetí etapy, která při prohlídce provedené 
zhotovitelem a objednatelem nebude vykazovat žádné vady a to ani drobné vady, objednatel 
dílo v rozsahu příslušné etapy převezme a tímto dnem dojde k přechodu nebezpečí škody 
v rozsahu etapy díla na objednatele (dále jen „závěrečný protokol“). 

9.3.6 Dílčí protokol nebo závěrečný protokol – podle okolností - bude obsahovat zejména 
následující údaje: 

- soupis zjištěných drobných vad a termínů nebo lhůt jejich odstranění (dílčí protokol), nebo 
konstatování bezvadného díla (závěrečný protokol), 

- dohodu o opatřeních nezbytných k umožnění odstranění drobných vad zhotovitelem a 
zpřístupnění příslušné části nemovitostí objednatele zhotoviteli (dílčí protokol), 

- záznam o nutných dodatečných pracích zhotovitele nezbytných k provedení odstranění 
drobných vad (dílčí protokol), 

- případnou dohodu smluvních stran o slevě z ceny díla nebo dohodu o nápravě vadného 
plnění odpovídající neodstranění drobné vady a právech objednatele souvisejících s tímto 
vadným plněním zhotovitele, odpovídajícím drobné vadě, dohodu o způsobu nápravy vadného 
plnění odpovídající neodstraněné drobné vadě, výši smluvní pokuty, na kterou objednateli 
vznikne nebo již vznikl nárok z důvodu prodlení termínu či prodlení lhůty odstranění drobné 
vady (závěrečný protokol);  

- nedošlo-li k dohodám smluvních stran ve smyslu předchozího, stanovisko objednatele a 
stanovisko zhotovitele k neodstranění drobné vady (závěrečný protokol);  

- prohlášení objednatele, že dokončené dílo přejímá a soupis všech příloh (dílčí, závěrečný 
protokol), 

- podpisy zmocněnců zhotovitele a objednatelem pověřených osob s uvedením data podpisů 
(dílčí, závěrečný protokol). 
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9.3.7 Závěrečný protokol podepsaný zhotovitelem a objednatelem s uvedením data podpisů je 
považován za dohodu o veškerých skutkových okolnostech, opatřeních, lhůtách či termínech 
v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u kterých kterákoliv smluvní strana prohlásí, že 
s uvedeným nesouhlasí.  

9.5 Přejímací řízení a nároky objednatele z porušení smluvního nebo jiného 
právního závazku zhotovitele 

Předání a převzetí díla a vydání dílčího nebo závěrečného protokolu nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za škodu a nemajetkovou újmu objednatele způsobenou vadným plněním zhotovitele 

nebo porušením jiného smluvního závazku nebo povinnosti či závazku vyplývajícího pro 

zhotovitele podle obecně závazných právních předpisů. 

ČLÁNEK X. ZÁNIK SMLOUVY O DÍLO  

10.1 Dohoda smluvních stran, odstoupení od smlouvy 

Smlouva zaniká vedle případů stanovených občanským zákoníkem také: 

a) dohodou smluvních stran, v jejímž obsahu je dohodnuto též vzájemné vyrovnání účelně 

vynaložených nákladů; 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 

zhotovitelem, kterým se rozumí: 

- prodlení zhotovitele s provedením předmětu smlouvy podle Časového harmonogramu (písm. a) 

odst. 4.1 čl. IV. smlouvy), delší než 15 (slovy „patnáct“) kalendářních dnů, 

- - opakované porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, na kterou 

byl zhotovitel objednatelem opakovaně a bezvýsledně písemně upozorněn se stanovením 

náhradní a přiměřené lhůty či termínu, opakovaným porušením se rozumí druhé a další 

porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele, 

- odmítnutí zhotovitele spolupůsobit při vyhotovování dílčího nebo závěrečného protokolu dle 

odst. 9.3 a 9.4 čl. IX. smlouvy.  

10.2 Úpadek zhotovitele 

Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že vůči zhotoviteli bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh podaný vůči zhotoviteli zamítnut pro nedostatek 

majetku dlužníka (zhotovitele). 

ČLÁNEK XI. ZVLÁŠTNÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

11.1 Závaznost dokumentů 

Pro tento smluvní vztah jsou závazné následující dokumenty, se kterými byl zhotovitel v 

dostatečné míře, potřebné pro řádnou realizaci díla seznámen. V případě rozporů mezi 

jednotlivými dokumenty platí uvedené pořadí: 
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I. smlouva, 

II. projektová dokumentace pro provádění stavby (zhotovitel INTAR a,s., Bezručova 81/17a, 602 

00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, spisová 

značka B 3239, identifikační číslo 255 94 443), u níž platí, že v případě rozporů mezi výkresovou a 

textovou částí projektové dokumentace platí výkresová část,  

III. Položkový rozpočet s výkazem výměr,  

IV. Stavební povolení včetně stanovisek a požadavků dotčených orgánů státní správy. 

V. Platné právní přepisy, závazné a doporučené technické normy České republiky a technické 

normy platné v době provádění díla. 

11.2 Převod smlouvy 

Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani její část, nebo 

jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu. 

11.3 Přílohy smlouvy 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující závazné přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet s výkazem výměr 

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (zhotovitel INTAR a.s., Bezručova 

81/17a, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 

spisová značka B 3239, identifikační číslo 255 94 443). 

Článek XII. UVEŘEJNĚNÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY, DODATKŮ  

12.1 Smluvní strany stanoví dohodou, že (i) žádné ustanovení této smlouvy nepodléhá 

obchodnímu tajemství dle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o 

poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako 

důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství, a (ii) zhotovitel souhlasí se zveřejněním 

této smlouvy na webových stránkách objednatele.  

12.2 Pokud jsou naplněny požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, objednatel je oprávněn znění smlouvy uveřejnit a to v souladu s ustanovením 

§ 147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně jejích změn a doplnění (tj. smluvních dodatků), nedojde-li k uveřejnění uzavřené smlouvy, 

nebo případně uzavřeného smluvního dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“). 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel sdělí objednateli bezprostředně po uzavření této 

smlouvy, nejpozději však do 2 (slovy „dvou“) pracovních dní po uzavření smlouvy, která data 

obsažená ve smlouvě, případně ve smluvním dodatku, jsou informací (informacemi), jejichž 

uveřejnění zapovídá odst. 1 § 3 zákona o registru smluv.  

Splnění zákonné povinnosti podle zákona o registru smluv uveřejnit uzavřenou smlouvu, případně 

smluvní dodatek, v rozsahu dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, nejde-li o výjimku z povinnosti 

uveřejnění podle § 2 zákona o registru smluv, splní objednatel. 
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12.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah této 

smlouvy na základě právních předpisů, zejména dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  

13.1 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze 

písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými 

oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. Smluvní strany a při 

změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným do sídla druhé smluvní strany 

s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, 

odvolání plné moci apod.). Písemná forma platí také pro odstoupení od smlouvy. Při jednání o 

jakékoliv změně této smlouvy není odpověď smluvní strany, přijímající návrh na uzavření dodatku 

smlouvy s doplněním nebo odchylkou, přijetím návrhu dodatku na jeho uzavření. Smluvní strany 

mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto 

odstavcem 13.1 smlouvy. 

13.2 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

13.3 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou; úpravu vzájemných 

práv a povinností vyplývajících ze smlouvy zhotovitel považuje za odpovídající obsahu a 

charakteru tohoto smluvního vztahu.  

13.4 Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku 

v souvislosti s touto smlouvou. 

13.5 Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či 

nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této 

smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část 

závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat 

předmětu původního závazku. 

13.6 Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 

byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojují své podpisy. Tato smlouva je sepsána ve pěti vyhotoveních s platností originálu. 

Objednatel  obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení smlouvy. 

V Brně dne 

  

Za zhotovitele BRINGSTAV, s.r.o.:  

 

 

_____________________________                                             

 

  

V Brně, dne 

 

Za objednatele Česká republika - Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže: 

 

______________________________ 

 

 

 


