								        č.j.:KÚ-01786/2018-460-1001
DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 2. 2018,
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


na realizaci stavby 
"KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken"

Smluvní strany:

Objednatel:			ČR – Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
sídlo:			Sokolovská 875/167
zastoupený: 			Ing. Jitka Stoklasová						
IČ:  			71185232
Bankovní spojení                               ČNB Plzeň  		
číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxx	
[bookmark: _GoBack](dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			ACG-Real s.r.o.	
sídlo:			Radimova 622/38, 169 00 Praha 6	
zastoupený:			Lubomír Smažík
IČ:			27094359	
DIČ:			CZ27094359		
zapsanou v:				obchodním rejstříku, vedeném soudem				spisovou značkou C 95793
číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxx				
bankovní spojení:			ČSOB	

jednající prostřednictvím: 		Lubomír Smažík                                 

dále jen „zhotovitel“




I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken“ (dále jen „Dílo“) je změna termínu dokončení a předání díla dle Smlouvy, a to z důvodů a způsobem popsanými v čl. II. tohoto dodatku.

II.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se za účelem vyloučení budoucích sporů ohledně otázky prodloužení lhůty pro provedení Díla dle Smlouvy, a to především ve vazbě na zhotovitelem tvrzené překážky v provádění Díla na straně objednatele, zejména dle zhotovitele vadný příkaz objednatele spočívající v údajném rozporu prováděcích dokumentacích se skutečným stavem stavby, na které je Dílo prováděno, dohodly na této změně čl. II. Lhůta a místo plnění, odst. 1 Smlouvy: 

· termín pro dokončení a předání Díla, stanovený Smlouvou na 30. 9. 2018, se s účinností tohoto dodatku mění tak, že se nově stanoví na 31. 10. 2018. 

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že tímto dodatkem jsou zohledněny a konzumovány veškeré skutečnosti, zákonné či smluvní, které vedly či by hypoteticky mohly vést k prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla. Pro případ existence takových skutečností se smluvní stany dohodly, že právo zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení a předání Díla z důvodu takových skutečností uzavřením tohoto dodatku zaniká. 

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že neexistují žádné skutečnosti, které by mohly vyloučit či ohrozit řádné dokončení a předání Díla v termínu dle tohoto dodatku.    

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 


	V Karlovy Vary, dne 21. 9. 2018
	V Táboře, dne 21. 9. 2018

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	




……………………………………………
	……………………………………………………………….


Ing. Jitka Stoklasová	                       Lubomír Smažík                                 	 								
