
STATNÍ f-OWD DOPRAVNÍ 
INÍ-RASTRUKTURY

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-73/1073/600/20/2016 

na zhotovení díla

„Obnova a rekonstrukce mostů v majetku Pardubického kraje -  

část 1 -  Rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 Městečko Trnávka“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem

Se sídlem: 

IČO:

DIČ:

Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

00085031

CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

E-mail:

Česká spořitelna a.s.

i ní Q@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec -  ředitel

P -

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

mailto:Q@suspk.cz


Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Objednáte!“)

Skanska a.s.

Zastoupený:

Se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

DIČ: CZ 26271303

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, pod sp. zn oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. Organizační složka

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovíte!")



I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů {dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čí. III. této smlouvy.

1.6. Účelem smlouvy je rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 Městečko Trnávka.

1.7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury.

1.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 Městečko Trnávka“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele 
veřejné zakázky podle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

1.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní 
strany dále dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.



II. Předmět smlouvy

11.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Rekonstrukce mostu ev.Č. 371-005 Městečko Trnávka“ (dále jen „Stavba“)
v rozsahu dle:

• Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MDS 
projekt s.r.o., Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938, která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy;

* předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „Dílo“).

11.2. Součástí Díla je také:

• zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR");

• projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO") - práce 
budou prováděny za částečné dopravní uzavírky;

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě ~ referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních;

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD;

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 
vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;

• Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Akce je financována z prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury -  „Rekonstrukce mostu ev.č. 371 -005 
Městečko Trnávka“, tabule bude dále obsahovat logo SFDI, označení 
Objednatele (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, 
označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně 
telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a 
případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP") včetně 
telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního 
kontaktu;



povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové poiohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry;

povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;

povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti;

zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného 
prostranství a komunikací d!e platných předpisů, bude-li potřebné;

zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do 
původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;

vybudování a zajištěni zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“);

zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;

předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o odpadech;

návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém 
jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li 
potřebné;

předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na zákiadě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona;

zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích;

provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení 
přístupu a příjezdu k objektům;



* udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných 
komunikací a výjezdů ze staveniště v Čistotě a jejích uvedení do původního 
stavu,

* zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

* provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla;

* zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla;

* hlášení archeologických náiezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., ostatní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

II.3. Vyfrézovaný materiál ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen
a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Moravská Třebová.

IÍ.4, Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno 
jako jeden celek.

11.5. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentací. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.

11.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN.

11.7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření 
a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

11.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré Činnosti a úkony související s provedením 
Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování 
veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

11.9. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho 
řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu 
dle čl. III. této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díia se 
rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, 
ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.

11.10. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je 
zadání víceprací v souladu se ZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím 
ZVZ.

11.11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním 
nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce 
mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.



ili. Cena díla a platební podmínky

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí:

6 326 162,76 Kč (Slovy: šestmilionůtřistadvacetšesttisscjednostošedesátdvě 
koruny české) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 1 328 494,18 Kč (Slovy:
jedenmiliontřistadvacetosmtisícčtyřistaosmdesátčtyři koruny české),.

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 7 654 656,94 Kč (Slovy:
sedmmiiionůšestsetpadesátčtyřitisícešestsetpadesátšest korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Díio bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která 
mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů, V případě, 
že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo 
bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, 
bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na 
méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky 
Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky (dále jen „Položkový rozpočet“),

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizací, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.



111.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.

111.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.

IIÍ.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli.

111.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH, 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně, O takovémto postupu 
Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle 
§109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, Že Objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. 
O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně Informuje Zhotovitele.

111.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodleni 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

111.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní sírany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díía, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené 
{tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího 
daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % 
ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.



111.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak 
v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající 
se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese
www.xc4.cz.

111.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

111.11. Objednáte! je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

111.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

111.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 120 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy,

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech 
technických.

IV.3, Místem plnění je. most ev.č. 371-005 Městečko Trnávka.

IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV. 1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

1V.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace 
přeložek inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty 
na základě samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) 
dotčených inženýrských sítí.

IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko -  
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka"), Objednatel nebo jiná ktomu oprávněná osoba (např, oblastní

http://www.xc4.cz


inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na íhůty plnění 
Díla uvedené v odst. IV. 1 tohoto článku smlouvy.

IV. 7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné 
zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na 
rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta 
pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném 
Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění 
prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

iV.8, Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ 
část Díla spočívající v provedení svislé a vodorovné konstrukce na mostním 
objektu plnit prostřednictvím subdodavatele. Svislá a vodorovná konstrukce na 
mostním objektu musí být realizována výhradně Zhotovitelem.

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

V. 1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitef
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončeni Díla za 
podmínek stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní 
záruka“).

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dní řádného předání a převzetí Díla. Originál 
Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště 
a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění 
Díla,

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první
vyžádáni a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky 
a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.

V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
včetně DPH uvedené v odst, llf.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována 
v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy.

V.5, Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod



způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný 
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční íistinu ve znění a výší 
shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil 
novou Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn 
Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky 
jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku.

V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto
článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou 
dobu záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záruční 
doby“) dle níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu 
s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu 
protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

V.8. Pokud by Zhotovitel nepředíožii Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční
doby dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.

V.9. Nepředioží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli 
záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost 
považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou 
dobu záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 
kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že 
odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena,

V.10. Zhotovitel je povinen nej později do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.

V. 11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
s platností alespoň po dobu Záruční doby s tím, že její platnost musí být udržována 
do prokazatelného vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.

V.12. Odst. V.1, až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po 
celou dobu záruční doby použijí obdobně.

V. 13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 
adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, 
pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej



v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od 
podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

V. 14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů.

V. 15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentaci, Objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

V. 16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí 
Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného 
pínění také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel 
způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců 
od převzetí Díla Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

V. 17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na stavební práce,

b) 36 měsíců na živičné práce,

c) 60 měsíců na svislé dopravní značení,

d) 60 měsíců na vodorovné dopravní značení,

e) 60 měsíců na izolace,

f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,

(dále též „Záruční doba").

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

V.18. Vady Díla dleodst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné 
oznámení se považuje í oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na:

b) adresu: Skanska a.s., T.G, Masaryka 985, 570 01 Litomyšl, nebo

c) do datové schránky: d7zgbd2.



V,20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení 
o vadě na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za 
včas uplatněné.

V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel.

V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozdějí do 5 dnů od doručeni oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady
Zhotovitele ujiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna
nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie
nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak.

V.23, Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V. 17 tohoto 
článku smlouvy.

V.24. Odstranění vady nemá viiv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu Škod souvisejících s vadami Díla.

V. 25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle čí majetku
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb pří plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností podle smlouvy.

VI. Nebezpečí škody

Ví. 1, Nebezpečí Škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitei v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla Objednatelem.

VI. 2, Zhotovitei nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik
ropných, toxických Či jiných škodlivých látek na stavbě.

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo
k jejímu zmírnění.

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla
při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností 
a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědností za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. 
Pojištění musí obsahovat krytí Škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob 
včetně krytí odpovědností za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu (případně pojistný certifikát čí jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na



žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VI. 6, Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní
pojištění proti všem rizikům {all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná 
smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát Či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na 
žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

Vil. Práva a povinnosti Smluvních stran

VII. 1. Není-lí stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinností
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku,

VSI.2. Zhotovíte! je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou 
předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení 
vlády č, 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

VII.3, Dílo je provedeno, je~lí dokončeno (tj. Objednáte!! je předvedena způsobilost Díla
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.

VIi.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy,
a to způsobem uvedeným v ČI. XI této smlouvy.

VIS.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.

VIi.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

VII,7. V přípravě úpravy čí změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu čí změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

VII.8. Zhotovitel je povinen pří provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

VSI.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavateSe, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový subdodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel 
prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
subdodavatele uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn 
v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové subdodavatelské závazky v rámci 
provádění Díla. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah 
podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou v osobě subdodavatele nebo s novým
subdodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele 
včetně potřebných dokladů Objednateli.

VII. 10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho
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hodnocení dostatečné schopností a zkušeností s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejích 
finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo 
kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí 
dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil 
Zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.

Vil. 11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, 
odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
subdodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických,

Víl. 12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje 
Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

VII.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Díiu a týkají 
se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné.

VII.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj, využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání 
Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcích předpisů,

VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. 
Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastností stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

Vil. 16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

V il,17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

Vlil. Kontrola provádění díla

Vlil. 1. Zhotovitel je povinen:

• provést Dílo řádné, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které



odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla;

• dbát pří provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Vlil.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci 
zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

VI 11.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakostí, který se po schválení 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakostí. Objednatelem schválený Plán 
řízení a kontroly jakostí může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakostí.

VI! 1,4, Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky, V závislosti na konkrétních podmínkách je 
kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků 
podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována 
kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být 
podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

VI11.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky 
nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakostí, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů.

V! II. 6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nej později 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.

Vlil.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-ii následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí Či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese



Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném 
provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele 
stanovenou v tomto odstavci smlouvy.

Vlil.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou 
Část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

Vlil.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou 
Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou 
cenu Díla.

VISI. 10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 
kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné 
písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

V ili.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvoiané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

V lil.12. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

Vlil.13, Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.

Vílí. 14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblastí, 
jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho 
subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví.

Vílí.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.

Vlil. 16, Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti 
s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat 
a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob 
likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem, 
Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

V lil.17, Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 
s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního 
deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém 
postupu prací a jejích kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.

Vlil.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat Čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou



předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Vlil. 19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor 
BOZP.

VISI.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí.

VI 11.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

VIII,22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán 
musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.

VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozdějí následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace 
dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou {na adresu:

a v kopii na adresu ¿KĚĚKĚÍIĚIIIIIĚĚĚĚĚĚHÎ ^3- následně 
písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;

c) zjistí-ií v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, čí na provedení 
Díla díe vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne 
vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, 
záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. 
dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení 
do původního stavu včetně předání správci.

Vlil.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch.

VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech



dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová 
dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv 
v průběhu práce.

Vlil,27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady.

Vlil.28. Zhotovíte! je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 ZVZ, případně jiným právním 
předpisem nahrazujícím ZVZ, předložit Objednateli v zákonem stanovených lhůtách 
seznam subdodavatelů Veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové 
společností, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve fhůtě 90 dnů 
před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Vlil.29. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod,).

VIII.30. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Vlil.31. Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci, V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho 
plynoucí.

VIII,32. Zhotovíte! se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby.

VIII.33. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně,

VIII. 34, V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí,

IX. Zajištění plnění povinností

IX. 1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodiení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za 
každý i započatý den prodlení.



IX.2, V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smiuvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodleni.

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. Vil.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výší 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

IX,4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení.

IX. 5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště 
a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za 
přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný 
obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně 
zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. 
V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý 
takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI,10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.7, V případě porušení povinnosti dle odst. IV,8 této smlouvy je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

IX.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smiuvní pokutu ve výší 5 000,- Kč za
každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a Ví. 6 této smlouvy 
a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou 
a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI, 5 a Ví. 6 
této smlouvy.

IX.9, V případě prodíení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. Vlil.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

IX. 10. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené fhůtě, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč za každou vadu 
a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,

IX.11. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

IX.12. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání rádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení.



V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání 
řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednaíeíí smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každý 
i započatý den prodlení.

ÍX.13. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výší 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

IX. 14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovíte! ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.

IX. 15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smiuvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili Objednáte!!, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislostí s plněním smlouvy, 
včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které 
se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

IX. 16, Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany Objednatele.

IX. 17. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalostí nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení 
zákona, ČN Či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovíte!.

ÍX.18. Pokud sí to dokončení nebo uvedení Díia nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.

ÍX.19. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, 
zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši 
sankce a výzvě k úhradě,

IX.20. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik



závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

X. Odstoupení od Smlouvy

Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné Škody a zaplacení smluvní pokuty.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení 
smlouvy;

1 přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho částí;

Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečností práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
prácí čí jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdii o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou;

Zhotovitel je v ínsolvenčním řízení nebo v likvidaci;

Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;

Zhotovíte! porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 
této smlouvy.

Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI, 6 této smlouvy.

Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. !l!.7 
této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.

Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát.

V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho Část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.



V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
sírany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují 
na doposud zhotovené části Díla ke dní odstoupení.

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
6 měsíců od nabytí platnosti a účinností této smlouvy, V tomto případě nevzniká 
žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zapíacení smluvní pokuty.

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to 
ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se 
Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.

X. 9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Xí. Staveniště, předání a převzetí díla

XI. 1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních
dnů po nabytí účinností smlouvy, nedohodnou-ll se smluvní strany (zejména 
s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli 
staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. 
O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele, Objednatel předá 
Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení 
informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět 
Díía.

X!,2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

XI.3, Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné špinění 
smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav



XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na viastní náklady a vlastním 
jménem.

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energií a další média odebraná pří provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou jíž zahrnuty
v ceně za Dílo.

XI,7. Zhotovitel odpovídá v píném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví pří prácí a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. 
Zhotovitel odpovídá v píném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 
zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. V této souvislosti zejména:

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele budou označeni 
firemním označením;

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele 
budou dodržovat platné předpisy bezpečností práce a předpisy v oblasti 
požární ochrany;

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu.

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislostí s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi.

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejích ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu.

XI. 10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště 
v den předání a převzetí Díla, Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je 
Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad 
jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit 
staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto 
termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu tím vznikly.

XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla, Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI. 12 této smlouvy nebo 
jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění



dle odst. ÍV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.

XI. 12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díia Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu Díla,

b> označení Objednatele a Zhotovitele Díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 
dodatků,

d) datum vydání a Číslo stavebního povolení,

e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,

h)

¡)

seznam převzaté dokumentace, 
prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,

J) datum a místo sepsání protokolu,

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními 
řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami 
a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,

i) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele 
vykonávající technický dozor stavebníka.

a Osoby

XI. 13, V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díia.

XI. 14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla 
objednateli v místě plnění.

Xí.15, Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. li.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto 
vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-íi se smluvní strany při předání Díia písemně jinak,

XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který 
podepiš! oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka.



XI. 18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokiadů potřebných k řádnému 
provozování Díía nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli 
při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven 
povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

XI, 19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní
prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

XII. 1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem
(splatnou nebo dosud nespiatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednateíe 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího.

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči 
Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí 
nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.

XÍI.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku.

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím 
osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým 
nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na 
dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení 
lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu Či právního



jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění Či 
prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude 
znamenat vzdání se tohoto práva.

XSI.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-!Š tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti.

XII. 10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

XII. 11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv {zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp, smlouva spadá do 
působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, 
přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII. 1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištěni závazků (zejména ujednání o bankovní 
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby

• Příloha Č, 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

• Příloha č. 3 -  Časový harmonogram realizace díla

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH

• Příloha č. 5 -  Seznam subdodavatelů

• Příloha č. 6 -  Prohlášení a záruka integrity.

XSII.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s Českým 
právním řádem obecnými soudy.

XIlí,6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2016 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními 
prostředky u Zhotovitele.



Xlíl.7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text 
smlouvy,

XIIÍ.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

XIII,9. Smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, každého s pfatností originálu, 
z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: Pardubice dne:
1107, im 12 -07- 2016

Za Objednatele: Za Zhotovitele;

Ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje



Sira» a: 1
3.1.1

ASPE 9

Objekt

SO i 82 

5 0  201

f;inna: Skaliska a.s.

Datum: I4.fi 201 ň Čas:

Soupis objektů s DPH
Stavba: 1106-15-3 - Rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 Městečko Trnávka

V a ria n ta : Z Ř  -

Odbytová cena [Kč]
OC + DPH [Kč]

Popis______________________________________________________________OC_________ DPH_____________

Dočasné dopravní opalfcni ! 069 269,58 224 546,61

Mostevč 371-005 5 256 893,18 1 103 947,57

7:1(1:43

6 326 162,76
7 654 656,94

OC + DPH

1 293 816,19 

6 360 840,75



Strana:
3.6,1.8
ASPE 9 Finna: Skanska a.s.

NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: I I 06-15-3

Objekt: SO 201

Rozpočet: SO 201

I I 06-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 M čstečkoTrnávka

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace:

v
Zhotovitel: Skanska a.s.

)

Základní cena: 5 256 893,18 Kč

{
Cena celková: 5 256 893,18 Kč

N

DPH: 1 103 947.57 KČ

\

Cena s daní: 6 360 840,75 Kč

M ěrné jednotky;

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na m ěrnou jednotku: 5 256 893,18 Kč

f
Vypracoval zadání: Vypracovat nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V J



ASPE 9 Firma: Skanska a.s. S trans:

3.6.i.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Ohjckt:

Rozpočet:

1106- ¡ 5-3 Rckonstrukce mostu ev.č. 371-005 M ěstcikoTrnívka 
SO 20J Most cv.íf, 371-RflS 
SO 201 Most ev.č. 371-005

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M.I J.cena

-  0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 972,080 59,70

poplatky ?a uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávací cit podmínek v dodavatele s poplatkem a evidencí
celkem položka - 12110 - 4 1,1 m 3-4! JOG [A]
celkem odpočet položky - 18222 - (-! )*0,l 5*288,2“-43.230 [B]
celkem odpočet položky- 18232- (-¡)*O.15*59,0*-8,850 [C]
celkem odpočet položky - 18230 - (-1)*6,25=--fi.250 [D]
celkem položka - 1 1332 - 244,9 m3-244,9G0 [lij
celkem položka - 32673 - 196,11 tti3“ 19ů,310 [F]
celkem položka - 12960-8,2 m3---R,200 [G]

celkem položka - 13173-419,6 nt3“4 19,600 [H]
celkem položka - ¡3273- 120,5 m3=120.500 [I]

Celkem: A4B*C.fD-!-t:+F+G+H-iM72.0SO [J]
2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OOfOSTATMÍ ODPAD) T 327,290 59,70

poplatky 7 a uloženi stavebních sutí a kamene ■ skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele- s poplatkem a evidencí, 
etikem položka 966 i 3 - 2/1*52,1-197,040 [A] 
etikem položka 96615 - 2.5*48,6-121.500 [B] 
celkem položka 96616- 2,5*3,5^8,750 [C]

3 014132

4 02110

5 02730

Celkem A+B^C--327,290 pD}
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 90,398 238,70

poplatky za uloženi,i materiálů se živicemi a pojivý' na asfaltové bází - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí. 
ccEkcm položka * U313 - 4 ¡,09*2.7-90,398 [A] m5

PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KČ 1,000 9549,50

kompletní zajištění prostoru pro zástupce objednatele, TDI a AD pro kancelářskou činnost, projednání a jednání 
celkem předpoklad na 8 měsíců a nebo po celou dobu realizace stavby' s maximální dobou trváni 8 měsíců.
Součástí zajištěných prostor na stavebc bude stůl, židle projednání a projednáni. Včetně cíektropřípojky a topeni.
1-1,000 [A]

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1.000 14 324,30

Zahrnuje náklady- na veškeré mime ocítrany a oprávněně požadované opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a připadne další související práce tta obnažených nebo jiným 
způsobem dotčených inženýrských síti.
Zajištění slévajících ítiženýrských sítí stávající
Vytyčení, případné sondy, zajištěni před stavebními pracemi po dobu s-ýstavby SO 291 
1-1,000 fA]

Celkem

58 033,18

19 539,21

21 578,00

9 549,50

14 324,30



ASPE 9 Firma; Skaliska a,s. Strana:
3.6J. 8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

] 1(16-15-3 Rekonstrukce mostu ev.Ě. 371-005 Městečko Trnávka 
SO 201 Most cv.Č. 371-005 
SO 201 Most ev.č. 371-005

Poř.Č. Položka Typ

6 02910 a

7 02911

8 02940

S 029412

10 02943

11 02945

12 02950

Text MJ Počet MJ J.cena

OSTATNÍ POŽADAVKY-ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI KČ 1.000 4 774.80

Na stávajícím moste je osázet) 3 nivdační značka Nivclactúho pořadu Kd2 Moravská Třebová- Jevíčko. Tato značka je ve zprávě Č2UK pracoviště Svitavy. Nakládání s touto 
značkou bude provedeno dle vyjádření správo této značky a to ¿’esky úřad zeměměřičský a katastrální se sídlem Pod sídlištěm 180G/9, 382 1 3 Praha 9.
Kompletní práce s odstraněním nivetačni značky díc vyjádřeni vlastníka této značky. Vyjádřeni a postup odstraněni je uveden v dokladové části s vyjádřením CU7-K 
E “ 1,000 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 35 810.70

vytyčovací práce + cena za vymčení prostorové polohy stavby pted jejím zahájením odlwnč způsobilými osobami Kompletní geodetické práce nit vytyčeni vytyčovaných 
bodu definovaného objektu v rozsahu PD a T3ÍP,
cena za zaměřeni skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisne 
celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů 
Celkem rozsah dle SOD 
1-1,000 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 14 324,30

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, pare a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě
cena 2 a Zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znční
1-1,000 {A]

OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 5 371,60

Mostní list na objekt mostu ev.č. 371*005 včetně zadání do BMS (vše dle (JSN 73 6220, 736221 a 736222)
1-1,000 EA]

OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 179 053,50

dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v cl. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě Ix CD 
cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně včetně plánu údržby mostu 
1-1,000 [A]

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 17 905,30

M Ostatní požadavky - geometrický oddělovací plán dle požadavku objednatele po dokončeni stavby. Plán bude odpovídal záběrovému elaborátu stavby dle dokumentace DSP. 
Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů ověřený příslušným katastrálním úřadem (počet výlisků, paré a CD v cl. podobč dle SOD )

Geometricky plán ověřený katastrálním úřadem, projednaný a odsouhlasený objednatelem akce.
3=1,000 [A ]

OSTATNÍ POŽADAVKY-POSUDKY, KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 7 162.10

Práce geotcchruka na stavbě při zakládání mostního objektu Vyhodnocení souladu s DSP, PDPS a RDS.
Geotcchnrcký průzkum na stavbě ph 2 akládárrí objektu dle TKP, (SX  a PD - kompletní práce dodavatele včetně ryhodnocení, zápisů, zpráv atp.
1 = 1,000 [A]

Celkem 

4 774,80

35 810,70

14 324,30

5 371,60

179 053,50

17 905,30

7 162,10
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POLOŽKY ROZPOČTE. v
Stavba: l i  06- i 5-3 K e!; o n s í ru kce ni os l u ev. ř. 371 -{IU5 M ěstcč ko T rn á vit a
Objeti: SO 201 Mos( cv.Č. 311-005

Rozpoře!: SO 201 Mosl ev.ř. 311-005
V___________________________________________________________________________________________________________ /

. Toiožka Typ Tcxs M.T Poect MJ J.ccns Celkem

02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 2 984,20 2 984,20

Pasportizace nemovitosti v zějntcivén; územ před zahptcmm a pí- dokončení prací, dopravního značeni , vybaveni komuatikace - odvodí réti; přtkopt;. yolÍ: i ; tel:, přrlehlé 

pozemky, nemovitost; a ob;;kr, snžcnvrskvch niti (v žalmovém prostorní) Projednáni pasportizace p: uvedené pí cg zahájením prací. Následné pasporozsrce pa dokončeni akce 

2 projednáním a píokázán i a; šlové kniisprike;. objektů a pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včcLně komplete; dokorricninoě v teOtéie podobě a předá;;; na CD 
]-= 1,000 {A;

03853 OSTATNÍ POŽADAVKY-HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 7 759.00 7 759.00

1. HM P včetně padám- do HMS ;vp t dle C 5o 73 é220, 7 3 6 22 [ a 7 36221), projednání a odsouhlaseni 

1“ l.OCIO l.-\j
02990 OSTATNÍ POŽADAVKY-INFORMAČNÍ TABULE KČ 1,000 7 162,10 7 162,10

celkem předpoklad ;;n o mestco a nebo po celou dob;; realizace stavby s m aom aini dobou trvání Š ThčsicO.
Vyzptaeíců čtavcb:ště uiíozmanLn;; '.obolem; -  komplet tnomifem ( po celou dobu výstavby akce k montáž a démoni.iz
Obsah popisu na tabulicl; dodá objednatel akce. Předpoklad plastové, plechové tabule s podstavcem a ukotvením o rozměru : ,k/2LQm s popisem 

M,ÍÍ03[A1
03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,000 11 936,90 11 936,90

"Zařízeni staveniště -  viizer.k provoz, demontáž
úbmná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízeni staveniště po celou dob;; lýstavby. Zalamuje náklady na veškeré zařízení slaven;sté vé. jeho zřízení, provoz 
a odstraněn: é; jakékoliv potřebné pře;;;;skováni v rozsahu stavby, etap nebo ve fází výstavby, do doby ůplnélto dokončen; a přidáni stavby objednateli.

Komplet - vybudovítni, ptevoz a likvidaci zařízení staveniště p:o všechny stavcb;;i objekty akce komplet včetně oplocen; a zajištěni - kooiplét na uvedetinit akci poto všechny 

obleky po cekán dobu vestavby 

i----i,otKi [Aj

Všeobecné konstrukce ;i p r š te  4! 7 268,69

Zemní pršte
11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 25,000 36,00 900,00

ceškcm odstranění krov ní na předmostích předpoklad za mostem v šev o 10,0 m2 a správo 15,Q m2 
10-] 5--25.tiD0 [A]

11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ SASFALTOVÝM M3 41,090 179,40 7 371,55
POJIVÉM

U loží ní jo xrdiniuto v položce, poplatek za uloztní v somíostrutic položce 
edkem  pí cd pokládaný joz>ah vozovky f l j  '  396,0+0.10* E4,9 cn2^4 1 h09G [A]
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23

24
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POLOŽKY ROZPOČTU------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ^
Stavba: 1106-15-3 Itcknnsrr ui.i:,- m o s tu  ev.č. 371-005 Městečko 1 rnávka
Objekt: SO 201 Mast ev.č. 371-005

Rozpočet: SO 201 Most ev.ř. 371-005
v ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ z

Položka Typ Test MJ Počet MJ J.ccna Celkem

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 244,940 143,40 35 124,40

Uložení je zahrnulo v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 
celkem předpokládaný rozsah rozcbíátií komunikace 0,4*396,0̂ 158,400 {Aj
celkem odstranění krajnic a konstrukce vozovky na okrajích D,ťj*('J6,7-> 19,6+34,5+53,6-<-15,5+14,4 }----SD,580 [B] 
celkem hospodářský' sjezd 0,4’ 14,9--5,9f 0 JC]

11372
Celkem; A+B-0244,940 [D] 

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 39,600 836,00 33 105,60

11525

Kompletní včetně přemístění, manipulace a uložení na skládku bez poplatku. Skládka zdarma SUS.
celkem dle Z OP frézování a odvoz na skládku SUS dle specifikace polohy objednatelem. Komplet včetně uložení na skladku
celkem 0,1 *396,0 m2 "39,600 [A] - celkem uložení na skládku SUS dle zadávacích podmínek {areál SUS Moravská Třebová), Včetně odvozu, uloženi

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 53,000 776,30 41 143,90

celkem převedení vody - zřízení a odstraněni s převedením po dobu realizace opevnění pod mostem33,0+20,0 m-13,000 [AJ

12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 41,050 238,90 9 806,85

Položka zahrnuje pouze sejmuli s převozem na trvalou a nebo dočasnou skládku dle PD a ZOP akce 
Uložení a nakládání s omicí v ZPF bude dle polohy H,2 dokumentace DSP - f0^25*(22.0-> 3,0)~6S250 [A] 
celkem sejmutí ormec na svazích tělesa komunikace 3,2*O,25+(20,O-r3O,O-*ť>6řO)=-34,$OO [B]

Celkem: A^B--4I,0o0 fCj

12573 WKOPÁVKYZEZEMNÍKCASKLÁDEKTŘ-I M3 365,140 29,90 10 917,69

Třída tcžjtcluosli je úvazová na dle ČSN "3 3050. Tato třída tčžiteinosti odpovídá třídě !. dle CSN 73 6]33aTKP4- 2005.
celkem položka 17!!0 - 153,l i  m3=153,n0 [A]
celkem položka 17411 - I 53.7 m 3^153,700 [E3]
celkem položka 18222 - 0,15*288,2 mjM3,23G JC]
celkem položka 18232 - 0,15*59,0 m3-K LS50 [D]
celkem položka 38230 - 6,25 m3-ó,250 [El

Celkem: AJ B -O D + E -3 6 5 j4 D  [FJ

12673 ZŘÍZEN! STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYP0 TŘ. I M3 196,110 298,80 58 597,67

Třída težilcinosti jc uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída téžítelnosti odpovídá třído 1. d!c CSN 73 6135 a TKP 4- 2005.
Utoževá TitTií zahrnuto v položce ř pop Vat ěT za uložení v samostatné položce 
pro výměnu a rozšíření násypu 0,75* {63,18+71,3^4 8,5 ■* 7 8,5 )= 196,110 [ A]

12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČ! A MELiORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 8,160 371,80 3 033,89
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: (106-15-3 Rekonstrukce mosty ev.Č, 371-005 MĚstečko Tmávka
Objekt: SO201 Most ev.č. 371-005

Rozpočet: SO 201 Most cv.č. 371-005

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet MJ J.cena Celkem

26 13173

Uloženi jc zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 
celkem vyčištěni břehu na vtoku a výtoku 0,3*(0,8*34,0)--8,160 JA]

h lo u b e n í ja m  z a p a ž  i n e p a ž  t ř . i M3 419,580 203,40 85 342,57

Třída tčžjtclnosti jc  uvazována d!c ČSN 73 3030. Tato třída té žitc Hosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP í 2005.

Uložení není zalítnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce
etikem výkop opery 01 dle výkopového schenta DSP - G,6*6,5+11.5* !,S+0,i*(6,6+3,í)*2.9'‘C5*(G.6+ 4,*)* '.*" 1M.505 [A] 
vykop plosiny opcrvr 01 - 6,3 * i l !  S í '1, 1 (BJ

celkem výkop opery 02 dle R o p o v é h o  schéma DSP-9,2*6,2+l2,5 '(2,0+2,0H 0.5*(9,2-3.5)*(3,CH -2.5r 141,965 [C] 
vykop plosiny' opery 02 -6.1*1 1,0-67.100 "li

Celkem: A+B+OD«-} 19,580 [Kj

27 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ D0 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 120,526 371,00 44 715,15

Třída léžilclnosli je  uvažována d ít  ČSN 75 3050. Tato třída leiilclnosti odpovídá třídě I. dEc CSN 73 ú 133 a TKP 4- 2005,
Uložení není zahrnuto v položce, poplatek za uložení v  samostatné položce 
\ýkop pro zatrubnění pod komunikaci 11/371 - 15,4* 1,25* 3,6=30,800 [AJ
celkem výkop pro opevnění vtoku a výtoku propustku 3„0*3,0* 1,2*0.45J-3,5* !,2*5,0*0,45--14,310 JB]
celkem pro opevnění přikopá (0,25-?0,35)+((I,2*{2,9+2,3+3,5+l,S))+l,O l [ ,6 -] ,2*(15,1+30,8+4,5+7,9))=33,464 [C]
celkem pro zajisťovací prahy 0,4*1,0’' l,2Ť(3,2+4h2)=3,552 [D]
celkem pro opevnění koryta toku (0,25+0,1 5)*(OS6*30,O+E,3*2*30,0)=38.,4fl0 fB]

28 17110

29 17120

Celkem: A+B+C+D+E-l 20,526 [PJ

ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 153,110

Použiti vhodné zemmv pro vybudování dočasné ptíotařni ni ostny, 

výkop pložtny opery Ol - 6,3 * 34,1-86,010 (A) 
výkop plosiny' opery' 02 - 6, l * 31,0=67,3 00 [Bl

Celkem: A - B - 153,! 10 [C|

ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ a  NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 777.300

celkem položka - 12110-41.! m 3=41.100 [A] 
celkem položka - 12673 - 196,3 m 3----196,100 [B] 
cel kem položka - 13173-419,6 m 3=419,600 [O] 
celkem položka - 13273 - 120,5 m= 120,500 [Q]

Celkem: A+fc+G+E>777%30í) ÍHJ

ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

40,80 6 246,89

17,90 13 913,67

125 092,8330 17180 373,300 335,10
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1106-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 MčsteČko Trnávka 
SO 201 Most ev.č. 371-005 
SO 201 Most ev.č. 371-005

Poř.č. Položka_____ Typ

31 17411

32 17481

33 18110

34 18130

Text MJ

celkem rozšíření komunikace na předmostích před mostem - 74,5 - 8 7 , 7 1 2 9 , 7 6 0  [A]
hospodářsky sjez - 65,9*Oř6r-T39L:540 [El]
celkem rozšíření komumkacc na předmostích za mostem ■ I ]0ř(j*0,SL344,4,'D,S“ 204>000 [C]

Celkem: A ”Ti'iC::-3 73,300 [D]
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SÉ ZHUTNĚNÍM M3

celkem použitá vhodná stávající zemina v miste vybourání stávajícího mostu 
výkop pro pilotními plosinu opery 01 - ťij * 14,3 ” 86,010 [A] 
výkop pro pi) olážní plosi nu opery 02 - 6. I * H , 3 - -67,710 [B]

Celkům: 153,720 ff;]

ZÁSYP JAM A RÝH 2 NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

celkem použitá vhodná stávající zemina v místě vybourání stávajícího mostu 
celkem Týlta pro propustek 1,5* 1,6* 15,4=36,960 [A]
celkem výkop v místě nového opevněni čel propustků - 3,0*3,0* 3,2*0,45^3,5+l,2*5,0*0,4S--J4,310 (BJ

Celkem; A+B-51,270 [Cj

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2

celkem základová spára : i r  " i + 5 : [A] 
celkem pilotázní plošina 3,6*n4,l+l 1,1)-90.72G [13]
celkem pod rampovými n a p o je n ím i ' F5: * 5 ‘ 2 :  ■ i / + '  2 5 I 5'5, ■' i; j
celkem pláíí násypu komunikace 74.5+S7.7+1 3 0.ť>jv 114,4TT387.200 [o] 
npevnčni pod moslem z kamenní: rovnán lny 2*(0.6*2,6-i 1,2*2,0*2*1 „Ip 14.SS0 [E] 
opevněni půd mostem - dlazbyr na koíelich 0.65* l,2*{3,l'‘3,6+2,{3-2,5)“8.736 [Fj 
opevněni patních příkopů - 1,2* (3,0* 4,2-3.0 * 5,0+2,0 * 2,?)=39,600 [G]
celkem opevněni pod mostem z dlažby' do betonu (1,2*(39.5+39.5>í0.6*13,0+ 31,2+13,7>-130.5(10 [11] 
celkem skluzy 0,6* 1.2*(2,7-l,7)-3.168 [1]

Celkem: A+B*C+D*E+F+C-H+b-769,309 [1]

ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2

celkem ohumusůváni násypů komunikace ptued mostem í,2*{22,3+25,5+36,5+3I — ‘ vi’ 127.200 [A]
celkem ohtimusování násypů komunikace za mostem 1.2*(46,6+S7,6>=i6i,040 i F ; 
celkem ohtimnsování dotčených p3och 1,0*(15,0+3,6+40,4 >=59,000 [C] 
celkem sejmuti omíce na pozemcích ZPF dle PD DSP - (22,0-3.0)- 25,000 [D]

Počet MJ

153,720

51,270

769,399

372,240

■l.ccna Celkem

95.70 14 711,00

95,70 4 906,54

26,20 20 158,25

14,40 5 360,26
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 1106-15-3 Rekoiist ru kec m os tu cv, Č. 371 -905 Měst cčko Trnávka
Objekt: SO20I Most ev.č. 37Í-005

Rozpočet: SO201 Most ev.č. 371-005
V.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č . Položka Typ Text MJ Počet MJ J.censi Celkem

35 18222
Celkem: A >BhOD^372,24G [E]

R O Z P R O S T Ř E N Í O R N IC E  VE SVAHU V TL DO 0 ř15M M2 2 8 8 ,2 4 0 3 6 ,2 0 10 4 3 4 ,2 9

36 18230

celkemohumusovánínásypů komunikaccpřed mostem i ,2*{22,34-25,5438%5*I I A '• 4,11142)-127,200 [A] 
celkem ohum Lisování násypů komunikace za mostem l s2*(46,6*87,6)"] 61.040 [B]

Celkem: A4-B^288,240 (Cj 

R O Z P R O S T Ř E N Í O R N IC E  V  ROVINĚ M3 6 ,2 5 0 2 3 9 ,3 0 1 4 9 5 ,6 3

37 18232

Uložení a nakládání s omtei v 2PF bude d!c přílohy H.2. dokumentace DSP 
celkem sejmutí ornice na pozemcích ZFT dle PD DSP - f0125'(2210-i-3,0)"61250 (A) 

R O Z P R O S T Ř E N Í O R N iC E  V  R O VIN Ě V  TL DO 0,15M M2 5 9 ,0 0 0 3 6 ,4 0 2  147 .60

38 18241

celkem ohumusování dotčených ploch l s0*(] $, CH 3,6-40 s4 >=59,000 [Aj

ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM  VÝSEVEM M2 3 7 2 ,2 4 0 1 4 ,3 0 5  32 3 ,0 3

39 18247

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2 2 2,34-25,5138,5-1 I 1,4+4,] -t4,2)“ 127,200 [AI 
celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2 *(46,6+8 7,6)-161,0-10 [13] 
celkem obumusování dotčených ploch 3,0*( 15,0+3,6+40,4)^59,000 [Cj 
celkem sejmutí arnice na pozemcích 7,PF dle PD DSP - (22,04 3,O)-25,0OO [E3]

Celkem: A+B^C+0^372,240 JEJ 

O ŠE T Ř O V Á N Í TRÁVNÍKU M2 3 7 2 ,2 4 0 4 ,8 0 1 7 8 6 ,7 5

40 18510

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem I,2+ (223*25,54-38,54-13 „4-ř-4s 1-H4,2)— 3 2 7 0 0  [A] 
celkem ohumusováni násypů komunikace za mostem 1,2*{46,6+87,6)“ J6!.,040 [8] 
cdkem ohuímtsovátií dotčených ploch i ,Q‘( 15,0+3,6+40,4)=--59.000 [C] 
celkem sejmutí omice na pozemcích ZPF díc PD DSP - (22,04 3,0)^25,000 [D]

Celkem. A4-B4 Cť D-372,240 [E]

BIO LO G ICK Á  REKULTIVACE DVOULETÁ M2 2 5 ,0 0 0 1 0 ,8 0 2 7 0 ,0 0

1 Zemní práce

cdkem uložení omice (22,0^3,Q)“25,Q00 [A] ■ komplet vectne obděláni a úpravy dle plánu rekultivace

541 906,01

i- 2 Základy
41 2 1 2 6 3 TRATIVODY K O M PLET Z T R U B  Z PL A ST HM OT DM D O  150M M M 3 1 ,1 0 0 1 4 3 ,0 0 4  4 4 7 ,3 0

odvodněni za operou i - 10.3 U ,2^6,1~  17,700 i A;
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Stavba: 1106-15-3 Reliurts I rukee most u cv.ř. 371 -005 Mfat cE ko T m áv ka
Objekt: SO201 Most cv.í. 371-005
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Poř.č . Položka Typ Text M.I Počet M J J.cena Celkem

odvodnění za operou 02 - 6,2-H s2+-6,fl= 13,400 [B]

42 21341
Celkem: A--13-31JOO [C]

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,141 95 495,20 13 464,82

43 224324
celkem odvotlňovací proužek poděl říms (0,04 * 7 r I * 0 J-K) r04 *{ 7 .8)* OJ )+0,0 5 * G .5 * 0,15 G’ (2+2 )" 0,14 í [A ]

PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 63,370 2 994,20 189 742,45

44 224365

Beton pilot C25/30-XA1
celkem založení pilot 3 , M !0.0*(5+7)-:-63,j 70 [A] 

VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T 11,729 26 990.50 316 571,57

45 23568

předpoklad 0,155 kg/m3
cel kem předpok! ad 0 r 155* 63,4 ----! 3,7 2 9 [A]

t ě s n ě n í  h r a d íc íc h  s t ě n  z e  z e m in  t r v a l é M3 24,216 361,80 8 761,35

46 261514

hradící steny po dolní realizace opevnění pod mostem - komplet zřízeni» odstranění a odvoz s uložením a případným 
celkem zajištění toku při realizaci opevnění pod mostem, 3l75*L5*0s75*(2,$+3,5+3,0+3,0)"-24,216 IA]

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M

poplatkem za uložení

5,980 228,00 1 363,44

47 264330

celkem vrty pro kotveni římsy na mosté 0,2.V(M+ 12)--5,980 [A]

VRTY PRO PILOTY TŘ. lil D DO 800MM M 140,400 2 849,50 400 069.80

48 28997

celkem piloty 3QJ*(5-7)-M,7-(ír 7)-140,400 fAJ
celkem vrtání pro pilotové založení s třídou vrtáte! nosti dle 1G průzkumu a dle PD Délku hluchého vrtání nutno zahrnout do teto položky.

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 367.240 71,70 26 331,11

kompletní proticrozní svahů georohoží s jejím uakotvemm dle TP a TcP dodavatele (včetně kotvení) 
celkem ůhurmtsovánt násypů komunikace před mostem ! ,2*(22,3+25,5+35,5-5-1 !,4-M_i-*42)~ ] 27.200 [A] 
celkem ohumusováni násypů komunikace za mostem 1.2*(46,6-i-87J6)-T61,040 [Bj 
v přechodové oblasti dle ČSÍs 73 6244 
p reehodová oblast celkem 3,5*12 hS+4,5*7 h6::79,0ů 0 fC]

49 28939
Celkem: A-B^C-367,240 [D]

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLíE M2 79,000 102,20 8 073,80

celkem dle ČSN 73 6244 - Těsnicí folie
přechodová oblast celkem 5,5* 12,5+ 4,5*7,6-79^000 [A]

2 Základy 9G8 825,64
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 1106-15-3 Rekonstrukce mostu ov.c. 371-005 Městečko Trnávks
Ohjckt: SO 201 Most ev.Ě. 371-005

Rozpočet: SO 201 Most ev.Č. 371-005

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.ccna Celkem

3
50 31717

Svislé konstrukce
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 150,800 156,00 23 524,80

celkem dEc souboru detailu dokumentace PDPD 5,S+(] 4+12}-150,800 [A]

51 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 <B37> M3 6,964 8 972,10 62 481,70

Beton nim  C3G/37-XK4,XD3
celkem římsa na pravě straně mostu (10,0-i-4 J  )*{Q,25*0,55t 0,22*0,55)~3ř645 JA] 
celkem římsa na levě straně mostu (12,34 )*(0,25*Oř55-r0,22*0,5 5P33319 [B]

52 317365
Celkem: A -8=6.964 [CJ

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 0,936 27 590,70 25 824,90

5 3 333325

předpoklad 135 kg/m3 
celkem 0,135*6,93 m3=0ř93ť> [A]

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 40,270 5 750,70 231 580,69

beton oper a křídel C30-,'37-XF21XDl 
celkem opera 01 - 12,3*1,45^-17,835 [A] 
celkem opera 02 * 8,7* I/7--14,790 [B] 
celkem křídla opery 01 - (O.55*(2h9+3,5)>~3X520 [C] 
celkem křídla opciy 02 - (0ř55*(3.7~3,S)jM,l2:i [D]

54 333365
Celkem: A+B+C+I^-4D%270 [Ej

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 8,060 27 516,00 221 778,96

předpoklad 200 kg;cu3
celkem výztuž oper a křídel 0,200*40,3“$,060 [A]

3 Svislé konstrukce 565 191,05

4
55 420314

Vodorovné konstrukce
PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 
(B30)

M3 4,305 4 066,80 17 507,57

56 421325

lyetonoxý ptáh z betonu C25/30OCFI
celkem 2 prahy za operami - (0%4*0,5*(0133-i-0,7)*(13,4-r7%5)r=4,305 [A]

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU M3 34,495 8 052,10 277 757,19
C30/37
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POLOŽKY ROZPOČTU
................................................................................................................................................................................................................... -N

Stavba: í 106-15-3 Rekonstrukce mostu cv.č, 37I-005 Místečko Trnávka
Objekt: SO201 Most cv.č. 371-01)5

Ro/poéct: SO201 Most ev.č. 371-005
v ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ T ext MJ____________Počet M J_________________ J.ccna_________________ Celkem

Ficton nosné konstrukce C30/37-XK2,XDI 
celkem nosná konstrukce 69,2*0,45-31, NO [A] 
celkem nosná konstrukce 1,05* 0,3 5* ! 2.6-1,985 [BJ 
celkem nosná konstrukce l p05"Ůpí5+S,7:r-!,370 [C]

Celkem: A* B* 0-34,4 95 [D]
57 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 8,625 26 330,30 227 098,84

58 431125

předpoklad 250 kg/in3
celkem vyztuž nosné konstrukce 0,250*54,5--8,625 [A]

SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C3G/37 (B37) M3 0,540 14 324,30 7 735,12

59 451311

schodišťové stupně C30f/37-XF4pXJ}j3 
celkem 0,3*0,3*0,75*8-0.540 [A]

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 18,977 3 705,10 70 311,68

celkem pod opery'nosné konstrukce 0,2*22,5^0,2* M.5 =7,400 [A]
cel kem pilotami plosiny dl c dokumentace 0,35* 22,5 0,15 * 14,5 - S, 550 [B]
celkem pod rubovou drcnái O,3*(Ůp7*(lG,3+6,2)-!-0,7,*{6,2j76,f))}--ťjpO27 {CJ

60 451313
Celkem: ATB+O 38,977 [D]

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 10,051 3 943,00 39 631,09

beton Cl 6/2 On \T  1
celkem obetonování propustku s pcjdklndnim besnnem 1 6,1 *(1.2AG,2—0,2* S1175)Tr9s499 [AJ 
celkem pod seh od isťě 0,2 * ] ,0* 1,2* 2,3^0,552 [ B]

61 45152
Celkem-A-J-B-] 0,051 ÍC]

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 104,300 239,80 25 011,14

62 45160

celkem sanace pláne násypu komunikace 
celkem 0,2 5 *{74,5 *87,7-* 1E0,6H 44,4)--: 104,300 [AJs 

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVÍ TÉ HO BETONU M3 33,117 2 515,20 83 295,88

63 45747

celkem přechodový klín opery Qí - 0,443,2* 13,9--17.792 [A] 
celkem přechodový klín opery 02 - 0,4*3,2*7,6-9.728 [Bj 
celkem obetonování rubové drcnážc 0,3*0s65*{10.3+6.2hl6s2+6sÚ)=5s597 [C] 
Celkem: A -B+C-33JI7 [DJ

VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,153 143 495,20 21 954,77
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 1106-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 Městečko Trnívka
Objekt: SO 201 Most ev.č. 371-005

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 371-005

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.ccna Celkem

celkem okraj n k. pod okrajem izolace 0,05*0,125 *( 12,1 a 12,t):-0,] 53 [AI

64 45852 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI 2 KAMENIVA DRCENÉHO M3 210,618 526,20 110827,19

Zásyp za operami dle ČSN 73 6244 na dané ID dít materiálu
celkem zásyp opery » kndirl -3 l25+14J5-5-l),5*í3,2,^0/2,043125*Zl-i-3í25*0,5S*2+0.5’ř(j.2Sř!.0)"(4.S'i-2.3;i+Oř75* 12,0 £3,0£8 fAJ
celkem zásyp opery 02 a křídel - 4 , 8 * 7 , 1 , 0 ) * 2 , 7 5 * 2 - 5 2 , 6 7 0  [&]
celkem odpočet přechodových klínu z  mezero vitého bítomi - položka 45160 - Í-U ‘ í 17,79^9.73)----27ř520 [C]

Zásyp a násjrp svahových kuželů dle (1SN 73 6244 na dané ID dle materiálu 
celkem zásyp opery AI aktídcí - (2o)*(M,9*2,l)+(2/3)*(ÉhS*2,l ̂ 30,380 JD] 
celtem zásyp opery 02 a křídel - (2',3)*2I'(]2,6*2,5)"42,000 [E]

Celkem: AtB+C+D+E-210,018 fF]

65 458523 VÝPLŇ ZA OPERAMI AZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 17,611 527,50 9 289,80

ochranný obsyp oper dle ČSN 73 6244 - na ID  0 t85

celkem ochranný obsyp opery 0 ! a křídel  ̂0 ,65*f0 ,S*U  ,95-r0,B5'2,25-HL85*2,2)--8,6?3 fA ] 

celkem ochranný obsyp opery 02 a křídel - 0 ,65*(L  1*2.5-1,1 *7,5 U , l  *,2,5)--8h93S [B ]

66 461314
Celkem A + B - 17,611 fCJ 

PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,552 4 314,20 15 324,04

67 46321

celkem zajišťující prahy z betonu C'25/30nXF3

celkem pro zajišťovací prahy 0,4* 1,0* L2% X2-ř4,2)^3,552 [A ]

ROVNANfNA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 5,208 1 446,20 7 531,81

68 465512

opevnění pod mostem v.kamenné rovnáni ny 2*(0 ,6*2S0-!-1,2*2,0*2 ' J,3)*0,35--5,2G8 [A ]

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 75,352 5 860,40 441 592,86

celkem dlažby' opevněni a úprav pod mostem ti kamene 0,25m s podkladním betonem 0,1-0,15m z betonu Clú/20nXf: l s vy spárováním z malty M25 XF4 a nebo M25 XF3 
opevnění patních příkopů - 1,2*(3,0*4,2-í-3:,O*51&̂ -21{]*2l7)*(0lIý-Ol25]-- 13,860 [A]
celkem opevnění pod m ostem z dl ažby d o betonu (1,2* (39,5 -39,5 K0,6 * 33,(P-11,2+ í 3,7 J * (G, 2 5 H).! 5)- 5 5„80G [B] 
celkem pnd rampovými napojeními (0,25+01l)*(2*U,35*215)-! l r35*2,5-i-t,35í 2,2j-41583 [C] 
celkem skluzy' 0,6* i ,2* (2,7+1,7)*{O,25+0,1 LI D9 [D]

Celkem: A+B-C+D-75,352 [£]

4 Vodorovné konstrukce l  354 868,98
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Por.Ě. Položka Typ Text M J Počet MJ J.cena Celkem

-  5
69 56330

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTl M3 202,400 685,00 138 644,00

celkem hospodářský sjezd 0,2‘ (56,5+3,0*5s0±2 ) - 3 7,300 [A] 
celkem vrstvy vozovky D,2*(l9Ů,2+302,5)“9íkíi4O |R} 
celkem vrstvy vozovky (1 <5-6,4-5-26)~KG>5ůO [C]

70 56930
Celkem: A+B+C« 202,-100 [D]

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTl M3 31.800 179,30 5 701,74

71 56933

násyp krajnic 0.3* (26,34-2,0 --21,6*27,3* 1 8,8)~31,800 [ AJ

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTl T L  DO 150MM M2 125,300 90,00 11 277,00

72 572121
násyp krajnic 3 8,4+2řŮ*-28,9-35,5+40,5“  ] 25r300 [A] 

INFfLTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 427,035 15,50 6 619,04

73 572211

celkem spojovací pc>stnk pod podkladní vrstvu (t,G5*{ 187,2+2 3 9,5})--427,035 [A]

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0ř5KG/M2 M2 833.735 12,30 10 254,94

celkem spojovací postřik na podkladní vrstvě (f 187,2+219S5)}=418,901 [A] 
celkem spojovací postřik na ložně vrstva (3x02*( 187,2+2 i 9,5))“4 ]4 LS34 [B]

74 574B34
Celkem: A-í B-833.735 [C]

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL, 40MM

M2 471,867 215,00 101 451,41

75 574D56

celkem ACO 11+
celkem obrostlá vrstva (3,01 í {]S7,2-^2l9,5ji É l,l)“47|,867 (A]

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL. 
60MM

M2 414,834 293,80 121 878,23

76 574E07

celkem ACL lů->
cdkem ložná vrstva (1,D24( 187,2+2] 9.5)^T4 14,834 [A]

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 22+, 22S M3 37,701 4 657,60 175 596,18

77 575C03

cdkem ACP 22+
cdkem podkladní vrstva (¡,03*(!S7,2-t219,J))*D.09«37,70I [A]

LITÝ ASFALT MA IV {OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 2,318 26 717,00 61 930,01

ochrana izolace 2 MA 1 ] (V na moste pod konstrukci vozovky 
celkem 0, 0^6I J^ 0 , 2 ^ 7 [A]
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Stavba: [106-15-3 Rekonstrukce mostu cv.č. 371-005 Městečko Tr navil a
Objekt: SO 201 Most ev.í. 371-00S

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 371-005
V _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Poř.ě. Položka Typ Text M J Počet MJ J.cena Celkem

78 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 1,750 1 025,70 1 794,98

celkem nátok do 2*{0,5+(0>fi-ríL7)*(lJ7 y -lJ750 [A]

5 Komunikace 635 147,53

r  7
79 711112

Přidružená stavební výroba
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 57,871 179,50 10 387,84

celkem opita 01 ajeji křidla - 2 , 0 5 * 1 1 . 9 + 3 , 1 , 6 5 - 3 3 , 4 7 0  [A] 
celkem opera 02 ajeji křídla - 2,3*71G-i-3h7+3,5+0.55*(Ú,í>5+O,66):-25,'f0O [B]

80 711442
Celkem: A ťB-57,£70 [C]

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 83,365 629,30 52 461,59

celkem nosná konstrukce a na křídlech 74,5=74.500 [lij 
na sviste části 11 .9+2,5+2,55* 7.55-:-2,S5)-:8,&6S [A]

81 711502
Celkem: B-í.4“ 83,3S5 [C]

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝM! PÁSY M2 19,850 194,60 3 862,81

celkem ochrana celoplošně izolace na mostovce 
celkem nosná konstrukce 0,65*(7,05+7,95 p 9 .750 [A] 
na křídlech (0,75+0,25)*(2,54-2,5+2.55 +2.55):-10,100 [B]

82 711509
Celkem: A ; 13“ 19,850 fCJ

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 143,530 95,60 13 721,47

v místě Np+2xNa opera 01 - 2+[2.05*l Eh9)“4S,79G [A] 
v místě Np4 2x\ra opera 02 - 2*{2,3*7,6)^34,960 [B]
celkem opera 01 a její křidla - 2 *(3,7-15,0^ 0.5 5 *0,-8 5+0,55* I,65+3.7+3,[))“ 29,55G [C] 
celkem opera 02 a jtji křídla - 2*(3,?-* 5,5+0.55*0,65+0,55*0.65+3,7+3,5)i:3t>,250 [D]

83 78382
Celkem: .MB+C+D-143,530 [E]

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 11,300 143,20 1 618,16

celkem nátčí boku nosné konstrukte (0,35‘(I2.4+E2,l)y{G,I5-?0.i)*{5,I-5,8)---J J,3GŮ [A]

84 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 39,116 298,50 11 676,13



ASPE 9 Firma: Skanska a.s. Strana: 15
3.6.1.8

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
1Í06-15-3 Rekonstrukce mostu cv.ě. 371-005 Místečko Trnávka 

SO 201 Most cv.ě. 371-005 
SO 201 Most ev.Č. 371-005

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

85 78384

cclfecm římsy (0.25+0,5S+0,í)'ftO,0-i4,i-íl2,S4)s0.35M=^9,11« [A] 

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI)

celkem nrosy (0.i5-DJ5>’,’(K),De-4J^-12,S4)~S,OS2 [A]

M2 8,082

Přidružená stavební výroba

537,20 4 341,65

98 069,65

r 8
86 87627

87 87634

8

Potrubí

Potrubí

CHRÁNIČKYZ TRUB PLASTOVÝCH DN DO 10GMM

celkem v  římsách 2+(l2,í:5}-25x?Ů0 |A]

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 2GGMM

celkem prostupy skrz opery mostu l,H  L 1-2,200 [A]

M

M

25,700

2,200

143,60

600,30

3 690,52 

1 320,66

5 011,18

r- 9 Ostatní konstrukce a práce
88 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

včetně odvozu a uloženi na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti 
odkoupení zhotovitelem dle SOD za cenu šrotu
celkem komplet odstranění stávajícího zábradlí na mostě v dl" íí,0+2,2 mr-8,20G [A]

M 8,200 143,30 1 175,06

89 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

celkem komplet fedostranné svodidlo dle výkresové dokumentace 4„Q* íň-!-D,6*:2+4J0* !4-

M

-2*0,6-30,0-92,400 [A]

92,400 1 232,50 113 883,00

90 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

celkem zábradclni svodidlo na moste se svislou výplni a PKO dle TP 19B 
celkem délka 16,0+14,0=30,000 [A]

M 30,000 8 598,70 257 961,00

91 91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU

Ocelová odrazka vrámci svodníc 
celkem S-+7=12,000 [A]

KUS 12,000 215,00 2 580,00

92 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU

celkem dle PD a ČSN 2*1 “ 2,000 [A] evidenční číslo mostu dle detailu v souboru detailů

KUS 2, DOG 1 015,10 2 030,20

93 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 12.000 185,10 2 221,20



Strana: 16
3.6-1.8

ASPE 9 Firma: Skatiska a.s.

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1106-15-3 Rekonstrukce mostu cv.ě. 371-005 Městečko Trnávka 
SO 201 Most cv.Č. 371-005 
SO 201 Most ev.č. 371-005

Poř.č. Položka Typ Te\t M J Počet M.J J.ccna Celkem

svislá DZ - A7a - i ks-1 ,000 i '■ 
svislá DZ - E3a - I k : - 1.000 [0] 
stávající dočasnéDIO 0’0 -0 -.: [C]
celkem evidenční čísla mostu- 2 ks-2,000 O:
celkem svistě dopravní značky včetně sloupku a základových patek a příslušenství

Celkem. A+B+0 0 ^ 1 2 ,0 0 0  fuj
914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2,000 3 881.40 7 762,80

siTSÍá DZ “ A*3 - I ka^í .000 [A] 
svislá DZ - E3a - í ks-t.OGG [BJ
celkem svislé dopravní značky včetně sloupku « ¿¿kládových í>atek a příslušenství 
Celkem: A+B-2T000 [CJ

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 68,800 538,30 37 035,04

celkem betonové obrubníky 7 betonu C30/37-XF4fXI)3 do betonového lože C l 6/20nXF I
celkem obrubníky v rampovém napojeni 2*(2,5‘ř 3,25+3,0-0,5^(.2,5’ • 1,25+3,0+0,5 )+{2,0+0,8+2.0)"
cctkem podél skluzu Í ^ Í L ^ I , ^  2^5+2,75)+!,5+1 .25-13,670 [li]
celkem podél revizního schodiště I,2*2*2J":5,040 [C]
celkem podél křídel ( 1,2*(2,0+j ,5+O.5+2t85H 2,6)-1.3+2,0+1.5Y~- 3 3,540 [D|
pod obrubníky poděl hospodářského sjezdu 2,5-2.0-0,5-5,000 [H]

■26,550 [A]

Celkem: A+B+C+D+T^68,S0G [P]

918358 PROPUSTY Z TRUB DN 60GMM M 16,100 2 391,40 38 501,54

celkem nový propustek včetně uloženi bez, výplnového betonu a podkladní vrstvy 
celkem délka 16.1 m~ 16,100 [A]

919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10OMM M 129,250 53,80 6 953,65

celkem proříznutí vozovky 2*{1 1,95+7.55)* 2 *7,0+2,1+6,5+f2;5+2,5^ 12,35+2,5-2,0+ ¡3,3)-12?,250 [A]

931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ PŘES 
800MM2

M 50,950 81,30 4 142,24

celkem zálivky vozovky 7.0+2,E_:_ťi,2+í2F5+2,5+l.2,-S5+2F5+2.G+1.3,3)7r5Q,950 [A]

93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3 0,088 214 864,20 18 908,05

celkem díl závěry (&,l, 0,04-MW, 0.025)*(I1.95+7,5í)“t>.0SS [A]
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 1106-15-3 Rekonstrukce mostu cv.č. 371-005 Městečko Trnivka
Objekt: SO 201 Most ev.c. 371-005

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 371-005v____________________________________________________________________________________ /
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.ccna Celkem

W0 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (P O V R C H Ů  IZOLACE) Z NEREZ KUS 4,000 1 677,70 6 710,80
OCELI

kompletní řešení odvodňovaeů ceEopEosnč izolace dle souboru detailu 
odvodňovat celoplošné izolace komplet -  celkem 2-í2“4 >Q00 [A]

101 93656 NIVELAČNi ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 6,000 600,80 3 604.80

komplet»] řešen] mvclačních značek pto sledování sedáni nosné konstrukce dle FD - celkem 2+2+2-6,000 [A] ks

102 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 82,070 955,40 78409,68

včctirc odvozu a utození na skládku dle 5 0 0  do dodavatelem určeně vzdálenost:

celkem opevnění kuželu l,2'(1,5*2,0*4)*0,35-5,010 f/VI
nosná konstrukce 0,4*3,<5*7.I--0,65+3,6‘ 1,2*2-I5.S40 [B)
celkem základy opery 0 1 s křídly 1,0' 1,2*7, i + l,0*1,2*2,2+1,0*1.8*2,2=15,120 [C \

celkem základy opery 02 s křídly 1,0' !,2‘ 7,1+1,0* 1,2*2,2+1,0* l , í '2,2=15,121) [D]
celkem opera 01 s křídly 1.0'1,5+7,2+1,2 5 *0,81) *2,2'2= 15,4 75 [E]
celkem opera 02 s křidly 1,0*1,5*7,2+1,25*0,S5*2,2*2™ 15,475 [f]

Celkem: A+B+C+D+F.+F~S2,070 [G]
103 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍM PROSTÉHO BETONU M3 48,582 1 435r80 69 754,04

včetně odvozu a uloženi na skládku d!e SOD do dodavatelem určené vzdálenosti
bourání čel propustků - předpoklad kubatury 2*2,0* l,0*0<5“ 2s000 [A]
vybouraní propustku 14,7*0,06*0,95^0,838 [B]

pilotážní plosiny 0,15*22.5+0, E 5* 14.5=5,550 [C]
opevn ční pod m oslem 0,2 * 30,0 * 0 1,2 * 2* 0,15 * 4ť>,2~20,232 [D]
celkem op éra 01 $ křidly 1,2*1,2*1,0+1,2*1,2*2^2-5,472 [E]
celkem opéra 02 s křídly 1,2*1,2* 1,6+1,2* E,2*2,2-5.472 [Fj
celkem základ opery Gl a křídel 1,5* í ,255*1,2+1,2*1,5* 1,25=4,509 fG]
celkem základ opery 02 a křídel 1,5* 1,255*1,2+1,2*1,5* I,25-r4,509 [H]

Celkem: A+B-C+D-E+F+<?+H=4&,582 (1]
104 95616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 3,482 3 854,90 13 422,76

včetnč odvozu a uloženi na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti 
celkem římsy na tnosfc (Ohů5*0,3)*(i5,&’ l,Í+2,7+íhJ)-+2,2S2 [A] 
cel kem úložné prahy oper 0,3 * 1,25 * (1 .6+1 hG )~ 1,20 0 [B]

Celkem: A+B̂ 3,4$2 [C]
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Ttnzpořct:

1106-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 Městečko Trnávka 
SO 20í Most ev.č. 371-005 
SO 201 Most ev.č. 371-005

Poř.č. Položka Typ Tevt M J Počet MJ J.cena Celkem

105 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1,518 3 655,20 5 548,59

včetnč odvozu a na skládku dle SOD do dodavatelem určené v:

odkoupení zhotovitelem dle SOD za cenu šrotu

celkem vybouráni ocelové části rt k. - př-dpokad 7,85*7,015'(1,6'2,S)+.y0'0,74*2-0,765 [A] 
celkem sktytc části ocelové n.k. 0.75 v:0,750 [B] tuny

C e !k c m :A > B -J ,5 !8 [C ]

9 Ostatní konstnikce a práce 670 604,45

Celkem: S 256 893,18
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t
r  — -------------------— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -v

Stavba: 1106-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 Městečko Trnávka

Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Rozpočet; SO 182 Dočasné dopravní opatření

v ....J
r X

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.
^ __________________________________________________________________________________________________________ y

Základní cena: 1 069 269,58 Kč

Cena celková: 1 069 269,58 Kč

DPH: 224 546,61 Kč

Cena s daní: 1 293 816,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: ] 069 269,58 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídko:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

l __________________________________________________________________________________________________________ )
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 110f>-15-3 Rekonstrukce mostu ev.ř. 371-005 Mfateřko Trnávka
Objekt: SO 182 DnřasnĚ dopravní opatření

Rozpoře!: SO 182 Do řasné dopravní opatření

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena

-  0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATEK 2A SKLÁDKU M3 661,900 59,70

. ' r.:n položka I 1332 - 97,98 :T: 1 v " /1'S1', J A] 
celkem položka 17120 - 941,19 m3=941,490 [B] 
celkem pro položku 18234- 0,25"376*(-l)rti2-“-94.000 [C] 
celkem odečet položky 171103 - : 1V.77’  I.:tm . 107,920 ;i 1 
celkem odečet položky 17411 - 1?5,65*(-I)m3~- 175,050 [0]

2 014132

3 02730

4 027411

5 027412

6 027413

Celkem: A+RžC+D+E"66í ,900 [F|
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO {NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 29,920 596,80

poplatky 2 a uložení materiálů se živicemi a pojivý na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režií dodavatele s poplatkem a evidencí U izolace nosné konstrukce 
případné uložení dehtové izolace s poplatkem - položka 978J? 
celkem položka - 11343 - 13,6*2*2 m3=25,920 [A]

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 2 984,20

Zalimujc náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněné požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské síté a případné další související práce na obnažených nebo jiným 
způsobem dotčených inženýrských síti,
zajištění stávajících inženýrských sítí stávající Sdělovací vedení a d  VN vedení
vytyčeni, případné sondy* zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby, provozu a bourání SO I82 (panelová revnanina pres jejich U^su, zřízení a odstranění)
l - 1,000 [A]

PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ SOUBOR 1,000 77 589,90

Mostní provizorium definovanou zatížitelností min. (Vn~ V-EN KS t, Vr-: V-EN 4S t). Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hydroizolaci mostovky.
Celkem soubor mostního proviz daných rozměrů a zatížitelnosti - dovoz s montáží - celkem dle PDPS - v případě užití jiného provizoria se bude jednat o maximální plochu 
n.k
I -1,000 [A|

PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ SOUBOR 1,000 17 905,30

Mostní provizorium definovanou zatížitelnosti min (Vn---- V-EN lú t. V r7 V-EN 48 1). Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hydroizolaci mostovky'
Celkem soubor mostního proviz. daných rozměrů a zatížitelnosti - dovoz s montáži - celkem dle PDPS - v případě užití jiného provizoria se bude jednat o maximální plochu 
n.k.
Nájem 7 měsíců po dobu výstavby' - celkem dle PDPS - zahrnuje celou dobu realizace (maximální doba výstavby je 7 měsíců Doba osazení nad rámce teto předpokládané doby 
se nebude uvažovat)
1-1.000 [A]

PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ SOUBOR 1,000 77 589,90

Celkem

39 515,43

17 856,26

2 984,20

77 589,90

17 905,30

77 589,90

Mostní provizorium definovanou zatížitelnosti min. (Yn~ Y-EN 16 t, 7’; Y-: \  tS  '! Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hydroizolaci mostovky.
Celkem soubor mostního provÍ2 daných rozměru a zatížitelnosti - dovoz s montáží- celkem dle PDPS - v případe užiti jiného provizoria se bude jednat o maximální plochu
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stav tía: 
Objete!: 

Rozpočet:

t i  06-15-3 Rekon strukce mostu cv.č. 37!-005 M&tečk oTrnívka 
S O 18 2 Dočasné dopravní opatření 
S O 182 Dočasné dopravní opatření

Poř.ě, Položka_____ Typ

7 02911

8 029412

9 02943

10 02950 a

11 029511

12 02960

61 93311 3

Text MJ Počet MJ J.ccna

n k.
1-1,000 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 23 873.80

vytyčovací práce ■ cena za vytyčení prostorové poldiy s před jejím zahájením odborné způsobilými osobami. Kompletní geodetické psůce na vytyčení vytyčovaných
bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.
celkem včcinč ochrany vytyčovací eh a vytyčovaných bodů
cena za zamečení skutečného provedení stavby- výškopisné i polohopísnč dle požadavku ZOP akce 
1-----1,000 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 9 549,50

celkem l.HMP a pravidelné prodhJídky v denním, týdením a měsíčním sledu dle požadavku dokumentace - soubor celkem. Prohlídky prováděné oprávněnou osobou s!e TcP a 
TP mostního provÍ20tia. Zahrnuje kompletní soubor prohlídek mostního provizona po dobu jeho užili v SO 182.
1-1.000 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 11 936.90

dokumentace bude požadovaná [počet výtisků, paré a CD v cl, podobě dle SOD} objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě Ix CD 
cena za vypracování ■ RDS (realizační dokumentace stavby) včetně včetně plánu údržby mostu, včetně projednání, odsouhlaseni 
V ceně RDS jsou zahrnuty práce související s DlOjcho návrhem, stanovením a odsouhlasením s projednáním a vydáním.
1=1.000 EAj

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 2 387,30

Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací - odvodněni, vodní tok, přilehlé pozemky a objekty inženýrských síti (v zájmovém 
prostoru), Zdokumentováni stávajícího stavu, dokumentace po dokončení stavby a vyhodnoceni, kompletní pláce včetně projednání.
Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předáni na CD 
1=1,000 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY-POSUDKY A KONTROLY KČ 1,000 5 968.50

Komplet dodávka - pasportizace objízdných komunikace ÍE/371 na předpolích akce (komunikace užívaná pro DIO Jedná se pouze o navazující úseky komunikace ÍI/371). 
Fotodokumentace, Obsahuje vyhodnocení a projednání s dotčenými orgány (posudky, kontroly, revizní zprávy)
Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD  

1-1,000 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY-ODBORNÝ DOZOR KČ 1,000 14324,30

Autorský dozor projektanta na objekt SO I82
1-1,000 [A]

ZATÉŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1, POLE DO 300M2 KUS 1,000 17 905,30

Celkem

23 873,80

9 549,50

11 936,90

2 387,30

5 968,50

14 324.30

17 905,30

Zaíčůůvaci zkouška mostu statická 1. pole do 300 ro2 
1=1.000 [AJ
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: i 106-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 37Í-005 Místečko Trnávka
Objekt: SO 182 Dočasné dopravuj' opatřeni

Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření
V.____________________________________________________________________________________________________________________________7

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce 319 386,59

Zemní práce
OOSTRANÉNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKU Z  KAMENIVA M3 97,980 180,10 17 646,20
NESTMELENÉHO

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku Nezahrnuje poplatek ta skládku, který se vykazuje v položce 
0M1**
včetně odvozu na skládku dle ZOP  do dodavatelem určené vzdálenosti 
etikem vrstvy vozovky 0*4*6,9*(I (5,0+19,5^-97,980 J Aj

ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJÍVEM VČET PODKLADU M3 13,600 176,20 2 396,32

Položka zatonuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
GM!**
včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti 
celkem vrstvy vozovky 0 ,1 *(60*0+76,0)- 13,Ó0Q JAJ

15 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 6,000 533,60 3 201,60

celkem provizorní převedeni vody ze stávajícího propustku v příkopu komunikace 11/371 
celkem předpokládaná délka zatrubneni 6*0 m-'6*OOQ (AJ
dodávka, montáž, osazení, provozování $ najmeme, odstraněni a odvoz s uložením dle ZOP

16 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 94,000 180,10 16329,40

položka zahrnuje sejmutí omicc bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu, nezahrnuje uložení na Uvatou skládku 
včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdáleností
Uložení a nakládáni s omítl v ZPF bude dle přílohy H.2. dokumentace DSP G*25 *(4,0+4 0,0-M 9,0 )~23*2 50 [A] 
celkem sejmutí omicc sO,25*(21,0+38,0+ !4,0+2Í0+2J0+6,0+300,0)=;70F750 [&]

Celkem: A+£--^4r000 [C]

17 12273 GDKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TFL I M3 563,920 95,90 54 079,93

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050, Tato třida tčžitclnosti odpovídá třídě I dle ČSN 73 0133 a TK.P4- 2005,
včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
celkem odstranění provizorní krajnice 0,1 *0,75*( 10,5+18,.5+J 2,5+20*5^4,650 [A]
celkem odkop provizorního násypu komunikace na předpolí opery 0! - 12,75*7,6-96,900 [B]
celkem odkop provizorního násypu komunikace na předpolí opery 02 - I3*0*7,6-V98,8Q0 [C]
celkem výkop zasypaných prefabrikovaných prvků - položka 45850 - celkem 80,0 nt3=SO,GG0 [Dj
celkem odstraněni odstranění výměny podloží pod operou 01 - 1,35*4,0*7*0+ l*35*3*0*8,0+2,j5ít2ř5*3,0“ 87*825 [£ ]

celkem odstraněni odstranění výměny podloží pod operou 02 - 1,35*4,0"7,0+U35*3,0*8,0+2,35*2 t5*3,0-87*825 [!•]

13 11332

14 11343
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POLOŽKY ROZPOČTU
f

K

Stavba: í 106-15-3 Rekonstrukce mostu cv.ř. 371-005 Mís tečko T rttávka
Objekt: SO 182 Dočasní dopravní opatření

Rozpočet: SO 382 Dočasné dopravní opatření

Por.č. Položka Typ Text M J Počet MJ____________  J.ccna ______________ Celkem

celkem odstraněni výměny podloží pod násypovým tel esem komumkace předpolí opery 01 - 0.4 *7,6* 16,0-43,640 [Ci] 
celkem odstraněni výměny podloží pod! násypovým tělesem komunikace předpolí opery 02 - 0,4 *7,6* 19,5-59,280 (Hj

Celkem: A+B+C+D+E+F-*G+H=563,92D [I]

18 12573 WKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ, í M3 377,570 23,80 8 586,17

Třída léžjfclnosti je  uvažována dlcČSN 73 3050. Tato třída tcřitelnosP odpovídá iřidČT. dle ČSN 73 6333 aTK P4- 2005. 
celkem pro položku 18234 - 0,25*376,0 m2-94,O0G [A) 
celkem pro položku 171103 - 107,92 m3“ 307,920 [B] 
celkem pro položku I 7411 - 175,65 ni3“-I75,650 [C]

Celkem: A+B+O377,570 [D]

19 13173 HLOUBENÍ JAM ZARAŽ J NEPAŽ TŘ. I M3 283,570 179,30 50 844,10

Třída téžitqínosti je uvazována dle Č$N 73 3050- Tato třída těžitclnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6 133 a TKP 4- 2005.
včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
celkem výkop pro založení opciy 01 - 1,35*4,0*7,0+3 ,35*3,0*8,0+2,35*2,5*3,0=87,825 |A)
celkem výkop pro založení opery 02 -135*4,0*7,0-1,35*3,0* 8,D+2,35*2,5*3,0-87,825 [13]
celkem odkop stávajícího terénu na předpolí pro výměnu podloží opéiy 01 ■ 0,4*7,6* I6,D--48,64D [C]
celkem odkop stávajícího tercnu na předpolí pro výměnu podloží opery’ 02 - 03*7.6*19,5":59,280 |D]

Celkem; A+B+C+0=283,570 [E]

20 171103 ULOŽENÍ SYPAN1NY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 107,920 119,60 12 907,23

Zpětné použiti původní zeminy pro zásyp a násyp uvedené terénu do původního stavu
celkem uvedeni stávajícího terénu na předpolí opery'1 01 do původního stavu - 0,4* 7,6* 16,0=48,640 [Aj
celkem uvedeni stávajícího terénu na předpolí opery 02 do původního stavu - 0,4*7,6* 19,5-59,280 [B]

Celkem: A+B=i 07,920 [C ]

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚN i M3 941,490 23,80 22 407,46

celkem uložení na skládky a dočasné skládky
celkem položka 31332 - celkem 0 m3 - uložení na skládku je zahrnuto v položce 
celkem položka 13343 - celkem Q m3 - uložení na skládku je zahrnuto v položce 
celkem položka 12110 - celkem 94,0 m3-94,000 [A] 
celkem položka 12273 - celkem 563,92 m3=5G3*920 [B] 
celkem položka 13173-celkem 283,57 m3=283,570 [C]

Celkem: A+B+C=941,490 [D]
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 1 J0&-ÍS-3 Rekonstrukce mostu cv.Č. 371-005 Místečko Trnávka
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření

¡Rozpočet: SO 181 Dočasné dopravní opatření
\ __________________________________________________________________________________________________________ J

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.ccna Celkem

22 17180 3 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ 2  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zemina vhodná pro budováni násypového tělesa provitzomi komunikace dle ČSN 73 6 i 33 a TKP 4 
celkem násyp provizorní komunikace předpolí opery 01 - 12,75* 7,6TT96,9Q0 [Aj 
celkem násyp provizorní komunikace předpolí opery 02 - 13*0*7,(5-98,800 fB)

Celkem: A+B-Í95,700 fC)

M3 195.700 411,80 80 589,26

23 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

celkem provizorní krajnice 0,1-0,75*( i 0,5+18,5+í 2,5+20,5)^4,(550 [A]

M3 4,650 74,10 344,57

24 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

Zpětné použití původní zeminy pro zásyp a násyp uvedené terénu do původního stavu
celkem zásyp po vykopu pro založení opery’ Ol - 1,35*4,0*7,0+1 ,35*3,0*8,0*2,35 *2,5 4 3,0 “-87,82 5 [A]
celkem zásyp po výkopu pro založení opery 02 - i ,35 *4.0*7,0+1,3 5* 3,0*8,0+2,35*2,5+3,-87,825 [B]

Celkem: A+B=I75,65D [C]

M3 175,650 71,90 12 629,24

25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1

celkem pod operami a křídly před výstavbou MP- opera 01 - 3,0*6,0+2,5*8,0+2,0*3,0=44,000 [AJ 
celkem pod operami a křídly před výstavbou MP- opera 02 - 3,0*6 ,0+2,5*8 ,0+2,0*3,0=44,000 [Bj 
celkem pod násyp tělesa komunikace na předpolích opery 01 - 86,0=86,000 [CJ 
celkem pod nasyp tělesa komunikace na předpolích opery 02 - 132,0^132,000 [DJ

Celkem: A+B+C+D=3 06.000 [E]

M2 306,000 7,10 2 172.60

26 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

celkem ornice z pozemku se ZPF * postup dle plánu rekultivace (4,0+40,0+49,0)=93,000 JAj 
tdkem  omice s (21,0+38,0+14,0+2,0+2,0+6.0+200,0)^283,000 [&]

Celkem A+B=37G,GüO [CJ

M2 376,000 3,60 1 353,60

27 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M

celkem tjmicc /  pozemků se ZPF - postup dle plánu rekultivace ' ■"■OÁ1 v1.-"' > '  - ťtO [A] 
celkem onuce 5 {21.0+3*.0é-14.0+2.0+2,0+6,0+200,0)-l*3,000 ¡B]

Celkem: A+B-376,000 [Cj

M2 376,000 18,20 6 843,20

28 18510 BfOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ

celkem uložení omicc (93,0+283,0) - komplet YČctrtě obděláni a úpravy dle plánu rekultivacc=376,000 {A]

M2 376,000 10,80 4 060,80
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Stavba: 1106-15*3 Rekonstrukce mostu ev.č. 371-0OS Městečko TrnAvka 
Objekt: SO 1S2 Dočasné dopravní opatření

"\

K
Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.ccna Celkem

í Zemní práce 297 391,68

r  2 Základy
29 27167 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 74,280 178,40 13 251.55

celkem pod základy ŠD fr 0/63 - opera 01 ■ 0,6*3,7*7,0+0,6*3,O*S,ÍKO,6*2,0*6,O-+37,HO [A] 
celkem pod základy 5D fr 0/63 - opčia 02 - 0,6* 3,7‘7,0+0,6* 3,0* S,0 i 0.6*2,0*6,0=37, HO [RJ

Celkem: A+B^74.2S0 [C]

30 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚN!) Z GEOTEXTÍLIE A GEOMŘÍŽOV1N M2 266,900 30,10 8 006,60

celkem v miste sejmutí omicc (J i 1.0+155.0)=266,000 [A) * komplet dodávka pro celou dobu realizace akce

2 Základy 21 258,15

r  3 Svislé konstrukce
31 33412 a MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 80,800 740,10 66 460.98

Dodávka, montáž, pronájem po dobu realizace akce, odstranění, demontáž a odvoz s uložením zpět k dodavateli dle ZOp
celkem opera 0 1 -rámové dílce 3,0.+2.071.0 - í3,0*2.0*I,0-2.5*I,5*I,0)*f2+2*3)Hí:,MD [A] 
celkem opera 01 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - (3.0*1,5* 1,0-2,S'*1,0* 1,0)*(2*-2)=S,000 [Bj 
celkem opírá 0 1 - panely 3,0/1,0/0,15-(3,0, l,0*D,l5)'(t>+6+6+2-+2+2+2*6+2*3)=lS,900 [C] 
celkem opera 02 - rámové dílce 3,0/2,0/1,0 - (3.0*2,0’ 1,0-2,5*1,5*!,0)*(2+2*3)+lS.OOO (D) 
celkem opera 02 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - (3,0* 1,5* 1,0-2,5+1,0* 1,0)*(2+2)^11,000 (BJ 
celkemopéra0 2 -panely 3,0/1,0,0,15-{3,0+1,0*0,15)*(6+6+6+2+2+-2+2*6+2*3hl8,900 [H]

Celkem: A+B+Cr D+B+F=--S9,SOO (Gj

3 Svislé konstrukce 66 460,98

r  4 Vodorovné konstrukce
32 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 107,920 131,40 14 180,69

Dodávka yhodnéhn výplňového materiálu pro sanace podloží pod násypem tel esa komunikace dle ČSN 73fil33aT K P4 a dle RDS dokumentace
celkem kubatura, v podloží pfod operou 01 - 0,4* 7*6* 16,0-"AS, 640 [AJ 
celkem kubatura v podlomí pícd operou 02 - 0,4 * 7,6 * 19,5 -5 9,280 [B]

Celkem: A+B- 107,920 [C\
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1106-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 Mističko Trnávka 
SO 182 Dočasné dopravní opatření 
SO 182 Dočasné dopravní opatření

Poř.Č. Položka Typ Text M J Počet MJ J.ccna Celkem

33 45850 a V Ý P L Ň  ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 80,000 30,10 2 408,00

celkem výplň rámových dílců ?. kameniva
celkem opírá 01 - rámové dílce 3,G/2,0/l,(! - (2.3't l,5* ¡I0)*(2-t-2‘3)-30,Ml) [A] 
celkem opem 01 - rámové dílce 3>0/1.5/1.0 - f2.5* 1,041,0}*(2-^2)  ̂10,000 [B] 
celkem opera 01 - panely 3,0/1,11/0,15 - 0=0,000 [C]
celkem opera 02 - rámové dílce 3.012 ,G/1,0 - (2.5 * 1.5 * 1,0)*{2-í-2 *3)- 3 0,000 [DJ 
celkem opera 02 - rámové dílec 3,0/1,5/1,0 - (2,5* 1,0*1,0)+{2+2)=-l 0,000 
celkem opera 02 - panely 3,0/1,0/0,15 - 0=0,000 ; í i

Celkem; A-í B+C+D-/E+Fv.8ů,CWD [G]

4 Vodorovné konstrukce 16 588,69

t~ 5 Komunikace
34 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 97,980 359,30 35 204,21

35 572121

cclkcnt vrstvy vozovky 0+4*6*9t(I6 f0h-1?,5)-97j9SO [A]

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 152,900 15,50 2 369,95

36 572211

celkem spejenvci postřik pod podkladní vrstvy (65,4-S 7.5)-l 52,900 [A]

SPOJOVACÍ POSTŘÍK 2 ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 136,000 12,30 1 672,80

37 574A06

celkem provizemi vozovka (60,0+70,0}“  136,000 [AJ

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S M3 6,800 5 374,20 36 544,56

38 574E06

celkem obrusná vrstva ACO 16+ - {^{^‘ (fttLG+Tí^O^G^SOO [A]

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 16+, 16S M3 6,800 4 717,40 32 078,32

etikem podkladní vrstva vrstva ACF 16+ flh05í í6Q30+7b,0)--G,ííOfl [A]

5 Komunikace 107 869,84

r 9
33 91228

Ostatní konstrukce a práce
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V Č E T N Ě  ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 16,000 346,30 5 540,80

40 912283

celkem na dočasné komunikaci 4 +4 - 16,000 [A] ks

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 16,000 107,50 1 720,00

celkem odstranění na dočasné komunikaci 4*4 ---16*000 { A] íís
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

RozpoEet:

1106-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 Místečko Tmávka 
S0182 Dočasné dopravní opatřeni 
SOI 82 Dočasní dopravní opatřeni

Poř.č, Položka Typ 

41 914112

42 914113

43 914119

44 915111

45 915112

46 916122

47 916123

48 916129

Text ___________ M J Počet M J

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTÍ OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ KUS 37,000
S PŘEMÍST

Celkem DíO - pouze pronájem na danou stavbu.
Cena zahrnuje i manipulaci se značkami po dobu výměn fází ) ,s2. a 3.
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro DIO včetně sloupku a podkladní a patru desky (komplet za kus)
Dočasné dopravní opatření na objízdných trasách * dočasné svislé dopravní znáčem dle výkresové dokumentace- celkem 37 ks-37,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - KUS 37,000
DEMONTÁŽ

Celkem Dl O - pouze pronájem; na danou stavbu.
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených fwo Dl O včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
Dočasné dopravní opařeni na objízdných trasách- dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem 37 ks- 37.000 [A]

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KS DEN 6 771,000

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
Soustava svislých dopravních zn3Čck vhodných a odsoulilasených pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) 
celkem počet značek (37) ks po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+3I+39)- 183 dní 
37*183-6 771,000 [A]

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 18,500
POKLÁDKA

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem vodorovné dopravní značení v podobě značek V5 a VI - O,.1? *(3,0+3*13 +3,G)+O,125"(25,0+25>0+31,0+31,0)^18,500 [Aj

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 18,500

Celkem DIO ■ pouze pronájem na danou stavbu.
celkem vodorovné dopravní značení v podobě značek V5 a VI - 0,5*(3,0+3F0+310)+0,125*(25.0','25,0+3IJ0-|'31F0)--Í18J500 [A]

DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŠ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000

Cena zahrnuje i manipulaci se značkami po dobu výměn fází 1 >2, a 3.
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro DíO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
Dočasné svislé dopravní značeni dle výkresové dokumentace - celkem 2 ks—2,00D [A]

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS-DEMONTÁŽ KUS 2,000

Celkem DíO - pouze pronájem tta danou stavbu
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro DÍO včetne sloupku a podkladní a palní desky (komplet za kus)
Dočasné svislé dopravní značeni dle výkresové dokumentace - celkem 2 ks~2TQG0 [Aj

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KS DEN 366,000

J.cena_________________ Celkem

304,50 11 266,50

304,50 11 266,50

2,40 16 250,40

71,60 1 324,60

173,20 3 204,20

179,10 358,20

107,50 215,00

107,50KS DEN 39 345,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 1106-J5-3 Rekonstrukce mostu cv.Ě. 371-005 Městečko Trnítvka
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření
V__________________________________________________________________________________________________________ ^

Poř.ě, Položka_____ Typ

45 916152

50 916153

51 916159

52 916312

53 916313

54 916319

Text M J Počet MJ

Celkem DÍO - pouze pronájem na danou stavbo.
Soustava svislých dopravních značek vhodných 2 odsouhlasených pro Dl O včetně sloupku a podkladní a patní desky {komplet za kus) 
edkem počet značek 2 ks po dobu realizace akce 6 méstců (30+31 +30+31+31+30)= 183 dní 
2* 153=366,000 [A]

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu
celkem, semaforová souprava 3 semaforu. Souprava obsahuje 2 semafory. Bude přidán jeden semafor dle situace DIO 
Celkem DÍO - pouze pronájem na danou stavbu.
1,5=1,500 [A]

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - OEMONTÁŽ KUS

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu
celkem semaforová souprava 3 semaforu. Souprava obsahuje 2 semafory Bude přidán jeden semafor dle situace DIO 
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
1,5=1,500 [A]

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu,
celkem semaforová souprava 3 semaforů. Souprava obsahuje 2 semafory', Bude přidán jeden semafor dle situace DIO 
celkem počet 1,5 ks soupravy jako pronájem po dobu realizace akce 6  měsíců (30+3 E+30-s-3í+3l+3Q)-: 183 dní 
3,5*183=274,500 [A]

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS

Cena zahrnuje i manipulaci se značkami po dobu výmčn fází I ,r2. a 3.
Celkem DIO - pouze pronájem, na danou stavbu 
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky- (komplet 73  kus)
Dočasné svisle dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem 2 ks=2,000 [A]

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky- (komplet za kus)
Dočasné svisle dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem 2 ks--=2lQO0 [A]

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ KSDEN 366,000

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
Soustava svislých dopravních macek shodných a odsouhlasených pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za i.us; 
celkem počet značek 2 ks po dobu realizace akce 6 mčsicu ' >0 3: - ■ I -t ČI a 30)- 183 dni
2*  183=366.000 [A]

1,500

1,500

274,500

2,000

J.ccna Celkem

298,50 447,75

179,10 268,65

226.90 62 284,05

65,70 131,40

29,80 59,60

9,50 3 477,00
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Firma: Skanska a.s. II

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: I !  06-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č, 371-005 MřsteEko Trnávka
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

55 916332

56 916333

57 916339

58 9166C2

59 9166C3

60 9166C9

62 97818

9

a

SMĚROVACÍ DESKY Z A  JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 10,000
PŘESUNEM

Cena zahrnuje i manipulaci pc značkami po dobu výměn fází E.,2. a 3.
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlaseným pro DIO včetnč sloupku a podkladní a patu i desky (komplet za kus)
Dočasné svisle dopravní značeni dle výkresové dokumentace - celkem 10 ks^ 10*000 [A]

SMĚROVACÍ DESKY Z A  JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 10,000

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouídasenýc pro DIO včetnč sloupku a podkladní a patru desky (komplet za kus)
Dočasné svislé dopravní značení dle ■výkresové dokumentace - celkem S0 ks îO.OOO [A]

SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 630,000

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlaseným pro DIO včetně sloupku a podkladní a patni desky (komplet za kus) 
celkem počet značek 10 ks po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+3 í+31+30)- 183 dní 
10*183“ ! 830,000 [A]

DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M

Cena zahrnuje i manipulací se značkami po dobu výměn fází ] .,2. a 3.
Celkem PiO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 0,8 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP.
Celkem zajištění staveniště 4t0*(3+4+5+7) m-76,000 (A]

DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽEN! T3 - DEMONTÁŽ M

Celkem DIO ■ pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 0,8 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP.
CeJkcm zajištěni staveniště 4.0*(3+4-=-S+7) “ 76,000 [A] in

DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ MDEN

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 0,80 m včetnč spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP. 
celkem 76m vodící steny po dobu realizace akce 6 měsíců . '  'é  ■ ■ I i ; ■ \ k,  ¿¡ní
?Ě'18T=DMS,fM0ÍA]

ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTÍUE M2

76.000

76,000

13 908,000

376,000

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
celkem uložení onuce (95,0+283,0) -376,000 [A] - komplet včetnč obdělání a úpravy dle plánu rekultivace

Ostatní konstrukce a práce

53,80 538,00

41,80 418,00

6,00 10 980,00

394,10 29 951,60

394,10 29 951,60

0,70 9 735,60

4,20 1 579,20

240 313,65



Strana; 12ASPE 9 Firma: Skanska a.s.
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POLOŽKY ROZPOČTU
f

Stavba: 1106-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 Městečko Trnávka
■>

Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření
Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření

J

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

C e lk e m ; 1 0 6 9  2 6 9 ,5 8
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PAliCHMlCKÝ KfíAJ•cl m t

Příloha č. 4
v
Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)
SKANSKA a.s.

Poskytované plnění (název akce): R ekonstrukce m ostu  ev.č. 371-005 
M ěstečko T rn áv k a

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH,

Datum: 1 ^

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:

i c i§ : , v



Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci

zakázky

„ R e k o n s t r u k c e  m o s tu  ev. č. 3 7 1 -0 0 5  M o s te c k o  T m á v k a “

■ Název a identifikační údaje subdodavatele
\ 1. Název dodavatele \ JAST S.r.O.

\ Sídlo/misto podnikáni i Praha 6 - Břevnu v, Slovníková 
\ 2357/9, PSČ i 6900 

' /<" ' 62065939 .......

Črí.vř p h těm ' V  Z , k te ro u  h od lá  u ch a zeč  zada t \ 
subdodava te li \

Dopravné inženýrská opatření

Zbývající část prací bude uchazeč zajišťoval vlastními sílami a kapacitami, tj. nikoliv 
prostřednictvím subdodavatelů.

V Pardubicích dne 30. 5, 2016

SřCftNSKA a.tš.
KfitíKtivi 6 6 j m a

031? ¡A-nin. 16« 00 Praha 8



Příloha č. 6

Prohlášení a záruka integrity

Ke smlouvě o dílo č. SMLO-73/1073/600/20/2016, zhotovitel: SKANSKA a.s. 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SMLO-73/1073/600/20/2016

SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín prohlašuje, že se před 
uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení díla „Obnova a rekonstrukce mostů 
v majetku Pardubického kraje -  část 1 -  Rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 
Městečko Trnávka“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo 
prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům anebo že by zákon obcházelo, zejména jsem nenabízel výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy o dílo žádného obdobného 
jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší 
záruku integrity po uzavření smlouvy o dílo, má zadavatel právo odstoupit od plnění 
předmětu smlouvy o dílo.

Pardubického kraje

č v V í.i ííu-ČíifíH-
kraje

i'.'-:; JÓ: ■:‘ V ÍC Ů  ii(>

e e e .v,-,

b k a n s k a  SKanska a .s .
KtižlkOv« &62/W»

0317 Kotlin, 1M M  3


