
 
 

DOHODA O NAROVNÁNÍ 
 

Dnešního dne uzavřeli 

 

Město Kraslice 

Zastoupené starostou Romanem Kotilínkem 

náměstí 28. října 1438 

358 01 Kraslice  

IČ: 00259438 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

KV Realinvest, s. r. o. 

Zastoupená Lukášem Kolárem, jednatelem 

Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

IČO: 29113903 

DIČ: CZ29113903 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(společně dále také „smluvní strany“) 

tuto 

dohodu o narovnání 

uzavřenou dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník 

 

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ 

 

1.1 Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou vedou tato sporná práva: nárok objednatele 

vůči zhotoviteli ve výši 91.140,72 Kč z titulu smluvní pokuty za pozdní dokončení díla 

„Zateplení multifunkčního objektu, Havlíčkova 1784, Kraslice“. Povinnost úhrady 

smluvní pokuty vyplývá ze smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami dne 7. 2. 2018. 

1.2 Smluvní strany hodlají upravit vzájemný vztah za podmínek specifikovaných v této 

smlouvě. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že v článku 1 specifikované Sporné právo 

zanikne zápočtem na cenu stavebních prací, které zhotovitel provede na objektu 

Havlíčkova 1784 v Kraslicích dle soupisu prací, který je přílohou této dohody. Cena 

prací je 91.140,72 Kč bez DPH. Termín realizace od 17. 9. 2018 – 30. 9. 2018. 

Provedením prací zhotovitelem budou vyrovnány oba výše specifikované závazky stran 

vůči sobě, tedy sporné právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty a právo 

zhotovitele na uhrazení ceny za dílo za stavební práce na objektu Havlíčkova 1784 

v Kraslicích. 

2.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že se tato dohoda o narovnání nedotýká ostatních 

zde neuvedených práv a povinností vyplývajících z původní smlouvy o dílo ze dne 

7. 2. 2018. 



 
 

2.3 Práce uvedené v bodu 2.1. této dohody musí být provedeny řádně a včas a vztahují se na 

ně veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli jako na předmět plnění podle smlouvy o 

dílo ze dne 7. 2. 2018, zejména ujednání o záruce a reklamacích. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1 Tato dohoda zaniká, pokud zhotovitel řádně a včas neprovede stavební práce pro 

objednatele dle bodu 2.1 této dohody.  

3.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů a souvisejícími předpisy. 

 

 

Příloha: Soupis prací ze dne 20. 8. 2018 

 

 

 

V Karlových Varech dne 6. 9. 2018                            V Kraslicích dne 24. 9. 2018 

 

 

 

 

 

………………………………………   ………………………………… 

 KV Realinvest s. r. o.      Město Kraslice 

           Lukáš Kolár – jednatel       Roman Kotilínek - starosta 

                                                                          

 


