
Harmonogram prací: 

Práce budou prováděny denně od 08:00 hod. do 16:00 hod. s přestávkami podle aktuální situace na 

staveništi a dle aktuálního počasí. Veškeré práce budou probíhat dle zadání a dle dohody se 

stavbyvedoucím objednatele. 

1. Převzetí a příprava staveniště Nižbor, Lochovice, Jince a Zdice, 

2. Provedení ruční demolice objektu Nižbor, úklid staveniště, odvoz stavebního odpadu, 

3. Zdice – odstranění objektů k demolici, postupný odvoz stavebního odpadu. Garáž MUV: 

odstranění stávající krytiny, montáž nové krytiny vč. Klempířských prvků, otlučení vnější 

omítky a zhotovení nové, zhotovení nového oplocení. Zednické začištění el kiosku. Odvoz suti 

a úprava terénu. Mezi tím vyřízení zápůjčky MUV pro objekty Jince a Lochovice. 

4. Lochovice – demolice stavědel, odvoz suti s využitím MUV, úprava terénu vč. osetí travním 

osivem.  

5. Jince – demolice stavědel, odvoz suti s využitím MUV, úprava terénu vč. osetí travním 

osivem. U ST č. 2 doplnění opěrné zdi ze ztraceného bednění do výše terénu vč. zhotovení 

trativodu za opěrnou zdí. 

6. Závěrečná kontrola všech stavenišť, předání hotového díla. 

Dle aktuální situace se může harmonogram postupu prací změnit – vše po dohodě s investorem. 

 

V Praze dne  18.9.2018 

 

 

Bc. David Hoferica, DiS. 
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