
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném 
znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: "Oprava chodníku v ulici Věnceslavy Lužické"
1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ:                      00271560
DIČ:                   CZ 00271560
Sídlo:                 náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Zastoupený:       starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:                Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:    Honkova 272, 500 02 Hradec králové
Zastoupený / jednající:      Lubomír Košťál
IČ:                                     25918681
DIČ:                                  CZ 25918681
Bankovní spojení:            xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                        xxxxxxxxxxxxxxx

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako "smluvní strany" či "strany" nebo kterýkoli z 
nich samostatně jen jako "strana" nebo jako "zhotovitel" a "objadnatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

2. Předmět dodatku

1. Zhotovitel se dohodl s objednatelem, že vzhledem k posunu termínu dokončení opravy vodovodu 
realizovaného společností VOS a.s. Jičín v ulici Věnceslavy Lužické budou posunuty termíny 
realizace opravy chodníku.
  

3. Doba plnění
          se mění

1. Termín zahájení prací se mění: zahájení prací – druhá polovina září 2018 dle dohody s 
objednatelem

2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem se mění: dokončení prcí nejpozději do 16.11.2018, 
doba realizace max. 60 dní.

          Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo se nemění, zústávají v platnosti.
          Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

Za objednatele: Aleš Svoboda starosta                              Za zhotovitele: Lubomír Košťál jednatel

V Hořicích dne..21.09.2018....................                           V Hradci Králové.24.9.2018...


