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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 

Statutární město Plzeň 

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00  
za které jedná Městský obvod Plzeň 3 
IČ 00075370  
se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83 
zastoupena Radislavem Neubauerem, starostou 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

VIDA GROUP s.r.o. 
zastoupena Lucií Fikerlovou, jednatelkou 
se sídlem U Školky 355/19, 326 00 Plzeň-Koterov 
IČ 29158206 
zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27601 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

tento 

 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 28.2.2018 

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  
(dále jen „Smlouva“) 

 

1. Základní ustanovení 

1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 28.2.2018 smlouvu o dílo jejímž 
předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, 
montáže a zajištění stavebních prací stavby „Cyklostezka podél trati ČD, 
Lábkova“, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za 
úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále 
jen „Smlouva“). 

Při provádění Díla byla zjištěna potřeba realizace víceprací, které byly v době 
přípravy akce nepředvídatelné. Jedná se zejména o kácení většího rozsahu 
dřevin. 
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1.2. Dne 30.5.2018 uzavřeli smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým 
rozšířili předmět plnění (dále jen „Dodatek č. 1“) 

1.3. Pří provádění díla byla zjištěna potřeba realizace víceprací.  Jedná se o kácení 
většího počtu dřevin, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. 

 

2. Předmět dodatku  

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se 
smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy: 

2. Vymezení díla 

2.2. Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména: 

(a) dodávku materiálu, 

(b) dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a 
Projektovou dokumentací, pro vyloučení pochybností se Stavbou 
rozumí i veškeré technologické součásti stavby nezbytné pro její řádný 
provoz a užívání, 

(c) provedení potřebných zkoušek, 

(d) vytýčení inženýrských sítí, 

(e) likvidace odpadů a úklid staveniště 

(f) geodetické zaměření 

(g) provedení víceprací specifikovaných v Dodatku č. 1 

(h) provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací 
specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 
tohoto dodatku. 

 

2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se 
smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy: 

3. Cena díla 

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši 1 943 700, 86 Kč bez DPH (slovy: jedenmi-
liondevětsetčtyřicettřitisícesedmsetkorunčeskýchosmdesátšesthaléřů), a to 
jako cena nejvýše přípustná. Vícepráce představené tímto dodatkem ve výši 
35 484,-- Kč, které jsou již zahrnuty v ceně Díla dle předchozí věty, se zavazuje 
uhradit Objednatel. 

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny. 

3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR. 
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3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou. 

3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu. 

3.5 Uzavření dodatku je schváleno usnesením RMO č. 386, ze dne 17. 9. 2018.   

3.6 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden 
stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy. 

3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže 
své vlastnoruční podpisy. 

3.8 Příloha:   

(a) příloha č. 1 - stavební rozpočet víceprací  

V Plzni dne 24.9.2018     

 

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3  VIDA GROUP s.r.o. 

 

______________________    ______________________ 
starosta       jednatelka 
Radislav Neubauer     Lucie Fikerlová 
 
Objednatel      Zhotovitel  

 
 

 


