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DODATEK Č. 4 
smlouvy o dílo 

 
uzavřené dne 9. 3. 2015  

podle § 2586a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla  

 

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zábřeh na Moravě 
 

 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad,  
      Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
Se sídlem:     Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
 
Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774 
 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ 

pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ 

pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky 

Šumperk 
 Ing. Michal Würzler, referent Pobočky Šumperk 
Telefon:     xxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxx 
ID DS:      z49per3 
Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxx  
IČO/DIČ:     01312774/není plátcem 
 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:     GEOŠRAFO s.r.o. 
Sídlo:      Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený:     xxxxxxxxxxxxx, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx  
V tech. záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx 
Telefon:     xxxxxxxxxxxxx  
E-mail:      xxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxx  
IČ/DIČ:     64793036/ CZ64793036 
ID DS:      sfm77qh 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku je: 

1) změna termínu ukončení dílčí části 3.2.2. , 
2) doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu. 

 
 
Ad1) Změna termínu ukončení dílčí části  

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

 
 
Původní termín ukončení, upravený Dodatkem č. 3 smlouvy o dílo na 30. 9. 2018, se tímto 
dodatkem mění na 4. 1. 2019. 
 
 
Odůvodnění 
Zajištěním výkupu pozemků pro potřeby PSZ vznikla časová prodleva při zpracování uvedené 
dílčí části.  
 
Objednatel shledal důvod změny termínu ukončení za opodstatněný. Nesplnění zpracování 
v původně sjednaném termínu ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.  
 
Termín ukončení hlavního celku 3.2. Návrhové práce se nestanovuje, jelikož je podmíněn 
zpracování dílčí části 3.2.3., ke kterému bude zhotovitel vyzván objednatelem. 
 
  
Ad2) Doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 
 
Článek X. smlouvy o dílo se doplňuje o bod 10.9. v tomto znění: 
 
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 
technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou 
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží 
si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 
postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 
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Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 96-2015-521101, č. zhotovitele 9368/15 
uzavřená dne 9. 3. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 
30. 11. 2016 a Dodatku č. 3 ze dne 22. 5. 2017, nemění. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností se zapracováním změny.   
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, 
kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.  
 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 
své podpisy. 
 
 
 
V Olomouci dne 25. 9. 2018    V Hradci Králové dne 21. 9. 2018  
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………   ……………………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.    xxxxxxxxxxxxx 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj     GEOŠRAFO s.r.o. 
 
 
Příloha 
Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 SOD - KoPÚ Zábřeh na Moravě 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 300 4 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20 1 500 30 000

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty a v trvalých porostech ha 305 700 213 500 31.10.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 305 430 131 150 31.10.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 
na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na 
upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 151 950 143 450 30.11.2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 
včetně potřebných geometrických plánů na hranici 
mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 8 950 7 600 30.11.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 291 180 52 380 31.1.2017

582 580 31.1.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 291 500 145 500 30.11.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 
sloužící k zpřístupnění pozemků 100 bm 170 300 51 000 30.11.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření  ha 8 5 000 40 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 40 500 20 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 170 700 119 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 70 900 63 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 291 180 52 380 4.1.2019

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 
pozemků ks 3 4 000 12 000

do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

502 880

3.3 Mapové dílo ha 291 180 52 380 
do 3 měsíců 
nabytí PM 1.R 

52 380

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 
souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 250 500 125 000

nejpozději do 
konce roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu JPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 125000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31.10.20163.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

30.11.2017



V Hradci Králové dne 21. 9. 2018

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 25. 9. 2018         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

502 880 

52 380 

125 000 

1 262 840 

265 196 

1 528 036 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                                                                             
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj xxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

582 580 


