
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Václav Bláha Dne: 18.9.2017

Vliv změny na termín dončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD    - list č. str. 741 386; 741 389                                                                                                                                                                                   

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní - protokolu o zkoušce - rozbor zeminy č. 

RO18 - 5310 

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - STAVMONTA spol. s. r.o. Václav Bláha 18.9.2018

projektant /AD/ - Ing. Jaromír Svoboda 18.9.2018

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 18.9.2018

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 18.9.2018

                                    - TDI Bc. Miroslav Stuchlík 18.9.2018

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 18.9.2018

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem 

pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/002661

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, změna vychází z protokolu o zkoušce - rozbor zemin č. RO18-5310, 

která konstatvala, že těžené zeminy z rýhy jsou nebezpečně námrzavé. Na základě tohoto zjištění byla v místě 

stávajících silničních komunikací a přejezdů  provedena 100% výměna zásypu rýhy. Jedná se o místa, kde je 

potřebné dosažení objemové stálosti zásypů rýhy. Dále tato 100% výměna zásypu proběhla také  v místě u 

opěrné zdi (nutné zaručení funkce protimrazového klínu opěrné zdi) a v místech velkého výskytu inženýrských 

sítí. Dodatečně nalezené kanalizační přípojky byly obetonovány.                                                                                              

Vodovod v ulici K Hliníku

15TUOIN29

Vodovod 

Změna č. 1 Vícepráce

Podal zhotovitel

Zápis ve stavebním deníku viz SD č.1  str. 741 386; 741 389

Zdůvodnění a popis změny:

                    429 024,72  Kč  bezDPH

                    429 024,72  Kč  bezDPH

                                                 -0,00  Kč  bezDPH


