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od 10:00 hod                      2.10.2018                 
do 17:00 hod                    30.10.2018

TK Katusice-Bukovno zast.Bukovno
dokončovací 
práce mimo 

výluku

poznámka 

zařízení staveniště

skládání materiálu

vytyčením sítí, geodetické zaměření koleje 
zajištění polohy koleje 

1

vývoz pražců SB-5  do styků oblouků ( km 3,8-4,0; 4,450-4,700; 7,150-7,350 - zde vice SB5 z rozď "c" na rozď "d"),                                   
vývoz pražců SB-5 á 32 ks do 3 dřevěvých kolejový polí( km 3,780, km 5,010 a km 5,400)                                                                         ze 
zast.Líny směr Katusice a Bukovno,   odtěžení sypaneho nástupiště zast. Líny  vysekání  prostou  3SK pro sypání z SČ, demontáž kol. 3 a

Traktorbagr,2xLiebher+ přívěšák(nebo Naas), nákl. auto, 
jeřáb, sada Mamatěj

2  vývoz pražců SB6 do zast. Líny (zastávka 140 ks a přejezd Líny 40 ks) návoz kolejnic S49 ze zast. Líny do 2SK  BUKOVNO,  vysekání  prostou  3SK pro sypání z SČ Traktorbagr,2xLiebher, nákl. auto, jeřáb, sada Mamatěj

3 vývoz kolejnic UIC do zast.Líny, úprava pláně a prostou za 3SK pro sypání z Sč Traktorbagr,1xLiebher, Loko+ vozy Naas
4 demontáž přejezdu Líny, demontáž koleje v ose zást. Líny a přejezd, rozhrnutí štěrku demontáž výh.č. 1,2,3,4  a kol.č 1, úprava pláně pro pokládku pražců Traktorbagr,2xLiebher

5 rozvezení pražcců SB6, nasazení kolejnic UIC a montáž roštu, přihrnutí štěrku, vývoz 2 už. přech kolejnic R/T na přejezd Katusice demontáž výh.č. 1,2,3,4  a kol.č 1, úprava pláně pro pokládku pražců Traktorbagr,2xLiebher, nákl. auto, jeřáb

6 montáž nástupiště SUDOP  60m zast. Líny, výměna pražců dvočitých oblouk km 3,8-4,0  , výměna pražců v  kol poli  km 3,780 návoz pražců  SB5 z nákladiště Bukovno do 1SK Traktorbagr,2xLiebher

7 montáž nástupiště SUDOP  60m zast. Líny, výměna pražců dvočitých oblouk km 4,450-4,700, výměna pražců v  kol poli km 5,010         montáž  kolejového roštu 1SK Traktorbagr,2xLiebher

8 montáž nástupiště SUDOP  60m zast. Líny, výměna pražců dvočitých oblouk km 7,150-4,350 ,výměna pražců v  kol poli  5,400  montáž  kolejového roštu 1SK  a přihrnutí štěrku Traktorbagr,2xLiebher

9 montáž nástupiště SUDOP  60m zast. Líny, demontáž přejezdů Bukovno a polní Líny montáž  kolejového roštu 1SK  ruční podbití (pro přejezd ASP,SSP,SČ,MFS,LOKOdo Katusic) Traktorbagr,2xLiebher

10
od přejezdu Katusice-SČ +6 vozů MFS+ 1 výsypný+ příhrnutí + 0. podbití, demontáž přejezdu Katusice, demontáž kol pole výh.č.6-
přejezd Katusice, bagrování pole , úprava pláně  ------------- Liebherr, nákl. auto, RM-85,6x MFS,ASP, SSP

11 sypaní pláně přejezdu Katusice, montáž kol pole  vč.přechodky S49/UIC,   SČ +6 vozů MFS+ 1 výsypný+ příhrnutí + 0. podbití ------------- nákl. auto,Liebherr, válec, RM-85,6x MFS,ASP, SSP

12 nákl. auto,Liebherr,  RM-85,6x MFS,ASP, SSP

13 rozposunování pražců na rozď. "d" ,oblouk km 7,145-7,389( 244 m), montáž kotev ------------- 1x Liebherr

14 rozposunování pražců na rozď. "d" ,oblouk km 7,145-7,389( 244 m), montáž kotev ------------- 1x Liebherr
16.10. od 6,00 hod do 9,00 hod   zprovoznění obsluha vlečky  Agrodružstvo Katusice

15 rozposunování pražců na rozď. "d" ,oblouk km 7,145-7,389( 244 m), montáž kotev ------------- 1x Liebherr

16 návoz kolejnic S49 ze zast. Líny (příp. Katusic) do oblouku   km 7,145-7,389, montáž kotev ------------- 1x Liebherr+sada Mamatěj
18.10. od 6,00 hod do 9,00 hod   zprovoznění obsluha vlečky  Agrodružstvo Katusice

17 výměna kolejnic S49 v oblouku  km 7,145-7,389, montáž kotev ------------- 1x Liebherr

18 vývoz kolejnic tv."T" z oblouku km 7,145-7,389 do Bukovna,  montáž kotev ------------- 1x Liebherr+sada Mamatěj,1 x Liebherr

19 návoz a skládání kolejnic UIC ------------- Loko + souprava vozů Naas + Liebherr

20 výměna kolejnic , návoz a skládání kolejnic UIC ------------- Loko + souprava vozů Naas + 2 x Liebherr

21 výměna kolejnic  ------------- 1 x Liebherr

22 výměna kolejnic ------------- 1 x Liebherr

23 výměna kolejnic  a svoz kolejnic do Líny a Bukovno ------------- 1xLiebherr, 2x Liebher+ Naas

24 výměna kolejnic  a svoz kolejnic do Líny a Bukovno ------------- 1xLiebherr, 2x Liebher+ Naas

25 ASP + SSP + Loko + SA + Choper+ Liebherr

26 ASP + SS P+ Dynamostabilizátor + Loko + SA+Choper

27 svařování+ montáž přejezdů  Katusice  a Líny (Strail), drářní stezky  montáž nástupiště SUDOP 60m u nové 1.SK PRSM + Termit + 2x Liebherr + Traktorbagr

28 svařování+ živice přejzd Katusice  a Líny , drážní stezky  montáž nástupiště SUDOP 60m u nové 1.SK + demontáž 2.SK PRSM + Termit+ 2x Liebherr+ válec, nákl. auto
30.10. od 6,00 hod do 9,00 hod   zprovoznění obsluha vlečky  Agrodružstvo Katusice

29 svařování+ montáž přejezdů  polní Líny (Intermont), drážní stezky  montáž nástupiště SUDOP 60m u nové 1.SK + demontáž 2.SK  Termit + Liebherr

30 svařování , dokončovací práce montáž přejezdu Bukovno (Intermont)  Termit + Liebherr

v Praze dne 5.9.2018

vypracovál: Ing.Podkonický Petr

dokončovací práce, uklid staveniště, zrušení zařízení staveniště

Harmonogram prací:  Oprava TK Katusice - Bukovno                                                                                                                                                                 2.10.-
31.10.2018                                                                                                   

2.podbití +  štěrky + stabilizace

přípravné práce práce ve výluce pro TK

zaštěrkování a ruční podbití kol. pole od v.č.1 vč. přejezdu Katusice, SČ +6 vozů MFS+ 1 výsypný+ příhrnutí + 0. podbití (TK + nová 1SK Bukovno)

1.podbití +  štěrky 
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