
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2018/3059/OB/916/VZ

I.
Smluvní strany

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
601 47 Brno, Bratislavská 70
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Rostislav Hakl, místostarosta MČ Brno-sever
Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru

44992785

ING-CZECH s.r.o.

Lidická 718/77, 602 00 Brno
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59836
Ing. Peter Flimmel, jednatel
Ing Peter Flimmel, jednatel

28303474
CZ28303474

na základě usnesení 7/76. schůze RMČ Brno-sever konané dne 17.05.2018 uzavřely smluvní strany dle
ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, dne 29.05.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/3059/OB/916/VZ (dále jen „Smlouva“).

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

1) Vzhledem ktomu, že objekt, který je předmětem díla je veden v seznamu nemovitých kulturních
památek a jde tak o památkově chráněný objekt dle rejstříku ÚSKP evidováno pod číslem 26413/7-
118, probíhá realizace prací s povinnou součinností odboru památkové péče Magistrátu města Brna
(dále jen „OPP“) a Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“).

2) Pro zahájení výměny výplní otvorů bylo nejprve nutné odsouhlasení vzorového okenního prvku ze
strany pracovníků OPP a NPÚ. Vzorový výrobek byl pracovníkům OPP a NPÚ předložen dne
02.08.2018 s tím, že schválení prvku bylo z jejich strany dodáno až dne 23.08.2018. Teprve poté bylo
možné zahájit výrobu výplní otvorů s předpokladem následné montáže.

3) Dle sjednaného harmonogramu stavebních prací měla být výměna výplní otvorů zahájena v 07/2018 a
probíhat 15 týdnů a poté měla v délce 8 týdnů probíhat oprava fasády. Součástí opravy fasády jsou i
restaurátorské prvky, jako dekorativní prvky v rozsahu tympanon, korunní římsa s konzolkami a
vegetabilními prvky, korintské hlavice a trojúhelný fronton na dekorativních konzolkách s tím, že o
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rozsahu a způsobu oprav bylo rozhodnuto až po detailní prohlídce fasády restaurátorem, technickým 
dozorem investora, pracovníky OPP a NPÚ. Veškeré práce měly být dle sjednaného harmonogramu 
stavebních prací a uzavřené smlouvy ukončeny před zimním obdobím.

4) S ohledem na prodlení při schvalování vzorové výplně otvorů bude realizace výměny výplní otvorů 
ukončena nejdříve ve 49. týdnu roku 2018. Opravu fasády bude možné zahájit až následně. Realizaci 
zmíněných restaurátorských prvků však po konzultaci s restaurátorskou firmou dodavatele není možné 
provádět v zimním období a práce spojené s opravou fasády tak bude možné zahájit nejdříve v dubnu 
2019. Vzhledem k navýšení rozsahu restaurátorských prací, než bylo původně projektantem 
předpokládáno, očekává restaurátor realizaci opravy fasády nově v maximální délce 12 týdnů. 
Vzhledem ke schvalovacím postupům prací ve vazbě na OPP a NPÚ již není možné v ujednaném 
termínu práce zrealizovat.

5) S ohledem na výše uvedené dochází k odsunutí termínu dokončení díla s tím, že aktualizované znění 
Harmonogramu stavebních prací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k dané smlouvě.

6) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k této smlouvě.

III.
Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se článek 3.1. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:
Zahájení plnění: dnem uzavření této smlouvy
Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 15 pracovních dnů po 

uzavření této smlouvy
Zhotovitel se zavazuje k dokončení díla do 383 kalendářních dnů od předání a převzetí 
staveniště.
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy.

2) Tímto dodatkem se nahrazuje Harmonogram stavebních prací, který je přílohou smlouvy dle článku 

13.19. předmětné smlouvy, novým Harmonogramem stavebních prací ze dne 12.09.2018, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k dané smlouvě.

3) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru 

smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je 
jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, 
pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy.



Schvalovací doložka
podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 7/83. schůze RMČ Brno-sever konané dne 20.09.2018.

V Brně dne ...... 2018 V Brně d ne ............. 2018

O BRNO
O-SEVER
a
7 BRNO

ING-CZECH s.r.o.

Příloha č. 1 - Harmonogram stavebních prací ze dne 12.09.2018

Stránka 3 z



1



ST
MF.
Oodét

Bratis


