Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.5.2018
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 
IČ:               
67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

zastoupen:   

RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné 

a 

PROFIS B & B s.r.o.,

IČ: 

27413152,
DIČ: 

CZ27413152,
se sídlem: 
Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov, 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 116007,
zastoupený: Alešem Bohatým, jednatelem 

e-mail: profis.bb@email.cz

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.5.2018 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava fasády nádvorní části budovy D (k římse 1. NP) v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i., V Holešovičkách 94/41, Praha 8“ smlouvu o dílo ze dne 28.5.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal zajistit pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikovanou opravu fasády budovy D umístěné v areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8, a to do úrovně římsy nad 1.NP (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. 5.1. Smlouvy o dílo ujednaly závazek Zhotovitel zajistit dokončení Díla nejpozději do 90 dnů dle Harmonogramu, který je uložen na nosiči CD tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, a podle podmínek Smlouvy o dílo.
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna v termínu dokončení Díla, která je dána důvody na straně Objednatele. 
2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečnosti uvedené výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že dochází k změně termínu pro Dokončení díla stanoveného ve Smlouvě o dílo, a to tak, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.9.2018. 
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
2.3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že jim v důsledku změny termínu dokončení Díla ve smyslu čl. 2.1. tohoto Dodatku nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. Tímto prohlášením není dotčena možnost Objednatele domáhat se po Zhotoviteli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo zaplacení smluvní pokuty v případě nedodržení termínu dokončení Díla stanoveného dle čl. 2.1. tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne​ 7.8.2018
Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele:

……………………………..............                               ..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.        PROFIS B & B s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  

      Aleš Bohatý, jednatel       
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