Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.5.2018
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 
IČ:               
67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

zastoupen:   

RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné 

a 

PROFIS B & B s.r.o.,

IČ: 

27413152,
DIČ: 

CZ27413152,
se sídlem: 
Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov, 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 116007,
zastoupený: Alešem Bohatým, jednatelem 

e-mail: profis.bb@email.cz

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.5.2018 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava fasády nádvorní části budovy D (k římse 1. NP) v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i., V Holešovičkách 94/41, Praha 8“ smlouvu o dílo ze dne 28.5.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal zajistit pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikovanou opravu fasády budovy označené jako budova „D“ umístěné v areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8, a to do úrovně římsy nad 1.NP (dále jen „Dílo“). Cena Díla byla Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 610.452,60 Kč vč. DPH. Termín dokončení Díla byl dále sjednán v čl. 5.1. Smlouvy o dílo s tím, že Zhotovitel zajistí dokončení Díla nejpozději do 90 dnů dle Harmonogramu, který je uložen na nosiči CD tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, a podle podmínek Smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 1 ze dne 7.8.2018 ke Smlouvě o dílo byl termín pro Dokončení díla změněn tak, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.9.2018.
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 1 ze dne 17.9.2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to pokud jde změnu Díla, změnu sjednané ceny Díla a změnu sjednaného termínu jeho dokončení. Změna Smlouvy o Dílo byla vyvolána zjištěním Objednatele, že navazující části fasády ve 2. a 3. NP budovy označené jako budova „D“ vykazují drobné lokální poruchy v cca 10 % plochy. Vzhledem k předpokládané nutnosti budoucí opravy těchto částí fasády a současné možnosti úspory nákladů za opakovaný pronájem a demontáž lešení, proto Objednatel přistoupil k požadavku na změnu Díla spočívající v jeho rozšíření na celkovou opravu fasády až ke střešní nástavbě nad 3. NP předmětné budovy. Součástí rozšířeného Díla budou rovněž související úpravy spočívající celkovém zasekání datových a silnoproudých rozvodů vedených po vnějším líci fasády a úpravě okolo klimatizačních jednotek místnosti serverovny na jižním průčelí, kde dochází ke značnému znečišťování venkovních jednotek holubím trusem.
2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností popsaných výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:
(a) dochází k úpravě předmětu Díla v rozsahu dle změnového listu č. 1 ze dne 17.9.2018, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku.
(b) cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo, se zvyšuje o částku 311.771,09 Kč (slovy: tři-sta-jedenáct-tisíc-sedm-set-sedmdesát-jedna-koruna-česká-a-děvět-haléřů) bez DPH. K této částce bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 65.471,93 Kč. Celková částka, o kterou se zvýší cena Díla tak činí 377.243,02 Kč (slovy:tři-sta-sedmdesát-sedm-tisíc-dvě-stě-čtyřicet-tři-koruny-české-a-dva-haléře) včetně DPH. Stavební rozpočet (výkaz výměr) zvýšení ceny Díla ve smyslu tohoto Dodatku tvoří přílohu č. 2 k tomuto Dodatku a je úplný.

(c) dochází ke změně termínu pro dokončení Díla stanoveného ve Smlouvě o dílo ve znění jejího dodatku č. 1, a to tak, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.11.2018.
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
2.3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že jim v důsledku změny Smlouvy o dílo upravené tímto Dodatkem nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. Tímto prohlášením není dotčena možnost Objednatele domáhat se po Zhotoviteli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo zaplacení smluvní pokuty v případě nedodržení termínu dokončení Díla stanoveného dle čl. 2.1. písm. (c) tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne​ 20.9.2018
Příloha:
· č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 17.9.2018;
· č. 2 – Výkaz výměr.
Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele:

……………………………..............                               ..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.        PROFIS B & B s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  

      Aleš Bohatý, jednatel       
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