
DODATEK č. 2 
ke smlouvě 0 dílo na akci „Oprava chodníku ul. Bměnská“ uzavřené ze dne 16.7.2018 mezi 

níže uvedenými smluvními stranami 

Smluvní strany: 
Město Vyškov 
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 
zastoupené: Ing. 
ve věcech technických: 

IČ; 00292427 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Tel.: 
e-mail: 

na Straně jedné jako „übjedııateł“
a 
Radek Soural fyzická osoba podnikající dle âvnostenského zákona 

m rejstříku, se sídlem
 zhøıøviıøı je plátcem DPH 

ŽL ze ánę 30.11.2006, č.j. žvá/783/2006 ST vydal 
Městský úřad ve Vyškově, Městský živnostenský úřad ve 
Vyškově 

IČ: 72335840 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Tel. 
e-mail: 

na Straně druhé jako ,,Zh0t0vı'teł“ 

čı. I. døđnflnı č. 2 - Úvodní usrnnnvøni 

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.7.2018 uzavřely smlouvu O dílo, jejímž 
předmětem je dodávka a montáž díla na akci Snázvem „Oprava chodníku ul. Brněnská“ 
V rozsahu dle závazných pokynů objednatele a zpracovaného položkového rozpočtu, který je 
přílohou ělpředmětné smlouvy O dílo (dále jen Smlouva). Smluvní strany dále shodně 
prohlašují, že dne 3.9.2018 uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým se dohodly na změně 
rozsahu díla, a to na provedení víceprací spočívajících vprovedení zpevněné plochy ze 
záınkové dlažby pro přístřešek autobusové zastávky na ul. Bměnská. 
V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na další, a to následující změně díla: 
0 vícepráce Z důvodů záměny použitého podkladu při odtěžování podldadních vrstev pod 

stávajícím chodníkem (namísto původně předpokládaného betonu bude odtěžován asfalt). 
V Souvislosti se změnou díla popsanou v odstavci 2 tohoto článku se Srnluvní strany současně 
dohodly na: 

0 zvýšení ceny díla O částku 244.825,87 Kč vč. DPH, a 
I změně termínu dokončení díla



Dle dohody smluvních stran, V souladu S článkem II. odst. 5 Smlouvy, v souladu S článkem 
Ill. odst. 9 Smlouvy a V souladu S článkem X. odst. 3 Smlouvy, se Smlouva mění tak, jak je 
uvedeno v článku Il tohoto dodatku. 

čl. II. dodatku č. Z- Změna Smlouvy 
Dle dohody smluvních stran se článek I. (,,Předmět smlou\y“) odst. 2 Smlouvy ruší a nově 
zní takto: 

Předmětem díla podle této Smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Oprava chodníku ul. 
Brněnská “ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele, zpracovaného položkového rozpočtu, 
který je přílohu č. 1 a nedílnou Součástí této Smlouvy, dle položkového rozpočtu na zpevněnou 
plochu (zastávka Bměnská), který je přílohu č. 2 a nedílnou Součástí této smlouvy, a dále dle 
položkového rozpočtu na odtěženı' asfaltu včetně jeho likvidace (namísto uvažovaného 
betonu), který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy. 
Dle dohody smluvních stran se článek II.(,,Cena díla“) odst. 1 Smlouvy nıší a nově Zní takto: 
Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla (v rozsahu dle čl. I a čl. VII. této 

Smlouvy), ve výší 
Cena díla bez DPH: 1.542.851,27 Kč 
Dodatek č. 1 74. 822, 48 Kč 
Dodatek č. 2 202. 335, 43 Kč 
DPH 21 %.' 7 

382.201 ,9_3 Kč 
cønn aaa včørnč DPH: 2. 2o2.211,11 Kč 

slovy: dvamílíonydvěsrědvarisíodvëstějedenáctkorunčeskýchjedenácthaléřů 

Dle dohody smluvních stran se článek III. (,,D0ba plněni“) odst. 2 Smlouvy ruší a nově zní 
takto: 

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat Objednatelí nejpozději do 
5.11.2018 a objednatel se zavazuje dokončené dílo V téže lhůtě převzít. 

Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá Příloha č. 3 obsahující položkotý 
rozpočet na odtěženi asfaltu včetně jeho likvidace. 

ČI. III. dodatku č. 2 - Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena 
Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, Z nichž 3 obdrží 
Objednatel al Zhotovitel. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv. 
Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vznildé na základě tohoto dodatku nebo 
vsouvislosti S ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského Zákoníku, v platném mění. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu správem České 
republiky, Zejména Se Zákonem č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některý ch 
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon 0 registru smluv), v platném 
Znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho 
obchodním tajemstvím.



Uzavření tohoto dodatku bylo Schváleno na 86. schůzi Rady města Vyškova dne 24.9.2018, 
usnesením č. 4530-06. 

Přílolıa: položkový rozpočet na odtěžení asfaltu včetně jeho likvidace 

28. S. Zm“ 25 WB 
ve vyškøvč dne ve vyš dne 

Ing. Knnı G0 áøınn . Rnııøh Søın-nı 
Starosta ěsta




