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PAMÁTKY

DODATEK Č. 2
Smlouvy o dílo č. 1/2018

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

ČLÁNEK I. -SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název subjektu:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel./fax:
Zast.

Email:

Zhotovitel:
Název subjektu:
Spisová značka:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Statutární orgán:
Bankovní spojení:
Číslo úČtu:
Tel./fax.:
Email:
Datová schránka:

Emin zámek, příspěvková organizace
Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
KB Hrušovany nad Jevišovkou

ARCHATT PAMÁTKY, spol. S r.o.
C19429, vedená u Krajského soudu v Brně
Třebíč, V. Nezvala 56/68,PSČ 674 01
607 53 013 /CZ 607 53 013

Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
1521589329/0800

info@archatt-pamatky.cz
x82m4f6

Smluvní strany v průběhu plnění předmětu smlouvy, resp. předmětu díla dle smlouvy o dílo č.
1/2018 ze dne 28. 2. 2018 shledaly potřebu provedení určitých změn a víceprací. Ve smyslu ust. ČI.
2.6 smlouvy o dílo je předpokladem pro provedení a úhradu sjednaných víceprací třeba předchozího
uzavření dodatku smlouvy o dílo.

S odkazem na výše uvedené smluvní strany mění uzavřenou smlouvu o dílo a to tak, že doplňují do
smlouvy ČI. 2.7 tohoto znění:

ČLÁNEK 2. - Předmět díla

2.7. Předmět díla se rozšiřuje a práce původně nesjednané, jejich podrobná specifikace je obsažena
v položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 5 této smlouvy o dílo. Zejména se jedná o yto dodatečně
sjednané práce:

- doplněníokenních parapetů dle dohody
- sítě proti hmyzu do oken dle dohody
- demontáž a zapravení původních teracových parapetů dle dohody + náhrada za nové dřevěné s mřížkou

Částky uvedené v původním článku 3.1. smlouvy o dílo se v důsledku dodatečně sjednaných víceprací
mění a nahrazují tímto zněním:
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ČLÁNEK 3. - Cena díla

Celková cena díla bez DPH
DPH 15%
Celková cena včetně DPH

4.987.465,- Kč
748.120,- KČ.
5. 735.585,- Kč

Slovy: pět-miIionů-sedm-set-třicet-pět-tisíc-pět-set-osmdesát-pět KČ

Původní znění bodu 4.1 smlouvy o dílo se v odstavci ,,Dokončení díla" nahrazuje tímto zněním:

ČLÁNEK 4. Čas a místo realizace díla

Dokončeníprací: Nejpozději do 15. 10. 2018.

V ostatním se smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti a účinnosti.

Příloha Č.5: položkový rozpočet a specifikace víceprací.

V Třebíči dne 21. 9. 2018

Emin zámek, příspěvková organizace
za ARCHATT PAMÁTKY spol. S r.o.

ing. arch. Petr Řehořka - jednatel

Eř:úa
přis:)č\ Kol á organizace

Šanov 275, 67 l 67 Hrušc)vany nad Jevišovkou
IČ:4567i826, tel.: 515 229 ISl €3
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položkový rozpočet

Stavba : 2017/6-60v výměna oken a dveří Emin zámek Šanov · Rozpočet: 02
objekt : 01 Emin zámek - vicepráce/méněpráce dodatek Č.2

P.Č. Číslo položky Název pdožký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 766 Konstrukce truhlářské

1 IT - RO 00 Sítě proti hmyzu cca 1 (JOO l 1 700 vC. montáže kus 14,00 1 645,00 23 030,00
2 2T - RO 00 sítě proti hmyzu cca 1 280/1 430 VC. montáže kus 1,00 1 770,00 1 770,00
3 3T - RO 00 sítě proti hmyzu cca 1 120/790 VC. montáže kus 1,00 860,00 860,00
4 4T - RO 00 sítě proti hmyzu do Qb|oukových oken cca 1 150/900 kus 3,00 1 210,00 3 630,00
5 5T - RO 00 sítě proti hmyzu do obloukových oken cca 600/550 kus 2,00 386,00 772,00
6 6T - RCi 00 okenní parapet modřín š, do 250 mm mb 39,00 750,00 29 250,00
7 7T - RO 00 okenní parapet modřin atyp š. do 500 mm mb 10,50 1 280,00 13 440,00
8 8T - RO 00 demontáž teracových parapetů a zednické zapravení kus 2,00 2 950,00 5 900,00

?wEnm- 78 652,00
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